

Dodatok č. 2 k

ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 20.03.2023 medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo: Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie
Zastúpenie: PhDr. Juraj Húserka, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín
číslo účtu: 0681719001 / 5600
IBAN: SK16 5600 0000 0006 8171 9001
IČO: 00311588
DIČ: 2021091501
Tel.: 032 / 658 82 03
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Horné Srnie

2. Zhotoviteľ:

Sídlo: Obežná 8190/7, 010 08 Žilina
Zastúpený: Peter Bugáň, konateľ
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických: Juraj Šušoliak, riaditeľ
-vo veciach zmluvných : Peter Bugáň, konateľ
Označenie registra podnikateľa: Obchodný register, Okresný súd Žilina
Číslo zápisu: 19518/L
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
číslo účtu: 4005482131/7500
IBAN: SK93 7500 0000 0040 0548 2131
IČO: 36837075
DIČ: 2022453873
Tel.: 041 / 5643207
(ďalej len „zhotoviteľ“)

MIPE Invest, s.r.o.

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež označovaní spoločne aj ako „Zmluvné strany“).

2. Preambula

1. Zmluvné strany dňa 20.03.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Prístavba MŠ a zateplenie spojovacej chodby“ a to v rozsahu podľa Projektu pre stavebné povolenie „Prístavba MŠ a zateplenie spojovacej chodby“, ktorý vyhotovil Ing. Adam Margoč - AMKO, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín v auguste 2021, zák. č. 02/2021 a za podmienok uvedených v Zmluve (ďalej označovaná len ako „Zmluva“).

2. V rámci realizácie diela došlo k potrebe zmeny systémového riešenia kontaktného zatepľovacieho systému z dôvodu straty platnosti certifikácie pôvodného systému, zvýšenia kvalitatívneho riešenia a zabezpečenia prípadnej reklamovateľnosti kontaktného zatepľovacieho systému a k potrebe zámeny typu svietidiel z dôvodu zákazu predaja žiaroviek.

3. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že upravia a opravia rozpočet diela, konkrétne položky týkajúce sa systémového riešenia kontaktného zatepľovacieho systému a svietidiel, pričom ceny za položky týkajúce sa systémového riešenia kontaktného zatepľovacieho systému a svietidiel ako aj celková cena za dielo sa nemenia.
2. Aktuálne znenie položiek rozpočtu v zmysle bodu 1 tohto článku je obsahom Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 2.

4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 1 v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

V Žiline, dňa2024

V Hornom Srní, dňa 13.5.2024

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Peter Bugáň
konateľ MIPE Invest, s.r.o.

.....
PhDr. Juraj Húserka
starosta obce