

Dodatok č.1

Zmluva o poskytnutie služieb č. 34111/2021 zo dňa 27.5.2021

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

Názov: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Sídlo: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Konajúci: **PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.** **Ing. Marek Illéš**
predseda predstavenstva člen predstavenstva

IČO: 36 550 949

IČ DPH: SK2020154609

Obchodný register: Okresný súd v Nitre, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N

Bankový účet: IBAN:

BIC: SUBASKBX

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Názov: **EUREDing s.r.o.**

Sídlo: M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto

Zastúpený: Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, konateľ spoločnosti

IČO: 45655081

IČ DPH: SK2023073316

Obchodný register: Okresný súd v Žiline, oddiel: Sro, vložka č.: 53273/L

Bankový účet: IBAN: SK88 8330 0000 0028 0129 6138

BIC: FIOZSKBA

Názov: **StVS - servicing, s.r.o.**

Sídlo: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Ondrej Martinec, konateľ spoločnosti

Ing. Mária Dóšová, PhD., konateľka spoločnosti

IČO: 44935668

IČ DPH: SK2022875173

Obchodný register: V obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel:
Sro, vložka číslo: 16948/S

Bankový účet: IBAN:

BIC: SUBASKBX

(ďalej len „**Dodávateľ**“)

(Objednávateľ a Dodávateľ spoločne aj „zmluvné strany“)

Článok 1. Preambula

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o poskytnutí služieb č. 34111/2021 zo dňa 27.5.2021 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je poskytnutie služieb stavebného dozoru pre projekt „**Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd**“.

2. Situácia vyvolaná ochorením COVID-19 a vojnový konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou predstavujú nepredvídateľnú zmenu okolností, za ktorých bola pôvodná Zmluva uzatvorená, a ktoré Objednávateľ počas jej prípravy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predpokladať.
3. V nadväznosti na vyššie uvedené mimoriadne udalosti došlo k nepredvídateľnému cenovému vývoju ako aj k výraznej inflácii zverejnenej podľa Štatistického úradu SR o priemernej ročnej miere inflácie v roku 2022 na úrovni 12,8 % a v roku 2023 na úrovni 10,7%, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje poskytnutie služieb v rámci tejto Zmluvy.
4. Uvedené zmeny spôsobujú Dodávateľovi zvýšené náklady na platy a na dopravu odborníkov zabezpečujúcich realizáciu predmetnej zákazky. Výpočet ceny týchto navyše nákladov obsahuje Príloha č.2 tohto Dodatku.
5. Počas realizácie diela nastali objektívne nepredvídateľné okolnosti, ktoré Zhotoviteľovi stavebných prác bránia v realizácii diela v zmysle projektovej dokumentácie, stavebného povolenia a výkazu výmer. Z uvedeného dôvodu došlo k celkovému oneskoreniu stavebných prác (predĺženiu Lehoty plnenia) o 88 dní, ktoré sú potrebné na dokončenie diela. Výpočet ceny týchto navyše nákladov obsahuje Príloha č.1 tohto Dodatku.
6. Predmetom Dodatku je **zmena Zmluvnej ceny** z dôvodov uvedených v bodoch 2 až 5 tohto článku Dodatku. Predmetom Dodatku je aj **zmena dĺžky trvania Zmluvy** z dôvodu uvedeného v bode 5 tohto článku Dodatku. Trvanie Zmluvy sa predlžuje o 88 dní.

Článok 2. Zmeny Zmluvy

Zmluvné strany sa pre dôvody uvedené v Preambule tohto Dodatku dohodli na zmene týchto ustanovení Zmluvy nasledovne:

1. V článku 3. Zmluvy s názvom **Cena za poskytnuté služby** sa v bode 1 text v 1. vete za dvojbodkou nahrádza týmto novým znením:

Zmluvná cena bez DPH	161 674,96 EUR
DPH 20%	32 334,99 EUR
Zmluvná cena vrátane DPH	194 009,95 EUR
slovom: stodeväťdesiatštyritisícdeväť eur a deväťdesiatpäť centov	

2. V článku 4. Zmluvy s názvom **Dĺžka trvania zmluvy** sa znenie bodu 3 nahrádza týmto novým znením nasledovne:

Trvanie zmluvy je **40,03 mesiacov** (27,03 mesiacov lehota výstavby + 12 mesiacov skúšobná prevádzka + 1 mesiac príprava záverečnej správy).

3. V článku 5. Zmluvy s názvom **Platobné podmienky** sa za poslednou vetou bodu 2 vkladá nasledovný text:
Čiastka za navýšenie Zmluvnej ceny z dôvodu inflácie uvedená v Prílohe č.2 tohto Dodatku sa uhradí v plnej výške Dodávateľovi na základe faktúry predloženej

1. Náležitosti Zmluvy nezmenené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú Prílohy: Príloha 1 Spôsob stanovenia navýšenia zmluvnej ceny z dôvodu zmeny dĺžky trvania zmluvy a Príloha 2 Spôsob stanovenia navýšenia zmluvnej ceny z dôvodu inflácie.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva Dodávateľ.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť po nadobudnutí jeho platnosti a po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka, v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tomto Dodatku sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
5. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho celým obsahom ho podpisujú.

Objednávateľ:	Dodávateľ:
V 23-05-2024 Nitre, dňa	V Liptovskom Mikuláši, dňa 7.5.2024
ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4 949 60 NITRA	0: 45655081 DIČ: 2023073 s.r.o.
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD predseda predstavenstva	Ing. Mgr. Radoslav Bohuš konateľ spoločnosti
Ing. Marek Ilěš člen predstavenstva	Ing. J. rej Martinec konateľ spoločnosti StVb - sendling, s.r.o. Partizánska cesta 5 821 01 BAŇSKÁ BYSTRICA IČO 84 935 660 DIČ: 2022875173
	Ing. Mária Dóšová , PhD. konateľka spoločnosti

PRÍLOHA 1: SPÔSOB STANOVENIA NAVÝŠENIA ZMLUVNEJ CENY Z DÔVODU ZMENY DĺŽKY TRVANIA ZMLUVY

Formulár cenovej ponuky

Pôvodná zmluva


Odborníci Dodávateľ'a	Osobodni	Sadzby EUR	Cena EUR
Stavebný dozor pre kanalizácie	567	110,53	62 671,00
Stavebný dozor pre ČOV	567	110,53	62 671,00
Nekľúčoví odborníci	100	25,58	2 558,00
Cena celkom v EUR bez DPH			127 900,00
DPH 20%			25 580,00
Cena celkom v EUR vrátane DPH			153 480,00

Dodatok č.1

Odborníci Dodávateľ'a	Osobodni	Sadzby EUR	Cena EUR
Stavebný dozor pre kanalizácie	66	110,53	7 294,98
Stavebný dozor pre ČOV	66	110,53	7 294,98
Nekľúčoví odborníci	0	25,58	0,00
Navýšenie Ceny z dôvodu zmeny dĺžky trvania zmluvy v EUR bez DPH			14 589,96
DPH 20%			2 917,99
Navýšenie Ceny z dôvodu zmeny dĺžky trvania zmluvy v EUR bez DPH			17 507,95

PRÍLOHA 2:
SPÔSOB STANOVENIA NAVÝŠENIA ZMLUVNEJ CENY Z
DÔVODU VÝRAZNEJ INFLÁCIE
A
PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI SO VZNIKNUTOU SITUÁCIOU A
VYHODNOTENIE NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI, RESP.
OBOZRETNOSTI

Rozbor ceny predmetu zákazky pre zákazku s názvom:
Činnosť stavebného dozoru pre projekt: Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie
odpadových vôd

Zákazka: Činnosť stavebného dozoru pre projekt: Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd				
Cena za časť predmetu zákazky: 62 671,00 EUR bez DPH				
1. Stavebný dozor pre kanalizácie				
Dodávateľ: EUREDing s.r.o., M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto		IČO:	DIČ:	
Objednávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		IČO:	DIČ:	
Pracovný pomer: Subdodávateľ		Dňa:	Zmluva č.:	
		Zmluva	dodatok č.1	
1	Odmeny skutočne vyplatené príslušným odborníkom za odpracované dni	EUR	1 600,00 €	1 600,00 €
2	Odvody zamestnávateľa* do Sociálnej poisťovne (Subdodávateľ platí odvody samostatne)			
3	Odvody zamestnávateľa* do zdravotných poisťovní (Subdodávateľ platí odvody samostatne)			
4	Náklady na zabezpečenie a prevádzku motorových vozidiel	0,33 EUR/km	330,00 €	438,90 €
5	Náklady na stravie	6,00 EUR/deň stravovanie	120,00 €	159,60 €
6	Náklady na ubytovanie	15,00 EUR/deň ubytovanie	300,00 €	399,00 €
	Priame náklady		2 350,00 €	2 597,50 €
	Náklady na zabezpečenie a udržiavanie vhodných kancelárskych priestorov (Subdodávateľ bude využívať vlastné priestory alebo pracovný priestor v ubytovaní a priestory určené pre stavebného dozora vyhradené zhotoviteľom na zariadení staveniska)			
8	Náklady na komunikačné prostriedky vrátane úhrad za služby operátora		20,00 €	26,60 €
9	Náklady na prípravu dokumentov - tlačiarenské a kopirovacie práce		20,00 €	26,60 €
10	Náklady na kancelárske práce a potreby		20,00 €	26,60 €
11	Služby podporného personálu (asistenta/sekretárky) nevyužíva sa			
12	Služby pomocného technického personálu nevyužíva sa			
13	Služby tlmočníkov a prekladateľov nevyužíva sa			
	Nepriame náklady		60,00 €	79,80 €
	Náklady celkom za mesiac		2 410,00 €	2 677,30 €
14	Zisk/mesiac	3,86%	96,84 €	205,57 €
	Maximálna mesačná cena v EUR bez DPH		2 506,84 €	2 882,87 €
15	Predpokladaný počet mesiacov	mesiac	37,00	40,03
16	Zisk/predpokladaný počet mesiacov	3,86%	2 421,00 €	5 139,15 €
	Náklady celkom za osobodeň		106,26 €	105,74 €
17	Zisk/osobodeň	3,86%	4,27 €	8,12 €
	Maximálna denná cena v EUR bez DPH		110,53 €	113,86 €
18	Predpokladaný počet osobodni	osobodeň	567	633
19	Zisk/predpokladaný počet osobodni	3,86%	2 421,00 €	5 139,15 €
	Maximálna celková cena v EUR bez DPH		62 671,00 €	72 071,65 €
Spracoval Ing. Mgr. Radoslav Bohuš		dátum: 09. 04. 2023		
		Celkové náklady		
			Zmluva	dodatok č.1
		Cena bez DPH	62 671,00 €	72 071,65 €
		20 Pracovné dni z:		
		21 DPH 20%	12 534,20 €	14 414,33 €
		22 DPH 0%		
		Cena s DPH	75 205,20 €	86 485,98 €
		Odpočet - pripočet		

Rozbor ceny predmetu zákazky pre zákazku s názvom:
Činnosť stavebného dozoru pre projekt: Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd

Zákazka: Činnosť stavebného dozoru pre projekt: Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd				
Cena za časť predmetu zákazky: 62 671,00 EUR bez DPH				
2. Stavebný dozor pre ČOV				
Dodávateľ: EUREding s.r.o., M. Pišuta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto		IČO:	DIČ:	
Objednávateľ: Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s.		IČO:	DIČ:	
Pracovný pomer: Subdodávateľ		Dňa:	Zmluva č.:	
		Zmluva	dodatok č.1	
1	Odmeny skutočne vyplatené príslušným odborníkom za odpracované dni	EUR	1 600,00 €	1 600,00 €
2	Odvody zamestnávateľa* do Sociálnej poisťovne (Subdodávateľ platí odvody samostatne)			
3	Odvody zamestnávateľa* do zdravotných poisťovní (Subdodávateľ platí odvody samostatne)			
4	Náklady na zabezpečenie a prevádzku motorových vozidiel	0,33 EUR/km	165,00 €	219,45 €
5	Náklady na stravne	6,00 EUR/deň stravovanie	120,00 €	159,60 €
6	Náklady na ubytovanie	15,00 EUR/deň ubytovanie		
	Priame náklady		1 885,00 €	1 979,05 €
7	Náklady na zabezpečenie a udržiavanie vhodných kancelárskych priestorov (Subdodávateľ bude využívať vlastné priestory alebo pracovný priestor v ubytovaní a priestory určené pre stavebného dozora vyhradené zhotoviteľom na zariadení staveniska)			
8	Náklady na komunikačné prostriedky vrátane úhrad za služby operátora		20,00 €	26,60 €
9	Náklady na prípravu dokumentov - tlačiarenské a kopirovacie práce		20,00 €	26,60 €
10	Náklady na kancelárske práce a potreby		20,00 €	26,60 €
11	Služby podporného personálu (asistenti/sekretarky) nevyužíva sa			
12	Služby pomocného technického personálu nevyužíva sa			
13	Služby tlmočníkov a prekladateľov nevyužíva sa			
	Nepriame náklady		60,00 €	79,80 €
	Náklady celkom za mesiac		1 945,00 €	2 058,85 €
14	Zisk/mesiac	6,89%	144,03 €	343,54 €
	Maximálna mesačná cena v EUR bez DPH		2 089,03 €	2 402,39 €
15	Predpokladaný počet mesiacov	mesiac	37,00	40,03
16	Zisk/predpokladaný počet mesiacov	6,89%	4 321,00 €	10 306,15 €
	Náklady celkom za osobodeň		102,91 €	97,58 €
17	Zisk/osobodeň	6,89%	7,62 €	16,28 €
	Maximálna denná cena v EUR bez DPH		110,53 €	113,86 €
18	Predpokladaný počet osobodní	osobodeň	567	633
19	Zisk/predpokladaný počet osobodní	6,89%	4 321,00 €	10 306,15 €
	Maximálna celková cena v EUR bez DPH		62 671,00 €	72 071,65 €
Spracoval Ing. Mgr. Radoslav Bohuš		dátum: 09. 04. 2023		
		Celkové náklady		
			Zmluva	dodatok č.1
		Cena bez DPH	62 671,00 €	72 071,65 €
		20 Pracovné dni z:		
		21 DPH 20%	12 534,20 €	14 414,33 €
		22 DPH 0%		
		Cena s DPH	75 205,20 €	86 485,98 €
		Odpočít - prípočet		

Rozbor ceny predmetu zakazky pre zakazku s názvom:
Činnosť stavebného dozoru pre projekt: Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd

Zakazka: Činnosť stavebného dozoru pre projekt: Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd

Cena za časť predmetu zakazky: 2 558,00 EUR bez DPH

3. Nekľúčoví odborníci

Dodávateľ: EUREDing s.r.o., M. Písuta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto	IČO:	DIČ:
Objednávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	IČO:	DIČ:
Pracovný pomer: Subdodávateľ	Dňa:	Zmluva č.:

		Zmluva	dodatok č.1
1 Odmeny skutočne vyplatené príslušným odborníkom za odpracované dni	EUR	1 000,00 €	1 000,00 €
2 Odvody zamestnávateľa* do Sociálnej poisťovne (Subdodávateľ platí odvody samostatne)			
3 Odvody zamestnávateľa* do zdravotných poisťovní (Subdodávateľ platí odvody samostatne)			
4 Náklady na zabezpečenie a prevádzku motorových vozidiel	0,33 EUR/km	165,00 €	219,45 €
5 Náklady na stravne	6,00 EUR/deň stravovanie	120,00 €	159,60 €
6 Náklady na ubytovanie	15,00 EUR/deň ubytovanie		
Priame náklady		1 285,00 €	1 379,05 €
Náklady na zabezpečenie a udržiavanie vhodných kancelárskych priestorov (Subdodávateľ bude využívať vlastné priestory alebo pracovný priestor v ubytovaní a priestory určené pre stavebného dozora vyhradené zhotoviteľom na zariadení staveniska)			
8 Náklady na komunikačné prostriedky vrátane úhrad za služby operátora		20,00 €	26,60 €
9 Náklady na prípravu dokumentov - tlačiarenské a kopirovacie práce		20,00 €	26,60 €
10 Náklady na kancelársku prácu a potreby		20,00 €	26,60 €
11 Služby podporného personálu (asistenta/skretárky) nevyužíva sa			
12 Služby pomocného technického personálu nevyužíva sa			
13 Služby tlmočníkov a prekladateľov nevyužíva sa			
Nepriame náklady		60,00 €	79,80 €
Náklady celkom za mesiac		1 345,00 €	1 458,85 €
14 Zisk/mesiac	57,74%	-492,33 €	-478,28 €
Maximálna mesačná cena v EUR bez DPH		852,67 €	980,57 €
15 Predpokladaný počet mesiacov	mesiac	37,00	40,03
16 Zisk/predpokladaný počet mesiacov	-57,74%	-1 477,00 €	-1 434,85 €
Náklady celkom za osloboden		40,35 €	43,77 €
17 Zisk/osloboden	-57,74%	-14,77 €	-14,35 €
Maximálna denná cena v EUR bez DPH		25,58 €	29,42 €
18 Predpokladaný počet oslobodení	oslobodení	100	100
19 Zisk/predpokladaný počet oslobodení	-57,74%	-1 477,00 €	-1 434,85 €
Maximálna celková cena v EUR bez DPH		2 558,00 €	2 941,70 €

Spracoval Ing. Mgr. Radoslav Bohuš	dátum: 09. 04. 2023	Celkové náklady
		Zmluva dodatok č.1
		Cena bez DPH 2 558,00 € 2 941,70 €
		20 Pracovné dni z:
		21 DPH 20% 511,60 € 588,34 €
		22 DPH 0%
		Cena s DPH 3 069,60 € 3 530,04 €
		Odpočet - prípočet

Rozbor ceny predmetu zakazky pre zakazku s názvom:
Činnosť stavebného dozoru pre projekt: Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd

Zákazka: Činnosť stavebného dozoru pre projekt: Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd

Cena za celý predmet zakazky: 127 900,00 EUR bez DPH

1. Stavebný dozor pre kanalizácie, 2. Stavebný dozor pre ČOV, 3. Nekľúčoví odborníci

Dodávateľ: EUREDing s.r.o., M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto

IČO:

DIČ:

Objednávateľ: Západostovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO:

DIČ:

Pracovný pomer: Subdodávateľ

Dňa:

Zmluva č.:

		Zmluva	dodatok č.1
1	Odmeny skutočne vyplatené príslušným odborníkom za odpracované dni EUR	4 200,00 €	4 200,00 €
2	Odvody zamestnávateľa* do Sociálnej poisťovne (Subdodávateľ platí odvody samostatne)		
3	Odvody zamestnávateľa* do zdravotných poisťovní (Subdodávateľ platí odvody samostatne)		
4	Náklady na zabezpečenie a prevádzku motorových vozidiel 0,33 EUR/km	660,00 €	877,80 €
5	Náklady na stravné 6,00 EUR/deň stravovanie	360,00 €	478,80 €
6	Náklady na ubytovanie 15,00 EUR/deň ubytovanie	300,00 €	399,00 €
	Priame náklady	5 520,00 €	5 955,60 €
	Náklady na zabezpečenie a udržiavanie vhodných kancelárskych priestorov (Subdodávateľ bude využívať vlastné priestory alebo pracovný priestor v ubytovaní a priestory určené pre stavebného dozoru vyhradené zhotoviteľom na zariadení staveniska)		
8	Náklady na komunikačné prostriedky vrátane úhrad za služby operátora	60,00 €	79,80 €
9	Náklady na prípravu dokumentov - tlačiarenské a kopirovacie práce	60,00 €	79,80 €
10	Náklady na kancelárske práce a potreby	60,00 €	79,80 €
11	Služby podporného personálu (asistenta/sekretárky) nevyužíva sa		
12	Služby pomocného technického personálu nevyužíva sa		
13	Služby tlačiarok a prekladateľov nevyužíva sa		
	Nepriame náklady	180,00 €	239,40 €
	Náklady celkom za mesiac	5 700,00 €	6 195,00 €
14	Zisk/mesiac -4,62%	-251,46 €	70,82 €
	Maximálna mesačná cena v EUR bez DPH	5 448,54 €	6 265,82 €
15	Predpokladaný počet mesiacov mesiac		
16	Zisk/predpokladaný počet mesiacov		
	Náklady celkom za osobodeň	249,52 €	247,08 €
17	Zisk/osobodeň -1,17%	-2,88 €	10,05 €
	Maximálna denná cena v EUR bez DPH	246,64 €	257,13 €
18	Predpokladaný počet osobodni osobodni		
19	Zisk/predpokladaný počet osobodni 4,12%	5 265,00 €	14 010,45 €
	Maximálna celková cena v EUR bez DPH	127 900,00 €	147 085,00 €

Spracoval Ing. Mgr. Radoslav Bohuš

dátum: 09. 04. 2023

IČO: 45655081 DIČ: 2023077



Celkové náklady

	Zmluva	dodatok č.1
Cena bez DPH	127 900,00 €	147 085,00 €
20 Pracovné dni z:		
21 DPH 20%	25 580,00 €	29 417,00 €
22 DPH 0%		
Cena s DPH	153 480,00 €	176 502,00 €
Odpočet - pripočít		

Projekt s názvom: **Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd**
Kód projektu ITMS2014+: **310011AJF9**

Za skupinu dodávateľov
vedúci člen skupiny dodávateľov:
EUREDing s.r.o.
M. Pišúta 1311/29
031 01 Liptovský Mikuláš

člen skupiny dodávateľov:
StVS - servicing, s.r.o.
Partizánska cesta 5
974 00 Banská Bystrica

Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Jana Klučková
Nábřežie za hydrocentrálou 4
949 01 Nitra

Váš list číslo**Naše číslo****Vybavuje/Kontakt****Liptovský Mikuláš**

-

Ing. Mgr. Radoslav Bohuš

22. 4. 2024

+421 948 537033

radoslav.bohus@eureding.sk**VEC:**

Príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou a vyhodnotenie náležitej starostlivosti, resp. obozretnosti na projekte: Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd

V zmysle doktríny podstatnej zmeny pomerov (zásada rebus sic stantibus) môže predstavovať skutočnosť, ak nastane nepredvídateľná zmena okolností za ktorých bola pôvodná zmluva uzatváraná, ktorá naruší rovnováhu medzi účastníkmi právneho vzťahu v takom rozsahu, že splnenie zmluvných záväzkov môže viesť k nespravodlivosti, pričom okolnosti výraznej inflácie zverejnenej podľa Štatistického úradu SR o priemernej ročnej miere inflácie v roku 2022 12,8% a v roku 2023 10,7% a s tým súvisiacimi zvýšeniami nákladmi združenia na platy a dopravu odborníkov zabezpečujúcich realizáciu predmetnej zákazky takúto skutočnosť vo vzťahu k predmetnej zákazke predstavujú.

Podľa Rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. februára 2017, sp. zn. 5 Sžf 51/2015,

- vo väzbe na existenciu mimoriadnej udalosti Najvyšší súd považoval za nutné uviesť, že vo všeobecnosti sú za mimoriadnu udalosť považované také situácie, ktoré sa vymykajú z ustáleného poriadku a sú nepredvídateľné;
- za mimoriadnu udalosť v zmysle zákona o verejnom obstarávaní je potrebné považovať prípady ekologických, prírodných alebo iných katastrof, resp. situácií.

Takýto záver vyplýva z nasledovných príčinných súvislostí:

- Stavebný dozor ako uchádzač vo verejnom obstarávaní vypracoval a predložil ponuku dňa 21.12.2020 (dátum elektronickej aukcie),
- Stavebný dozor ako víťazný uchádzač vo verejnom obstarávaní podpísal Zmluvu o poskytnutí služieb dňa 21.01.2021, tzn. 398 dní pred začiatkom Rusko – Ukrajinského konfliktu,
- Stavebný dozor obdržal Objednávateľom podpísanú Zmluvu o poskytnutí služieb dňa 27.5.2021 (list 35246/14-Ko/2021 zo dňa 27.5.2021)

Z týchto príčinných súvislostí je preukázané, že Dodávateľ napriek postupovaniu s maximálnou odbornou starostlivosťou nemohol v rozhodnom čase uvedené skutočnosti predvídať a ani ich ovplyvniť.

Stanovisko Stavebného dozoru ku všeobecnému podnikateľskému riziku:

Ako zodpovedný stavebný dozor, sme si overovali mieru inflácie v čase pred a v čase podávania ponuky, pričom za predchádzajúce roky 2018 až 2020 podľa oficiálnych údajov zverejnených Štatistickým úradom SR (viď Prílohy 3 až 5) sa miera inflácia pohybovala na úrovni 1,9% až 2,7% s priemernou hodnotou 2,4%, čo zodpovedalo výške podnikateľského rizika v tom čase. V ponuke sme preto kalkulovali s hodnotou všeobecného podnikateľského rizika na úrovni cca. 2,4%.

Prevzal dňa:

Projekt s názvom: **Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd**
Kód projektu ITMS2014+: **310011AJF9**

Za roky 2021 a 2022 sa inflácia zvýšila na 3,2% v roku 2021 resp. na 12,8% v roku 2022 s očakávanou mierou inflácie na rok 2023 podľa verejne dostupných zdrojov (TASR, 15.2.2023) - Pri januárovej úhrnnej miere medzoročnej inflácie 15,2 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 16,5 % a čistá inflácia 12,9 %. Ako informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR dňa 1.3.2023, medzimesačne jadrová inflácia vzrástla na hodnotu 2,2 % a čistá inflácia na hodnotu 2 %. Z uvedeného je zrejmé, že tak skutočné ako aj očakávané medzimesačné nárasty inflácie v roku 2022/2023 prevyšujú hodnotu podnikateľského rizika, s ktorým sme kalkulovali v našej ponuke. Preto niet pochýb o tom, že Dodávateľ s vyššie uvedenými hodnotami inflácie v čase podávania ponuky nemohol počítať.

S pozdravom

V Bratislave, dňa 15.2.2023

DIK: 2023073316

€UREDing

Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
konateľ spoločnosti

Prevzal dňa: