

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavebných prác - dodatok č. 1

„Havarijný stav fasády na telocvični pre ZŠ s MŠ“

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

Čl. I**Zmluvné strany****Objednávateľ:** **Obec Jacovce****Sídlo organizácie:** Farská 6, 956 21 Jacovce**V zastúpení** Jaroslav Božík – starosta obce**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.**IBAN:** SK06 5600 0000 0090 0772 0001**BIC/SWIFT:** KOMASK2X**IČO:** 00699209**DIČ:** 2021234556

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Milpek s.r.o.****Sídlo:** Stummerova 4606/150A, 955 01 Topoľčany**Štatutárny orgán:** Miloš Kopecký - konateľ**Bankové spojenie:** SLSP a.s., Topoľčany**IBAN:** SK07 0900 0000 0000 3851 8577**BIC/SWIFT:** GIBASKBX**IČO:** 36518131**DIČ DPH :** 2020136833Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10013/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Podkladom na uzavretie dodatku č.1 Zmluvy o dielo na zhotovenie *stavebných prác* „**Havarijný stav fasády na telocvični pre ZŠ s MŠ**“ zo dňa 26.04.2022 (ďalej len „zmluva“) je Zápis z uzatvorenia dohody o zmene stavebného materiálu zo dňa 16.05.2022. Dodatok č.1 zmluvy sa uzatvára podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. I**Predmet dodatku**

1. Dodatkom č.1 zmluvy sa mení príloha č. 1 - položkový rozpočet stavby (Čl. XIII, bod 13.5 zmluvy) .
2. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté ostávajú v pôvodnom znení.
3. Dodatok č.1 zmluvy podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

4. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali

V Topolčanci

15-06-2022

V Jacovciach, dňa

15-06-2022

Za objednávateľa:



Jaroslav Božík
starosta obce