

- rozpočtová položka .č. 6 K 132201101.S - Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3
- 26,200 m3 - navýšenie o **625,87 €**,
 - rozpočtová položka č. 13 K 289971211.1- Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu, šírky od 0 do 3 m – 338,00 - navýšenie o 4,5 t , t.j. o **9,14 €**,
 - rozpočtová položka č. 15 K 451577877.S - Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku 338 m2- navýšenie o **81,54 €**.
 - rozpočtová položka č. 16 K 564871111.S- Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm- 338 m2 - navýšenie o **185,04 €**.
 - rozpočtová položka č. 17 K 572754111.S - Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm- 55 t - navýšenie o **2 103,86 €**.
 - rozpočtová položka č. 19 K 577144271.S- Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm- 1360 m2 - navýšenie o **542,02 €**.
 - rozpočtová položka č. 20 K 596912214.S - Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2- 338 m2 - navýšenie o **353,16 €**.
 - rozpočtová položka č. 21 M 592460013500 - Dlažba betónová PREMAC VEGA zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, sivá- 338 m2 - navýšenie o **207,20 €**.
 - rozpočtová položka č. 22 K 894211252- Šachta kanalizačná na potrubie DN 550-600, výšková úprava - 7 ks - navýšenie o **330,36 €**.
 - rozpočtová položka č. 23 K 899231111.S - Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže - 3 ks - navýšenie o **262,78 €**.
 - rozpočtová položka č. 24 K 916361113.S - Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu простého tr. C 20/25 s bočnou oporou - 71 m - navýšenie o **861,33 €**
 - rozpočtová položka č. 25 M 592170003800.S - Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný - 71 ks- navýšenie o **259,34 €**
 - rozpočtová položka č. 26 K 916561112.1 - Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou – 48 m - zníženie o **1 146,39 €**
 - rozpočtová položka č. 27 M 592170001801 - Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x80x250 mm, sivá – 48 m - zníženie o **262,48 €**
 - rozpočtová položka č. 30 K 938909311.S - Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. – 1360 m - navýšenie o **12,04 €**.

2. Cena za zhotovenie celého diela činí:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	62 402,79 EUR
hodnota DPH 20%	12 480,56 EUR
cena celkom vrátane DPH	74 883,35 EUR

Čl. 3.

Záverečné ustanovenia

1. Časti zmluvy o dielo, ktorých sa tento dodatok netýka, zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jeho podpise po dve vyhotovenia.