

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 1/1/2024

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno : Obec Lisková
Sídlo : Lisková 366, Lisková 03481
IČO : 00315559
DIČ : 2020589659
zastúpený : Mgr. Alena Mydliarová, starosta
Tel. kontakt : +421 905 450 999
Email : alena.mydliarova@liskova.sk

a

Zhotoviteľ:

Názov : AVESTAV s.r.o
Adresa : Klincová 37, Bratislava
Zastúpený : Ing. Róbert Kolár
IČO : 36824411
DIČ : 2022434744
IČ DPH : SK2022434744
Tel. kontakt : +421 905 427 689
Email : robert.kolar@avestav.sk

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné stany uzatvorili dňa 27.03.2024 Zmluvu o dielo, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zrealizuje dielo „Rekonštrukcia domu smútku v obci Lisková“. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je uvedené ďalej. Uvedená zmena zmluvy je v súlade s §18, ods. (3), písm. a) a zároveň v súlade s §18, ods. (1), písm. e) podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 3 Predmet dodatku

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

3.2 Čl. V Cena diela, bod 5.1 Zmluvy o dielo, sa z dôvodu zmeny farieb okien v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č. 1. tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

Cena Diela celkom bez DPH

51 536,78 EUR

Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :

10 307,36 EUR

Cena Diela celkom spolu s DPH :

61 844,14 EUR

3.3 Pri niektorých oknách/dverách došlo ku zmene funkcionality – uvedená zmena nemá vplyv na cenu predmetu zmluvy. Bližšia špecifikácia zmien je definovaná v prílohe č.3 a č.4.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Objednávateľ 2 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Zoznam príloh:

Príloha č.1 - Požiadavka objednávateľa na zmenu farby okien

Príloha č.2 - Cenová ponuka – zmena farby okien

Príloha č.3 - Požiadavka na zmenu okien a dverí

Príloha č.4 - Zmeny okien a dverí

V Liskovej dňa

V, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Alena Mydliarová
starostka obce

.....
Ing. Róbert Kolár
konateľ