

Príloha č. 1 – Časový harmonogram

Začiatok	Koniec	Popis
T+0	T+2	Zahájenie projektu <ul style="list-style-type: none"> • oboznámenie s cieľmi • oboznámenie s postupom, harmonogramom • definovanie požadovanej súčinnosti na úrovni <ul style="list-style-type: none"> ○ podkladov ○ ľudských zdrojov zo strany NSPNZ
T+2 NSPNZ - interná úloha	T+7	Príprava podkladov a stretnutí s relevantnými pracovníkmi NSPNZ
T+8	T + 15	Zber dát štruktúrované stretnutia s relevantnými pracovníkmi NSPNZ realizované formou interview kombinovaných s dotazníkmi
T + 15	T + 25	Analytická fáza / Spracovanie získaných dát
T+15	T+22	Doplnenie a konzultácia získaných dát
T+23	T + 28	Precizovanie finálnej dokumentácie Fázy I. <ul style="list-style-type: none"> A. Identifikácia základných služieb <ul style="list-style-type: none"> Klasifikácia informácií Klasifikácia IS a sietí GAP analýza (aj s návrhom opatrení) Analýza rizík (aj s návrhom opatrení) B. Bezpečnostná dokumentácia <ul style="list-style-type: none"> Vrcholová bezpečnostná dokumentácia Vykonávacia bezpečnostná dokumentácia
T+30		Ukončenie Fazy I. a prezentácia Záverečnej správy a dokumentácie

T = oficiálne zahájenie projektu (kickoff meeting) po dodaní a podpísaní všetkých zmluvných dokumentov.

(+ číslo) = počet pracovných dní od oficiálneho zahájenia projektu