



96/2024

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
na vypracovanie Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu Sučany
(ďalej aj ako „Zmluva“)

uzatvorený podľa § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Obec Sučany, Nám. SNP 31, Sučany
Zastúpený: Martin Rybár – starosta obce
IČO: 00316938
Kontaktná osoba: Ing. Janka Bednáriková, tel. 043/44241026
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.
Číslo účtu: 0351556027/0900
(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: Ing. arch. Pavol Visczor – autorizovaný architekt
Zastúpený: Ing. arch. Pavol Visczor
IČO: 14229421
DIČ: 1020524824
IČ DPH: SK 1020524824
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných:
Ing. arch. Pavol Visczor, tf.: 0905 267 217, e-mail:
pavol.visczor@gmail.com
Osoby oprávnené konať vo veciach technických:
Ing. arch. Katarína Konfálová, tf.: 0905296871, e-mail:
konfalova@gmail.com
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu: SK95 5600 0000 0031 7944 1001
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 7.3.2024 Zmluvu o dielo na vypracovanie Zmeny a doplnky č. 2 Územnému plánu Sučany č. 24/2024. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa na základe nových požiadaviek na doplnenie predmetu Zmluvy a vzniknutých prác navyše súvisiacich s Vážskou cyklodopravnou trasou a úpravami regulácie funkcie V1 dohodli na úprave článku III Zmluvy a zmene ceny za dielo. Termín dodania predmetu zmluvy ostáva nezmenený.

Článok I

Cena za Dielo a platobné podmienky

A. Mení sa znenie čl. III ods. 2 Zmluvy na nasledovný text:

Cena za Dielo je dohodnutá ako maximálna cena vo výške **13000,-€ bez DPH, 15600,-€ s DPH**

Slovom Pätnásttisícšesťsto eur s DPH.

Pričom cena za dielo je členená a pozostáva z položiek Diela uvedených v prílohe č. 2 Zmluvy. Rozsah skutočne vykonaného diela bude potvrdený v zisťovacích protokoloch spísaných podľa Článku IV. bod 5 tejto Zmluvy.

B. Mení sa príloha č. 2 Zmluvy na znenie uvedené v prílohe k tomuto dodatku.

C. Mení sa znenie čl. III ods. 4 Zmluvy na nasledovné znenie:

Zmluvné strany sa dohodli, na nasledovných cenách za jednotlivé etapy, podľa Článku I, bod 4:

položka	Cena v EUR	
	bez DPH	s DPH
1. etapa : ZaD č. 2 ÚPN O Sučany - návrh	10300	12360
2. etapa : ZaD č. 2 ÚPN O Sučany - návrh - čistopis	2700	3240
Spolu	13000	15600

Článok II Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
- Tento Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
- Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Žilave dňa 29.5.2023

V Sučanoch, dňa 31.5.2024

Zhotoviteľ: **DIPL. ING. ARCH. PAVOL VISCZOR**

Objednávateľ:

Ing. arch. Pavol Visczor – autoriz. architekt

Martin Rybár, starosta

Príloha č. 2

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ (povinná príloha ponuky)

Názov predmetu zákazky: „Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu obce Sučany“
„Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu obce Sučany“

Dipl. Ing. arch. Pavol Visczor, č. pol. 1. Kubínska 7/8, 010 08 Žilina

Č.pol.	položka	Cena spolu bez DPH (EUR)	Cena spolu s DPH (EUR)
1.	„Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu obce Sučany“ - Prvá etapa	7000	8400
	„Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu obce Sučany“ - Druhá etapa	2500	3000
	Spolu	9500	11400
2.	„Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu obce Sučany“ - Prvá etapa	9400	11280
	práce navyše súvisiace s Vážskou cykloprávnou trasou a úpravami regulácie funkcie V1	900	1080
	„Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu obce Sučany“ - Druhá etapa	2700	3240
	Spolu	13000	15600
Cena spolu		22500	27000

Spolu Som platiteľom DPH

V Žiline, dňa 29.5.2024

Dipl. Ing. arch. Pavol Visczor
podpis

DIPL. ING. ARCH. PAVOL VISCZOR

102052402