

Príloha č.4 Harmonogram realizácie aktivít

Názov aktivity	Dátum začiatku realizácie	Dátum ukončenia realizácie
A1. Výmena know – how a skúseností v 2 plánovaných témach. Realizácia online stretnutí s partnermi a stretnutie v Nórsku	01.11.2023	30.10.2024
A2. Diseminácia výstupov – Medzinárodná konferencia	01.09.2024	30.10.2024
A3. Projektové riadenie	01.11.2023	30.10.2024