

224/2020/0399/0005

Dodatok č. 5

k Zmluve na Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), dodatok stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica“

(ďalej len „**Dodatok č. 5**“)

Číslo objednávateľa: **ZM/2020/0399**

Číslo zhotoviteľa: **AP202026401**

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických



- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

(ďalej len „**objednávateľ**“)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Mgr. Tomáš Mateička, člen predstavenstva

Štátna pokladnica

SK95 8180 0000 0070 0069 4593

SPSRSKBA

35 919 001

2021937775

SK2021937775

02/5831 1111

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej len „**zmluvné strany**“ a jednotlivito len „**zmluvná strana**“)

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Mestského

súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 29057/B

konateľ:

Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ

Tatra banka, a.s.

SK81 1100 0000 0026 2674 0907

TATRSKBX

35 860 073

2020289953

SK2020289953

02/59308261

PREAMBULA

- (A) objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 11.12.2020 Zmluvu na Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), dodatok stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica“ (ďalej len „**stavba**“) (ďalej len „**Zmluva**“), číslo objednávateľa: ZM/2020/0399, číslo zhotoviteľa: AP202026401 a k nej prislúchajúce dodatky č. 1 - 4;
- (B) na strane objednávateľa nastali skutočnosti, ktoré vyvolali nutnosť úpravy diela č. 2, kde sa mení predmet diela.



K zmene predmetu diela č. 2 objednávateľ pristupuje na základe usmernenia Ministerstva dopravy SR č. 13088/2024/SCDPK/27724 zo dňa 10.04.2024 k postupu pri expertíznom posúdení verejnej práce.

Na základe vyššie uvedených skutočností, ktoré NDS ako objednávateľ nemohol predvídať a predpokladať v čase uzatvorenia Zmluvy sa zmluvné strany súhlasne dohodli, že tento Dodatok č.5 sa uzatvára v súlade s čl. 9 bod 9.2 časť 6 Zmluvy a podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) v nasledujúcom znení:

ČI. I PREDMET DODATKU Č. 5

ČASŤ 2 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE STAVEBNÉHO ZÁMERU

V časti 5 dochádza k zmene Čl. 2 bodu 2.1 a 2.3, pôvodné body sa rušia a nahrádzajú sa novými bodmi, ktoré znejú nasledovne:

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č.2:

Dokumentáciu stavebného zámeru (ďalej len „**DSZ**“) v počte výtlačkov jednotlivých častí diela č.2 v rozsahu a vo formáte podľa Prílohy č.2 tohto dodatku č.5 (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že pokiaľ Príloha č.2 tohto Dodatku č. 5 nemení pôvodné znenie bodu 4.8 a 4.9 Prílohy č.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov k Zmluve, platia v ostatnom uvedené ustanovenia Prílohy č.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov).

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že namiesto dodatku Stavebného zámeru (**dsz**) bude predmetom dodania na účely tejto Zmluvy podľa časti 2 tejto zmluvy Dokumentácia stavebného zámeru (**DSZ**) a súčasne na účely zmluvy platí, že všade tam, kde je definovaná skratka „**dsz**“ je táto nahradená skratkou „**DSZ**“ a znamená **dielo č.2**, a to z dôvodu uvedeného v tomto ustanovení.

- 2.3 Dokumentácia bude vypracovaná v zmysle vyhlášky Ministerstva Výstavby Slovenskej republiky č. 83/2008, zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a Usmernenia MDPT SR OVRE k TP 03/2006 z 31.8.2009. Podkladom pre jej spracovanie bude Dielo č.1 DSP v podrobnosti DRS.

ČI. II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č. 5

1. Dodatok č.5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom č. 5 nedotknuté a Dodatok č.5 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Tento Dodatok č.5 je vyhotovený v (4) štyroch rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s Dodatkom č.5 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.5 k Zmluve sú:
Príloha č.1 – Usmernenie Ministerstva dopravy SR č. 13088/2024/SCDPK/27724 zo dňa 10.04.2024
Príloha č.2 – Rozsah a forma dodania diela č.2 - Dokumentácia stavebného zámeru

V Bratislave dňa 29.05.2024

V Bratislave dňa

04. JÚN 2024

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Ivan Brigan,

prokurista a riaditeľ Divízie projekcia inžinieringu
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Filip Madháček

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Jana Šoltésová

prokuristka a finančná riaditeľka spoločnosti
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Mgr. Tomáš Mateicka

člen predstavenstva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.



Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, P.O.BOX č. 100
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Odbor cestnej infraštruktúry

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

Váš list č.	Náša značka	Vybavuje	Bratislava
180/80103/2024	13088/2024/SCDPK/27724		10.04.2024
17471/2024	Stupeň dôvernosti : VJ		
zo dňa 23.02.2024			

Vec: **Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov – 2. profil**
Usmernenie postupu pri expertíznom posúdení verejnej práce

Na Ministerstvo dopravy SR bola dňa 21.03.2024 doručená listom č. 180/80103/2024 17471/2024 zo dňa 23.02.2024 Vaša žiadosť o vykonanie štátnej expertízy pre stavbu diaľnice D3 Oščadnica – Čadca, Bukov – 2. profil. Prílohou Vašej žiadosti bol Dodatok stavebného zámeru, vypracovaný v októbri 2020, pre stavbu „Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov – 2. polprofil“.

Po oboznámení sa s Vašou žiadosťou a predloženou projektovou dokumentáciou Vám aj v zmysle záverov z pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy SR dňa 20.02.2024 za účasti zástupcov oddelenia verejných prác sekcie bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja, Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., a sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií zasielame nasledovné stanovisko:

Na stavebný zámer verejnej práce Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov – 2. profil bol dňa 23.12.2011 vydaný Protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 16/2011, predmetom ktorého bolo dobudovanie pravého profilu diaľnice D3 v úseku Oščadnica – Čadca, Bukov súbehu s existujúcim polovičným profilom diaľnice D3 v celkovej dĺžke 4 004 m.

V priebehu nasledujúcej prípravy stavby bol vypracovaný podrobnejší stupeň projektovej dokumentácie – dokumentácia na stavebné povolenie, v rámci ktorej bolo rozhodnuté, že časť objektov z predchádzajúceho úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica bude začlenená do úseku D3 Oščadnica – Čadca, Bukov – 2. profil. Predmetom tohto prevzatého úseku je odpočívadlo Oščadnica, Stredisko správy a údržby diaľnic Oščadnica, cca 1 km diaľnice, premostenie diaľnice a ostatné súvisiace stavebné objekty, potrebné k sprevádzkovaniu daného úseku diaľnice. Tieto objekty boli pôvodne navrhnuté v dokumentácii na stavebné povolenie stavby D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a ich oddelenie a vyňatie z pôvodnej objektovej skladby úseku D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica bolo vykonané z dôvodu potreby zabezpečiť prevádzku tunela Horelica, ktorý je súčasťou stavby D3 Oščadnica – Čadca, Bukov – 2. profil.



Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, P.O.BOX č. 100
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Odbor cestnej infraštruktúry

Na stavebný zámer verejnej práce D3 Kysucké Nové Mesto – Svrčinovec, úsek Kysucké Nové Mesto – Oščadnica bol vydaný Protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 4/2007. Súčasťou vtedy posudzovaného diaľničného úseku bolo aj odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby diaľnic Oščadnica.

Na základe vyššie uvedeného došlo počas technickej prípravy oboch stavieb Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov – 2. profil, ako aj Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica k výrazným zmenám technického riešenia, následkom ktorých nie je možné dodržať vydané protokoly o vykonaní štátnej expertízy a cenu verejnej práce, stanovenú v protokoloch. Taktiež nie je možné vykonať ani opakovanú štátnu expertízu podľa §11a zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vzhľadom na skutočnosť, že došlo k závažnej zmene rozsahu oboch stavieb, nie len k zmene alebo k upresneniu technického riešenia jednotlivých stavebných objektov. Z tohto dôvodu bude potrebné pre obidve stavby Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov – 2. profil, ako aj Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica spracovať nové stavebné zámery verejných prác, ktoré budú zohľadňovať všetky zmeny, ktoré nastali v technickom riešení jednotlivých stavebných objektov, a predložiť ich na Ministerstvo dopravy SR so žiadosťou o vykonanie štátnej expertízy podľa §10 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Dovoľujeme si ešte upozorniť na presné uvádzanie jednotného názvu verejnej práce D3 Oščadnica – Čadca, Bukov – 2. profil, resp. Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov – 2. polprofil.

S pozdravom

k Zmluve na Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), dodatok stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica“

Príloha č. 2 Rozsah a forma dodania diela č.2 - Dokumentácia stavebného zámeru

Počet výtlačkov dokumentácie

Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)- tlačaná forma **4x**

Časti A, B, C, D (okrem príloh č. 6.6 prílohy pre pozemné komunikácie), E – tlačaná forma

Časť D bod.6.6 Prílohy pre pozemné komunikácie v digitálnej forme na USB

Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)- digitálna forma na USB **2x**

A Sprievodná správa vo formáte .pdf

B Technická správa vo formáte .pdf

C Ekonomická správa vo formáte (doc., xls.,)

D Výkresy vo formáte.pdf

E. Doklady vo formáte .pdf

bod 1. - doklady usvedčujúce právny vzťah k nehnuteľnostiam

bod 2. - doklad o odbornej spôsobilosti spracovateľa stavebnej a technologickej časti stavebného zámeru

bod 3. - Rozhodnutie MŽP SR/Záverečné stanovisko, aj s vyznačením právoplatnosti.

Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) kompletná DSZ v digitálnej forme na USB (.pdf) **4x**

Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) kompletná DSZ v digitálnej forme na USB **4x** (.doc, .xls, .dgn)

Pri tabuľkách nákladov žiadame uvádzať uvažovanú cenovú úroveň, zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dopracovať/upraviť dielo č.2 v zmysle požiadaviek MD SR aj po termíne odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.