

Tabuľka č. 14 e)

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Vypíňa MAS	
Kontroloval :	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Vypíňa PPA (vyhodnocovateľ OVP)	
Kontroloval :	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Žiadateľ vypíňa len biele bunky

Stĺpec "Korekcia" vypíňa MAS v prípade, že bola vykonaná korekcia elektronicky!!!

Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miesta)	2011								
		1.stvrtrok	2.stvrtrok	3.stvrtrok	4.stvrtrok	Rok spolu		Korekcia	Rok upr.
1.Oprávnené výdavky spolu		0,00	22 011,31	0,00	0,00	22 011,31		0,00	22 011,31
2.Neoprávnené výdavky spolu		0,00	4 402,26	0,00	0,00	4 402,26			4 402,26
3.Celkové výdavky spolu (1+2)		0,00	26 413,57	0,00	0,00	26 413,57		0,00	26 413,57

Rozpis oprávnených výdavkov (v EUR na 2 desatiné miesta)	2011										
	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.stvrtrok	2.stvrtrok	3.stvrtrok	4.stvrtrok	Spolu	Kontrola pre konečného prijímateľa - prekladateľ projektu	Korekcia (vyplní MAS resp.PPA)	Suma po korekcii v EUR
SO – 01 Rekonštrukcia chodníka			0,00					0,00			0,00
HSV	16 761,81	1,00	16 761,81		16 761,81			16 761,81		0,00	16 761,81
M	229,50	1,00	229,50		229,50			229,50		0,00	229,50
SO - 02 Výmena rozvážača ča VO			0,00					0,00			0,00
Rozvážač OCEP/N na stĺp	214,00	1,00	214,00		214,00			214,00		0,00	214,00
Vývodky plastové s maticami	14,00	1,00	14,00		14,00			14,00		0,00	14,00
Istič 3-pólový 32 A	38,00	1,00	38,00		38,00			38,00		0,00	38,00
Istič 1-pólový	26,00	1,00	26,00		26,00			26,00		0,00	26,00
Rozvážač OCEP/N na stĺp zn. Lubio s regulátorom vonkajšieho osvetlenia	3 374,00	1,00	3 374,00		3 374,00			3 374,00		0,00	3 374,00
Kábel CYKY 4x10 mm2	10,00	1,00	10,00		10,00			10,00		0,00	10,00
Pomocný materiál	129,00	1,00	129,00		129,00			129,00		0,00	129,00
Elektromontážne práce	1 215,00	1,00	1 215,00		1 215,00			1 215,00		0,00	1 215,00