

DODATOK č. 2 ku Zmluve o dielo

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mestské lesy Košice a. s.
sídlo: Južná trieda 11, 040 01 Košice
štatutárny orgán: Ing. František Belí, predseda predstavenstva
Ing., Bc. Martin Matúš, člen predstavenstva
Ing. Miroslav Zajac, EMBA, člen predstavenstva
bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 31 672 981
DIČ: 2020491341
IČ DPH: SK 2020491341
tel.: +421 55 677 00 15, +421 55 677 00 16
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd.: Sa, vložka č. 1310/V

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: BaUstav corporation s.r.o.
sídlo: Hraničná 1, 040 17 Košice, Slovensko
štatutárny orgán: Peter Kuľbaga - konateľ
Bankové spojenie:
č. účtu IBAN:
IČO: 52 841 111
DIČ : 2121160756
IČ DPH: SK2121160756
tel. +421 905 308 732
zapísaný: Obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd.: Sro, vložka č. 48063/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

*uzatvárajú dnešného dňa, na základe vzájomného konsenzu, tento Dodatok č. 2 Zmluve o dielo zo dňa
22.09.2023 (ďalej len „dodatok“):*

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- Objednávateľ a Zhotoviteľ sú zmluvnými stranami Zmluvy o dielo zo dňa 22.09.2023 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 18.03.2024 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v zhotovení stavby – „Sociálne prevádzková budova Malá Lodina“ v súlade s časovým harmonogramom plnenia v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a priloženého rozpočtu, ktoré tvoria prílohy Zmluvy a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
- Nakoľko po uzavretí Zmluvy došlo v priebehu realizácie diela k dodatočným požiadavkám Objednávateľa na vykonanie naviac prác pôvodne nezahrnutých do projektovej dokumentácie, ktoré majú vplyv aj na navýšenie ceny diela, zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto dodatku a dohodli sa na nasledovných zmenách a doplnení Zmluvy.

II. PREDMET DODATKU

- Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy:

Na základe dohody zmluvných strán sa znenie článku IV. „CENA DIELA“ v bode 2. mení a nahrádza nasledovným znením:

- „2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, a to v nasledovnej výške:
cena bez DPH: **300.408,61 EUR** (slovom: tristotisíc štyristoosem EUR, šesťdesiatjeden centov)
a to nasledovne: 1. časť ceny diela podľa skutočnosti do 31.12.2023
2. ostávajúca časť ceny diela po dokončení

K cene diela bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase vystavenia daňového dokladu - faktúry.“

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3. Prílohou tohto dodatku je špecifikácia naviac prác.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, na znak čoho pripájajú podpisy svojich zástupcov riadne oprávnených za ne konať.

V Košiciach, dňa 11.06.2024

V Košiciach, dňa 11.06.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mestské lesy Košice a.s.

BaUstav corporation s.r.o.

Mestské lesy Košice a.s.