

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 3.11.2023

uzatvorenej podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení (ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Združenie obcí Púchovská dolina
Sídlo:	Dohňany 68, 020 51 Dohňany
V zastúpení:	Ing. Milan Panáček, predseda združenia
IČO:	42 280 788
DIČ:	2023953987
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s.
Číslo účtu:	SK53 0200 0000 0031 8918 5654

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Dodávateľ:	Cykloprojekt s. r. o.
Sídlo:	Pri Šajbách 7, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu, oddiel:	oddiel: Sro, vložka číslo: 95237/B
V zastúpení:	Attila Érsek, MBA; konateľ
IČO:	47553111
DIČ:	2023969321
IČ DPH :	SK 2023969321
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK7611000000002924907357

(ďalej iba „Dodávateľ“)

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 3.11.2023 zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa dielo s názvom „**Projektová dokumentácia stavby Cyklotrasa Púchovská dolina**“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v Zmluve.

2. PREDMET DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli, že sa do článku III. doplní nový odsek 3.3, ktorý bude znieť nasledovne:

3.3 *Dokumentácia pre územné rozhodnutie bude rozdelená na 2 samostatné etapy:*
1. etapa: Cyklotrasa Púchovská dolina, úsek Dohňany. Predmetom tejto etapy bude návrh cyklistickej trasy v k.ú. Dohňany (811432).

2. etapa: Cyklotrasa Púchovská dolina, úsek Mestečko – hranica SR/ČR.
Predmetom tejto etapy bude návrh cyklistickej trasy v k.ú. Mestečko (836753),
k.ú. Záriečie (872342), k.ú. Lúky (834211), k.ú. Lysá pod Makytou (834483).

2.2 Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli, že článok IV. odsek 4.1 Zmluvy sa mení a bude znieť nasledovne:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná, zariadi a predloží predmet tejto zmluvy dojednaný v čl. II. Bod 2.1 nasledovne:

4.1.1 V zmysle článku III. bod 3.3 – 1. etapa: Cyklotrasa Púchovská dolina, úsek Dohňany – do **30 dní** odo dňa doručenia kompletného polohopisného a výškopisného zamerania miesta stavby od objednávateľa.

4.1.2 V zmysle článku III. bod 3.3 – 2. etapa: Cyklotrasa Púchovská dolina, úsek Mestečko – hranica SR/ČR – do **90 dní** odo dňa doručenia kompletného polohopisného a výškopisného zamerania miesta stavby od objednávateľa.

2.3 Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli, že článok VI. odsek 6.1 Zmluvy sa mení a bude znieť nasledovne:

6.1 Cena predmetu zmluvy v EUR bez DPH je výsledná cena a zahŕňa v sebe všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy:

6.1.1 1. etapa: Cyklotrasa Púchovská dolina, úsek Dohňany:

Cena projektových prác v EUR bez DPH: 13.000,06,- EUR

DPH 20%: 2.600,01,- EUR

Celkom vrátane DPH: 15.600,07,- EUR

6.1.2 2. etapa: Cyklotrasa Púchovská dolina, úsek Mestečko – hranica SR/ČR:

Cena projektových prác v EUR bez DPH: 38.389,94,- EUR

DPH 20%: 7.677,99,- EUR

Celkom vrátane DPH: 46.067,93,- EUR

2.4 Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli, že článok VI. odsek 6.3 Zmluvy sa mení a bude znieť nasledovne:

6.3 Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať po riadnom protokolárnom odovzdaní časti diela v zmysle čl. III bod 3.3 nasledovne:

6.1.1 1. etapa: Cyklotrasa Púchovská dolina, úsek Dohňany. Faktúra vo výške 13.000,06,- EUR bez DPH.

6.1.2 2. etapa: Cyklotrasa Púchovská dolina, úsek Mestečko – hranica SR/ČR. Faktúra vo výške 38.389,94,- EUR bez DPH.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní tohto Dodatku oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 3.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
- 3.6. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
- 3.7. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

V Dohňanoch dňa 22.3.2024

V Bratislave dňa 29.3.2024

Za **Objednávateľa:**

Združenie obcí Púchovská dolina




Ing. Milan Panáček, predseda združenia
Pečiatka, podpis



Za **Zhotoviteľa:**

Cykloprojekt s. r. o.



Attila Érsek, MBA.; konateľ
Pečiatka, podpis