

**Dohoda o čiastočnom ukončení
Zmluvy o dielo č. 8/99**

Objednávateľ:

Názov: **Obec Slovenská Ves**
Sídlo: 059 02 Slovenská Ves 50
IČO: 00326500
DIČ: 2020674942
Konajúca osoba: Stanislav Gallik, starosta obce

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36 168 335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK 2020016889
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov
odd. Sa, vl. č. 304/P
Konajúca osoba: Ing. Ivan Ondko – predseda predstavenstva
Ing. Oľga Sloveňáková – podpredseda predstavenstva

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

**Článok I.
Východiská dohody**

Vzhľadom k tomu, že:

- a/ dňa 12.07.1999 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ „Zmluvu o dielo č. 8/99“ a dňa 15.5.2014 Dodatok č. 1 (ďalej len „Zmluva o dielo“) na realizáciu stavby „**Obecná kanalizácia Slovenská Ves**“;
- b/ zmluvné strany zhodne prejavili vôľu ukončiť vzájomnou dohodou záväzkový vzťah založený Zmluvou o dielo vrátane jej dodatku, a to v časti záväzkov súvisiacich s realizáciou diela – dokončenie časti kanalizácie

uzatvárajú Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej ako „zmluvné strany“) túto „Dohodu o čiastočnom ukončení zmluvy o dielo č. 8/99“ (ďalej ako „**Dohoda**“) v nasledovnom znení.

**Článok II.
Ukončenie zmluvy o dielo**

- 1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody sa končí platnosť a účinnosť Zmluvy o dielo, vrátane jej dodatku, a to v časti diela – dokončenie časti kanalizácie.
- 2. Ukončením Zmluvy o dielo zanikajú všetky záväzky zmluvných strán, ktoré zmluvným stranám vyplývali z uzatvorenej Zmluvy o dielo a jej dodatku v dotknutej časti diela, t. j. zaniká záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo v časti nedokončenej kanalizácie a zároveň zaniká záväzok Objednávateľa takúto časť diela (dokončenie časti kanalizácie) prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že po podpise tejto Dohody budú považovať všetky nároky zo Zmluvy o dielo v časti nedokončenej kanalizácie za riadne vysporiadané a nebudú si voči sebe domáhať žiadnych ďalších plnení.
4. Uzatvorením tejto Dohody nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán k zostávajúcej časti diela v zmysle Zmluvy o dielo a jej dodatku, ktoré ostávajú naďalej zachované t. j. ostávajú zachované práva a povinnosti strán súvisiace s realizáciou kanalizácie v obci Slovenská Ves v zmysle Zmluvy o dielo a jej dodatku.

Článok III. **Záverečné ustanovenia**

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť táto Dohoda nadobúda v zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.
2. Táto Dohoda sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. Meniť a dopĺňať túto Dohodu je možné len písomnou formou.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto Dohoda je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, túto Dohodu si riadne prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju týmto podpisujú.

Objednávateľ:

V Slovenskej Vsi, dňa **26-06-2024**

...
Obec Slovenská Ves
Stanislav Gallik
starosta

Zhotoviteľ:

V Poprade, dňa **26-06-2024**

.....
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva