

Dohodnutý HMG platieb - DODATOK č.3

Príloha č.1

Výkon kontrolnej dozornej činnosti – stáleho stavebného dozoru objednávateľa v zmysle ZOPS:

Stavba: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa

Položka		% zo zmluvnej ceny	Zmluvná suma	Fakturačné etapy (priebežné platby)
AKCEPTOVANÁ ZMLUVNÁ CENA - TENDER			224 750,00	
Fakturačná etapa - platba 1	2023/03	8,00%		17 980,00
Fakturačná etapa - platba 2	2023/04	8,00%		17 980,00
Fakturačná etapa - platba 3	2023/05	8,00%		17 980,00
Fakturačná etapa - platba 4	2023/06	8,00%		17 980,00
Fakturačná etapa - platba 5	2023/07	8,00%		17 980,00
Fakturačná etapa - platba 6	2023/08	8,00%		17 980,00
Fakturačná etapa - platba 7	2023/09	8,00%		17 980,00
Fakturačná etapa - platba 8	2023/10	8,00%		17 980,00
Fakturačná etapa - platba 9	2023/11	8,00%		17 980,00
Fakturačná etapa - platba 10	2023/12	8,00%		17 980,00
Fakturačná etapa - základná Lehota poskytovania služieb "LPS" (80% z AZC)		80%	179 800,00	179 800,00
Fakturačná etapa - platba 11	2024/01	8,00%		17 980,00
Fakturačná etapa - platba 12	2024/02	8,00%		17 980,00
Fakturačná etapa - platba 13	2024/03	8,00%		17 980,00
Fakturačná etapa - platba 14	2024/04	8,00%		17 980,00
Fakturačná etapa - platba 15	2024/05	8,00%		17 980,00
Fakturačná etapa - platba 16	2024/06	6,41%		14 400,00
Fakturačná etapa - platba 17 (pred. užívanie SO 00-20-01)	2024/07	6,41%		14 400,00
Fakturačná etapa - platba 18 (občasný dozor)	2024/08	1,42%		3 200,00
Fakturačná etapa - platba 19 (občasný dozor)	2024/09	1,42%		3 200,00
Fakturačná etapa - platba 20 (občasný dozor)	2024/10	1,42%		3 200,00
Fakturačná etapa - platba 21 (občasný dozor)	2024/11	1,42%		3 200,00
Fakturačná etapa - platba 22 (občasný dozor)	2024/12	1,42%		3 200,00
Fakturačná etapa - predĺžená Lehota poskytovania služieb "LPS"		60%	134 700,00	134 700,00
Fakturačnú etapa - kolaudácia (20% z "AZC" - akceptovanej zmluvnej ceny)		20%	44 950,00	44 950,00
Zmluvná cena celkom			359 450,00	359 450,00