

548/24

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 15.4.2024

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Fakultná nemocnica Trenčín

sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín
IČO: 00 610 470
DIČ: 2021254631
IČ DPH: SK2021254631
registrácia: Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991
zastúpený: Ing. Michal Plesník, riaditeľ
bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
číslo účtu/IBAN: SK23 8180 0000 0070 0028 0438
(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Facep s.r.o.

sídlo: Súhrady 78/1, 911 05 Trenčín
IČO: 52303209
DIČ: 2120975318
IČ DPH : SK2120975318
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 38037/R
štatutárny orgán: Erik Petrivalský, konateľ
bankové spojenie:
číslo účtu/IBAN:
(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní v postupe zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa § 112 - 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“) uzatvorili dňa 15.4.2024 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo (ďalej aj len ako „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Stavebné úpravy – Infekčné oddelenie FN Trenčín“, v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou (ďalej aj len ako „**Dielo**“). Z dôvodu výskytu udalostí, ktoré nebolo možné pri začiatku realizácie Diela predvídať, sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaniach podľa čl. XV. *Záverečné ustanovenia* odsek 2. Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj len ako „**Dodatok**“) k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne:

1. Mení sa Článok V. ods. 1 Zmluvy s názvom „**Cena Diela**“, ktorý po zmene znie:

„1. Cena za zhotovenie diela uvedeného v článku III. tejto zmluvy je zmluvnými stranami dojednaná vo výške:

138 734,97 Eur

(slovom: stotridsaťosemtisíc sedemstotridsaťštyri eur deväťdesiatšesť centov) bez DPH
sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu: 27 746,99 Eur

166 481,96 Eur

(slovom: stošesťdesiatšesťtisíc štyristoosemdesiatjedna eur deväťdesiatšesť centov) s DPH,
(ďalej aj len ako „cena diela“).

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a oceneným výkazom výmer (prehľadom rozpočtových nákladov – položkový rozpočet), ktorý ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.“

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zvýšenie ceny za zhotovenie diela podľa tohto Dodatku je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda nepresiahne 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenené.
4. Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 5: Položkový rozpočet za naviacpráce a materiál.

V Trenčíne, dňa- 2 -07- 2024.....

V Trenčíne, dňa 20. 6. 2027

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Michal Plesník
riaditeľ
Fakultná nemocnica Trenčín

Erik Petrivský
konateľ
Facep s.r.o.