



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BLW3-74-73 zo dňa 26.05.2022

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Richard Raši, minister
v zastúpení Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva
č. z. 032793/2024 zo dňa 21.3.2024

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov
sídlo: Mierová 21, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
IČO: 00603155
konajúci: Ing. Martin Chren, starosta mestskej časti

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.05.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLW3-74-73 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu predchádzajúcich aktualizácií, vrátane aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinné dňa 17. 06. 2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), akceptácie výsledkov verejného obstarávania a zapracovania žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP z 18.4.2023; 14.9.2023; 5.1.2024; 7.5.2024, v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 V záhlaví Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vkladá slovné spojenie „(ďalej len „Obchodný zákonník“)“ a za odkazom na § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vkladá slovné spojenie „(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“)“.

2.1.2 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

(A) *Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.*

(B) *Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302070BLW3 zo dňa 20.4.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.*

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 *Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.*

1.2 *Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej*

príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	ZŠ Ostredková – rozšírenie kapacity ZŠ – nový pavilón učební a telocvičňa
Kód projektu v ITMS2014+	:	302071BLW3
Miesto realizácie projektu	:	Bratislava - mestská časť Ružinov
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO7-SC74-2021-73
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ

Prioritná os: 7. REACT-EÚ

Investičná priorita: 7.1. Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: 7.4. Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych

dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplyva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.

2.6 *NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :*

- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,*
- b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,*
- c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.*

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 *Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.*

2.8 *Neuplatňuje sa.*

2.9 *Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.*

2.10 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

2.11 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosť vyplatený NFP alebo jeho časť, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 885 442,37 EUR (slovom: dva milióny osemstoosemdesiatpäť tisíc štyristoštyridsaťdva eur, tridsaťsedem centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 2 741 170,25 EUR (slovom: dva milióny sedemstoštyridsaťjeden tisíc stosedemdesiat eur, dvadsaťpäť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 144 272,12 EUR (slovom: stoštyridsaťštyri tisíc dvestosedemdesiatdva eur, dvanásť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

- 3.4. *Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.*
- 3.5. *Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 3.6. *Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.*
- 3.7. *Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.*
- 3.8. *Neuplatňuje sa.*
- 3.9. *Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.*

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. *Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou*

Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.*
- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.*
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:*
 - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,*
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,*
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).*
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručenie v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.*
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.*

- 4.7. *Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:*
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručení,*
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,*
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude splňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.*
- 4.8 *Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.*
- 4.9 *Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedení dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.*
- 4.10 *Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...*
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo*

- b. *v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo*
- c. *vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.*

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 *Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.*
- 5.2. *Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:*
- a) *Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.*
 - b) *Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.*
 - c) *Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,*
 - d) *Neuplatňuje sa.*
- 5.3 *V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti*

alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany

Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) *Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.*

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

- 6.3 *V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:*

- a) *miesta realizácie Projektu,*
- b) *miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,*
- c) *Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),*
- d) *počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,*
- e) *majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,*
- f) *priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,*
- g) *používaného systému financovania,*
- h) *doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,*
- i) *Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,*
- j) *spôsobu spolufinancovania Projektu,*
- k) *v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.*

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) *Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať*

odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.*
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).*
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.*

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchyľila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú

dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície

Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.*

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,*
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,*
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,*
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.*

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP),

s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;

- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predlži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3

a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“

- 2.1.3 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.
- 2.1.4 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania a akceptácie zmenového konania.
- 2.1.5 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania a akceptácie zmenového konania.
- 2.1.6 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre

nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Mgr. Adriana Červeňová, MBA, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Za Prijímateľa, v Bratislave, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Martin Chren, starosta Mestskej časti Bratislava - Ružinov
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF** **EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručťou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručťou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na

účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným

vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je

Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).

4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/electronickéj platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná

dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z

EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite

- nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre

Poskytovateľ a záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante

finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex-ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex-ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex-ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex-ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex-ante finančnou opravou).

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akej sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka

na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 - 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivitu uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnú pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiadá, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvi) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xvii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto

povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľom podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok

(za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí

NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, pričom pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí

zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže

zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu

o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti

prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty **150 EUR** za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú

riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom,

definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých

je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj

účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov

dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokováných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať

a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	ZŠ Ostredková - rozšírenie kapacity ZŠ - nový pavilón učební a telocvičňa
Kód projektu:	302071BLW3
Kód ŽoNFP:	NFP302070BLW3
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EU
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Oblasť intervencie:	051 - Vzdelávacia infraštruktúra - školské vzdelávanie (základné a všeobecné stredoškolské vzdelávanie)
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1256000000001800186012	Prima banka Slovensko, a.s.	20. 9. 1994	31. 12. 2028
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1256000000001800186012	Prima banka Slovensko, a.s.	20. 9. 1994	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1256000000001800186012	Prima banka Slovensko, a.s.	20. 9. 1994	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava II	Bratislava - mestská časť Ružinov
Poznámka k miestu realizácie č. 1:		ZŠ SNP - Ostredková 14 parcely C KN č. 1216 parcely E KN č. 698/4000, 696/300, 694/200, 693/100, 695/400			

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	8.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	7.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV	Identifikátor (IČO):	00603155
-----------------	---------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BLW300001 - Výstavba nového pavilónu učební s telocvičňou

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0069	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	925,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV	Identifikátor (IČO):	00603155
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BLW300001 - Výstavba nového pavilónu učební s telocvičňou	925	

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV	Identifikátor (IČO):	00603155
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BLW300001 - Výstavba nového pavilónu učební s telocvičňou	1	

Kód:	P0327	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV	Identifikátor (IČO):	00603155
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BLW300001 - Výstavba nového pavilónu učební s telocvičňou	1	

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV	Identifikátor (IČO):	00603155
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BLW300001 - Výstavba nového pavilónu učební s telocvičňou	0	

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 783,5900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV	Identifikátor (IČO):	00603155
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BLW300001 - Výstavba nového pavilónu učební s telocvičňou	1 783,59	

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV	Identifikátor (IČO):	00603155
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BLW300001 - Výstavba nového pavilónu učební s telocvičňou	0	

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 783,5900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV	Identifikátor (IČO):	00603155
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BLW300001 - Výstavba nového pavilónu učební s telocvičňou	1 783,59	

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0069	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	osoby	925,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0327	Počet podporených základných škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	1 783,5900	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 783,5900	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV	Identifikátor (IČO):	00603155
		Výška oprávnených výdavkov:	2 885 442,37 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	2 885 442,37 €			
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	2 885 442,37 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BLW300001 - Výstavba nového pavilónu učební s telocvičňou	2 885 442,37 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	0,00 €			
	Poznámka: výstavba nového pavilónu učební s telocvičňou				
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - SO 01 Novo navrhovaný pavilón učební a telocvične	Projekt	1	0,00 €	0,00 €
	1.1.2 - SO 02 Prípojka elektrickej energie	Projekt	1	0,00 €	0,00 €
	1.1.3 - SO 03 Prípojka vodovodu	Projekt	1	0,00 €	0,00 €
	1.1.4 - SO 04 Splašková kanalizácia	Projekt	1	0,00 €	0,00 €
	1.1.5 - SO 05 Dažďová kanalizácia	Projekt	1	0,00 €	0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 021 - Stavby	2 885 442,37 €			
	Poznámka: výstavba nového pavilónu učební s telocvičňou				
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Výstavba nového pavilónu učební s telocvičňou	Projekt	1	2 885 442,37 €	2 885 442,37 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	0,00 €			
Podporné aktivity:	1. 302BLW3P0001 - Podporné aktivity	0,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	nezaevidované				

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 885 442,37 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	2 741 170,25 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	144 272,12 €

Príloha č.3 - Podrobný položkový rozpočet (v EUR)								
Názov žiadateľa	mestská časť Bratislava - Ružinov							
Názov projektu	ZŠ Ostredková - rozšírenie kapacity ZŠ - nový pavilón učební a telocvičňa							
Prioritná os	Prioritná os 7 - REACT-EÚ							
Špecifický cieľ	7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji							
Kód prijímateľa	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1								
SO 7896	Zelne práce							
121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	315,949	0,92	290,67	290,67	0,00
122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	221,760	3,38	749,55	749,55	0,00
5624501365	Prístrešok naddverový - s konzolami a montážnym príslušenstvom 160x160 cm, bezp.sklo alt plexisklo	021 Stavby	kus	2,000	250,00	500,00	500,00	0,00
122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	221,760	0,92	204,02	204,02	0,00
131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	230,913	10,00	2 309,13	2 309,13	0,00
131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	230,913	0,81	187,04	187,04	0,00
132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	23,170	14,72	341,06	341,06	0,00
132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	23,170	7,78	180,26	180,26	0,00
132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	224,064	9,44	2 115,16	2 115,16	0,00
132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	224,064	0,93	208,38	208,38	0,00
162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	593,055	3,08	1 826,61	1 826,61	0,00
162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	17 791,650	0,39	6 938,74	6 938,74	0,00
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	593,055	0,64	379,56	379,56	0,00
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	106,852	3,20	341,93	341,93	0,00
175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	10,031	23,01	230,81	230,81	0,00
5834518700	Štrkodrava frakcia 0-22 mm	021 Stavby	t	20,062	11,97	240,14	240,14	0,00
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	1 067,499	3,00	3 202,50	3 202,50	0,00
138310005500	Plech trapezový pozinkovaný TR 153/290 hr. 1,25 mm	021 Stavby	m2	595,266	12,00	7 143,19	7 143,19	0,00
138310005500	Plech trapezový pozinkovaný TR 153/290 hr. 1,25 mm	021 Stavby	m2	-595,266	12,00	-7 143,19	-7 143,19	0,00
1383100500	Trapézový plech T50 hr. plechu 1 mm	021 Stavby	m2	66,300	8,40	556,92	556,92	0,00
134830000400	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu telocvične - stĺpy HEA,vážniky IPE, zavetrovanie (alt.tenkostenné konštrukcie 21 t)	021 Stavby	t	42,577	1 213,82	51 680,81	51 680,81	0,00
MV	Murárske výpomoci (1,5% objemu murovacích prác)	021 Stavby	%	850,000	1,50	1 275,00	1 275,00	0,00
PM	Podružný materiál (2,5% z materiálu oc. kotviace prvky)	021 Stavby	%	1 303,000	1,62	2 110,86	2 110,86	0,00
767392112	Montáž trapezového plechu skrutkovaním	021 Stavby	m2	600,000	9,85	5 910,00	5 910,00	0,00
138310000500.1	Plech trapezový pozinkovaný TR 50 hr. 0,75 mm vr.dopravy	021 Stavby	m2	600,000	10,29	6 174,00	6 174,00	0,00
411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	45,000	102,60	4 617,00	4 617,00	0,00
411362021	Výstuž stropov doskových, zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	5,600	1 326,11	7 426,22	7 426,22	0,00
138310006700.160	Plech trapezový pozinkovaný T 160/250 hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	595,266	30,44	18 119,90	18 119,90	0,00
	Základy							
5624501260	Bodový strešný svetlík - štvorcový-tvar kupola 3-vrstvová, rozmer A svetlost: 150x180 cm B-strešný otvor: 170x200 cm + klapka na odvod tepla a splodín horenia	021 Stavby	kus	4,000	638,00	2 552,00	2 552,00	0,00
212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	021 Stavby	m3	5,016	33,74	169,24	169,24	0,00
212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	021 Stavby	m	167,190	2,51	419,65	419,65	0,00

271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	021 Stavby	m3	155,163	49,47	7 675,91	7 675,91	0,00
271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	47,086	35,31	1 662,61	1 662,61	0,00
273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	219,509	97,15	21 325,30	21 325,30	0,00
273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	59,918	11,65	698,04	698,04	0,00
273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	59,918	2,53	151,59	151,59	0,00
273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10S05	021 Stavby	t	1,114	1 445,24	1 610,00	1 610,00	0,00
273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	021 Stavby	t	21,552	652,00	14 051,90	14 051,90	0,00
313110_DP80	Distančné pásy DISTA D 80	021 Stavby	ks	27,000	1,20	32,40	32,40	0,00
313110_DP130	Distančné pásy DISTA D 130	021 Stavby	ks	85,000	1,52	129,20	129,20	0,00
274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	021 Stavby	m3	61,724	158,19	9 764,12	9 764,12	0,00
274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	217,448	95,99	20 872,83	20 872,83	0,00
275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	12,600	96,12	1 211,11	1 211,11	0,00
275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	72,000	11,65	838,80	838,80	0,00
275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	72,000	2,53	182,16	182,16	0,00
275361821	Výstuž základových pätiiek a pásov z ocele 10S05 (viď Statika)	021 Stavby	t	2,365	1 458,49	3 449,33	3 449,33	0,00
279321312	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	44,990	96,06	4 321,74	4 321,74	0,00
279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	188,065	15,04	2 828,50	2 828,50	0,00
279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	188,065	4,36	819,96	819,96	0,00
279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10S05	021 Stavby	t	1,114	1 454,94	1 620,80	1 620,80	0,00
	Zvislé konštrukcie							
317121114	Montáž prefabrikovaného prístrešku 2250 /1150 mm	021 Stavby	kus	2,000	7,94	15,88	15,88	0,00
317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L do č.12 alebo výšky do 120 mm	021 Stavby	t	0,216	317,88	68,66	68,66	0,00
133830000200	Nosník I 80	021 Stavby	t	0,216	825,97	178,41	178,41	0,00
330311712	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,406	99,24	139,53	139,53	0,00
346244611	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál CDM dĺžky 240 mm P 10-20 MC 10 hr. 115mm	021 Stavby	m2	41,955	29,54	1 239,35	1 239,35	0,00
381123112	Montáž bunky výťahovej šachty, v budovách výšky do 24 m l=20 m	021 Stavby	ks	2,000	33,26	66,52	66,52	0,00
593001	Prefabrikovaná výťahová šachta	021 Stavby	ks	1,000	14 343,00	14 343,00	14 343,00	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	11,659	102,60	1 196,21	1 196,21	0,00
411361821	Výstuž stropov doskových 10S05	021 Stavby	t	0,541	1 519,07	821,82	821,82	0,00
411362021	Výstuž stropov doskových, zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	0,306	1 326,11	405,79	405,79	0,00
430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,047	123,50	252,80	252,80	0,00
585020220302	BAUMIT BetonKontakt(BaumiťGround), BAL: 20 kg	021 Stavby	KG	425,264	2,23	948,34	0,00	948,34
430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10S05	021 Stavby	t	0,133	1 706,39	226,95	226,95	0,00
45157777R	Okapový chodník hr. 100 mm z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	36,616	2,60	95,20	95,20	0,00
283176030301	IZOFLEX DPF Dilatačný pás s ochrannou fóliou, hrúbka 5 mm, šírka 10 cm	021 Stavby	M	981,301	3,40	3 336,42	0,00	3 336,42
5833343100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32	021 Stavby	t	6,591	14,00	92,27	92,27	0,00
	Povrchové úpravy							
611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	66,099	5,03	332,48	332,48	0,00
612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	102,511	4,90	502,30	502,30	0,00
611461147	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvá sadrová, nanášanie strojové, hrúbka 5 mm	021 Stavby	m2	66,099	6,68	441,54	0,00	441,54
612465147	Vnútorná omietka stien tenkovrstvá sadrová, nanášanie strojové, hrúbka 5 mm	021 Stavby	m2	102,511	4,16	426,45	0,00	426,45
611481119	PCI Penetračný náter na savý podklad pod vnútorné vápennocementové a vápenné omietky	021 Stavby	M2	351,340	0,90	316,21	0,00	316,21
620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	403,763	1,38	557,19	557,19	0,00
621462116	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, Univerzálny základ	021 Stavby	m2	28,313	2,89	81,82	81,82	0,00
621462233	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikónová, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	28,313	16,22	459,24	459,24	0,00
622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	1 422,726	14,84	21 113,25	21 113,25	0,00

622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	021 Stavby	m2	1 422,726	2,09	2 973,50	2 973,50	0,00
625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy, vrátane líšt	021 Stavby	m2	28,313	31,17	882,52	882,52	0,00
625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy, vrátane líšt	021 Stavby	m2	- 28,313	31,17	-882,52	-882,52	0,00
625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy, vrátane líšt	021 Stavby	m2	44,918	40,44	1 816,48	1 816,48	0,00
625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy, vrátane líšt	021 Stavby	m2	- 44,918	40,44	-1 816,48	-1 816,48	0,00
625251360	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy, vrátane líšt	021 Stavby	m2	1 279,480	54,46	69 680,48	69 680,48	0,00
625251360	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy, vrátane líšt	021 Stavby	m2	- 1 279,480	54,46	-69 680,48	-69 680,48	0,00
625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie, vrátane líšt	021 Stavby	m2	98,328	34,42	3 384,45	3 384,45	0,00
625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie, vrátane líšt	021 Stavby	m2	- 98,328	34,42	-3 384,45	-3 384,45	0,00
631313731P	Podkladový betón hr.100 mm	021 Stavby	m2	135,593	12,34	1 673,22	1 673,22	0,00
631313752	Podkladový betón hr.150 mm	021 Stavby	m2	24,310	14,81	360,03	360,03	0,00
631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	2 246,794	3,37	7 571,70	7 571,70	0,00
631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	224,337	46,16	10 355,40	10 355,40	0,00
632200070	Montáž dlažby kladená na sucho na rektifikačné terče na plochých strechách, terasách	021 Stavby	m2	60,972	13,51	823,73	823,73	0,00
592460022900	Exteriérová protišmyková dlažba, rozmer 600x600x20 mm	021 Stavby	ks	171,060	10,92	1 867,98	1 867,98	0,00
632452213	Cementová podlievka tenkostennej konštrukcie	021 Stavby	m2	66,677	11,18	745,45	745,45	0,00
632452252	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50-80 mm	021 Stavby	m2	161,890	37,96	6 145,34	6 145,34	0,00
632452221	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	1 858,550	25,30	47 021,32	47 021,32	0,00
611930000800	Drevené schodiskové madlo na stenu kotvené do steny (viď výpis zámoč. výrobkov)	021 Stavby	m	120,435	38,00	4 576,53	4 576,53	0,00
	Ostatné práce							
916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	146,465	8,36	1 224,45	1 224,45	0,00
592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	147,930	2,70	399,41	399,41	0,00
941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 489,303	2,30	3 425,40	3 425,40	0,00
941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	200,000	2,30	460,00	460,00	0,00
941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	4 467,909	1,35	6 031,68	6 031,68	0,00
941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 489,303	1,52	2 263,74	2 263,74	0,00
941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	200,000	1,52	304,00	304,00	0,00
943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého pre zataženie do 2 kPa výšky do 10 m	021 Stavby	m3	3 247,570	0,29	941,80	0,00	941,80
943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výška do 10 m	021 Stavby	m2	434,168	0,93	403,78	0,00	403,78
941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	182,064	3,63	660,89	660,89	0,00
941955102	Lešenie ľahké pracovné pomocné, v schodisku, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,50 m	021 Stavby	m2	14,640	6,29	92,09	92,09	0,00
943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zatažení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	3 247,577	0,51	1 656,26	1 656,26	0,00
943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	021 Stavby	m3	3 234,577	0,67	2 167,17	2 167,17	0,00
943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	021 Stavby	m2	434,168	1,30	564,42	564,42	0,00
943955192	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy, pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	434,168	0,30	130,25	130,25	0,00
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	1 782,770	3,70	6 596,25	6 596,25	0,00
961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	021 Stavby	m3	5,000	76,64	383,20	383,20	0,00
966001121	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t	021 Stavby	ks	5,000	9,29	46,45	46,45	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	11,170	11,79	131,69	131,69	0,00

979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t		335,100	0,38	127,34	127,34	0,00
979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t		11,170	8,89	99,30	99,30	0,00
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t		11,170	32,00	357,44	357,44	0,00
998011032	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 12 m	021 Stavby	t		2 739,653	6,60	18 081,71	18 081,71	0,00
998011032	Presun hmôt pre budovy z blokov výšky do 12 m		t		90,956	6,60	600,31	0,00	600,31
	Izolácie proti vode a vlhkosti								
711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2		1 115,410	0,20	223,08	223,08	0,00
1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t		0,335	1 938,58	649,42	649,42	0,00
711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2		244,267	0,25	61,07	61,07	0,00
11163150001	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t		0,073	2 076,22	151,56	151,56	0,00
711472051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	021 Stavby	m2		244,267	3,59	876,92	876,92	0,00
711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	021 Stavby	m2		2 243,371	0,42	942,22	942,22	0,00
693110001100	Geotextília polypropylénová PP 200, hrúbka 1,68 mm, netkaná	021 Stavby	m2		2 579,877	0,67	1 728,52	1 728,52	0,00
7111311021	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú - fólia	021 Stavby	m2		1 200,421	0,42	504,18	504,18	0,00
283230010900	Ochranná a zakryvacia fólia	021 Stavby	m2		1 236,433	1,16	1 434,26	1 434,26	0,00
711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	021 Stavby	m2		244,267	0,47	114,81	114,81	0,00
693110001100	Geotextília polypropylénová PP 200, hrúbka 1,68 mm, netkaná	021 Stavby	m2		280,907	0,67	188,21	188,21	0,00
711211551	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota CEMIX, stierka vonkajšia, ozn. I05 vodorovná	021 Stavby	m2		144,000	7,46	1 074,24	1 074,24	0,00
711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	021 Stavby	m2		1 200,421	3,33	3 997,40	3 997,40	0,00
283220000400	Hydroizolačná fólia PVC-P 803, hr. 2 mm, š. 2 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá,	021 Stavby	m2		1 664,391	7,48	12 449,64	12 449,64	0,00
283220000400	Hydroizolačná fólia PVC-P 803, hr. 2 mm, š. 2 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá,	021 Stavby	m2		- 1 664,391	7,48	-12 449,64	-12 449,64	0,00
628320000_Bitagit	Pás asfaltový Bitagit + penetrácia	021 Stavby	m3		1 664,391	7,48	12 449,64	12 449,64	0,00
711790100	K10 Stenová lišta - poplastovaný plech pre napojenie novej hydroizolácie na pôvodnú, napr. Fatrafol	021 Stavby	m		105,000	10,10	1 060,50	1 060,50	0,00
553430004400	Pásik z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 50 mm, dl. 2 m, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m		105,000	0,85	89,25	89,25	0,00
711790110	K06, K07 Kútová lišta z HPP rš. 70 mm pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	021 Stavby	m		420,700	6,37	2 679,86	2 679,86	0,00
553430004700	Lišta kútová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 71 mm, dl. 2 m, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m		420,700	1,19	500,63	500,63	0,00
998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t		5,493	28,73	157,81	157,81	0,00
	Povlakové krytiny								
712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2		1 468,892	0,73	1 072,29	1 072,29	0,00
283230007300	Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE,	021 Stavby	m2		1 689,226	0,55	929,07	929,07	0,00
712370070	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2		1 468,892	2,39	3 510,65	3 510,65	0,00
283220002500	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P 818/V-UV, hr.1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá	021 Stavby	m2		1 498,270	14,12	21 155,57	21 155,57	0,00
712290010_1	Zhotovenie poistnej hydroizolácie pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2		1 260,249	0,73	919,98	919,98	0,00
283280002400	Poistná hydroizolačná PP fólia	021 Stavby	m2		1 285,453	1,24	1 593,96	1 593,96	0,00
712973875	K09 Odkvapová lišta z poplastovaného plechu pre ukončenie hydroizolačnej fólie na rohu dažďového žľabu	021 Stavby	m		6,000	14,69	88,14	88,14	0,00
712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2		2 085,172	0,50	1 042,59	1 042,59	0,00
693110001200	Geotextília polypropylénová PP 300, hrúbka 2,7 mm, netkaná	021 Stavby	m2		2 397,948	1,01	2 421,93	2 421,93	0,00
712990000P2	Opracovanie detailov prestupy ZTI a VZT	021 Stavby	ks		10,000	5,19	51,90	51,90	0,00
712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m		185,745	8,89	1 651,27	1 651,27	0,00
607260000300	Doska OSB 3 nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm	021 Stavby	m2		226,895	8,86	2 010,29	2 010,29	0,00
6324	Extenzívna vrstva strechy (rastliny/vegetačná vrstva) 120mm	021 Stavby	m2		1 199,874	23,00	27 597,10	27 597,10	0,00
6325	Dodávka a montáž filtračnej geotextílie s odolnosťou voči prerastaniu koreňov	021 Stavby	m2		1 199,874	3,30	3 959,58	3 959,58	0,00

6326	Akumulačná vrstva strechy (kalíšková fólia/aku vrstva min,vlny) 40 mm	021 Stavby	m2	1 199,874	6,00	7 199,24	7 199,24	0,00
998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	6,173	30,82	190,25	190,25	0,00
	Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií							
713191221	Tepelná izolácia podláh obložením stien páskami do výšky 100 mm	021 Stavby	m2	971,585	1,02	991,02	0,00	991,02
713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	588,504	3,44	2 024,45	2 024,45	0,00
713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	588,504	3,44	2 024,45	2 024,45	0,00
713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	- 408,504	3,44	-1 405,25	-1 405,25	0,00
631440002200	Doska 160x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok	021 Stavby	m2	600,274	8,81	5 288,41	5 288,41	0,00
631440002200	Doska 160x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok	021 Stavby	m2	- 420,274	8,81	-3 702,61	-3 702,61	0,00
713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	2 104,990	0,86	1 810,29	1 810,29	0,00
283720009000	Doska EPS 120S hr. 100 mm, na zateplenie podláh-Podlaha P1,P1.1, P2	021 Stavby	m2	1 559,937	10,18	15 880,16	15 880,16	0,00
283720009100	Doska EPS 150S hr. 120 mm, na zateplenie podláh - PODLAHA P5	021 Stavby	m2	69,309	12,21	846,26	846,26	0,00
283720002900	Doska EPS FLOOR 5000 hr. 20 mm, pre podlahy KROČAJOVÁ P3, P4	021 Stavby	m2	517,844	2,41	1 248,00	1 248,00	0,00
713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	205,177	4,12	845,33	845,33	0,00
283720011500	Doska EPS PERIMETER hr. 120 mm, pre sokel, suterén, základy, ISOVER	021 Stavby	m2	211,332	19,45	4 110,41	4 110,41	0,00
713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	021 Stavby	m2	37,995	1,19	45,21	45,21	0,00
283720008500	Doska EPS 100S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	38,551	15,28	589,06	589,06	0,00
713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	588,504	1,35	794,48	794,48	0,00
283760007400	Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech	021 Stavby	m3	77,545	131,41	10 190,19	10 190,19	0,00
713142250_R1	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	021 Stavby	m2	588,504	1,98	1 165,24	1 165,24	0,00
283720009300	Doska EPS 150S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a strešných terás - v 2 vrstvách	021 Stavby	m2	1 200,548	16,28	19 544,92	19 544,92	0,00
713142250_R2	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	021 Stavby	m2	576,850	1,98	1 142,16	1 142,16	0,00
713142250_R2	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	021 Stavby	m2	- 576,850	1,98	-1 142,16	-1 142,16	0,00
283720009500	Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	021 Stavby	m2	588,387	20,36	11 979,56	11 979,56	0,00
283720009500	Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	021 Stavby	m2	- 588,387	20,36	-11 979,56	-11 979,56	0,00
283720009300_1	Doska EPS 150S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	021 Stavby	m2	588,387	16,28	9 578,94	9 578,94	0,00
713144030	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	021 Stavby	m2	226,895	5,67	1 286,49	1 286,49	0,00
28372000901	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	021 Stavby	m2	231,433	10,18	2 355,99	2 355,99	0,00
998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	18,545	30,07	557,65	557,65	0,00
631440042500.200	Minerálna vata hr. 200 mm vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady	021 Stavby	m2	588,387	14,00	8 237,42	8 237,42	0,00
713170120	Montáž spádového klinu z EPS	021 Stavby	m2	70,000	9,60	672,00	672,00	0,00
283720001700	Spádový klin 4-10 EPS 150 S, hr. 80 mm, BASF-PCI	021 Stavby	m2	71,400	8,03	573,34	573,34	0,00
	ZTI - vnútorný vodovod							
722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 Stavby	ks	12,000	3,60	43,20	43,20	0,00
449170000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	12,000	19,86	238,32	238,32	0,00
998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,256	19,93	5,10	5,10	0,00
	Konštrukcie tesárske							
762431338	CETRIS Obloženie stien z cementotrieskových dosiek hrúbky 24 mm skrutkovaných na zraz ("na skryto") - farebná fasáda pri vstupe	021 Stavby	m2	116,000	25,35	2 940,60	2 940,60	0,00
762421303	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	021 Stavby	m2	37,995	13,09	497,35	497,35	0,00
762421305	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	588,504	15,17	8 927,61	8 927,61	0,00
762431305	Obloženie stĺpov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	41,888	14,79	619,52	619,52	0,00
998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	6,427	43,90	282,15	282,15	0,00

	Drevostavby							
763111123	Priečka SDK hr. 125 mm, dosky 1x Rigidur hr.12,5 mm s TI 100 mm	021 Stavby	m2	34,409	38,22	1 315,11	1 315,11	0,00
763112124	Vnútorné nenosné steny hr.150 mm, skladba stien W2, dosky 1xRigips hr.12,5mm,1xRigidur hr.12,5 mm s TI 100 mm	021 Stavby	m2	253,927	38,69	9 824,44	9 824,44	0,00
763112124.1	Vnútorné nenosné steny hr.150 mm, skladba stien W2, dosky 1xRigips hr.12,5mm,1xRigidur hr.12,5 mm s TI 100 mm	021 Stavby	m2	- 253,927	38,69	-9 824,44	-9 824,44	0,00
763113125	Vnútorné nosné steny hr. 200 mm, skladba stien W2, dosky 1xRigips, 1xRigidur hr.12,5 mm, TI 150 mm	021 Stavby	m2	880,075	35,00	30 802,63	30 802,63	0,00
763113125.1	Vnútorné nosné steny hr. 200 mm, skladba stien W2, dosky 1xRigips, 1xRigidur hr.12,5 mm, TI 150 mm	021 Stavby	m2	- 880,075	35,00	-30 802,63	-30 802,63	0,00
763113125	Vnútorné nosné steny hr. 200 mm, skladba stien W2, dosky 1xRigips, 1xRigidur hr.12,5 mm, TI 150 mm	021 Stavby	m2	- 170,000	7,50	-1 275,00	-1 275,00	0,00
763120010	INŠTALAČNA ŠACHTA - Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	021 Stavby	m2	48,060	29,26	1 406,24	1 406,24	0,00
763120W1	W1- SDK obklad,dvojité opláštenie,1xRB 12,5 mm+1xRigidur 12,5 mm+TI 30mm	021 Stavby	m2	375,334	43,34	16 266,98	16 266,98	0,00
763120W1.1	W1- SDK obklad,dvojité opláštenie,1xRB 12,5 mm+1xRigidur 12,5 mm+TI 30mm	021 Stavby	m2	- 375,334	43,34	-16 266,98	-16 266,98	0,00
763120W1	W1- SDK obklad,dvojité opláštenie,1xRB 12,5 mm+1xRigidur 12,5 mm+TI 30mm	021 Stavby	m2	- 375,334	1,50	-563,00	-563,00	0,00
763123W3	W3 - obklad telocvične doskami Rigidur hr.12,5 mm+OSB dosky 12 mm+TI 100 mm	021 Stavby	m2	522,451	29,54	15 433,20	15 433,20	0,00
763123W3.1	W3 - obklad telocvične doskami Rigidur hr.12,5 mm+OSB dosky 12 mm+TI 100 mm	021 Stavby	m2	- 522,451	29,54	-15 433,20	-15 433,20	0,00
763123W3	W3 - obklad telocvične doskami Rigidur hr.12,5 mm+OSB dosky 12 mm+TI 100 mm	021 Stavby	m2	- 522,451	5,00	-2 612,26	-2 612,26	0,00
763123W4	W4 - obklad doskami Rigidur hr.12,5 mm+OSB dosky 10 mm+TI 100 mm	021 Stavby	m2	56,745	34,02	1 930,46	1 930,46	0,00
763123W5	W5 - obklad doskami Rigidur hr.12, 5 mm	021 Stavby	m2	56,745	23,69	1 344,29	1 344,29	0,00
763123W6	W6 - obklad doskami Rigips hr.12, 5 mm	021 Stavby	m2	618,063	19,69	12 169,66	0,00	12 169,66
763121111	Obklad špaliet okolo okien dosky 1x RB hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	98,328	16,32	1 604,71	1 604,71	0,00
763138213	C1 - Podhľad SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	708,410	24,76	17 540,23	17 540,23	0,00
763138213	C1 - Podhľad SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	- 708,410	24,76	-17 540,23	-17 540,23	0,00
763138213.akustik	C1 - Podhľad SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, akustický	021 Stavby	m2	1 248,000	29,63	36 978,24	0,00	36 978,24
763138700	C2 -Podhľad SDK Rigips hr.12,5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia R-CD, nárazuvzdorná trieda 1A	021 Stavby	m2	371,550	29,63	11 009,03	11 009,03	0,00
763138700	C2 -Podhľad SDK Rigips hr.12,5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia R-CD, nárazuvzdorná trieda 1A	021 Stavby	m2	- 371,550	29,63	-11 009,03	-11 009,03	0,00
763138700	C2 -Podhľad SDK Rigips hr.12,5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia R-CD, nárazuvzdorná trieda 1A (perforovany Cleaneo Akustic 8/18)	021 Stavby	m2	123,850	27,63	3 421,98	0,00	3 421,98
763138700	C2 -Podhľad SDK Rigips hr.12,5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia R-CD, nárazuvzdorná trieda 1A	021 Stavby	m2	371,550	29,63	0,00	0,00	0,00
763168313	SDK obklady stípo v priezru 20x20 cm, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, ochranný uholník	021 Stavby	m	7,120	36,11	257,10	257,10	0,00
762431301	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	021 Stavby	m2	679,480	10,97	7 453,90	0,00	7 453,90
625251233.1	Kontaktný zatepľovací systém hr.100mm - EPS F 70mm vrátane kotiev a líšt	021 Stavby	m2	1 279,480	37,72	48 261,99	0,00	48 261,99
625251231.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50mm - EPS F70 vrátane kotiev a líšt	021 Stavby	m2	28,313	30,07	851,37	0,00	851,37
625251233.1	Kontaktný zatepľovací systém hr.100mm - EPS F 70mm vrátane kotiev a líšt	021 Stavby	m2	44,918	37,72	1 694,31	0,00	1 694,31
625251273.1	Kontaktný zatepľovací systém hr.30mm - EPS F 70mm vrátane kotiev a líšt	021 Stavby	m2	98,328	25,68	2 525,06	0,00	2 525,06
73113121R	Montáž tepelnej izolácie minerálnou vlnou hr.200mm (výplň stien z Pinnacle)	021 Stavby	m2	679,480	9,80	6 658,90	0,00	6 658,90
631650000500R 200	Minerálna vlna hr.200mm (výplň Pinnacle)	021 Stavby	m2	679,480	10,00	6 794,80	0,00	6 794,80
631650000500R 180	Minerálna vlna hr.180mm (výplň Pinnacle)	021 Stavby	m2	522,451	9,00	4 702,06	0,00	4 702,06
763112124.1	Vnútorné nenosné steny hr.150 mm, skladba stien W2, SDK dosky (obyčajný SDK, Rigestabil, vodeodolný) s TI 100 mm	021 Stavby	m2	253,927	38,69	9 824,44	0,00	9 824,44
763113125.1	Vnútorné nosné steny hr. 200 mm, skladba stien W2, SDK dosky (obyčajný SDK, Rigestabil, vodeodolný) s TI 200 mm	021 Stavby	m2	880,075	35,00	30 802,63	0,00	30 802,63
763120W1.1	W1- SDK obklad (obyčajný SDK, Rigestabil, vodeodolný)	021 Stavby	m2	375,334	43,34	16 266,98	0,00	16 266,98
763123W3.1	W3 - obklad telocvične SDK dosky (obyčajný SDK, Rigidur, protipožiarň SDK)+TI 180 mm	021 Stavby	m2	522,451	29,54	15 433,20	0,00	15 433,20

998763303	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	t	93,232	28,84	2 688,81	2 688,81	0,00
	Konštrukcie klampiarske							
764721118	Oplechovanie ríms rš 600 mm	021 Stavby	m	27,000	24,63	665,01	665,01	0,00
764325220	K08 Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou zo segmentov r.š. 210 mm	021 Stavby	m	16,000	9,25	148,00	148,00	0,00
764410740	KP Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 265 mm	021 Stavby	m	145,500	29,27	4 258,79	4 258,79	0,00
764391310	K05 Záveterná lišta z hliníkového Al plechu, r.š. 250 mm	021 Stavby	m	168,000	10,37	1 742,16	1 742,16	0,00
998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,250	58,02	14,51	14,51	0,00
	Konštrukcie stolárske							
766123520	Montáž drevených stien zasklených v. nad 2,75 do 3,50 m	021 Stavby	m2	21,930	6,56	143,86	143,86	0,00
6118301DT1.4	DT1.4 Interiérová stena s dverným otvorom 2200x2400 mm, s horným a bočným svetlíkom,bez požiarnej odolnosti, vrátane zárubne, laminovaná dýha HPL, kľučka, zámok, podľa výpisu otvor	021 Stavby	ks	1,000	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00
6118302DT1.3	DT1.3 Interiérová stena s dverným otvorom 2200x2400 mm, s horným a bočným svetlíkom,bez požiarnej odolnosti, vrátane zárubne, laminovaná dýha HPL, kľučka, zámok, podľa výpisu otvor	021 Stavby	ks	1,000	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00
766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	021 Stavby	m	605,800	12,56	7 608,85	7 608,85	0,00
611401_PL01	Plastové okno 2400 x 2350 mm, štvorkrídlové, otvárávoplopné, plastový profil s prerušeným tep.mostom, izolačné trojsklo, podľa výpisu otvorov, ozn. PL-01	021 Stavby	ks	17,000	687,06	11 680,02	11 680,02	0,00
611402_PL02	Plastové okno 2400 x 2350 mm, štvorkrídlové,otvárávoplopné, plastový profil s prerušeným tep.mostom,izolačné trojsklo, podľa výpisu otvorov, ozn. PL-02	021 Stavby	ks	13,000	687,06	8 931,78	8 931,78	0,00
611403_PL03	Plastové okno 1100 x 2350 mm,dvojkřídlové, otvárávoplopné, plastový profil s prerušeným tep.mostom, izolačné trojsklo, podľa výpisu otvorov, ozn. PL-03	021 Stavby	ks	2,000	310,00	620,00	620,00	0,00
611404_PL04	Plastové okno 1200 x 2350 mm,dvojkřídlové, otvárávoplopné, plastový profil s prerušeným tep.mostom, izolačné trojsklo, podľa výpisu otvorov,ozn. PL-04	021 Stavby	ks	4,000	330,40	1 321,60	1 321,60	0,00
611405_PL05	Plastové okno 2000 x 2350 mm,štvorkřídlové, otvárávoplopné, plastový profil s prerušeným tep.mostom, izolačné trojsklo, podľa výpisu otvorov,ozn. PL-05	021 Stavby	ks	4,000	588,84	2 355,36	2 355,36	0,00
611406_PL06	Plastové okno 1200 x 2350 mm,dvojkřídlové, otvárávoplopné, plastový profil s prerušeným tep.mostom, izolačné trojsklo, podľa výpisu otvorov,ozn. PL-06	021 Stavby	ks	2,000	322,14	644,28	644,28	0,00
611407_PL07	Plastové okno 2350 x 2350 mm,štvorkřídlové, otvárávoplopné, plastový profil s prerušeným tep.mostom, izolačné trojsklo, 3 okná s el.servopohonom, podľa výpisu otvorov,ozn. PL-07	021 Stavby	ks	7,000	684,46	4 791,22	4 791,22	0,00
611408_PL08	Plastové okno 2350 x 2350 mm,štvorkřídlové, otvárávoplopné, plastový profil s prerušeným tep.mostom, izolačné trojsklo, 3 okná s el.servopohonom, podľa výpisu otvorov,ozn. PL-08	021 Stavby	ks	7,000	684,46	4 791,22	4 791,22	0,00
611409_PL09	Plastové okno 1200 x 2350 mm,dvojkřídlové, otvárávoplopné, plastový profil s prerušeným tep.mostom, izolačné trojsklo, podľa výpisu otvorov,ozn. PL-09	021 Stavby	ks	2,000	328,75	657,50	657,50	0,00
611410_PL10	Plastové okno 1150 x 2350 mm,dvojkřídlové, otvárávoplopné, plastový profil s prerušeným tep.mostom, izolačné trojsklo, podľa výpisu otvorov,ozn. PL-10	021 Stavby	ks	7,000	327,91	2 295,37	2 295,37	0,00
611411_PL11	Plastové okno 1150 x 1500 mm,jednokřídlové, otvárávoplopné, plastový profil s prerušeným tep.mostom, izolačné trojsklo, podľa výpisu otvorov,ozn. PL-11	021 Stavby	ks	1,000	198,74	198,74	198,74	0,00

611412_PL12	Plastové okno 1150 x 750 mm,jednokridlové, sklopné, plastový profil s prerušeným tep.mostom, izolačné trojsklo, podľa výpisu otvorov,ozn. PL-12	021 Stavby	ks	6,000	110,00	660,00	660,00	0,00
611413_PL13	Plastové okno 800 x 750 mm,jednokridlové, sklopné, plastový profil s prerušeným tep.mostom, izolačné trojsklo, podľa výpisu otvorov,ozn. PL-13	021 Stavby	ks	1,000	84,25	84,25	84,25	0,00
766641161	Montáž rámu dverí na 1 m obvodu	021 Stavby	m	264,180	7,54	1 991,92	1 991,92	0,00
766662113	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	42,000	28,36	1 191,12	1 191,12	0,00
61161046_DP0.1	DP 01 Interiérové dvere hladké plné,600/1970,jednokridlové, vrátane zárubne, kľučky,podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	2,000	229,19	458,38	458,38	0,00
61161047_DP0.2	DP 02 Interiérové dvere hladké plné,700/1970,jednokridlové, vrátane zárubne, kľučky,podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	2,000	229,19	458,38	458,38	0,00
61161048_DP1.2	DP 1.2 Interiérové dvere hladké plné,800/1970,jednokridlové, vrátane zárubne, kľučky, pož.odolnosť EW30-D3-C, samozatvárač, podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	1,000	760,79	760,79	760,79	0,00
61161048_DP0.3	DP 03 Interiérové dvere hladké plné,800/1970,jednokridlové, vrátane zárubne, kľučky, pož.odolnosť EW15-D3-C, samozatvárač, podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	1,000	481,00	481,00	481,00	0,00
61161048_DP0.3	DP 03 Interiérové dvere hladké plné,800/1970,jednokridlové, vrátane zárubne, kľučky, pož.odolnosť EW15-D3-C, samozatvárač, podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	- 1,000	481,00	-481,00	-481,00	0,00
161048_DP0.3_EW30	DP 03 Interiérové dvere hladké plné,800/1970,jednokridlové, vrátane zárubne, kľučky, pož.odolnosť EW30-D3-C, samozatvárač, podľa výpisu otvorov,komplet s príslušenstvom	021 Stavby	ks	1,000	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00
61161049_DP0.4	DP 04 Interiérové dvere hladké plné,900/1970,jednokridlové, vrátane zárubne, kľučky, pož.odolnosť EW15-D3-C, samozatvárač, podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	2,000	528,00	1 056,00	1 056,00	0,00
61161049_DP0.4	DP 04 Interiérové dvere hladké plné,900/1970,jednokridlové, vrátane zárubne, kľučky, pož.odolnosť EW15-D3-C, samozatvárač, podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	- 2,000	528,00	-1 056,00	-1 056,00	0,00
61161049_DP0.4_EW30	DP 04 Interiérové dvere hladké plné,900/1970,jednokridlové, vrátane zárubne, kľučky, pož.odolnosť EW30-D3-C, samozatvárač, podľa výpisu otvorov, komplet s príslušenstvom	021 Stavby	ks	2,000	1 315,00	2 630,00	2 630,00	0,00
611411_D1.1	D1.1 Interiérové dvere pravé plné 900x2400 mm s horným a bočným svetlíkom, s mliečnym sklom ,bez požiarnej odolnosti, vrátane zárubne, laminovaná dýha HPL, kľučka, zámok, podľa v	021 Stavby	ks	1,000	681,00	681,00	681,00	0,00
611412_D1.2	D1.2 Interiérové dvere pravé plné 900x2400 mm s horným a bočným svetlíkom, s mliečnym sklom, bez požiarnej odolnosti, vrátane zárubne, laminovaná dýha HPL, kľučka, zámok, podľa v	021 Stavby	ks	2,000	681,00	1 362,00	1 362,00	0,00
611413_D1.3	D1.3 Interiérové dvere so zasklením 900x2400 mm s horným svetlíkom, s bezpečnostným mliečnym sklom, vrátane zárubne, laminovaná dýha HPL, kľučka, zámok, podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	6,000	945,23	5 671,38	5 671,38	0,00
611414_D1.4	D1.4 Interiérové dvere pravé plné 900x2400 mm s horným svetlíkom bez požiarnej odolnosti, vrátane zárubne, laminovaná dýha HPL, kľučka, zámok, podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	2,000	440,00	880,00	880,00	0,00
611414_D1.4.	D1.4 Interiérové dvere plné 800x2400 mm s horným a bočným svetlíkom,bez požiarnej odolnosti, vrátane zárubne, laminovaná dýha HPL, kľučka, zámok, podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	1,000	647,00	647,00	647,00	0,00
611415_D1.5	D1.5 Interiérové dvere plné 700,800x2400 mm s horným svetlíkom, bez požiarnej odolnosti, vrátane zárubne, laminovaná dýha HPL, kľučka, zámok, podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	10,000	422,00	4 220,00	4 220,00	0,00
611415_D1.6	D1.6 Interiérové dvere plné 600x2400 mm s horným svetlíkom, bez požiarnej odolnosti, vrátane zárubne, laminovaná dýha HPL, kľučka, zámok, podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	6,000	422,00	2 532,00	2 532,00	0,00
611421_D2.1.,D2.2	D2.1, D2.2 Interiérové dvere ľavé plné 1100x2400 mm s horným a bočným svetlíkom, bez požiarnej odolnosti, vrátane zárubne, laminovaná dýha HPL, kľučka, zámok, podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	6,000	420,00	2 520,00	2 520,00	0,00
766662133	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového , do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	3,000	56,31	168,93	168,93	0,00

611418_DT1.8	DT1.8 Interiérové dvere plné 1800x2400 s horným svetlíkom, vrátane zárubne, laminovaná dýha HPL, kľučka, zámok, podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	1,000	910,00	910,00	910,00	0,00
611417_DT1.2	DT1.2 Interiérové dvere plné 2200x2400 s horným svetlíkom, vrátane zárubne, laminovaná dýha HPL, kľučka, zámok, požiarne EW 30-D3-C, podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	1,000	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00
611417_DT1.7	DT1.7 Interiérové dvere pravé plné 1500x2400 s horným svetlíkom, vrátane zárubne, laminovaná dýha HPL, kľučka, zámok, požiarne EW 30-D3-C, podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	1,000	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00
76662162	Montáž svetlíka výšky nad 500 mm	021 Stavby	ks	22,000	13,29	292,38	292,38	0,00
611831S1.1	S 1.1 Interiérový svetlík plný 2400x1000, bez pož. odolnosti, podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	13,000	280,00	3 640,00	3 640,00	0,00
611832S1.2	S 1.2 Interiérový svetlík plný 1300x1450, zasklenie s ochrannou sieťou, podľa výpisu otvorov, pož. odolnosť E1 SD1	021 Stavby	ks	1,000	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00
611833S1.3	S 1.3 Interiérový svetlík plný 1125x1450, zasklenie s ochrannou sieťou, podľa výpisu otvorov, pož. odolnosť E1 SD1	021 Stavby	ks	1,000	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00
611834S1.4	S 1.4 Interiérový svetlík plný 1550x1150, zasklenie s ochrannou sieťou, podľa výpisu otvorov, pož. odolnosť E1 SD1	021 Stavby	ks	1,000	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00
611835S1.5	S 1.5 Interiérový svetlík plný 1750x1765, zasklenie s ochrannou sieťou, podľa výpisu otvorov, pož. odolnosť E1 SD1	021 Stavby	ks	6,000	2 571,27	15 427,62	15 427,62	0,00
611835S1.6	S 1.6 Interiérový svetlík plný 1950x2350, podľa výpisu otvorov	021 Stavby	ks	1,000	432,57	432,57	432,57	0,00
611835S1.2-S.5	Zasklenie bezpečnostným sklom svetlíkov S1.2, S1.3, S1.4, S1.5	021 Stavby	kpl	1,000	818,58	818,58	818,58	0,00
766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	42,000	47,77	2 006,34	2 006,34	0,00
766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkřídlové	021 Stavby	ks	3,000	59,40	178,20	178,20	0,00
766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	25,000	8,28	207,00	207,00	0,00
766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	44,000	10,97	482,68	482,68	0,00
611560000200	Parapetná doska plastová, šírka 190 mm, komôrková vnútorná	021 Stavby	m	154,242	12,69	1 957,33	1 957,33	0,00
611560000100	Parapetná doska plastová, šírka 75 mm, komôrková vnútorná	021 Stavby	m	15,500	7,12	110,36	110,36	0,00
611560000120	Parapetná doska plastová, šírka 120 mm, komôrková vnútorná	021 Stavby	m	1,950	7,12	13,88	13,88	0,00
7664ST1	ST-1 Schodnice hlavného schodiska, vrátane povrchovej úpravy hr. 35mm - dodávka a montáž	021 Stavby	ks	26,000	157,44	4 093,44	4 093,44	0,00
766416123	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2, panelmi obklad. smrekovcovými, z tvrdých drevin, veľkosti nad 1,5 m2 (obklad stĺpov a trámov telocvične)	021 Stavby	m2	112,733	11,32	1 276,14	1 276,14	0,00
6051254400	1/ST- Podesta hlavného schodisko (viď. výpis stolár. konštrukcií)	021 Stavby	m2	15,407	55,00	847,39	847,39	0,00
7664ST2	ST-2 Schodnice zmiešaného schodiska, vrátane povrchovej úpravy (viď. výpis stolár. konštrukcií) - dodávka a montáž	021 Stavby	m2	11,000	67,00	737,00	737,00	0,00
7666993_ST3	ST-3 Interiérová montovaná nárazová stena, na rošte D+M	021 Stavby	m2	191,500	30,63	5 865,65	5 865,65	0,00
kabinyST04	ST-04 Interiérová ľahká montovaná deliaca stena š. 0,80, dl. 1,2 m, v. 2,0 m s integrovanými dverami	021 Stavby	ks	1,000	580,00	580,00	580,00	0,00
kabinyST05	ST-05 Interiérová ľahká montovaná deliaca stena š. 0,80, dl. 1,2 m, v. 2,0 m s integrovanými dverami	021 Stavby	ks	1,000	536,00	536,00	536,00	0,00
kabinyST06	ST-06 Interiérová ľahká montovaná deliaca stena š. 0,80, dl. 1,2 m, v. 2,0 m s integrovanými dverami - ŠATNE	021 Stavby	ks	1,000	290,00	290,00	290,00	0,00
WCkabiny	Interiérová ľahká montovaná deliaca stena š. 0,80, dl. 1,2 m, v. 2,0 m s integrovanými dverami - TOALETY ŠKOLA	021 Stavby	ks	2,000	580,00	1 160,00	1 160,00	0,00
Del.stena	Interiérová ľahká montovaná deliaca stena - SPRCHY	021 Stavby	ks	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00
7666993_ST7	ST-7 Skrinková stena - skrinka pre oblečenie ST-7 D+M	021 Stavby	ks	1,000	756,00	756,00	756,00	0,00
7666993_ST8	ST-8 Pódium z 3 častí, skladacie, presúvacie podľa špecifikácie D+M	021 Stavby	ks	1,000	66 170,00	66 170,00	66 170,00	0,00
7666993_Mobil. 1.	I1 - Interaktívna tabuľa so vstavaným plátnom a projektorom podľa špecifikácie mobiliáru - D+M	021 Stavby	ks	9,000	2 450,00	22 050,00	22 050,00	0,00
7666993_Mobil. 2.	I2 - Demontovateľný basket.kôš - štandardizované zariadenie podľa špecifikácie mobiliáru - D+M	021 Stavby	ks	2,000	372,00	744,00	744,00	0,00
998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	15,108	33,09	499,92	499,92	0,00
	Kovové doplnkové konštrukcie							
767330303	Montáž striešky na stenu nad vchodové dvere z bezpečnostného skla dĺžky nad 2500 mm	021 Stavby	kus	1,000	10,72	10,72	10,72	0,00

767834_05Z	1/2 Konštrukcia kovového obslužného rebrika s ochranným košom pre výlez na strechu (viď. výpis zámoč.výrobkov)	021 Stavby	ks	1,000	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00
767222220	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele na oceľovú konštr., s hmotn. 1 m zábradlia vad 20 do 40 kg	021 Stavby	m	74,992	5,81	435,70	435,70	0,00
553560_2/Z	2/Z Interiérové zábradlie z jaklu mm, výška 1053 mm (viď.výpis zámoč.výrobkov)	021 Stavby	ks	1,000	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00
553560_3/Z	3/Z Interiérové zábradlie z jaklu mm, výška 1132 mm (viď.výpis zámoč.výrobkov)	021 Stavby	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00
553560_4/Z	4/Z Interiérové zábradlie z jaklu mm, výška 1000 mm (viď.výpis zámoč.výrobkov)	021 Stavby	ks	1,000	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00
553560_20/Z	20/Z Interiérové zábradlie z jaklu mm, výška 1000 mm (viď.výpis zámoč.výrobkov)	021 Stavby	ks	1,000	653,00	653,00	653,00	0,00
553560_21/Z	21/Z Bezpečnostný úchyt na strechách ukotvený do atiky (viď.výpis zámoč.výrobkov)	021 Stavby	ks	120,000	3,50	420,00	420,00	0,00
767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	021 Stavby	m	114,700	15,43	1 769,82	1 769,82	0,00
767995108	D+M konštrukcia vnútorného oceľového schodiska vrátane povrchovej úpravy (viď. STATIKA)	021 Stavby	kg	5 024,000	0,83	4 169,92	4 169,92	0,00
767995108.1	D+ M konštrukcia vnútorného oceľového schodiska vrátane povrchovej úpravy - točité schodisko	021 Stavby	kg	1 351,300	4,43	5 986,26	5 986,26	0,00
767995108.2	D+ M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - nosná konštrukcia schodísk	021 Stavby	kg	9 632,870	3,34	32 173,79	32 173,79	0,00
767995108.3	D+ M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - podkonštrukcia strešných svetlíkov	021 Stavby	kg	1 315,000	4,48	5 891,20	5 891,20	0,00
767995109	D+M konštrukcia vonkajšieho únikového oceľového schodiska vrátane povrchovej úpravy+ pozink. porořosty (viď. STATIKA)	021 Stavby	kg	3 826,460	2,50	9 566,15	9 566,15	0,00
767584703	Montáž podhládov z tvarovaných plechov, pripevnených pristelením	021 Stavby	m2	583,594	6,97	4 067,65	4 067,65	0,00
767392112	Montáž trapezového plechu skrutkovaním	021 Stavby	m2	65,000	9,85	640,25	640,25	0,00
767640030	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými páskami	021 Stavby	m	64,280	42,36	2 722,90	2 722,90	0,00
283290006900	Tesniaca fólia š. 150 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	021 Stavby	m	128,560	1,27	163,27	163,27	0,00
553401ALD01	Exteriérové hliníkové dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom, 2330x3250 mm, samozatvárač, panikové kovanie, magnetický zámok na čipové karty+videovrátnik, bezpečnostné trojsklo podľa vý	021 Stavby	ks	2,000	4 528,40	9 056,80	9 056,80	0,00
553402ALD02	Exteriérové hliníkové dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom, 2370x3250 mm, samozatvárač, panikové kovanie, magnetický zámok na čipové karty+videovrátnik, bezpečnostné trojsklo podľa vý	021 Stavby	ks	2,000	6 056,87	12 113,74	12 113,74	0,00
553403ALD03	Exteriérové hliníkové dvere s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom, 1570x3300 mm, samozatvárač, magnetický zámok na čipové karty+videovrátnik, bezpečnostné trojsklo podľa výpisu otvorov,	021 Stavby	ks	2,000	5 904,00	11 808,00	11 808,00	0,00
767995108.Pinnacle	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - Pinnacle konštrukcia		kg	6 200,000	1,20	7 440,00	7 440,00	0,00
767995350.Pinnacle	Výroba atypickej konštrukcie Pinnacle konštrukcia		kg	6 200,000	4,30	26 660,00	26 660,00	0,00
998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	13,810	39,99	552,26	552,26	0,00
	Podlahy a dlažby keramické							
771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	021 Stavby	m2	11,032	17,73	195,60	195,60	0,00
597740001801	Dlaždice keramické protišmykové	021 Stavby	m2	11,253	15,76	177,35	177,35	0,00
771415002	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v.60 mm	021 Stavby	m	96,180	3,09	297,20	297,20	0,00
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m2	742,480	13,57	10 075,45	10 075,45	0,00
597740001600	Dlaždice keramické hr. 8 mm	021 Stavby	m2	763,008	15,19	11 590,09	11 590,09	0,00
771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	021 Stavby	m2	24,310	17,18	417,65	417,65	0,00
592460014900	Platňa betónová hr.40 mm	021 Stavby	ks	154,976	3,68	570,31	570,31	0,00
998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	19,053	19,06	363,15	363,15	0,00
	Podlahy vlysové a parketové							
775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	021 Stavby	m	81,728	1,60	130,76	130,76	0,00
284130001300	Soklová lišta a uholníky soklových lišt	021 Stavby	m	82,545	1,86	153,53	153,53	0,00

775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	021 Stavby	m2	130,060	4,44	577,47	577,47	0,00
611980003055	Podlaha laminátová , hr.9 mm, záťažová trieda 32	021 Stavby	m2	132,661	89,72	11 902,34	11 902,34	0,00
775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	130,060	0,18	23,41	23,41	0,00
283230008600	Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	133,962	0,24	32,15	32,15	0,00
775990110	Penetrovanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	523,730	0,54	282,81	282,81	0,00
775530070	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	021 Stavby	m2	523,730	4,44	2 325,36	2 325,36	0,00
611980000601	Dubové parkety hr. 21 mm	021 Stavby	m2	576,103	20,00	11 522,06	11 522,06	0,00
775540031	Montáž dreveného roštu	021 Stavby	m2	523,730	15,00	7 855,95	7 855,95	0,00
611980000602	Drevený rošt 9 mm	021 Stavby	m2	576,103	30,00	17 283,09	17 283,09	0,00
775592111	Montáž parozábrany pod podlahy - fólia PE	021 Stavby	m2	523,730	0,30	157,12	157,12	0,00
283230006701	Parotesná izolačná fólia	021 Stavby	m2	576,103	0,45	259,25	259,25	0,00
283230006702	Gumové podložky hr.10 mm	021 Stavby	m2	576,103	2,30	1 325,04	1 325,04	0,00
775591901	Brúsenie podláh s náterom lakom	021 Stavby	m2	523,730	1,00	523,73	523,73	0,00
775530046	Vykótovanie, napáskovanie a farbenie čiar pre 1 druh športu	021 Stavby	ks	5,000	155,00	775,00	775,00	0,00
998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	7,679	23,00	176,62	176,62	0,00
	Podlahy povlakové							
776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	520,300	1,12	582,74	582,74	0,00
283410009600	Lišta PVC v.48 mm	021 Stavby	m	535,909	0,83	444,80	444,80	0,00
776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	872,060	6,98	6 086,98	6 086,98	0,00
284110000100	Podlaha vinylová alt. PVC hr. 3 mm	021 Stavby	m2	898,222	10,92	9 808,58	9 808,58	0,00
776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	872,060	0,36	313,94	313,94	0,00
776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	872,060	0,54	470,91	470,91	0,00
776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm - Podlaha P2, P6	021 Stavby	m2	274,060	5,86	1 605,99	1 605,99	0,00
776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm - Podlaha P1	021 Stavby	m2	872,060	8,82	7 691,57	7 691,57	0,00
776992128	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 7 mm - Podlaha P3	021 Stavby	m2	471,650	10,47	4 938,18	4 938,18	0,00
998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	13,078	23,00	300,79	300,79	0,00
	Obklady keramické							
781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	351,340	15,99	5 617,93	5 617,93	0,00
597640001600	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	358,367	17,17	6 153,16	6 153,16	0,00
781731030	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 290 x 65 mm	021 Stavby	m2	57,695	29,81	1 719,89	1 719,89	0,00
596360000100	Obkladový pásik tehlový	021 Stavby	m2	63,465	21,84	1 386,08	1 386,08	0,00
998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	4,028	19,06	76,77	76,77	0,00
	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA							0,00
782991100r	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murívom, betónovou konštrukciou prepaskovaním a pretmelením	021 Stavby	m	2 500,000	1,50	3 750,00	0,00	3 750,00
	Nátery							
783124520	Náter oceľovej konštrukcie strednej "B" syntetický dvojnásobný 1x s		m2	96,000	5,20	499,20	0,00	499,20
783125530	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	021 Stavby	m2	931,300	6,40	5 960,32	5 960,32	0,00
783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	021 Stavby	m2	233,000	7,17	1 670,61	1 670,61	0,00
783293112	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. antikorózna ochrana tenkostennej oceľovej konštrukcie	021 Stavby	m2	8 656,000	1,70	14 715,20	14 715,20	0,00
783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	1 778,950	2,55	4 536,32	4 536,32	0,00
783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	021 Stavby	m2	2 977,730	2,01	5 985,24	5 985,24	0,00
	Malby							
784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku		m2	1 737,860	0,69	1 199,12	0,00	1 199,12
784452461	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	168,610	1,08	182,10	182,10	0,00
784481010	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	102,511	5,18	531,01	531,01	0,00

784481110	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	66,099	6,39	422,37	422,37	0,00
	M-33 Montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							
330030_CP	D+M Osobný výťah elektrický OTIS	021 Stavby	kpl.	1,000	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00
	M-43 Montáž oceľových konštrukcií							
430863002	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 1 000 kg vrátane	021 Stavby	kg	42 577,000	1,10	46 834,70	46 834,70	0,00
	HZS za skúšky a revízie							
HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	80,000	20,00	1 600,00	1 600,00	0,00
HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	60,000	25,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Zariadenie staveniska							
ZS	Zariadenie staveniska (2%)	021 Stavby	súb.	1,000	25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00
ZS	Zariadenie staveniska (2%)	021 Stavby	súb.	1,000	998,21	998,21	998,21	0,00
ZS	Zariadenie staveniska (2%)	021 Stavby	súb.	1,000	1 819,77	1 819,77	1 819,77	0,00
ZS	Zariadenie staveniska (2%)	021 Stavby	súb.	1,000	1 724,87	1 724,87	1 724,87	0,00
	Komplet činnosť							
	Komplet činnosť	021 Stavby	ks	1,000	49 480,95	49 480,95	0,00	49 480,95
	SO 01 Architektonicko stavebná časť					0,00	0,00	0,00
SO 7897	Zemné práce							
1NP1	Panelová stena 1NP1 3890/1505 mm	021 Stavby	ks	1,000	299,77	299,77	299,77	0,00
1NP2	Panelová stena 1NP2 3890/3030 mm	021 Stavby	ks	1,000	168,59	168,59	168,59	0,00
1NP3	Panelová stena 1NP3 3890/3460 mm	021 Stavby	ks	1,000	342,55	342,55	342,55	0,00
1NP4	Panelová stena 1NP4 415/3290 mm	021 Stavby	ks	1,000	105,35	105,35	105,35	0,00
1NP5	Panelová stena 1NP5 265/1650 mm	021 Stavby	ks	1,000	35,90	35,90	35,90	0,00
1NP6	Panelová stena 1NP6 240/1650 mm	021 Stavby	ks	1,000	35,06	35,06	35,06	0,00
1NP7	Panelová stena 1NP7 3890/2830 mm	021 Stavby	ks	1,000	262,70	262,70	262,70	0,00
1NP8	Panelová stena 1NP8 3890/3343 mm	021 Stavby	ks	1,000	321,91	321,91	321,91	0,00
1NP9	Panelová stena 1NP9 3890/6200 mm	021 Stavby	ks	1,000	579,58	579,58	579,58	0,00
1NP10	Panelová stena 1NP10 3890/3757 mm	021 Stavby	ks	1,000	414,17	414,17	414,17	0,00
1NP11	Panelová stena 1NP11 265/1050 mm	021 Stavby	ks	1,000	23,82	23,82	23,82	0,00
1NP12	Panelová stena 1NP12 3890/1090 mm	021 Stavby	ks	1,000	155,34	155,34	155,34	0,00
1NP13	Panelová stena 1NP13 3890/6698 mm	021 Stavby	ks	1,000	624,03	624,03	624,03	0,00
1NP14	Panelová stena 1NP14 3890/2830 mm	021 Stavby	ks	1,000	262,70	262,70	262,70	0,00
1NP15	Panelová stena 1NP15 3890/3460 mm	021 Stavby	ks	1,000	342,55	342,55	342,55	0,00
1NP16	Panelová stena 1NP16 3890/6178 mm	021 Stavby	ks	1,000	615,81	615,81	615,81	0,00
1NP17	Panelová stena 1NP17 3890/1140 mm	021 Stavby	ks	1,000	188,72	188,72	188,72	0,00
1NP18	Panelová stena 1NP18 3890/3180 mm	021 Stavby	ks	1,000	303,46	303,46	303,46	0,00
1NP19	Panelová stena 1NP19 3890/527 mm	021 Stavby	ks	1,000	77,17	77,17	77,17	0,00
1NP20	Panelová stena 1NP20 265/1650 mm	021 Stavby	ks	1,000	35,90	35,90	35,90	0,00
1NP21	Panelová stena 1NP21 3890/3779 mm	021 Stavby	ks	1,000	382,64	382,64	382,64	0,00
1NP22	Panelová stena 1NP22 3890/2800 mm	021 Stavby	ks	1,000	326,27	326,27	326,27	0,00
1NP23	Panelová stena 1NP23 3890/1330 mm	021 Stavby	ks	1,000	161,38	161,38	161,38	0,00
1NP24	Panelová stena 1NP24 3890/2391 mm	021 Stavby	ks	1,000	256,99	256,99	256,99	0,00
1NP25	Panelová stena 1NP25 3890/2920 mm	021 Stavby	ks	1,000	265,05	265,05	265,05	0,00
1NP26	Panelová stena 1NP26 265/1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	26,34	26,34	26,34	0,00
1NP27	Panelová stena 1NP27 265/2363 mm	021 Stavby	ks	1,000	69,28	69,28	69,28	0,00
1NP28	Panelová stena 1NP28 3890/2828 mm	021 Stavby	ks	1,000	262,70	262,70	262,70	0,00
1NP29	Panelová stena 1NP29 265/900 mm	021 Stavby	ks	1,000	21,30	21,30	21,30	0,00
1NP30	Panelová stena 1NP30 3890/4318 mm	021 Stavby	ks	1,000	434,64	434,64	434,64	0,00
1NP31	Panelová stena 1NP31 3890/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	416,69	416,69	416,69	0,00

1NP32	Panelová stena 1NP32 295/1950 mm	021 Stavby	ks	1,000	44,29	44,29	44,29	0,00
1NP33	Panelová stena 1NP33 3890/3600 mm	021 Stavby	ks	3,000	313,86	941,58	941,58	0,00
1NP34	Panelová stena 1NP34 3890/2830 mm	021 Stavby	ks	1,000	262,70	262,70	262,70	0,00
1NP35	Panelová stena 1NP35 265/1600 mm	021 Stavby	ks	1,000	48,31	48,31	48,31	0,00
1NP36	Panelová stena 1NP36 3890/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	346,07	346,07	346,07	0,00
1NP37	Panelová stena 1NP37 3890/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	383,31	383,31	383,31	0,00
1NP38	Panelová stena 1NP38 3890/4850 mm	021 Stavby	ks	1,000	510,46	510,46	510,46	0,00
1NP39	Panelová stena 1NP39 3890/4328 mm	021 Stavby	ks	1,000	472,38	472,38	472,38	0,00
1NP40	Panelová stena 1NP40 3890/598 mm	021 Stavby	ks	1,000	79,01	79,01	79,01	0,00
1NP41	Panelová stena 1NP41 3890/3600 mm	021 Stavby	ks	3,000	313,86	941,58	941,58	0,00
1NP42	Panelová stena 1NP42 3890/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	378,11	378,11	378,11	0,00
1NP43	Panelová stena 1NP43 3890/5009 mm	021 Stavby	ks	1,000	509,29	509,29	509,29	0,00
1NP44	Panelová stena 1NP44 3890/7340 mm	021 Stavby	ks	1,000	917,09	917,09	917,09	0,00
1NP45	Panelová stena 1NP45 3890/2048 mm	021 Stavby	ks	1,000	245,92	245,92	245,92	0,00
1NP46	Panelová stena 1NP46 3890/6290 mm	021 Stavby	ks	1,000	682,74	682,74	682,74	0,00
1NP47	Panelová stena 1NP47 3890/1727 mm	021 Stavby	ks	1,000	171,27	171,27	171,27	0,00
1NP48	Panelová stena 1NP48 3890/6450 mm	021 Stavby	ks	1,000	654,56	654,56	654,56	0,00
1NP49	Panelová stena 1NP49 265/950 mm	021 Stavby	ks	1,000	22,14	22,14	22,14	0,00
1NP50	Panelová stena 1NP50 3890/2428 mm	021 Stavby	ks	1,000	293,56	293,56	293,56	0,00
1NP51	Panelová stena 1NP51 3890/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	378,11	378,11	378,11	0,00
1NP52	Panelová stena 1NP52 3890/6400 mm	021 Stavby	ks	1,000	783,06	783,06	783,06	0,00
1NP53	Panelová stena 1NP53 3890/6430 mm	021 Stavby	ks	1,000	750,79	750,79	750,79	0,00
1NP54	Panelová stena 1NP54 3890/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	346,07	346,07	346,07	0,00
1NP55	Panelová stena 1NP55 3890/2855 mm	021 Stavby	ks	1,000	298,93	298,93	298,93	0,00
1NP56	Panelová stena 1NP56 3890/6015 mm	021 Stavby	ks	1,000	587,30	587,30	587,30	0,00
1NP57	Panelová stena 1NP57 3890/6178 mm	021 Stavby	ks	1,000	615,81	615,81	615,81	0,00
1NP58	Panelová stena 1NP58 3890/5988 mm	021 Stavby	ks	1,000	643,15	643,15	643,15	0,00
1NP59	Panelová stena 1NP59 3890/2975 mm	021 Stavby	ks	1,000	353,62	353,62	353,62	0,00
1NP60	Panelová stena 1NP60 3890/2975 mm	021 Stavby	ks	1,000	353,62	353,62	353,62	0,00
1NP61	Panelová stena 1NP61 3890/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	313,86	313,86	313,86	0,00
1NP62	Panelová stena 1NP62 265/2725 mm	021 Stavby	ks	1,000	75,99	75,99	75,99	0,00
1NP63	Panelová stena 1NP63 265/3996 mm	021 Stavby	ks	1,000	108,87	108,87	108,87	0,00
1NP64	Panelová stena 1NP64 265/5548 mm	021 Stavby	ks	1,000	152,99	152,99	152,99	0,00
1NP65	Panelová stena 1NP65 3890/6400 mm	021 Stavby	ks	1,000	783,06	783,06	783,06	0,00
1NP66	Panelová stena 1NP66 3890/6430 mm	021 Stavby	ks	1,000	750,79	750,79	750,79	0,00
1NP67	Panelová stena 1NP67 3890/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	346,07	346,07	346,07	0,00
1NP68	Panelová stena 1NP68 3890/6015 mm	021 Stavby	ks	1,000	587,30	587,30	587,30	0,00
1NP69	Panelová stena 1NP69 3890/6178 mm	021 Stavby	ks	1,000	615,81	615,81	615,81	0,00
1NP70	Panelová stena 1NP70 3890/5988 mm	021 Stavby	ks	1,000	643,15	643,15	643,15	0,00
1NP71	Panelová stena 1NP71 3890/2975 mm	021 Stavby	ks	1,000	353,62	353,62	353,62	0,00
1NP72	Panelová stena 1NP72 3890/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	313,86	313,86	313,86	0,00
1NP73	Panelová stena 1NP73 265/2725 mm	021 Stavby	ks	1,000	75,99	75,99	75,99	0,00
1NP74	Panelová stena 1NP74 265/3996 mm	021 Stavby	ks	1,000	108,87	108,87	108,87	0,00
1NP75	Panelová stena 1NP75 265/5548 mm	021 Stavby	ks	1,000	152,99	152,99	152,99	0,00
1NP76	Panelová stena 1NP76 265/5548 mm	021 Stavby	ks	1,000	152,99	152,99	152,99	0,00
1NP77	Panelová stena 1NP77 3890/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	346,07	346,07	346,07	0,00
1NP78	Panelová stena 1NP78 3890/6015 mm	021 Stavby	ks	1,000	587,30	587,30	587,30	0,00
1NP79	Panelová stena 1NP79 3890/6178 mm	021 Stavby	ks	1,000	615,81	615,81	615,81	0,00

1NP80	Panelová stena 1NP80 3890/5988 mm	021 Stavby	ks	1,000	643,15	643,15	643,15	0,00
1NP81	Panelová stena 1NP81 3890/2975 mm	021 Stavby	ks	1,000	353,62	353,62	353,62	0,00
1NP82	Panelová stena 1NP82 3890/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	313,86	313,86	313,86	0,00
1NP83	Panelová stena 1NP83 265/3996 mm	021 Stavby	ks	1,000	108,87	108,87	108,87	0,00
1NP84	Panelová stena 1NP84 265/5548 mm	021 Stavby	ks	1,000	152,99	152,99	152,99	0,00
1NPL1	Panelová stena 1NPL1 3890/3505 mm	021 Stavby	ks	1,000	135,54	135,54	135,54	0,00
1NPL2	Panelová stena 1NPL2 3890/3180 mm	021 Stavby	ks	1,000	132,02	132,02	132,02	0,00
1NPL3	Panelová stena 1NPL3 3890/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	164,06	164,06	164,06	0,00
1NPL4	Panelová stena 1NPL4 3890/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	136,55	136,55	136,55	0,00
1NPL5	Panelová stena 1NPL5 3890/3307 mm	021 Stavby	ks	1,000	121,12	121,12	121,12	0,00
1NPL6	Panelová stena 1NPL6 3890/3304 mm	021 Stavby	ks	1,000	121,12	121,12	121,12	0,00
1F1	Podlahy a stropy 1F1 3430/6730 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 069,52	2 069,52	2 069,52	0,00
1F2	Podlahy a stropy 1F2 3551/10680 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 195,66	3 195,66	3 195,66	0,00
1F3	Podlahy a stropy 1F3 3551/9835 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 955,76	2 955,76	2 955,76	0,00
1F4	Podlahy a stropy 1F4 3430/10680 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 187,87	3 187,87	3 187,87	0,00
1F5	Podlahy a stropy 1F5 5750/9835 mm	021 Stavby	ks	1,000	4 922,00	4 922,00	4 922,00	0,00
1F6	Podlahy a stropy 1F6 4625/5750 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 391,23	2 391,23	2 391,23	0,00
1F7	Podlahy a stropy 1F7 3449/10780 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 190,79	3 190,79	3 190,79	0,00
1F8	Podlahy a stropy 1F8 3449/9835 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 950,89	2 950,89	2 950,89	0,00
1F9	Podlahy a stropy 1F9 2890/6730 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 726,06	1 726,06	1 726,06	0,00
1F10	Podlahy a stropy 1F10 3100/6730 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 895,19	1 895,19	1 895,19	0,00
1F11	Podlahy a stropy 1F11 3100/10680 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 921,99	2 921,99	2 921,99	0,00
1F12	Podlahy a stropy 1F12 2950/6730 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 728,98	1 728,98	1 728,98	0,00
1F13	Podlahy a stropy 1F13 2950/10680 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 662,62	2 662,62	2 662,62	0,00
1F14	Podlahy a stropy 1F14 3090/6730 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 894,54	1 894,54	1 894,54	0,00
1F15	Podlahy a stropy 1F15 3090/6730 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 894,54	1 894,54	1 894,54	0,00
1F16	Podlahy a stropy 1F16 3600/6730 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 077,63	2 077,63	2 077,63	0,00
1F17	Podlahy a stropy 1F17 2950/6730 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 728,98	1 728,98	1 728,98	0,00
1F18	Podlahy a stropy 1F18 6400/6730 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 819,47	3 819,47	3 819,47	0,00
1F19	Podlahy a stropy 1F19 3090/3950 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 171,91	1 171,91	1 171,91	0,00
1F20	Podlahy a stropy 1F20 3040/6730 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 733,20	1 733,20	1 733,20	0,00
1F21	Podlahy a stropy 1F21 3950/9440 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 430,36	3 430,36	3 430,36	0,00
1F22	Podlahy a stropy 1F22 3430/6730 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 069,52	2 069,52	2 069,52	0,00
1F23	Podlahy a stropy 1F23 3551/10680 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 195,66	3 195,66	3 195,66	0,00
1F24	Podlahy a stropy 1F24 3551/9835 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 955,76	2 955,76	2 955,76	0,00
1F25	Podlahy a stropy 1F25 3430/10680 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 187,87	3 187,87	3 187,87	0,00
1F26	Podlahy a stropy 1F26 5750/9835 mm	021 Stavby	ks	1,000	4 922,00	4 922,00	4 922,00	0,00
1F27	Podlahy a stropy 1F27 4625/5750 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 391,23	2 391,23	2 391,23	0,00
1F28	Podlahy a stropy 1F28 3449/10780 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 190,79	3 190,79	3 190,79	0,00
1F29	Podlahy a stropy 1F29 3449/9835 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 950,89	2 950,89	2 950,89	0,00
1F30	Podlahy a stropy 1F30 2890/6730 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 726,06	1 726,06	1 726,06	0,00
1F1_vyplň	Panelová stena - výplň 1F1 3408/1600 mm	021 Stavby	ks	1,000	136,32	136,32	136,32	0,00
1F2_vyplň	Panelová stena - výplň 1F2 3055/1975 mm	021 Stavby	ks	1,000	150,84	150,84	150,84	0,00
1F3_vyplň	Panelová stena - výplň 1F3 2900/1975 mm	021 Stavby	ks	2,000	143,19	286,38	286,38	0,00
1F4_vyplň	Panelová stena - výplň 1F4 2900/1600 mm	021 Stavby	ks	4,000	116,00	464,00	464,00	0,00
1F5_vyplň	Panelová stena - výplň 1F5 3489/1600 mm	021 Stavby	ks	1,000	139,56	139,56	139,56	0,00
1F6_vyplň	Panelová stena - výplň 1F6 3489/1985 mm	021 Stavby	ks	2,000	173,14	346,28	346,28	0,00
1F7_vyplň	Panelová stena - výplň 1F7 3489/1600 mm	021 Stavby	ks	1,000	139,56	139,56	139,56	0,00

1F8_vyplň	Panelová stena - výplň 1F8 3489/1600 mm	021 Stavby	ks	1,000	139,56	139,56	139,56	0,00
1F9_vyplň	Panelová stena - výplň 1F9 2390/1600 mm	021 Stavby	ks	2,000	95,60	191,20	191,20	0,00
1F10_vyplň	Panelová stena - výplň 1F10 2900/1973 mm	021 Stavby	ks	1,000	143,04	143,04	143,04	0,00
1F11_vyplň	Panelová stena - výplň 1F11 2900/1975 mm	021 Stavby	ks	1,000	143,19	143,19	143,19	0,00
1F12_vyplň	Panelová stena - výplň 1F12 3405/1600 mm	021 Stavby	ks	1,000	136,20	136,20	136,20	0,00
1F13_vyplň	Panelová stena - výplň 1F13 3576/1600 mm	021 Stavby	ks	1,000	143,04	143,04	143,04	0,00
1F14_vyplň	Panelová stena - výplň 1F13 3492/1600 mm	021 Stavby	ks	1,000	139,68	139,68	139,68	0,00
	Základy							
2NP1	Panelová stena 2NP1 3860/6178 mm	021 Stavby	ks	1,000	611,28	611,28	611,28	0,00
2NP2	Panelová stena 2NP2 225/1650 mm	021 Stavby	ks	1,000	34,56	34,56	34,56	0,00
2NP3	Panelová stena 2NP3 3860/3600 mm	021 Stavby	ks	3,000	344,06	1 032,18	1 032,18	0,00
2NP4	Panelová stena 2NP4 225/1650 mm	021 Stavby	ks	1,000	30,86	30,86	30,86	0,00
2NP5	Panelová stena 2NP5 3860/3450 mm	021 Stavby	ks	1,000	340,36	340,36	340,36	0,00
2NP6	Panelová stena 2NP6 3860/2835 mm	021 Stavby	ks	2,000	261,36	522,72	522,72	0,00
2NP7	Panelová stena 2NP7 3860/6006 mm	021 Stavby	ks	1,000	626,88	626,88	626,88	0,00
2NP8	Panelová stena 2NP8 3860/6460 mm	021 Stavby	ks	1,000	713,78	713,78	713,78	0,00
2NP9	Panelová stena 2NP9 3860/3600 mm	021 Stavby	ks	7,000	312,18	2 185,26	2 185,26	0,00
2NP10	Panelová stena 2NP10 3860/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	375,93	375,93	375,93	0,00
2NP11	Panelová stena 2NP11 3860/6598 mm	021 Stavby	ks	1,000	653,55	653,55	653,55	0,00
2NP12	Panelová stena 2NP12 3860/2830 mm	021 Stavby	ks	1,000	261,19	261,19	261,19	0,00
2NP13	Panelová stena 2NP13 3860/6000 mm	021 Stavby	ks	1,000	602,73	602,73	602,73	0,00
2NP14	Panelová stena 2NP14 225/1050 mm	021 Stavby	ks	1,000	22,81	22,81	22,81	0,00
2NP15	Panelová stena 2NP15 3860/3050 mm	021 Stavby	ks	1,000	266,72	266,72	266,72	0,00
2NP16	Panelová stena 2NP16 3860/2835 mm	021 Stavby	ks	1,000	261,35	261,35	261,35	0,00
2NP17	Panelová stena 2NP17 3860/2426 mm	021 Stavby	ks	1,000	289,54	289,54	289,54	0,00
2NP18	Panelová stena 2NP18 3860/3940 mm	021 Stavby	ks	1,000	352,44	352,44	352,44	0,00
2NP19	Panelová stena 2NP19 375/3290 mm	021 Stavby	ks	1,000	102,99	102,99	102,99	0,00
2NP20	Panelová stena 2NP20 3860/2825 mm	021 Stavby	ks	1,000	261,19	261,19	261,19	0,00
2NP21	Panelová stena 2NP21 225/1650 mm	021 Stavby	ks	1,000	34,56	34,56	34,56	0,00
2NP22	Panelová stena 2NP22 3860/4415 mm	021 Stavby	ks	1,000	494,53	494,53	494,53	0,00
2NP23	Panelová stena 2NP23 3860/3465 mm	021 Stavby	ks	1,000	340,70	340,70	340,70	0,00
2NP24	Panelová stena 2NP24 225/1600 mm	021 Stavby	ks	1,000	33,72	33,72	33,72	0,00
2NP25	Panelová stena 2NP25 3860/3000 mm	021 Stavby	ks	1,000	415,52	415,52	415,52	0,00
2NP26	Panelová stena 2NP26 3860/6158 mm	021 Stavby	ks	1,000	610,78	610,78	610,78	0,00
2NP27	Panelová stena 2NP27 3860/3200 mm	021 Stavby	ks	1,000	405,12	405,12	405,12	0,00
2NP28	Panelová stena 2NP28 3860/3455 mm	021 Stavby	ks	1,000	340,53	340,53	340,53	0,00
2NP29	Panelová stena 2NP29 3860/3598 mm	021 Stavby	ks	1,000	312,18	312,18	312,18	0,00
2NP30	Panelová stena 2NP30 3860/4000 mm	021 Stavby	ks	1,000	552,40	552,40	552,40	0,00
2NP31	Panelová stena 2NP31 3860/3010 mm	021 Stavby	ks	1,000	297,59	297,59	297,59	0,00
2NP32	Panelová stena 2NP32 3860/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	446,89	446,89	446,89	0,00
2NP33	Panelová stena 2NP33 3860/3225 mm	021 Stavby	ks	1,000	405,79	405,79	405,79	0,00
2NP34	Panelová stena 2NP34 3860/3212 mm	021 Stavby	ks	1,000	437,83	437,83	437,83	0,00
2NP35	Panelová stena 2NP35 3860/3030 mm	021 Stavby	ks	1,000	266,22	266,22	266,22	0,00
2NP36	Panelová stena 2NP36 3860/1330 mm	021 Stavby	ks	1,000	160,37	160,37	160,37	0,00
2NP37	Panelová stena 2NP37 3860/3750 mm	021 Stavby	ks	1,000	414,34	414,34	414,34	0,00
2NP38	Panelová stena 2NP38 3860/5998 mm	021 Stavby	ks	1,000	606,58	606,58	606,58	0,00
2NP39	Panelová stena 2NP39 3860/3230 mm	021 Stavby	ks	1,000	405,79	405,79	405,79	0,00
2NP40	Panelová stena 2NP40 3860/3000 mm	021 Stavby	ks	1,000	335,33	335,33	335,33	0,00

2NP41	Panelová stena 2NP41 3860/2800 mm	021 Stavby	ks	1,000	260,52	260,52	260,52	0,00
2NP42	Panelová stena 2NP42 3860/3487 mm	021 Stavby	ks	1,000	444,03	444,03	444,03	0,00
2NP43	Panelová stena 2NP43 3860/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	430,45	430,45	430,45	0,00
2NP44	Panelová stena 2NP44 3860/3260 mm	021 Stavby	ks	1,000	303,80	303,80	303,80	0,00
2NP45	Panelová stena 2NP45 3860/1088 mm	021 Stavby	ks	1,000	154,33	154,33	154,33	0,00
2NP46	Panelová stena 2NP46 3860/3500 mm	021 Stavby	ks	1,000	379,45	379,45	379,45	0,00
2NP47	Panelová stena 2NP47 3860/6290 mm	021 Stavby	ks	1,000	709,58	709,58	709,58	0,00
2NP48	Panelová stena 2NP48 3860/5940 mm	021 Stavby	ks	1,000	637,28	637,28	637,28	0,00
2NP49	Panelová stena 2NP49 285/3725 mm	021 Stavby	ks	1,000	105,01	105,01	105,01	0,00
2NP50	Panelová stena 2NP50 225/1650 mm	021 Stavby	ks	1,000	34,56	34,56	34,56	0,00
2NP51	Panelová stena 2NP51 3860/1330 mm	021 Stavby	ks	1,000	160,37	160,37	160,37	0,00
2NP52	Panelová stena 2NP52 3860/3750 mm	021 Stavby	ks	1,000	414,34	414,34	414,34	0,00
2NP53	Panelová stena 2NP53 3860/5998 mm	021 Stavby	ks	1,000	606,58	606,58	606,58	0,00
2NP54	Panelová stena 2NP54 3860/3230 mm	021 Stavby	ks	1,000	405,79	405,79	405,79	0,00
2NP55	Panelová stena 2NP55 3860/3000 mm	021 Stavby	ks	1,000	335,33	335,33	335,33	0,00
2NP56	Panelová stena 2NP56 3860/2800 mm	021 Stavby	ks	1,000	260,52	260,52	260,52	0,00
2NP57	Panelová stena 2NP57 3860/3487 mm	021 Stavby	ks	1,000	444,03	444,03	444,03	0,00
2NP58	Panelová stena 2NP58 3860/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	430,45	430,45	430,45	0,00
2NP59	Panelová stena 2NP59 3860/3260 mm	021 Stavby	ks	1,000	303,80	303,80	303,80	0,00
2NP60	Panelová stena 2NP61 3860/1088 mm	021 Stavby	ks	1,000	154,33	154,33	154,33	0,00
2NP61	Panelová stena 2NP61 3860/3500 mm	021 Stavby	ks	1,000	379,45	379,45	379,45	0,00
2NP62	Panelová stena 2NP62 3860/6290 mm	021 Stavby	ks	1,000	709,58	709,58	709,58	0,00
2NP63	Panelová stena 2NP63 3860/5940 mm	021 Stavby	ks	1,000	637,28	637,28	637,28	0,00
2F22	Podlahy a stropy 2F22 3040/6735 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00
2F23	Podlahy a stropy 2F23 3087/10675 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00
2F24	Podlahy a stropy 2F24 2963/6735 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 730,60	1 730,60	1 730,60	0,00
2F25	Podlahy a stropy 2F25 2963/10675 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 661,97	2 661,97	2 661,97	0,00
2F26	Podlahy a stropy 2F26 3275/6735 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 063,67	2 063,67	2 063,67	0,00
2F27	Podlahy a stropy 2F27 3275/6735 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 063,67	2 063,67	2 063,67	0,00
2F28	Podlahy a stropy 2F22 3087/10675 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00
1Z1	Zavetrovacie pásy	021 Stavby	t	3,680	3 938,44	14 493,46	14 493,46	0,00
2NPL1	Panelová stena 2NPL1 3860/3505 mm	021 Stavby	ks	1,000	134,70	134,70	134,70	0,00
2NPL2	Panelová stena 2NPL2 3860/3600 mm	021 Stavby	ks	1,000	135,71	135,71	135,71	0,00
2NPL3	Panelová stena 2NPL3 3860/2835 mm	021 Stavby	ks	1,000	113,57	113,57	113,57	0,00
ATIKA1	Panelová stena ATIKA1 1000/3600 mm	021 Stavby	ks	22,000	65,25	1 435,50	1 435,50	0,00
ATIKA2	Panelová stena ATIKA2 1000/2159 mm	021 Stavby	ks	2,000	42,11	84,22	84,22	0,00
ATIKA3	Panelová stena ATIKA3 1000/3010 mm	021 Stavby	ks	2,000	58,53	117,06	117,06	0,00
ATIKA5	Panelová stena ATIKA5 1000/3599 mm	021 Stavby	ks	2,000	65,25	130,50	130,50	0,00
ATIKA6	Panelová stena ATIKA6 1000/3600 mm	021 Stavby	ks	2,000	65,25	130,50	130,50	0,00
2F1	Podlahy a stropy 2F1 3430/6735 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 070,82	2 070,82	2 070,82	0,00
2F2	Podlahy a stropy 2F2 3725/10675 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 154,71	3 154,71	3 154,71	0,00
2F3	Podlahy a stropy 2F3 3725/6735 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 243,84	2 243,84	2 243,84	0,00
2F4	Podlahy a stropy 2F4 3430/10675 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 188,52	3 188,52	3 188,52	0,00
2F5	Podlahy a stropy 2F5 4452/5750 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 383,11	2 383,11	2 383,11	0,00
2F6	Podlahy a stropy 2F6 5750/6735 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 453,09	3 453,09	3 453,09	0,00
2F7	Podlahy a stropy 2F7 6735/3295 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 064,65	2 064,65	2 064,65	0,00
2F8	Podlahy a stropy 2F8 3295/10675 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 182,02	3 182,02	3 182,02	0,00
2F9	Podlahy a stropy 2F9 3040/6735 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 734,50	1 734,50	1 734,50	0,00

2F10	Podlahy a stropy 2F10 3040/10675 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 665,54	2 665,54	2 665,54	0,00
2F11	Podlahy a stropy 2F11 3090/6735 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 895,84	1 895,84	1 895,84	0,00
2F12	Podlahy a stropy 2F12 3090/10675 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 920,05	2 920,05	2 920,05	0,00
2F13	Podlahy a stropy 2F13 3087/6735 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 895,52	1 895,52	1 895,52	0,00
2F14	Podlahy a stropy 2F14 3087/10675 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00
2F15	Podlahy a stropy 2F15 2963/6735 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 730,60	1 730,60	1 730,60	0,00
2F16	Podlahy a stropy 2F16 2963/10675 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 661,97	2 661,97	2 661,97	0,00
2F17	Podlahy a stropy 2F17 3275/10675 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 181,05	3 181,05	3 181,05	0,00
2F18	Podlahy a stropy 2F18 3275/6735 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 063,67	2 063,67	2 063,67	0,00
2F19	Podlahy a stropy 2F19 3105/6735 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 896,50	1 896,50	1 896,50	0,00
2F20	Podlahy a stropy 2F20 3105/10675 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 921,02	2 921,02	2 921,02	0,00
2F21	Podlahy a stropy 2F21 5750/6224 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 211,56	3 211,56	3 211,56	0,00
	Kovové doplnkové konštrukcie							
7671371_steny_atika	Montáž prefabrikovaných konštrukcií stien v zmysle PD (skladba vid. PD)	021 Stavby	m2	1 781,910	23,81	42 427,28	42 427,28	0,00
767591_stropy	Montáž prefabrikovaných konštrukcií stropov a podláh v zmysle PD (skladba vid. PD)	021 Stavby	m2	1 252,754	22,24	27 861,25	27 861,25	0,00
7671371_výplň	Montáž výplňových konštrukcií stien v zmysle PD (skladba vid. PD)	021 Stavby	m2	363,656	20,93	7 611,32	7 611,32	0,00
GF1_vyplň	Panelová stena - výplň GF1 2660/2604 mm	021 Stavby	ks	4,000	173,17	692,68	692,68	0,00
GF2_vyplň	Panelová stena - výplň GF2 2660/2193 mm	021 Stavby	ks	4,000	145,83	583,32	583,32	0,00
GF3_vyplň	Panelová stena - výplň GF3 2660/3038 mm	021 Stavby	ks	2,000	202,03	404,06	404,06	0,00
GF4_vyplň	Panelová stena - výplň GF4 4797/2692 mm	021 Stavby	ks	2,000	322,84	645,68	645,68	0,00
GF5_vyplň	Panelová stena - výplň GF5 2316/2192 mm	021 Stavby	ks	2,000	146,72	293,44	293,44	0,00
GF6_vyplň	Panelová stena - výplň GF6 4513/2606 mm	021 Stavby	ks	2,000	294,02	588,04	588,04	0,00
GF7_vyplň	Panelová stena - výplň GF7 2800/2253 mm	021 Stavby	ks	4,000	157,71	630,84	630,84	0,00
GF8_vyplň	Panelová stena - výplň GF8 4797/2692 mm	021 Stavby	ks	2,000	322,84	645,68	645,68	0,00
GF9_vyplň	Panelová stena - výplň GF9 4989/2245 mm	021 Stavby	ks	2,000	280,00	560,00	560,00	0,00
GF10_vyplň	Panelová stena - výplň GF10 2779/2307 mm	021 Stavby	ks	2,000	160,28	320,56	320,56	0,00
GF11_vyplň	Panelová stena - výplň GF11 2800/2544 mm	021 Stavby	ks	4,000	178,08	712,32	712,32	0,00
GF12_vyplň	Panelová stena - výplň GF12 3038/2970 mm	021 Stavby	ks	2,000	225,57	451,14	451,14	0,00
	Komplet. činnosť							
	Komplet. činnosť	021 Stavby	ks	1,000	9 539,35	9 539,35	0,00	9 539,35
	7897 SO 01 Architektonicko stavebná časť_Prefabrikované obvodove, nosné a stropné konštrukcie					0,00	0,00	0,00
SO 7898	Zemné práce							
138110005900.S	Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185	021 Stavby	t	0,005	922,84	4,61	4,61	0,00
138110005900.S	Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185	021 Stavby	t	- 0,005	922,84	-4,61	-4,61	0,00
7547859	Uvedenie do prevádzky VITOCAL 200-S "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
7547862	Dopojenie chladiaceho okruhu	021 Stavby	ks	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
7547828	UPD rozširovacej sady	021 Stavby	ks	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
7001506	Obhliadka pred uvedením do prevádzky	021 Stavby	ks	2,000	38,00	76,00	76,00	0,00
7547865	Uvedenie do prevádzky Vitosolic 200 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00
7547868	Uvedenie do prevádzky Vitosolic 200-H typ HK3B "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
7547833	Uvedenie do prevádzky Vitotron 100 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
	Základy							
263	REALIZAČNÁ DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA,	021 Stavby	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	Zvislé konštrukcie							
3117401040	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1, M8, EPDM izolant	021 Stavby	ks	42,000	0,30	12,60	12,60	0,00
3117401050	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2, M8, EPDM izolant	021 Stavby	ks	54,000	0,40	21,60	21,60	0,00
286710007600	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 54-58 mm, M8, EPDM izolant	021 Stavby	ks	40,000	0,60	24,00	24,00	0,00

286710007700.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2, M8, EPDM izolant	021 Stavby	ks	64,000	0,65	41,60	41,60	0,00
286710008300.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4, M8/M10, EPDM izolant	021 Stavby	ks	20,000	1,20	24,00	24,00	0,00
	Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií							
713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	105,000	3,01	316,05	316,05	0,00
azf1491	Arma-Chek Silver SI-32x022 trubica (exteriér) *alebo ekvivalent	021 Stavby	m	50,000	27,10	1 355,00	1 355,00	0,00
azf1636	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica	021 Stavby	m	49,000	2,30	112,70	112,70	0,00
azf1637	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica	021 Stavby	m	6,000	2,60	15,60	15,60	0,00
713482132	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	220,000	3,32	730,40	730,40	0,00
azf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica	021 Stavby	m	48,000	3,05	146,40	146,40	0,00
azf1640	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica	021 Stavby	m	70,000	3,80	266,00	266,00	0,00
azf3063	Tubolit DG 64 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	102,000	4,90	499,80	499,80	0,00
713482134.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 96-133 mm	021 Stavby	m	20,000	3,92	78,40	78,40	0,00
azf1644	Tubolit DG 114 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	20,000	9,30	186,00	186,00	0,00
713482151.S	Montáž trubic z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	56,000	3,76	210,56	210,56	0,00
azf3068	Kaiflex ST Tube 50 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann *alebo ekvivalent	021 Stavby	m	12,000	33,90	406,80	406,80	0,00
azf3069	Kaiflex ST Tube 50 x 35 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann *alebo ekvivalent	021 Stavby	m	42,000	35,90	1 507,80	1 507,80	0,00
713482152.S	Montáž trubic z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	021 Stavby	m	26,000	4,08	106,08	106,08	0,00
azf3070	Kaiflex ST Tube 50 x 42 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann *alebo ekvivalent	021 Stavby	m	16,000	38,90	622,40	622,40	0,00
azf3072	Kaiflex ST Tube 50 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann*alebo ekvivalent	021 Stavby	m	10,000	41,70	417,00	417,00	0,00
713482154.S	Montáž trubic z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 99-130 mm	021 Stavby	m	20,000	4,69	93,80	93,80	0,00
713482154.S	Montáž trubic z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 99-130 mm	021 Stavby	m	- 20,000	4,69	-93,80	-93,80	0,00
azf3079	Kaiflex ST Tube 50 x 114 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann *alebo ekvivalent	021 Stavby	m	20,000	66,30	1 326,00	1 326,00	0,00
azf3079	Kaiflex ST Tube 50 x 114 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann *alebo ekvivalent	021 Stavby	m	- 20,000	66,30	-1 326,00	-1 326,00	0,00
713491111.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	021 Stavby	m2	15,000	6,85	102,75	102,75	0,00
713491111.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	021 Stavby	m2	- 15,000	6,85	-102,75	-102,75	0,00
998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	1,400	84,99	118,99	118,99	0,00
	Ústredné vykurovanie - kotolne							
731251012.S	Montáž kotla ocelového elektrického 31-40 kW	021 Stavby	ks	2,000	136,56	273,12	273,12	0,00
7691727	Elektrický kotol EKCO.TM-35"alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00
7691723	Elektrický kotol EKCO.T-35 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
731370045.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 20 m3/h, DN 100	021 Stavby	ks	1,000	120,45	120,45	120,45	0,00
731370045.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 20 m3/h, DN 100	021 Stavby	ks	- 1,000	120,45	- 120,45	-120,45	0,00
723220	Anuloid - hydraulický vyrovnávač valcový DN 200, Typ I, 4 x DN 100, PN 6	021 Stavby	ks	1,000	998,00	998,00	998,00	0,00
723220	Anuloid - hydraulický vyrovnávač valcový DN 200, Typ I, 4 x DN 100, PN 6	021 Stavby	ks	- 1,000	998,00	- 998,00	-998,00	0,00
998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	021 Stavby	%	37,810	3,30	124,77	124,77	0,00
6024764	Rozvádzač EL	021 Stavby	ks	3,000	550,00	1 650,00	1 650,00	0,00
6024764	Rozvádzač EL	021 Stavby	ks	- 3,000	550,00	- 1 650,00	-1 650,00	0,00
2007995	MaR projekt a regulácia	021 Stavby	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	Ústredné vykurovanie - strojovne							
732111403.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 15 m3/h (modul 120 mm)	021 Stavby	ks	1,000	25,14	25,14	25,14	0,00
484650000300.S	Rozdeľovač a zberač modul 120 mm, max. prietok 15 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa	021 Stavby	m	2,100	265,50	557,55	557,55	0,00
484650039500.S	Nastaviteľný stojan 80 - 100 mm, výška 420 - 970 mm pre rozdeľovače a zberače	021 Stavby	ks	2,000	65,80	131,60	131,60	0,00
732219250.S	Montáž zásobníka pre ohrev pitnej vody v nabíjacom zásobníkovom systéme objem 750-1000 l	021 Stavby	ks	2,000	90,46	180,92	180,92	0,00
7845800	Akumulačný ohrievač Reflex Storatherm Aqua Heat Pump AH 750/1_C *alebo ekvivalent pre tepelné čerpadlá	021 Stavby	ks	2,000	2 828,00	5 656,00	5 656,00	0,00
732222120.S	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 2, 100 dosiek	021 Stavby	ks	1,000	270,94	270,94	270,94	0,00

732222120.S	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 2, 100 dosiek	021 Stavby	ks	- 1,000	270,94	-270,94	-270,94	0,00
8020000	Kompaktný spájkovaný výmenník tepla Reflex Longtherm RLB-110-100 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00
8020000	Kompaktný spájkovaný výmenník tepla Reflex Longtherm RLB-110-100 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	- 1,000	2 290,00	-2 290,00	-2 290,00	0,00
8300500	Tepelná izolácia Reflex Longtherm IsoR..B-110-90/100 "alebo ekvivalent, hrúbka 25 mm	021 Stavby	ks	1,000	398,00	398,00	398,00	0,00
8300500	Tepelná izolácia Reflex Longtherm IsoR..B-110-90/100 "alebo ekvivalent, hrúbka 25 mm	021 Stavby	ks	- 1,000	398,00	-398,00	-398,00	0,00
8290500	Stojan Reflex Longtherm, R..B-110 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	358,00	358,00	358,00	0,00
8290500	Stojan Reflex Longtherm, R..B-110 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	- 1,000	358,00	-358,00	-358,00	0,00
732230000.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem do 250 l	021 Stavby	ks	1,000	32,66	32,66	32,66	0,00
7721239	akumulačný zásobník PUK 100 l, vyk/chlad	021 Stavby	ks	1,000	716,00	716,00	716,00	0,00
732230015.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 1100 do 2000 l	021 Stavby	ks	1,000	121,80	121,80	121,80	0,00
7843100	Akumulačný zásobník Reflex Storatherm HF 2000/R "alebo ekvivalent_C s izoláciou, biela, 3 bar/95 °C	021 Stavby	ks	1,000	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00
7611000	Konzola s páskou KS 8-25 pre expanzné nádoby Reflex N+NG, S, S/V, V	021 Stavby	ks	3,000	10,20	30,60	30,60	0,00
732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	021 Stavby	ks	3,000	4,47	13,41	13,41	0,00
7203505	Expanzná nádoba Reflex NG 12, biela s membránou, 3 bar / 1,5 bar	021 Stavby	ks	3,000	45,50	136,50	136,50	0,00
732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	021 Stavby	ks	1,000	11,99	11,99	11,99	0,00
732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	021 Stavby	ks	- 1,000	11,99	-11,99	-11,99	0,00
8210300	Expanzná nádoba stojatá Reflex S 80, šedá s membránou, 10 bar	021 Stavby	ks	1,000	372,00	372,00	372,00	0,00
8210300	Expanzná nádoba stojatá Reflex S 80, šedá s membránou, 10 bar	021 Stavby	ks	- 1,000	372,00	-372,00	-372,00	0,00
732331054.S	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	021 Stavby	ks	1,000	32,33	32,33	32,33	0,00
8213300	Expanzná nádoba stojatá Reflex N 200, šedá s membránou, 6 bar	021 Stavby	ks	1,000	325,00	325,00	325,00	0,00
732460305.S	Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda - vykurovanie	021 Stavby	ks	1,000	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00
7726223	Tepelné čerpadlo Energycal AW PRO MT 180.2 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	40 472,00	40 472,00	40 472,00	0,00
7726223	Tepelné čerpadlo Energycal AW PRO MT 180.2 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	- 1,000	40 472,00	-40 472,00	-40 472,00	0,00
7569766	Prothlukové podložky 180.2-250.2 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
7569766	Prothlukové podložky 180.2-250.2 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	- 1,000	1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00
7726215	Externý displej AW PRO "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
7726215	Externý displej AW PRO "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	- 1,000	400,00	-400,00	-400,00	0,00
7143780	malý rozdeľovač s armatúrami	021 Stavby	ks	2,000	125,00	250,00	250,00	0,00
7143780	malý rozdeľovač s armatúrami	021 Stavby	ks	- 2,000	125,00	-250,00	-250,00	0,00
Z009463	Vitotronic 200-H typ HK3B "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	990,00	990,00	990,00	0,00
Z009463	Vitotronic 200-H typ HK3B "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	- 1,000	990,00	-990,00	-990,00	0,00
7415056	konektor č. 20 pre čerpadlo	021 Stavby	ks	1,000	11,00	11,00	11,00	0,00
7415056	konektor č. 20 pre čerpadlo	021 Stavby	ks	- 1,000	11,00	-11,00	-11,00	0,00
7415057	konektor č. 52 pre motor zmiešavača	021 Stavby	ks	1,000	11,00	11,00	11,00	0,00
7415057	konektor č. 52 pre motor zmiešavača	021 Stavby	ks	- 1,000	11,00	-11,00	-11,00	0,00
7426463	príložný snímač teploty NTC č. 2 l=5800	021 Stavby	ks	2,000	60,00	120,00	120,00	0,00
7426463	príložný snímač teploty NTC č. 2 l=5800	021 Stavby	ks	- 2,000	60,00	-120,00	-120,00	0,00
7438702	ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	021 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
7438702	ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	021 Stavby	ks	- 1,000	60,00	-60,00	-60,00	0,00
732460455.S	Montáž tepelného čerpadla 15 kW (vzduch-voda) - chladenie	021 Stavby	ks	1,000	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00
Z014665	Vitocal 100-S AWB-E-AC 101.A16 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00
Z014665	Vitocal 100-S AWB-E-AC 101.A16 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	- 1,000	5 780,00	-5 780,00	-5 780,00	0,00
ZK02668	prepojovací M-BUS kábel 15 m	021 Stavby	ks	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00
ZK02668	prepojovací M-BUS kábel 15 m	021 Stavby	ks	- 1,000	30,00	-30,00	-30,00	0,00
ZK02670	inštal. sada pre mont. na podlahu 10/16	021 Stavby	ks	1,000	710,00	710,00	710,00	0,00

ZK02670	inštal. sada pre mont. na podlahu 10/16	021 Stavby	ks	- 1,000	710,00	-710,00	-710,00	0,00
7179164	termostat protimrazovej ochrany	021 Stavby	ks	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00
7179164	termostat protimrazovej ochrany	021 Stavby	ks	- 1,000	130,00	-130,00	-130,00	0,00
7819693	nerezové ponorné púzdro R1/2, 200mm	021 Stavby	ks	1,000	49,00	49,00	49,00	0,00
7819693	nerezové ponorné púzdro R1/2, 200mm	021 Stavby	ks	- 1,000	49,00	-49,00	-49,00	0,00
7438702	ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	021 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
7438702	ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	021 Stavby	ks	- 1,000	60,00	-60,00	-60,00	0,00
7426463	príložný snímač teploty NTC č. 2 I=5800	021 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
7426463	príložný snímač teploty NTC č. 2 I=5800	021 Stavby	ks	- 1,000	60,00	-60,00	-60,00	0,00
7452646	snímač vlhkosti 230V	021 Stavby	ks	1,000	485,00	485,00	485,00	0,00
7452646	snímač vlhkosti 230V	021 Stavby	ks	- 1,000	485,00	-485,00	-485,00	0,00
732470000.S	Montáž čerpadlovej skupiny pre solárne systémy jednovetvovej G 3/4, 2-12 l/min	021 Stavby	ks	1,000	24,29	24,29	24,29	0,00
732610055.S	Montáž 4 solárnych kolektorov plochých na rovnú strechu, na stojáto v sklone 45°	021 Stavby	ks	1,000	659,24	659,24	659,24	0,00
ZK02453	Vitosol 200-FM, typ SV2F "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	656,00	2 624,00	2 624,00	0,00
7248239	spojovacie rúry (2 ks)	021 Stavby	bal	3,000	30,00	90,00	90,00	0,00
7248240	pripojovacia sada Vitosol 100-FM/200-FM "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	63,00	63,00	63,00	0,00
Z013134	upevň. sada pre 4 zvislé pl. kolektory	021 Stavby	ks	1,000	860,00	860,00	860,00	0,00
Z012020	Solar-Divicon PS10 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	570,00	570,00	570,00	0,00
7316263	nákrutka so zverným krúžkom s odvzdušn.	021 Stavby	ks	1,000	14,00	14,00	14,00	0,00
7248243	solárna expanzná nádoba 40l/10bar	021 Stavby	ks	1,000	145,00	145,00	145,00	0,00
ZK02962	solárne ručné plniace čerpadlo	021 Stavby	ks	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
7159727	teplonosné médium Tyfocor-LS 25L"alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	105,00	210,00	210,00	0,00
Z007388	Vitosolic 200 typ SD4 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	610,00	610,00	610,00	0,00
7426247	snímač teploty zásobníka NTC	021 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
732491015.S	Montáž normovaného čerpadla DN 40	021 Stavby	ks	2,000	12,18	24,36	24,36	0,00
97924245	MAGNA 3 25-60 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	760,00	1 520,00	1 520,00	0,00
732491020.S	Montáž normovaného čerpadla DN 50	021 Stavby	ks	2,000	13,19	26,38	26,38	0,00
97924255	MAGNA 3 32-60 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	925,00	925,00	925,00	0,00
97924257	MAGNA 3 32-100 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00
734109116.S	Montáž prírubového čerpadla PN 0,6 DN 80	021 Stavby	ks	1,000	47,87	47,87	47,87	0,00
734109116.S	Montáž prírubového čerpadla PN 0,6 DN 80	021 Stavby	ks	- 1,000	47,87	-47,87	-47,87	0,00
97924310	MAGNA 3 80-120 F "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	3 574,00	7 148,00	7 148,00	0,00
97924310	MAGNA 3 80-120 F "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	- 2,000	3 574,00	-7 148,00	-7 148,00	0,00
KAM	Montáž úpravne vody, uvedenie do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	185,00	185,00	185,00	0,00
1111279	WMK 40 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00
998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1 079,080	1,10	1 186,99	1 186,99	0,00
	Ústredné vykurovanie - rozvod potrubia							
733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	021 Stavby	m	50,000	11,64	582,00	582,00	0,00
733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	021 Stavby	m	61,000	14,21	866,81	866,81	0,00
733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	021 Stavby	m	48,000	18,95	909,60	909,60	0,00
733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	021 Stavby	m	64,000	25,04	1 602,56	1 602,56	0,00
733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	021 Stavby	m	80,000	31,69	2 535,20	2 535,20	0,00
733125024.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 64x2	021 Stavby	m	102,000	94,66	9 655,32	9 655,32	0,00
733125030.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 108x2,0	021 Stavby	m	40,000	152,11	6 084,40	6 084,40	0,00
733125030.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 108x2,0	021 Stavby	m	- 40,000	152,11	-6 084,40	-6 084,40	0,00
733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	159,000	0,58	92,22	92,22	0,00
733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	70,000	0,58	40,60	40,60	0,00
733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	021 Stavby	m	246,000	0,71	174,66	174,66	0,00

733191203.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 64 do 108 mm	021 Stavby	m		40,000	0,83	33,20	33,20	0,00
733191203.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 64 do 108 mm	021 Stavby	m		- 40,000	0,83	-33,20	-33,20	0,00
733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m		7 366,000	0,42	3 093,72	3 093,72	0,00
998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%		256,290	1,50	384,44	384,44	0,00
	Ústredné vykurovanie - armatúry								
734109217.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 100	021 Stavby	ks		1,000	77,60	77,60	77,60	0,00
8252330	Separátor kalov Reflex Exdirt "alebo ekvivalent D 100, 110°C, oceleový, prírubový, 10 bar	021 Stavby	ks		1,000	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00
734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks		1,000	2,64	2,64	2,64	0,00
6811500	Fillcontrol Plus Compact "alebo ekvivalent Kontrolované doplňovanie so systémovým oddeľovačom	021 Stavby	ks		1,000	990,00	990,00	990,00	0,00
734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks		5,000	3,56	17,80	17,80	0,00
734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks		- 1,000	3,56	-3,56	-3,56	0,00
7613100	Guľový kohút so zaistením MK 1 pre expanzné nádoby Reflex N+NG, C, F, S, S/V, V	021 Stavby	ks		5,000	52,00	260,00	260,00	0,00
7613100	Guľový kohút so zaistením MK 1 pre expanzné nádoby Reflex N+NG, C, F, S, S/V, V	021 Stavby	ks		- 1,000	52,00	-52,00	-52,00	0,00
734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks		1,000	5,48	5,48	5,48	0,00
9256640	Separátor kalov Reflex Exdirt "alebo ekvivalent D 1 1/2 M, 110 °C, mosadzný, horizontálny, 10 bar, magnet	021 Stavby	ks		1,000	94,00	94,00	94,00	0,00
734213240.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	021 Stavby	ks		11,000	1,95	21,45	21,45	0,00
55121009100.S	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8"	021 Stavby	ks		11,000	7,10	78,10	78,10	0,00
500280	Redukcia - 1/2Mx3/8F; nikl, niklovaná mosadz CW617N, O-krúžok - EPDM	021 Stavby	ks		4,000	1,40	5,60	5,60	0,00
501099	Redukcia - 3/4Mx3/8F; nikl, IVAR.AC 602 N	021 Stavby	ks		7,000	2,68	18,76	18,76	0,00
734223154.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	021 Stavby	ks		11,000	3,91	43,01	43,01	0,00
1421733	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 "alebo ekvivalent DN 25, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	021 Stavby	ks		11,000	86,00	946,00	946,00	0,00
734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	ks		29,000	1,45	42,05	42,05	0,00
1920030	Hlavica termostatu Mini M28x1,5, s polohou 0, kolmými drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C	021 Stavby	ks		29,000	12,50	362,50	362,50	0,00
734223255	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	021 Stavby	ks		29,000	2,95	85,55	85,55	0,00
1376612	HERZ "alebo ekvivalent Diel pripájací, Rp 1/2x G 3/4 rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranne uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4 s	021 Stavby	ks		29,000	14,50	420,50	420,50	0,00
734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	021 Stavby	ks		3,000	1,66	4,98	4,98	0,00
8363R004	Guľový uzáver voda PERFECTA - 1/2FF; páčka , FIV.8363 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks		3,000	4,70	14,10	14,10	0,00
734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	021 Stavby	ks		11,000	2,57	28,27	28,27	0,00
8363R006	Guľový uzáver voda PERFECTA - 1FF; páčka , FIV.8363 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks		11,000	11,50	126,50	126,50	0,00
734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	021 Stavby	ks		4,000	2,95	11,80	11,80	0,00
8363R007	Guľový uzáver voda PERFECTA - 5/4FF; páčka , FIV.8363 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks		4,000	16,40	65,60	65,60	0,00
734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	021 Stavby	ks		8,000	3,39	27,12	27,12	0,00
8363R008	Guľový uzáver voda PERFECTA - 6/4FF; páčka , FIV.8363 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks		8,000	26,50	212,00	212,00	0,00
734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	021 Stavby	ks		16,000	3,96	63,36	63,36	0,00
8363R009	Guľový uzáver voda PERFECTA - 2FF; páčka , FIV.8363 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks		16,000	38,60	617,60	617,60	0,00
734224024.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2 1/2	021 Stavby	ks		5,000	4,52	22,60	22,60	0,00
8363R010	Guľový uzáver voda PERFECTA - 2 1/2FF; páčka , FIV.8363 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks		5,000	92,00	460,00	460,00	0,00
734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	021 Stavby	ks		4,000	7,13	28,52	28,52	0,00
108018200	Spätný ventil EURA ťažký - 2FF; Kv 15,00, FIV.08018 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks		4,000	56,00	224,00	224,00	0,00
734291114.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	021 Stavby	ks		12,000	6,56	78,72	78,72	0,00
734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	021 Stavby	ks		2,000	5,96	11,92	11,92	0,00

I08412112	Filter závitový - 6/4FF; 500 µm; Kv 24,50, FIV.08412	021 Stavby	ks	2,000	22,00	44,00	44,00	0,00
734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	021 Stavby	ks	4,000	7,15	28,60	28,60	0,00
I08412200	Filter závitový - 2FF; 500 µm; Kv 36,00, FIV.08412	021 Stavby	ks	4,000	36,50	146,00	146,00	0,00
734291410.S	Montáž filtra závitového G 4	021 Stavby	ks	2,000	12,45	24,90	24,90	0,00
I08412400	Filter závitový - 4FF; 600 µm; Kv 100,00, FIV.08412	021 Stavby	ks	2,000	262,00	524,00	524,00	0,00
734296180.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	021 Stavby	ks	3,000	5,73	17,19	17,19	0,00
198720	Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131 32-16 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	53,00	159,00	159,00	0,00
734315480.S	Montáž oceľového guľového kohúta DN 100	021 Stavby	ks	12,000	21,13	253,56	253,56	0,00
8363R012	Guľový uzáver voda PERFECTA - 4FF; páčka , FIV.8363 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	290,00	3 480,00	3 480,00	0,00
734412310.S	Montáž teplomeru technického radiálneho priemer 80 mm dĺžka 50 mm	021 Stavby	ks	8,000	14,89	119,12	119,12	0,00
388320002800.S	Teplomer radiálny d 80 mm, pripojenie 1/2 spodné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C	021 Stavby	ks	8,000	28,00	224,00	224,00	0,00
734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	021 Stavby	ks	6,000	3,80	22,80	22,80	0,00
388320004400	Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm	021 Stavby	ks	1,000	3,89	3,89	3,89	0,00
389510004700	Návarok 45° pre snímač 100 mm, 150 mm	021 Stavby	ks	5,000	10,94	54,70	54,70	0,00
998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	0,300	123,46	37,04	37,04	0,00
	Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá							
735000911.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	021 Stavby	ks	11,000	2,04	22,44	22,44	0,00
735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	29,000	4,08	118,32	118,32	0,00
735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,63	6,63	6,63	0,00
V00116012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD "alebo ekvivalent 11VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	6,01	12,02	12,02	0,00
V00216006009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD "alebo ekvivalent 21VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	2,000	90,00	180,00	180,00	0,00
735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	7,000	6,83	47,81	47,81	0,00
V00216010009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD "alebo ekvivalent 21VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	6,000	117,00	702,00	702,00	0,00
V00216012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD "alebo ekvivalent 21VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00
735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	2,000	7,91	15,82	15,82	0,00
V00229010009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD "alebo ekvivalent 22VK 900x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	183,00	183,00	183,00	0,00
V00229012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD "alebo ekvivalent 22VK 900x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	208,00	208,00	208,00	0,00
735154153.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	14,000	8,95	125,30	125,30	0,00
V00229016009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD "alebo ekvivalent 22VK 900x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	14,000	254,00	3 556,00	3 556,00	0,00
735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	2,000	9,20	18,40	18,40	0,00
V00339012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD "alebo ekvivalent 33VK 900x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	290,00	580,00	580,00	0,00
735154253.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	10,20	10,20	10,20	0,00
V00339014009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD "alebo ekvivalent 33VK 900x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	328,00	328,00	328,00	0,00

735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesá vodou	021 Stavby	ks	1,000	3,52	3,52	3,52	0,00
735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesá vodou	021 Stavby	ks	28,000	6,83	191,24	191,24	0,00
PC73510	Montáž stropných chladiacich panelov	021 Stavby	%	317,420	40,00	12 696,80	12 696,80	0,00
12028001001	Stropný element 500 x 1250 x 33 mm"alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	111,000	83,50	9 268,50	9 268,50	0,00
12027901001	Stropný element 1000 x 1250 x 33 mm"alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	30,000	134,00	4 020,00	4 020,00	0,00
12027801001	Stropný element 1500 x 1250 x 33 mm"alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	26,000	195,00	5 070,00	5 070,00	0,00
12027701001	Stropný element 2000 x 1250 x 33 mm"alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	56,000	239,00	13 384,00	13 384,00	0,00
998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	397,270	1,65	655,50	655,50	0,00
11361401500	Rúrka RAUTHERM S "alebo ekvivalent 17, kotúč 500m,	021 Stavby	m	6 187,000	1,30	8 043,10	8 043,10	0,00
11361601120	Rúrka RAUTHERM S "alebo ekvivalent 20x2,0, kotúč 120x2,0m	021 Stavby	m	286,000	2,40	686,40	686,40	0,00
11374271050	Ochranná rúrka pre rúrku 16/70	021 Stavby	m	325,000	1,05	341,25	341,25	0,00
11374281050	Ochranná rúrka pre rúrku 20	021 Stavby	m	15,000	1,06	15,90	15,90	0,00
13801401001	Rozdeľovač HKVD SX-AG 4	021 Stavby	ks	1,000	182,00	182,00	182,00	0,00
13801701001	Rozdeľovač HKVD SX-AG 7	021 Stavby	ks	1,000	258,00	258,00	258,00	0,00
13801801001	Rozdeľovač HKVD SX-AG 8	021 Stavby	ks	1,000	283,00	283,00	283,00	0,00
13802001001	Rozdeľovač HKVD SX-AG 10	021 Stavby	ks	2,000	340,00	680,00	680,00	0,00
13802101001	Rozdeľovač HKVD SX-AG 11	021 Stavby	ks	1,000	369,00	369,00	369,00	0,00
13802201001	Rozdeľovač HKVD SX-AG 12	021 Stavby	ks	1,000	391,00	391,00	391,00	0,00
13802401001	Rozdeľovač HKVD SX-AG 14	021 Stavby	ks	1,000	440,00	440,00	440,00	0,00
13802501001	Rozdeľovač HKVD SX-AG 15	021 Stavby	ks	1,000	480,00	480,00	480,00	0,00
13454201001	Skrinka rozdeľovača UP 110/750 5-8 okr.	021 Stavby	ks	3,000	116,00	348,00	348,00	0,00
13454401001	Skrinka rozdeľovača UP 110/1150 13-15 okr.	021 Stavby	ks	1,000	143,00	143,00	143,00	0,00
13454301001	Skrinka rozdeľovača UP 110/950 9-12 okr.	021 Stavby	ks	1,000	128,00	128,00	128,00	0,00
12005361001	Násuvná objímka 10x1,1	021 Stavby	ks	403,000	0,75	302,25	302,25	0,00
12502971002	Násuvná objímka 17x2,0	021 Stavby	ks	680,000	0,85	578,00	578,00	0,00
12503071002	Násuvná objímka 20x2,0	021 Stavby	ks	44,000	1,05	46,20	46,20	0,00
12179041001	Profilovaná okrajová izolačná páska 8/150mm	021 Stavby	m	555,000	1,15	638,25	638,25	0,00
12278291001	Systémová doska Varionova 30-2 "alebo ekvivalent, hrúbka 30mm + 20mm výstupky	021 Stavby	m2	1 127,000	12,25	13 805,75	13 805,75	0,00
12278491001	Spájací pás Varionova "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	103,000	1,55	159,65	159,65	0,00
12392031001	Upevňovací mostík	021 Stavby	ks	308,000	0,15	46,20	46,20	0,00
12005331001	Spojka 17-10	021 Stavby	ks	90,000	7,90	711,00	711,00	0,00
12594691002	Spojka 20-17	021 Stavby	ks	14,000	6,00	84,00	84,00	0,00
12005431001	T-kus 17-10-17	021 Stavby	ks	288,000	7,00	2 016,00	2 016,00	0,00
12005441001	T-kus 20-10-20	021 Stavby	ks	15,000	7,00	105,00	105,00	0,00
12506171002	Pripojovací skrutkový spoj 20x2,0 - G 3/4	021 Stavby	ks	28,000	3,70	103,60	103,60	0,00
12392431001	Škárový (dilačný) profil samolepiaci	021 Stavby	m	83,000	8,45	701,35	701,35	0,00
12506071002	Pripojovací skrutkový spoj 17x2,0 - G 3/4	021 Stavby	ks	154,000	3,80	585,20	585,20	0,00
12563741003	Prísada do betónových poterov P	021 Stavby	kg	225,000	4,20	945,00	945,00	0,00
REHMONT	Montáž podlahového vykurovania	021 Stavby	%	128,240	40,00	5 129,60	5 129,60	0,00
11304911050	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 16,2x2,6 v ochrannej rúrke "alebo ekvivalent	021 Stavby	m	55,000	0,60	33,00	33,00	0,00
11305011050	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 20x2,9 v ochrannej rúrke "alebo ekvivalent	021 Stavby	m	838,000	4,17	3 494,46	3 494,46	0,00
12664521003	Pripojovací skrutkový spoj RAUTITAN stabil 16,2x2,6xG 3/4 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	20,000	4,60	92,00	92,00	0,00
12663621003	Pripojovacie skrutkové spoje RAUTITAN flex 20 x 2,8 xG 3/4 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	80,000	5,20	416,00	416,00	0,00
11600011001	Násuvná objímka 16 PX	021 Stavby	ks	24,000	0,75	18,00	18,00	0,00
11600021001	Násuvná objímka 20 PX	021 Stavby	ks	12,000	0,84	10,08	10,08	0,00
11600311001	T-kus 16 PX	021 Stavby	ks	4,000	5,10	20,40	20,40	0,00

11600811001	T-kus 20-16-16 PX	021 Stavby	ks	4,000	5,50	22,00	22,00	0,00
11600611001	T-kus 20-16-20 PX	021 Stavby	ks	2,000	5,80	11,60	11,60	0,00
11600711001	T-kus 20-20-16 PX	021 Stavby	ks	2,000	5,80	11,60	11,60	0,00
11102161001	Rozdeľovač HLV SX pre vykurovacie rozvody HLV SX 10	021 Stavby	ks	1,000	158,10	158,10	158,10	0,00
11102171001	Rozdeľovač HLV SX pre vykurovacie rozvody HLV SX 11	021 Stavby	ks	1,000	170,20	170,20	170,20	0,00
13454301001	Skrinka rozdeľovača UP 110/950 9-12 okr.	021 Stavby	ks	2,000	128,00	256,00	256,00	0,00
12587981002	Vod. oblúk 90° pre rúrky 20	021 Stavby	ks	40,000	1,10	44,00	44,00	0,00
REHMONT.1	Montáž plastových rozvodov	021 Stavby	%	48,970	40,00	1 958,80	1 958,80	0,00
558574	Redukce s SC 42 x 35, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
558598	Redukce s SC 54 x 28, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	1,000	18,10	18,10	18,10	0,00
642792	Redukce s SC 54 x 35, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	8,000	17,80	142,40	142,40	0,00
558604	Redukce s SC 54 x 42, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	9,000	18,70	168,30	168,30	0,00
598105	Redukce s SC 64,0 x 54, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	2,000	51,90	103,80	103,80	0,00
598174	Redukce s SC 108,0 x 64,0, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	4,000	74,70	298,80	298,80	0,00
598198	Redukce s SC 108,0 x 88,9, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	4,000	71,20	284,80	284,80	0,00
598228	Prirubový prechod s SC 88,9 (DN80), ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	4,000	195,10	780,40	780,40	0,00
558659	T-kus s SC 35, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	2,000	15,20	30,40	30,40	0,00
558802	T-kus s SC 42 x 35 x 42, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	2,000	20,80	41,60	41,60	0,00
558826	T-kus s SC 54 x 28 x 54, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	6,000	25,30	151,80	151,80	0,00
558840	T-kus s SC 54 X 42 X 54, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	2,000	27,20	54,40	54,40	0,00
558956	T-kus s SC 42 x 1/2 x 42, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	4,000	24,80	99,20	99,20	0,00
598068	T-kus s SC 64,0 x 3/4 x 64,0, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	6,000	113,00	678,00	678,00	0,00
598099	T-kus s SC 108, 0x 3/4x 108,0, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	9,000	182,00	1 638,00	1 638,00	0,00
558673	T-kus s SC 54, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	1,000	27,20	27,20	27,20	0,00
597993	T-kus s SC 108,0 x 28 x 108,0, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	2,000	210,70	421,40	421,40	0,00
558796	T-kus s SC 42 x 28 x 42, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	3,000	21,30	63,90	63,90	0,00
559045	Prechodka s SC 28 x 1, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	24,000	10,80	259,20	259,20	0,00
559052	Prechodka s SC 35 x 1 1/4, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	14,000	13,90	194,60	194,60	0,00
559069	Prechodka s SC 42 x 1 1/2, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	22,000	16,60	365,20	365,20	0,00
588663	Prechodka s SC 54 x 2, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	48,000	26,30	1 262,40	1 262,40	0,00
629953	Prechodka s SC 64,0 x 2, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	10,000	32,40	324,00	324,00	0,00
629991	Prechodka s SC 108,0 x 4, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	24,000	60,80	1 459,20	1 459,20	0,00
558987	T-kus s SC 54 X 3/4 X 54, ocel / pozinkovaný	021 Stavby	ks	6,000	30,60	183,60	183,60	0,00
PC733011999	Montáž potrubia	021 Stavby	%	90,680	40,00	3 627,20	3 627,20	0,00
	Dlažby z prírodného kameňa							
7725203	Uvedenie do prevádzky Energycal AW PRO dvojťupňové "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	132,00	132,00	132,00	0,00
	M-23 Montáž priemyselného potrubia							
230050001	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 25	021 Stavby	kg	65,000	1,39	90,35	90,35	0,00
230050002	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50	021 Stavby	kg	45,000	1,02	45,90	45,90	0,00
230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	021 Stavby	kg	40,000	0,74	29,60	29,60	0,00
4239203100	Tyč závesná pre stropné závesy dĽ=400 D 10 mm	021 Stavby	ks	302,000	1,62	489,24	489,24	0,00
286710007200	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia 1/2, M8, EPDM izolant	021 Stavby	ks	42,000	0,27	11,34	11,34	0,00
286710007300	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4, M8, EPDM izolant	021 Stavby	ks	40,000	0,30	12,00	12,00	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové a Nátery							
767995108.Pinnacle	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - Pinnacle konštrukcia	021 Stavby	kg	425,000	1,20	510,00	510,00	0,00
767995350.Pinnacle	Výroba atypickej konštrukcie Pinnacle konštrukcia	021 Stavby	kg	425,000	4,30	1 827,50	1 827,50	0,00
01	Doprava na stavbu, manipulácia žeriav	021 Stavby	kpl	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	021 Stavby	m2	105,000	7,17	752,85	752,85	0,00

99-1	Podklad pod konštrukciu - gumová podložka+pomocný materiál	021 Stavby	ks	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00
	ZL 16 - Ústredné kúrenie - regulácie, Montáž, VRN							
Pol12	REHAU Priestorový snímač (čidlo) teploty a vlhkosti	021 Stavby	ks	14,000	134,86	1 888,04	1 888,04	0,00
Pol13	REHAU NEA SMART 2.0 Základňa 24 V, s/bez-káblové hybridné riešenie	021 Stavby	ks	3,000	616,48	1 849,44	1 849,44	0,00
Pol14	REHAU NEA SMART 2.0 Transformátor 24 V	021 Stavby	ks	5,000	91,78	458,90	458,90	0,00
Pol15	REHAU NEA SMART 2.0 R-Modul 24 V	021 Stavby	ks	2,000	246,28	492,56	492,56	0,00
Pol16	REHAU Servopohon UNI 24 V	021 Stavby	ks	81,000	40,62	3 290,22	3 290,22	0,00
Pol17	REHAU Spinacie relé 24 V	021 Stavby	ks	15,000	51,82	777,30	777,30	0,00
Pol1	JE H(st)H-R 2x2x0,8 B2ca,s1,d1,a1, bezhalogénový,	021 Stavby	m	600,000	2,98	1 788,00	1 788,00	0,00
Pol2	Kábel CXKE-R 12Jx1,5	021 Stavby	m	285,000	10,18	2 901,30	2 901,30	0,00
Pol3	Kábel CXKE 3Jx1,5	021 Stavby	m	98,000	2,11	206,78	206,78	0,00
Pol4	Kábel CXKE 3Jx2,5	021 Stavby	m	30,000	2,65	79,50	79,50	0,00
Pol5	Kabel FTP cat.5e	021 Stavby	m	48,000	1,28	61,44	61,44	0,00
Pol6	Krabica KPS 70	021 Stavby	ks	14,000	1,90	26,60	26,60	0,00
Pol7	Grip pre 15káblv + kotviaci mat	021 Stavby	ks	58,000	4,87	282,46	282,46	0,00
Pol8	Istič 16A/1/B	021 Stavby	ks	1,000	9,04	9,04	9,04	0,00
Pol9	N2XH 4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	350,000	2,39	836,50	836,50	0,00
Pol10	Svorka Barnard + CU PAS	021 Stavby	ks	16,000	4,42	70,72	70,72	0,00
Pol11	HUS EPS 2 Svorka	021 Stavby	ks	1,000	27,53	27,53	27,53	0,00
Pol18	Montáž - Uvedenie do prevádzky Basic	021 Stavby	súb.	1,000	151,20	151,20	151,20	0,00
Pol19	Montáž - Uvedenie do prevádzky App	021 Stavby	súb.	1,000	94,50	94,50	94,50	0,00
Pol20	Montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	240,00	240,00	240,00	0,00
Pol21	Montáž - Uvedenie do prevádzky priestorové čidlo	021 Stavby	ks	14,000	51,00	714,00	714,00	0,00
Pol22	Montáž komponentov vykurovanie/chladenie	021 Stavby	ks	10,000	37,80	378,00	378,00	0,00
Pol23	Uvedenie do prevádzky - základňa	021 Stavby	ks	2,000	100,80	201,60	201,60	0,00
Pol24	Uvedenie do prevádzky - R-Modul	021 Stavby	ks	2,000	63,00	126,00	126,00	0,00
Pol-12	Doprava	021 Stavby	kom	1,000	156,00	156,00	156,00	0,00
Pol-13	Podruzny material	021 Stavby	%	3,000	46,87	140,62	140,62	0,00
Pol-14	Podiel pridruzenych vykonov	021 Stavby	%	5,000	62,86	314,30	314,30	0,00
	HZS za skúšky a revízie							
HZS0101	Vykurovacia skúška zariadenia podľa STN 060310, čl.131-134	021 Stavby	hod	24,000	15,00	360,00	360,00	0,00
HZS0112	Odborná prehliadka tlakových nádob	021 Stavby	ks	6,000	250,00	1 500,00	1 500,00	0,00
HZS0112	Odborná prehliadka tlakových nádob	021 Stavby	ks	- 1,000	250,00	-250,00	-250,00	0,00
7547833	Uvedenie do prevádzky Vitotron 100 "alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
Pol 63	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakých priemer 108/4,0	021 Stavby	m	20,000	84,35	1 687,00	1 687,00	0,00
Pol 70	Potrubie z medených rúrok 12/22 izolované	021 Stavby	m	70,000	20,57	1 439,90	1 439,90	0,00
Pol 71	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 89/5 do priemeru 133/5,0	021 Stavby	m	20,000	1,62	32,40	32,40	0,00
Pol 244	Chladiarenske práce - prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky TČ	021 Stavby	kpl	5,000	540,00	2 700,00	2 700,00	0,00
Pol 37	Tepelné čerpadlo - vonkajšia jednotka PUAH-SHW230YKA (23,0/28,0 kW)	021 Stavby	ks	5,000	14 753,26	73 766,30	73 766,30	0,00
Pol 38	Tepelné čerpadlo - vnútorná jednotka ERSE-YM9ED	021 Stavby	ks	5,000	6 204,67	31 023,35	31 023,35	0,00
Pol 39	Tepelné čerpadlo - kaskadová regulácia PAC-IF071B-E	021 Stavby	ks	2,000	2 196,00	4 392,00	4 392,00	0,00
Pol 40	Tepelné čerpadlo - PAC-TH011TK2-E čidlo TUV	021 Stavby	ks	2,000	54,01	108,02	108,02	0,00
	Komplet. činnosť							
	Komplet. činnosť	021 Stavby	ks	1,000	10 246,33	10 246,33	0,00	10 246,33
	SO 7898 SO 01 Ústredné vykurovanie					0,00	0,00	0,00
SO 7899	Zemné práce							
110011010S00	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,049	1 900,00	93,10	93,10	0,00
131201101S00	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
132201202S00	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	33,760	9,44	318,69	318,69	0,00
132201209S00	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	34,760	0,93	32,33	32,33	0,00

162701105S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	27,937	3,90	108,95	108,95	0,00
171201201S00	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	27,937	0,71	19,84	19,84	0,00
174101001S00	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	12,926	3,20	41,36	41,36	0,00
175101101S00	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	15,654	14,45	226,20	226,20	0,00
Vodorovné konštrukcie								
451573111S00	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výšk. z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	5,820	35,04	203,93	203,93	0,00
Potrubné rozvody								
805221200S00	Geodetické zameranie po realizácii	021 Stavby	kus	0,049	2 590,00	126,91	126,91	0,00
230230123	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou nad 4 MPa	021 Stavby	úsek	1,000	174,02	174,02	174,02	0,00
802115063S00	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D6 3mm	021 Stavby	kus	2,000	5,79	11,58	11,58	0,00
802140063S00	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D63/2	021 Stavby	kus	1,000	3,44	3,44	3,44	0,00
803221010S00	Vyhľadávací vodič na potrubí z PVC DN do 150	021 Stavby	m	17,000	0,97	16,49	16,49	0,00
871211121S00	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	021 Stavby	m	17,000	0,41	6,97	6,97	0,00
877353123S00	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výšk. DN200	021 Stavby	kus	1,000	18,23	18,23	18,23	0,00
892233111S00	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	021 Stavby	m	17,000	2,96	50,32	50,32	0,00
892241111S00	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	021 Stavby	m	17,000	0,64	10,88	10,88	0,00
899739102S00	Montáž výstraž. PVC fólia-biela vodovod hr.0,2-0,3m m, nad š.30 do 50cm na obsyp	021 Stavby	m	17,000	0,45	7,65	7,65	0,00
2832F0508S	Fólia výstražná Biela, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 65	021 Stavby	m	17,000	0,13	2,21	2,21	0,00
2861D0205S	Potrubie vodovodné HDPE - 63x5,8 - 2160063	021 Stavby	m	17,850	3,15	56,23	56,23	0,00
2863A0805S	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 099 d 63	021 Stavby	kus	2,000	18,41	36,82	36,82	0,00
2863A3505S	Prechodka PE/oc.USTN 612 586 d 63, R 2	021 Stavby	kus	1,000	70,19	70,19	70,19	0,00
2865A1303S	Klapka kanalizačné spätná PVC - 200 - 4693	021 Stavby	kus	1,000	117,10	117,10	117,10	0,00
Napojenie	Napojenie na existujúci rozvod vody	021 Stavby	súb	1,000	310,00	310,00	310,00	0,00
PŠ630	D+M Plastová šachta 630	021 Stavby	kus	1,000	490,00	490,00	490,00	0,00
Ostatné práce								
998721203S00	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšk y do 24 m	021 Stavby	%	1,210	15,09	18,26	18,26	0,00
979131415S00	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	021 Stavby	m3	27,937	2,00	55,87	55,87	0,00
583373680S	Štrkopiesok	021 Stavby	t	39,811	19,50	776,31	776,31	0,00
Presuny hmôt								
998276101S00	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a skolam. v otv. výšk.	021 Stavby	t	99,517	28,59	2 845,19	2 845,19	0,00
Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií								
713463110S00	Montáž tep.isol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,....)jupev.sponou potr.DN 15	021 Stavby	m	112,000	1,50	168,00	168,00	0,00
283771polar150 9T	Izolácia potrubia MIRELON Polar 15x9mm	021 Stavby	m	117,600	0,16	18,82	18,82	0,00
713463112S00	Montáž tep.isol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,....)jupev.sponou potr.DN 22	021 Stavby	m	650,000	1,64	1 066,00	1 066,00	0,00
283771polar220 9T	Izolácia potrubia MIRELON Polar 22x9mm	021 Stavby	m	650,000	0,42	273,00	273,00	0,00
713463113S00	Montáž tep.isol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,....)jupev.sponou potr.DN 25	021 Stavby	m	450,000	1,80	810,00	810,00	0,00
283771polar251 3T	Izolácia potrubia MIRELON Polar 25x13mm	021 Stavby	m	450,000	0,66	297,00	297,00	0,00
713463114S00	Montáž tep.isol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,....)jupev.sponou potr.DN 32	021 Stavby	m	80,000	1,96	156,80	156,80	0,00
283771polar321 3T	Izolácia potrubia MIRELON Polar 32x13mm	021 Stavby	m	80,000	0,96	76,80	76,80	0,00
713463115S00	Montáž tep.isol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,....)jupev.sponou potr.DN 42	021 Stavby	m	55,000	2,24	123,20	123,20	0,00
283771polar402 0T	Izolácia potrubia MIRELON Polar 40x20mm	021 Stavby	m	55,000	1,16	63,80	63,80	0,00
713463116S00	Montáž tep.isol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,....)jupev.sponou potr.DN 49	021 Stavby	m	15,000	2,24	33,60	33,60	0,00
283771polar502 0T	Izolácia potrubia MIRELON Polar 50x20mm	021 Stavby	m	15,000	1,39	20,85	20,85	0,00
998713203S00	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	31,070	1,71	53,13	53,13	0,00
713463110S00	Montáž tep.isol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,....)jupev.sponou potr.DN 15	021 Stavby	m	13,500	1,50	20,25	20,25	0,00

713463112S00	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelo n,...)jupev.sponou potr.DN 22	021 Stavby	m	101,000	1,64	165,64	165,64	0,00
713463113S00	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelo n,...)jupev.sponou potr.DN 25	021 Stavby	m	63,000	1,80	113,40	113,40	0,00
713463114S00	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelo n,...)jupev.sponou potr.DN 32	021 Stavby	m	29,000	1,96	56,84	56,84	0,00
998713202S00	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	3,910	1,40	5,47	5,47	0,00
247461af2_2812 ST	Izolácia ARMAFLEX AF2-028 28x12,5 mm	021 Stavby	m	15,750	4,70	74,03	74,03	0,00
247461af6_1811 ST	Izolácia ARMAFLEX AF2-018 18x11,5 mm	021 Stavby	m	3,675	4,10	15,07	15,07	0,00
247461af6_2212 T	Izolácia ARMAFLEX AF2-022 22x12,0 mm	021 Stavby	m	45,150	4,30	194,15	194,15	0,00
247461af6_2812 ST	Izolácia ARMAFLEX AF2-028 28x12,5 mm	021 Stavby	m	4,725	4,70	22,21	22,21	0,00
283771t1513T	Izolácia potrubia TUBOLIT DG 15 x 13 mm	021 Stavby	m	10,500	0,75	7,88	7,88	0,00
283771t2013T	Izolácia potrubia TUBOLIT DG 20 x 13 mm	021 Stavby	m	60,900	0,85	51,77	51,77	0,00
283771t2513T	Izolácia potrubia TUBOLIT DG 25 x 13 mm	021 Stavby	m	61,425	0,95	58,35	58,35	0,00
283771t3213T	Izolácia potrubia TUBOLIT DG 32 x 13 mm	021 Stavby	m	14,700	1,20	17,64	17,64	0,00
	ZTI - Vnútrotná kanalizácia							
721173218T00	Potrubie kanal. z PP (HT) 100	021 Stavby	m	158,248	11,80	1 867,33	1 867,33	0,00
721173205T00	Potrubie kanal. z PP (HT) 40x1,8	021 Stavby	m	35,000	8,50	297,50	297,50	0,00
721173206T00	Potrubie kanal. z PP (HT) 50x1,8	021 Stavby	m	86,190	9,70	836,04	836,04	0,00
721173217T00	Potrubie kanal. z PP (HT) 70x1,9	021 Stavby	m	32,600	10,80	352,08	352,08	0,00
7211711091T00	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 11 0x2,2 v zemi	021 Stavby	m	69,000	19,50	1 345,50	1 345,50	0,00
7211711101T00	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 12 5x3,2 v zemi	021 Stavby	m	35,000	27,70	969,50	969,50	0,00
7211711121T00	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 16 0/3,2 v zemi	021 Stavby	m	50,000	30,30	1 515,00	1 515,00	0,00
7211711131T00	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 20 0/4,9 v zemi	021 Stavby	m	49,800	34,80	1 733,04	1 733,04	0,00
721194104S00	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	021 Stavby	kus	29,000	2,39	69,31	69,31	0,00
721194105S00	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	021 Stavby	kus	60,000	2,65	159,00	159,00	0,00
721194109S00	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	021 Stavby	kus	27,000	3,92	105,84	105,84	0,00
721273147T00	Montáž HL	021 Stavby	ks	10,000	8,40	84,00	84,00	0,00
55162537AT	HL810 hlavica vetracia strešná DN 110-súprava	021 Stavby	ks	10,000	31,70	317,00	317,00	0,00
55162150AT	HL21 Vtok so zápachovou uzávierkou DN 32	021 Stavby	ks	3,000	20,80	62,40	62,40	0,00
55162448AT	HLS10N vpust podlahový DN 40/50 mrežka nerez	021 Stavby	ks	12,000	40,40	484,80	484,80	0,00
55162406T	HL310N terasový vtok DN50/75/110	021 Stavby	ks	2,000	58,80	117,60	117,60	0,00
55162211AT	HL62B/DN75 strešný vtok s izol.svorkou a mrežkou	021 Stavby	ks	16,000	135,00	2 160,00	2 160,00	0,00
55162171AT	HL62/DN 75 strešný vtok bez el. ohrevu	021 Stavby	ks	2,000	272,00	544,00	544,00	0,00
55162462AT	HLS14 uzáverka zápach.DN40/50 sprchové kúty	021 Stavby	ks	10,000	41,80	418,00	418,00	0,00
721290111S00	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	249,000	0,74	184,26	184,26	0,00
721290112S00	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	021 Stavby	m	66,000	0,94	62,04	62,04	0,00
230170003	Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125	021 Stavby	úsek	1,000	116,85	116,85	116,85	0,00
230170004	Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200	021 Stavby	úsek	1,000	141,50	141,50	141,50	0,00
721152257T00	Čistiaci kus DN 110 PP HT	021 Stavby	ks	2,000	7,30	14,60	14,60	0,00
7211711091T00	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 11 0x2,2 v zemi	021 Stavby	m	2,000	19,50	39,00	39,00	0,00
7211711101T00	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 12 5x3,2 v zemi	021 Stavby	m	1,500	27,70	41,55	41,55	0,00
7211711121T00	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 16 0/3,2 v zemi	021 Stavby	m	5,500	30,30	166,65	166,65	0,00
7211711131T00	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 20 0/4,9 v zemi	021 Stavby	m	4,500	34,80	156,60	156,60	0,00
721173206T00	Potrubie kanal. z PP (HT) 50x1,8	021 Stavby	m	41,000	9,70	397,70	397,70	0,00
721173217T00	Potrubie kanal. z PP (HT) 70x1,9	021 Stavby	m	3,000	10,80	32,40	32,40	0,00
721173218T00	Potrubie kanal. z PP (HT) 100	021 Stavby	m	25,000	11,80	295,00	295,00	0,00
721194105S00	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	021 Stavby	kus	23,000	2,65	60,95	60,95	0,00
721194109S00	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	021 Stavby	kus	8,000	3,92	31,36	31,36	0,00
721273147T00	Montáž HL	021 Stavby	ks	4,000	8,40	33,60	33,60	0,00

721290111S00	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	72,500	0,74	53,65	53,65	0,00
721290112S00	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	021 Stavby	m	10,000	0,94	9,40	9,40	0,00
998721202S00	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšk y do 12 m	021 Stavby	%	15,420	1,65	25,44	25,44	0,00
55162448AT	HLS10N vpust podlahový DN 40/50 mrežka nerez	021 Stavby	ks	2,000	40,40	80,80	80,80	0,00
55162537AT	HL810 hlavica vetracia strešná DN 110-súprava	021 Stavby	ks	2,000	31,70	63,40	63,40	0,00
	ZTI - Vnútrotný vodovod							
230230123	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou nad 4 MPa	021 Stavby	úsek	1,000	174,02	174,02	174,02	0,00
722130213S00	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 D N 25	021 Stavby	m	33,000	15,13	499,29	499,29	0,00
722130214S00	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 D N 32	021 Stavby	m	65,000	16,79	1 091,35	1 091,35	0,00
722130216S00	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 D N 50	021 Stavby	m	17,000	24,71	420,07	420,07	0,00
722176733T00	Potrubie ALPEX - DUO 20x2 mm v tyčiach (D16,D20)	021 Stavby	m	650,000	20,30	13 195,00	13 195,00	0,00
722176734T00	Potrubie ALPEX - DUO 26x3 mm v tyčiach (D25)	021 Stavby	m	450,000	24,30	10 935,00	10 935,00	0,00
722176735T00	Potrubie ALPEX - DUO 32x3 mm v tyčiach	021 Stavby	m	80,000	28,70	2 296,00	2 296,00	0,00
722176736T00	Potrubie ALPEX - DUO 40x3,5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	55,000	44,50	2 447,50	2 447,50	0,00
722176737T00	Potrubie ALPEX - DUO 50x4,5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	15,000	57,20	858,00	858,00	0,00
722239106S00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	021 Stavby	kus	2,000	4,62	9,24	9,24	0,00
D05FS2	Redukčný ventil tlaku (0-10MPa) DN50 - Honeywell pri vstupe do budovy	021 Stavby	ks	1,000	218,80	218,80	218,80	0,00
722239106S00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	021 Stavby	kus	2,000	4,62	9,24	9,24	0,00
4223K0106S	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 2- 8363R009	021 Stavby	kus	2,000	48,10	96,20	96,20	0,00
722239105S00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	2,000	4,00	8,00	8,00	0,00
4223K0105S	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 6/4- 8363R008	021 Stavby	kus	2,000	26,50	53,00	53,00	0,00
722239104S00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	2,000	3,70	7,40	7,40	0,00
4223K0104S	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 5/4- 8363R007	021 Stavby	kus	2,000	23,40	46,80	46,80	0,00
722239102S00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	7,000	3,40	23,80	23,80	0,00
4223K0102S	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 3/4- 8363R005	021 Stavby	kus	7,000	9,25	64,75	64,75	0,00
722239101S00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	4,000	3,00	12,00	12,00	0,00
4223K0101S	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 1/2- 8363R004	021 Stavby	kus	4,000	6,80	27,20	27,20	0,00
722239106S00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	021 Stavby	kus	1,000	4,62	4,62	4,62	0,00
4361A0200F76S 2AAMT	Filter F76S-2AAM Jemný filter so spätným preplachom 2	021 Stavby	ks	1,000	540,50	540,50	540,50	0,00
722239105S00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	1,000	4,00	4,00	4,00	0,00
Honeywell_RV28 0_6/4T	Kontrolovateľný spätný ventil Honeywell EA RV 280 6/4	021 Stavby	kus	1,000	178,40	178,40	178,40	0,00
722239102S00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	3,40	3,40	3,40	0,00
Honeywell_RV28 0_3/4T	Kontrolovateľný spätný ventil Honeywell EA RV 280 3/4	021 Stavby	kus	1,000	90,50	90,50	90,50	0,00
722239101S00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	3,00	3,00	3,00	0,00
4223K0422S	Kohút guľový vypúšťací s páčkou 1/2- 301010102	021 Stavby	kus	1,000	7,40	7,40	7,40	0,00
722239101S00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	3,00	3,00	3,00	0,00
5512H1907S	Ventil poistný pre TUV 1/2x3/4 KB-DN 15 - KB15	021 Stavby	kus	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00
Pol__61	Vodomer DN25 do 40C - pred zásobník TV	021 Stavby	ks	1,000	105,70	105,70	105,70	0,00
Pol__62	Curkulačné čerpadlo Grundfos comfort UP20/14 BUT so spínacími hodinami a termostatom	021 Stavby	ks	1,000	380,40	380,40	380,40	0,00
722239101S00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	3,00	6,00	6,00	0,00
52751615	Ventil vyvažovací do cirkulácie DN 15 - 52751615	021 Stavby	kus	2,000	153,00	306,00	306,00	0,00
725819402S00	Montáž ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	súbor	42,000	5,43	228,06	228,06	0,00
4223K0721S	Ventil rohový s filtrom 1/2x3/8 - 70872101	021 Stavby	kus	42,000	12,80	537,60	537,60	0,00
725819402S00	Montáž ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	súbor	1,000	5,43	5,43	5,43	0,00
RVSV	Rohový ventil spätným ventilom	021 Stavby	ks	1,000	13,10	13,10	13,10	0,00
722290226S00	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	319,000	1,35	430,65	430,65	0,00
722290234S00	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	319,000	0,97	309,43	309,43	0,00

767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	100,000	6,16	616,00	616,00	0,00
998722203500	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m.	021 Stavby	%	496,880	0,83	412,41	412,41	0,00
722130213500	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 D N 25	021 Stavby	m	54,000	15,13	817,02	817,02	0,00
722176731T00	Potrubie ALPEX - DUO 16x2 mm	021 Stavby	m	13,500	17,50	236,25	236,25	0,00
722176733T00	Potrubie ALPEX - DUO 20x2 mm v tyčiach	021 Stavby	m	101,000	20,20	2 040,20	2 040,20	0,00
722176734T00	Potrubie ALPEX - DUO 26x3 mm v tyčiach	021 Stavby	m	9,000	24,50	220,50	220,50	0,00
722176735T00	Potrubie ALPEX - DUO 32x3 mm v tyčiach	021 Stavby	m	29,000	28,70	832,30	832,30	0,00
722229101500	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	3,10	3,10	3,10	0,00
722239101500	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	3,00	3,00	3,00	0,00
722239102500	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	3,40	3,40	3,40	0,00
722239103500	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	7,000	8,50	59,50	59,50	0,00
722239104500	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	5,000	3,70	18,50	18,50	0,00
722239105500	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	1,000	4,00	4,00	4,00	0,00
722239106500	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	021 Stavby	kus	1,000	4,62	4,62	4,62	0,00
722254108vT00	Montáž hydrant. skrine nástennej , vrátane upevňovacích prvkov	021 Stavby	súbor	5,000	42,50	212,50	212,50	0,00
722290226500	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	1 000,000	1,35	1 350,00	1 350,00	0,00
722290234500	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	1 000,000	0,97	970,00	970,00	0,00
767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	50,000	6,16	308,00	308,00	0,00
998722202500	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m.	021 Stavby	%	501,100	1,65	826,82	826,82	0,00
4223K0102S	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 3/4- 8363R005	021 Stavby	kus	1,000	9,25	9,25	9,25	0,00
4223K0103S	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 1- 8363R006	021 Stavby	kus	4,000	15,30	61,20	61,20	0,00
4223K0104S	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 5/4- 8363R007	021 Stavby	kus	3,000	23,40	70,20	70,20	0,00
4223K0105S	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 6/4- 8363R008	021 Stavby	kus	1,000	26,50	26,50	26,50	0,00
4223K0106S	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 2- 8363R009	021 Stavby	kus	1,000	48,10	48,10	48,10	0,00
4223K0422S	Kohút guľový vypúšťací s páčkou 1/2- 301010102	021 Stavby	kus	1,000	7,40	7,40	7,40	0,00
4228C02114T	Klapka spätná kontrolovateľná 5/4 ROMA	021 Stavby	Soubor	1,000	54,90	54,90	54,90	0,00
4361A0200F76S 1AAMT	Filter F76S-1AAM Jemný filter so spätným preplachom 1	021 Stavby	ks	2,000	688,70	1 377,40	1 377,40	0,00
4361P1506S	Filter závitový 5/4- 08412114	021 Stavby	kus	1,000	24,80	24,80	24,80	0,00
449845131S	Hadicový naviják HN 25/30	021 Stavby	kus	5,000	335,00	1 675,00	1 675,00	0,00
5512H1907S	Ventil poistný pre TUV 1/2x3/4 KB-DN 15 - KB15	021 Stavby	kus	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00
Honeywell__BA29 SS1AT	Bezpečnostná armatúra - oddeľovač prietoku BA29S5-1A	021 Stavby	kus	3,000	560,80	1 682,40	1 682,40	0,00
Pol__62	Curkulačné čerpadlo	021 Stavby	ks	3,000	380,20	1 140,60	1 140,60	0,00
REFIX	D+M Expanzná nádob Refix DD 33/10	021 Stavby	súbor	1,000	110,30	110,30	110,30	0,00
	ZTI - Vnútrotný plynovod							
723110203500	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	021 Stavby	m	1,500	10,18	15,27	15,27	0,00
723110207500	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	021 Stavby	m	3,000	14,31	42,93	42,93	0,00
723239101500	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné t ypy G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	2,93	5,86	5,86	0,00
4223K1803S	Uzáver guľový plyn - Futurgas, FF páčka 1/2- 80010012	021 Stavby	kus	1,000	9,90	9,90	9,90	0,00
4223K2231S	Ventil vzorkovací PB priamy priem.9,8x1/2F - 8106R104 P	021 Stavby	kus	1,000	9,20	9,20	9,20	0,00
723239102500	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné t ypy G 3/4	021 Stavby	kus	2,000	3,61	7,22	7,22	0,00
4223K1804S	Uzáver guľový plyn - Futurgas, FF páčka 3/4- 80010034	021 Stavby	kus	2,000	9,30	18,60	18,60	0,00
723239106500	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné t ypy G 2	021 Stavby	kus	1,000	7,27	7,27	7,27	0,00
4223K1808S	Uzáver guľový plyn - Futurgas, FF páčka 2- 80010200	021 Stavby	kus	1,000	83,40	83,40	83,40	0,00
734421130500	Tlakomery deformlačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	021 Stavby	kus	1,000	54,40	54,40	54,40	0,00
767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	10,000	6,16	61,60	61,60	0,00
Zapojenie	Zapojenie plynových kotlov na plyn	021 Stavby	kpl	2,000	90,00	180,00	180,00	0,00
230221110500	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	1,000	68,95	68,95	68,95	0,00

230230016S00	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	021 Stavby	m	4,500	2,23	10,04	10,04	0,00
920AN57418S	Oceľo-plechová skрина 300x300x250	021 Stavby	kus	1,000	93,00	93,00	93,00	0,00
783425150S00	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	021 Stavby	m	4,500	1,94	8,73	8,73	0,00
723150369S00	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	021 Stavby	m	0,500	21,39	10,70	10,70	0,00
Pol__106	Revízia OPZ + revízia správa	021 Stavby	sub	1,000	430,00	430,00	430,00	0,00
Pol__107	Posúdenie konštrukčnej dokumentácie PZ technickou inšpekciou	021 Stavby	sub	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
998723203S00	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky d o 24 m	021 Stavby	%	16,630	1,10	18,29	18,29	0,00
	ZTI - Zariaďovacie predmety							
725116241S00	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých s tien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	súbor	3,000	37,03	111,09	111,09	0,00
Duofix_WCT	DUOFIX pre wc závesné 111.300.00.5	021 Stavby	kus	3,000	185,20	555,60	555,60	0,00
725119213S00	Montáž záchodových mís závesných	021 Stavby	kus	3,000	24,82	74,46	74,46	0,00
K93100T	WC závesné KOLO Rekord, K93100	021 Stavby	ks	3,000	73,90	221,70	221,70	0,00
K90111T	Doska toaletná KOLO Rekord, K90111	021 Stavby	kus	3,000	23,50	70,50	70,50	0,00
Sigma20bielaT	Ovládacie tlačidlo Sigma 20 115.882.KJ.1	021 Stavby	kus	3,000	64,60	193,80	193,80	0,00
725119309S00	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/k us	021 Stavby	kus	3,000	2,50	7,50	7,50	0,00
725116241S00	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých s tien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	súbor	1,000	37,03	37,03	37,03	0,00
Duofix_WCT	DUOFIX pre wc závesné pre invalidov111.375.00.5	021 Stavby	kus	1,000	526,20	526,20	526,20	0,00
725119213S00	Montáž záchodových mís závesných	021 Stavby	kus	1,000	24,82	24,82	24,82	0,00
M33520000T	WC závesné pre telesne postihnutých KOLO Nova Pro, M33520000	021 Stavby	ks	1,000	210,70	210,70	210,70	0,00
M30119000T	WC sedadlo pre telesne postihnutých Kolo Nova Pro, M30119000	021 Stavby	ks	1,000	88,10	88,10	88,10	0,00
Sigma20bielaT	Ovládacie tlačidlo Sigma 20 115.882.KJ.1	021 Stavby	kus	1,000	64,60	64,60	64,60	0,00
725119309S00	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/k us	021 Stavby	kus	1,000	2,50	2,50	2,50	0,00
725116241S00	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých s tien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	súbor	8,000	37,03	296,24	296,24	0,00
Sanela_SLR21T	Rám s nádržkou určený do sadrokartónových konštrukcií SLR 21	021 Stavby	ks	8,000	206,00	1 648,00	1 648,00	0,00
725119213S00	Montáž záchodových mís závesných	021 Stavby	kus	8,000	24,82	198,56	198,56	0,00
Sanela_SLWN19T	Nerezové závesné WC SLWN 19	021 Stavby	ks	8,000	680,70	5 445,60	5 445,60	0,00
Sanela_SLZN31CT	Čierne WC sedátko pre nerezové WC - SLZN 31C	021 Stavby	ks	8,000	79,10	632,80	632,80	0,00
Sanela_SLW54T	Dvojčinné splachovacie tlačidlo do rámu, nerez - SLW 54	021 Stavby	ks	8,000	183,20	1 465,60	1 465,60	0,00
725119309S00	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/k us	021 Stavby	kus	8,000	2,50	20,00	20,00	0,00
725211231S00	Montáž predstaveného systému umývadiel do fahkých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	súbor	9,000	27,29	245,61	245,61	0,00
Sanela_SLR04T	Rám určený do sadrokartónových konštrukcií pre umývadlá SLR 04	021 Stavby	ks	9,000	206,00	1 854,00	1 854,00	0,00
725219401S00	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skru tky	021 Stavby	súbor	9,000	27,28	245,52	245,52	0,00
Sanela_SLUN01T	Umývadlo nerezové SLUN 01	021 Stavby	ks	9,000	798,20	7 183,80	7 183,80	0,00
725869101S00	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	021 Stavby	kus	9,000	2,64	23,76	23,76	0,00
A_A400T	Alcaplast Zápachový uzáver umývadlový celokovový A400, 8594045937589	021 Stavby	kus	9,000	47,10	423,90	423,90	0,00
725819402S00	Montáž ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	súbor	18,000	5,43	97,74	97,74	0,00
4223K0721S	Ventil rohový s filtrom 1/2x3/8 - 70872101	021 Stavby	kus	18,000	12,80	230,40	230,40	0,00
725211231S00	Montáž predstaveného systému umývadiel do fahkých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	súbor	9,000	27,29	245,61	245,61	0,00
Duofix_UT	DUOFIX pre umývadlo 111.430.00.1	021 Stavby	kus	9,000	117,00	1 053,00	1 053,00	0,00
725219401S00	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skru tky	021 Stavby	súbor	9,000	27,28	245,52	245,52	0,00
J81438T	Umývadlo keramické JIKA Lyra plus 55 cm	021 Stavby	ks	9,000	55,20	496,80	496,80	0,00
725869101S00	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	021 Stavby	kus	9,000	2,64	23,76	23,76	0,00
A_A400T	Alcaplast Zápachový uzáver umývadlový celokovový A400, 8594045937589	021 Stavby	kus	9,000	47,10	423,90	423,90	0,00
725819402S00	Montáž ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	súbor	18,000	5,43	97,74	97,74	0,00
4223K0721S	Ventil rohový s filtrom 1/2x3/8 - 70872101	021 Stavby	kus	18,000	12,80	230,40	230,40	0,00

725116241S00	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých s tien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	súbor	1,000	37,03	37,03	37,03	0,00
Duofix_UT	DUOFIX pre umývadlo 111.430.00.1	021 Stavby	kus	1,000	117,00	117,00	117,00	0,00
725219401S00	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skru tky	021 Stavby	súbor	1,000	27,28	27,28	27,28	0,00
J813714T	Umývadlo keramické zdravotné Jika MIO 813714	021 Stavby	ks	1,000	62,00	62,00	62,00	0,00
725869101S00	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	021 Stavby	kus	1,000	2,64	2,64	2,64	0,00
A_A403T	Alcaplast Zápachový uzáver A403	021 Stavby	kus	1,000	75,30	75,30	75,30	0,00
725819402S00	Montáž ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	súbor	2,000	5,43	10,86	10,86	0,00
4223K0721S	Ventil rohový s filtrom 1/2x3/8 - 70872101	021 Stavby	kus	2,000	12,80	25,60	25,60	0,00
767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	50,000	6,16	308,00	308,00	0,00
Sanela_SLUN81E T	D+M SANELA Nerezový závesný žľab 1900 mm s 3 integrovanými elektronikami SLUN 81E	021 Stavby	kus	5,000	1 350,00	6 750,00	6 750,00	0,00
S_SLZ01YT	Sanela Napájací zdroj SLZ 01Y, SLZ 01Y	021 Stavby	kus	5,000	61,50	307,50	307,50	0,00
725249107S00	D+M Sprchový žľab s roštom dĺžky 1 m	021 Stavby	súbor	1,000	460,00	460,00	460,00	0,00
725849201S00	Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou	021 Stavby	kus	1,000	14,54	14,54	14,54	0,00
K378410575T	Batéria sprchová	021 Stavby	kus	1,000	47,20	47,20	47,20	0,00
725339101S00	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výt ok armat. a splach nádrže	021 Stavby	súbor	2,000	24,03	48,06	48,06	0,00
6427A0101S	Výlevka MIRA 5104.6, biela	021 Stavby	kus	2,000	118,00	236,00	236,00	0,00
725829801S00	Montáž batérie drezovej 1-pákovéj nástennej	021 Stavby	súbor	2,000	7,54	15,08	15,08	0,00
K379240575T	Batéria drezová nástenná	021 Stavby	kus	2,000	56,00	112,00	112,00	0,00
Pol__84	Hydranty - hydrant naviják DN25/30m hadica + prúdnic komplet + skrinka 700/700/280	021 Stavby	ks	2,000	402,80	805,60	805,60	0,00
725829601S00	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	021 Stavby	kus	14,000	9,65	135,10	135,10	0,00
Sanela_SLU01NT	Sanela Automatická umývadlová batéria s elektronikou ALS pre jednu vodu SLU 01N	021 Stavby	ks	14,000	61,50	861,00	861,00	0,00
S_SLZ01YT	Sanela Napájací zdroj SLZ 01Y, SLZ 01Y	021 Stavby	kus	14,000	168,80	2 363,20	2 363,20	0,00
UB	Stojánková umývadlová batéria	021 Stavby	ks	15,000	49,30	739,50	739,50	0,00
725129202S00	Montáž pisoárov keramických	021 Stavby	súbor	6,000	28,46	170,76	170,76	0,00
Sanela_SLPN07C T	Sanela Nerezový pisoár so skrytým automatickým splachovaním SLPN 07C	021 Stavby	ks	6,000	1 090,00	6 540,00	6 540,00	0,00
S_SLZ01YT	Sanela Napájací zdroj SLZ 01Y, SLZ 01Y	021 Stavby	kus	2,000	61,50	123,00	123,00	0,00
725131431S00	Montáž predstaveného systému pisoárov do fahkých s tien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	súbor	6,000	32,10	192,60	192,60	0,00
Sanela_SLR02NT	Rám s nádržkou určený do sadrokartónových konštrukcií SLR 02N	021 Stavby	ks	6,000	90,20	541,20	541,20	0,00
725539255S00	Montáž elektr.ohrievač 200 l	021 Stavby	súbor	1,000	44,60	44,60	44,60	0,00
EOV200	Elektrický závesný ohrievač vody 200 l	021 Stavby	ks	1,000	458,50	458,50	458,50	0,00
998725203S00	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	407,500	0,39	158,93	158,93	0,00
725116241S00	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých s tien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	súbor	10,000	37,03	370,30	370,30	0,00
725116241S00	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých s tien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	súbor	21,000	37,03	777,63	777,63	0,00
725116241S00	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých s tien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	súbor	4,000	37,03	148,12	148,12	0,00
725119109.S	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 Stavby	ks	10,000	12,65	126,50	126,50	0,00
725119213S00	Montáž záchodových mís závesných	021 Stavby	kus	4,000	24,82	99,28	99,28	0,00
725119213S00	Montáž záchodových mís závesných	021 Stavby	kus	21,000	24,82	521,22	521,22	0,00
725119309S00	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/k us	021 Stavby	kus	18,000	2,50	45,00	45,00	0,00
725119309S00	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/k us	021 Stavby	kus	5,000	2,50	12,50	12,50	0,00
725129202S00	Montáž pisoárov keramických	021 Stavby	súbor	10,000	28,46	284,60	284,60	0,00
725131431S00	Montáž predstaveného systému pisoárov do fahkých s tien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	súbor	8,000	32,10	256,80	256,80	0,00
725211231S00	Montáž predstaveného systému umývadiel do fahkých s tien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	súbor	50,000	27,29	1 364,50	1 364,50	0,00

725219401S00	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skru tky	021 Stavby	súbor	50,000	27,28	1 364,00	1 364,00	0,00
725219401S00	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skru tky	021 Stavby	súbor	8,000	27,28	218,24	218,24	0,00
725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	021 Stavby	ks	25,000	5,21	130,25	130,25	0,00
642340001300.S	Inštalčná súprava pre klozet	021 Stavby	ks	25,000	6,60	165,00	165,00	0,00
273110000100.S	Manžeta tesniaca gumová na WC, DN 60, 34x45 mm	021 Stavby	ks	25,000	6,10	152,50	152,50	0,00
642520000300.S	Súprava inštalčná pre bidety, výlevky, pisoáre	021 Stavby	ks	1,000	5,50	5,50	5,50	0,00
642150003200.S	Súprava inštalčná pre umývadlá	021 Stavby	ks	58,000	5,30	307,40	307,40	0,00
725339101S00	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výt ok armat. a splach nádrže	021 Stavby	súbor	1,000	24,03	24,03	24,03	0,00
725819402S00	Montáž hadic ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	súbor	8,000	5,43	43,44	43,44	0,00
725819402S00	Montáž hadic ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	súbor	50,000	5,43	271,50	271,50	0,00
725829601S00	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvor u	021 Stavby	kus	50,000	9,65	482,50	482,50	0,00
725829801S00	Montáž batérie drezovej 1-pákovéj nástennej	021 Stavby	súbor	1,000	7,54	7,54	7,54	0,00
725849201S00	Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou	021 Stavby	kus	10,000	14,54	145,40	145,40	0,00
725869101S00	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40 /50/	021 Stavby	kus	8,000	3,94	31,52	31,52	0,00
725869101S00	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40 /50/	021 Stavby	kus	50,000	3,94	197,00	197,00	0,00
998725203S00	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	407,500	1,49	607,18	607,18	0,00
4223K0721S	Ventil rohový s filtrom 1/2x3/8 - 70872101	021 Stavby	kus	116,000	12,80	1 484,80	1 484,80	0,00
4223K0721S	Ventil rohový s filtrom 1/2x3/8 - 70872101	021 Stavby	kus	25,000	12,80	320,00	320,00	0,00
6427A0101S	Výlevka MIRA 5104.6, biela	021 Stavby	kus	1,000	118,00	118,00	118,00	0,00
725249107S00	D+M Sprchový žľab s roštom + zástena	021 Stavby	súbor	10,000	360,00	3 600,00	3 600,00	0,00
A_A410T	Alcaplast Zápchový uzáver A410	021 Stavby	kus	8,000	6,80	54,40	54,40	0,00
A_A410T	Alcaplast Zápchový uzáver A410	021 Stavby	kus	50,000	6,80	340,00	340,00	0,00
2865539800030	Doplnkové konštrukcie - závesy a konzoly pre uloženie potrubia	021 Stavby	ks	350,000	4,80	1 680,00	1 680,00	0,00
DUOfix_PisoárT	DUOFIX pre pisoáre	021 Stavby	kus	11,000	288,20	3 170,20	3 170,20	0,00
Duofix_UT	DUOFIX pre umývadlo	021 Stavby	kus	8,000	103,90	831,20	831,20	0,00
Duofix_UT	DUOFIX pre umývadlo	021 Stavby	kus	50,000	103,90	5 195,00	5 195,00	0,00
Duofix_WcIT	DUOFIX pre wc závesné pre invalidov	021 Stavby	kus	4,000	525,20	2 100,80	2 100,80	0,00
Duofix_WCT	DUOFIX pre wc závesné	021 Stavby	kus	21,000	162,80	3 418,80	3 418,80	0,00
J813714T	Umývadlo keramické zdravotné im	021 Stavby	ks	8,000	58,50	468,00	468,00	0,00
J81438T	Umývadlo keramické	021 Stavby	ks	50,000	58,50	2 925,00	2 925,00	0,00
J8430700004831T	Pisoár	021 Stavby	kus	11,000	345,00	3 795,00	3 795,00	0,00
K378410575T	Batéria sprchová	021 Stavby	kus	10,000	47,20	472,00	472,00	0,00
K379240575T	Batéria drezová nástenná	021 Stavby	kus	1,000	56,00	56,00	56,00	0,00
K90111T	Doska toaletná	021 Stavby	kus	21,000	35,00	735,00	735,00	0,00
K93100T	WC závesné	021 Stavby	ks	21,000	73,00	1 533,00	1 533,00	0,00
M30119000T	WC sedadlo pre telesne postihnutých Kolo	021 Stavby	ks	4,000	60,50	242,00	242,00	0,00
M33520000T	WC závesné pre telesne postihnutých KOLO	021 Stavby	ks	4,000	208,20	832,80	832,80	0,00
Sanela_SLU01NT	Sanela Automatická umývadlová batéria	021 Stavby	ks	38,000	133,50	5 073,00	5 073,00	0,00
Sigma20bielaT	Ovládacie tlačidlo Sigma 20 115.882.KJ.1	021 Stavby	kus	6,000	64,60	387,60	387,60	0,00
Sigma20bielaT	Ovládacie tlačidlo Sigma 20 115.882.KJ.1	021 Stavby	kus	1,000	64,60	64,60	64,60	0,00
M-23 Montáž priemyselného potrubia								
230170003	Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125	021 Stavby	úsek	1,000	116,85	116,85	116,85	0,00
230170004	Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200	021 Stavby	úsek	1,000	141,50	141,50	141,50	0,00
	Komplet. činnosť							
	Komplet. činnosť	021 Stavby	ks	1,000	7 104,05	7 104,05	0,00	7 104,05
SO 7899 SO 01 Zdravotechnika								
SO 7900	Zemné práce							
210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	2,000	1,47	2,94	2,94	0,00
3450201520	Prepínač 6 3557G-C06340 B1 biely	021 Stavby	ks	2,000	2,29	4,58	4,58	0,00

210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	15,000	3,70	55,50	55,50	0,00
3450365060	Jednozásuvka do vlhka 5518-2929 B	021 Stavby	ks	15,000	2,22	33,30	33,30	0,00
210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	151,000	2,85	430,35	430,35	0,00
3450324600	Zásuvka 5512G-C02349 B1 biela	021 Stavby	ks	151,000	2,16	326,16	326,16	0,00
210111213	Zásuvková skriňa mnohopólová 250 V vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	5,32	10,64	10,64	0,00
3450336300	Zásuvková skriňa (1x16A/400V, 1x16A/400V, 4x16A/230V, vlastné istenie)	021 Stavby	ks	2,000	179,92	359,84	359,84	0,00
21011100	Fotovoltaický menič 6kW vrátane zapojenia DC, AC káblov a panelov	021 Stavby	ks	1,000	169,92	169,92	169,92	0,00
34502011	Fotovoltaický menič 6kW, kompletný v kovovom rozvádzači	021 Stavby	ks	1,000	589,73	589,73	589,73	0,00
220	Fotofoltaické panely 6kW, vrátane nosných konštrukcií a káblov komplet montáž a spustenie, revízia	021 Stavby	ks	1,000	433,13	433,13	433,13	0,00
358	Fotofoltaické panely 6kW, vrátane nosných konštrukcií a káblov, kompletná dodávka	021 Stavby	ks	1,000	2 139,01	2 139,01	2 139,01	0,00
2205110	Montáž podlahovej zásuvky vrátane špecifikovaného vnútorného vybavenia	021 Stavby	ks	4,000	24,43	97,72	97,72	0,00
35820100	Podlahová zásuvková krabica, konfigurácia: 6x Zásuvka 16A/230V, 6x Zásuvka 2xRJ45/u, Cat.5e	021 Stavby	ks	4,000	165,92	663,68	663,68	0,00
358	Podlahový žlab 2-komorový do betónu, vrátane uchytiiek	021 Stavby	m	15,000	9,57	143,55	143,55	0,00
220	Montáž podlahového žlabu	021 Stavby	m	15,000	2,33	34,95	34,95	0,00
210	Montáž snímača osvetlenia Dali pre svietidlá	021 Stavby	ks	13,000	3,01	39,13	39,13	0,00
385	Snímač intenzity osvetlenia Dali pre svietidlá	021 Stavby	ks	13,000	15,99	207,87	207,87	0,00
210411066	Montáž detektora pohybu pre svietidlá	021 Stavby	ks	63,000	1,85	116,55	116,55	0,00
3850003180	Detektor pohybu pre svietidlá	021 Stavby	ks	63,000	15,99	1 007,37	1 007,37	0,00
20073110	Montáž ovládania osvetlenia	021 Stavby	kpl	1,000	633,19	633,19	633,19	0,00
20073110	Ovládanie osvetlenia Dali	021 Stavby	kpl	1,000	3 421,74	3 421,74	3 421,74	0,00
19052402	Lešenie/rebriky	021 Stavby	sub	1,000	330,00	330,00	330,00	0,00
	Základy							
2100203	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 500/100 mm bez veka vrátane podpery	021 Stavby	m	10,000	5,23	52,30	52,30	0,00
34506000	Káblový žlab 500/100 elektroinšalačný materiál	021 Stavby	m	10,000	6,32	63,20	63,20	0,00
34506003	U – záves 500 elektroinšalačný materiál	021 Stavby	ks	8,000	1,50	12,00	12,00	0,00
34506004	Závitová tyč M8 (1m) elektroinšalačný materiál	021 Stavby	ks	30,000	1,06	31,80	31,80	0,00
34506004	Spojovací - sada M6 elektroinšalačný materiál	021 Stavby	súb.	1,000	12,59	12,59	12,59	0,00
210020306	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/100 mm bez veka vrátane podpery	021 Stavby	m	20,000	4,30	86,00	86,00	0,00
3450600018	Káblový žlab 125/100 elektroinšalačný materiál	021 Stavby	m	20,000	6,91	138,20	138,20	0,00
3450600358	U – záves 125 elektroinšalačný materiál	021 Stavby	ks	15,000	1,50	22,50	22,50	0,00
3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinšalačný materiál	021 Stavby	ks	15,000	1,06	15,90	15,90	0,00
3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinšalačný materiál	021 Stavby	súb.	2,000	13,46	26,92	26,92	0,00
210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	4 450,000	0,40	1 780,00	1 780,00	0,00
3410350864J	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	3 800,000	0,45	1 710,00	1 710,00	0,00
3410350864O	N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	650,000	0,45	292,50	292,50	0,00
210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	4 850,000	0,43	2 085,50	2 085,50	0,00
3410350865	N2XH-J 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	4 850,000	0,69	3 346,50	3 346,50	0,00
2108810	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	021 Stavby	m	55,000	0,58	31,90	31,90	0,00
34103508	N2XH-J 5x16 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	55,000	2,92	160,60	160,60	0,00
2108810	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	021 Stavby	m	150,000	0,51	76,50	76,50	0,00
34103508	N2XH-J 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	150,000	2,25	337,50	337,50	0,00
2108810	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25	021 Stavby	m	95,000	0,58	55,10	55,10	0,00
34103508	N2XH-J 5x25 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	95,000	4,45	422,75	422,75	0,00
2108810	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x35	021 Stavby	m	125,000	0,57	71,25	71,25	0,00

34103508	N2XH-J 5x35 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	125,000	5,05	631,25	631,25	0,00
2108810	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x185+95	021 Stavby	m	15,000	0,95	14,25	14,25	0,00
34103508	N2XH-J 3x185+95 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	15,000	49,70	745,50	745,50	0,00
210881046	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	021 Stavby	m	6 950,000	0,41	2 849,50	2 849,50	0,00
3410350889	N2XH-J 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	6 950,000	0,70	4 865,00	4 865,00	0,00
210881047	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	210,000	0,46	96,60	96,60	0,00
3410350890	N2XH-J 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	210,000	1,09	228,90	228,90	0,00
210881048	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	021 Stavby	m	210,000	0,48	100,80	100,80	0,00
3410350891	N2XH-J 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	210,000	1,69	354,90	354,90	0,00
210881001	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4	021 Stavby	m	350,000	0,47	164,50	164,50	0,00
3410350844	N2XH 4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	350,000	0,49	171,50	171,50	0,00
2108810	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 25	021 Stavby	m	720,000	0,45	324,00	324,00	0,00
34103508	N2XH 25 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	720,000	0,90	648,00	648,00	0,00
FTP	Montáž metalického dátového kábla	021 Stavby	m	3 500,000	0,48	1 680,00	1 680,00	0,00
SOL5e	Datový kábel CAT5E FTP LSOH SXKD-5E-FTP-LSOH	021 Stavby	m	3 500,000	0,43	1 505,00	1 505,00	0,00
210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	2,000	3,39	6,78	6,78	0,00
3450202210	Spínač jednopólový IP44, 3553-01929 B	021 Stavby	ks	2,000	2,14	4,28	4,28	0,00
2101100	Tlačidlo Dali riadenie, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	19,000	2,85	54,15	54,15	0,00
34502022	Tlačidlo Dali riadenie	021 Stavby	ks	19,000	14,81	281,39	281,39	0,00
210110024	Stop tlačidlo, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	3,000	3,25	9,75	9,75	0,00
34502023	Stop tlačidlo pod sklom, IP20	021 Stavby	ks	3,000	16,73	50,19	50,19	0,00
2101100	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	13,000	1,29	16,77	16,77	0,00
3450201270	Spínač 1 3557G-C01340 B1 biely	021 Stavby	ks	13,000	2,14	27,82	27,82	0,00
21011101	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 1 x zapojenie	021 Stavby	ks	62,000	2,39	148,18	148,18	0,00
345032460	1-Zásuvka 16A biela	021 Stavby	ks	62,000	2,16	133,92	133,92	0,00
2007311122	Likvidácia odpadu na skládke	021 Stavby	t	20,000	10,00	200,00	200,00	0,00
213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	150,000	13,33	1 999,50	1 999,50	0,00
213291001aa	Meranie dátovej kabeláže a vypracovanie správy	021 Stavby	ks	1,000	346,50	346,50	346,50	0,00
2007311133	Drobné výprvky po demontáži povrchových elektro zariadení	021 Stavby	hod.	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00
MHR	Rozvádzač HR	021 Stavby	kpl	1,000	303,19	303,19	303,19	0,00
HR	Rozvádzač HR	021 Stavby	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
MRT	Rozvádzač RT	021 Stavby	kpl	1,000	175,63	175,63	175,63	0,00
RT	Rozvádzač RT	021 Stavby	kpl	1,000	4 458,86	4 458,86	4 458,86	0,00
MR1	Rozvádzač R1	021 Stavby	kpl	1,000	74,63	74,63	74,63	0,00
R1	Rozvádzač R1	021 Stavby	kpl	1,000	2 458,86	2 458,86	2 458,86	0,00
MR2	Rozvádzač R2	021 Stavby	kpl	1,000	74,63	74,63	74,63	0,00
R2	Rozvádzač R2	021 Stavby	kpl	1,000	2 198,98	2 198,98	2 198,98	0,00
2007311049	Atesty rozvádzačov, označenie, povrchová úprava, označenie káblov, prvkov	021 Stavby	kpl	1,000	386,49	386,49	386,49	0,00
AN15996	Pomocný a podružný materiál vr. materiálu na výprvky	021 Stavby	sub	1,000	1 665,89	1 665,89	1 665,89	0,00
NPVP	Nepredvídané práce pri rekonštrukcii	021 Stavby	hod.	50,000	10,00	500,00	0,00	500,00
PD0025	PD skutočný stav	021 Stavby	sub	1,000	799,63	799,63	799,63	0,00
	Zvisle konštrukcie							
3457100740	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09050 BA	021 Stavby	m	550,000	0,53	291,50	291,50	0,00
34571007	Rúrka KOPOFLEX BA - červená KF 09040 BA	021 Stavby	m	400,000	0,53	212,00	212,00	0,00
34571007	Rúrka KOPOFLEX BA - červená KF 09032 BA	021 Stavby	m	270,000	0,53	143,10	143,10	0,00
34571007	Rúrka KOPOFLEX BA - červená KF 09025 BA	021 Stavby	m	2 400,000	0,70	1 680,00	1 680,00	0,00

34571007	Rúrka KOPOFLEX BA - červená KF 09016 BA	021 Stavby	m	1 500,000	0,70	1 050,00	1 050,00	0,00
34551201	Krabica prístrojová do dutých stien dvojnásobná biela	021 Stavby	ks	300,000	0,51	153,00	153,00	0,00
34551201	Krabica prístrojová jednonásobná do dutých stien požiar. odolná	021 Stavby	ks	150,000	0,60	90,00	90,00	0,00
34551201	Krabica prístrojová jednonásobná do dutých stien	021 Stavby	ks	250,000	0,49	122,50	122,50	0,00
	Ostatné práce							
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	20,000	7,86	157,20	157,20	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	200,000	0,25	50,00	50,00	0,00
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	20,000	5,92	118,40	118,40	0,00
971035803	Prierazy cez steny/stropy	021 Stavby	ks	20,000	10,00	200,00	200,00	0,00
974032878	Vytváranie drážok ručným drážkovačom hĺbky do 50 mm, šírky do 100 mm vrátane vysrávok	021 Stavby	m	200,000	3,33	666,00	666,00	0,00
9000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	021 Stavby	m	55,000	1,53	84,15	84,15	0,00
9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	021 Stavby	m	400,000	1,53	612,00	612,00	0,00
900202	Drôt AlMgSi DEHNALU Rd 8	021 Stavby	m	700,000	1,20	840,00	840,00	0,00
9012A04	- podpera vedenia (FeZn) do izolácií, : PV 17-4, klinec (D5x140+200)mm	021 Stavby	kus	200,000	0,53	106,00	106,00	0,00
9020A10	podpera vedenia : PV 21, plastová podložka + Nadstavec k PV21 bet	021 Stavby	kus	550,000	1,44	792,00	792,00	0,00
9030A31	Týč zvodová (AlMgSi) : JP 10, +podstavec	021 Stavby	kus	17,000	5,73	97,41	97,41	0,00
9030A32	Týč zvodová (AlMgSi) : JP 20, +podstavec	021 Stavby	kus	1,000	6,13	6,13	6,13	0,00
9030A33	Týč zvodová (AlMgSi) : JP 40+podstavec	021 Stavby	kus	14,000	16,26	227,64	227,64	0,00
9030A33bk	Betónová kocka 50x50x5	021 Stavby	kus	32,000	8,33	266,56	266,56	0,00
9040A20	Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS, s prílohou (2xM8)	021 Stavby	kus	240,000	0,33	79,20	79,20	0,00
9040A30	Svorka pripájacia (AlMgSi) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	021 Stavby	kus	30,000	0,54	16,20	16,20	0,00
9040A34	Svorka žľabová (AlMgSi) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	021 Stavby	kus	20,000	0,69	13,80	13,80	0,00
9040A36	Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ (4xM8)	021 Stavby	kus	13,000	0,80	10,40	10,40	0,00
9047A41	Svorka odbočná, spojovacia (AlMgSi) : SR 02 R, pre pásovinu 30x4 (4xR8)	021 Stavby	kus	30,000	1,40	42,00	42,00	0,00
9047A51	Svorka uzemňovacia (AlMgSi) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásovin (2xM8)	021 Stavby	kus	80,000	1,07	85,60	85,60	0,00
9090020	Prípojnicia potenciálového vyrovnania 5015065 : 1809/UP, v škatuli, pod omietku	021 Stavby	kus	1,000	20,72	20,72	20,72	0,00
35461515	Protipožiarna prepážka	021 Stavby	ks	1,500	113,28	169,92	169,92	0,00
AN15997	Protipožiarná upchávka Hilty	021 Stavby	m2	1,500	159,93	239,90	239,90	0,00
	M-21 Elektromontáže							
210010160	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená voľne	021 Stavby	m	550,000	0,78	429,00	429,00	0,00
2100101	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	021 Stavby	m	400,000	0,78	312,00	312,00	0,00
2100101	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 32 uložená voľne	021 Stavby	m	270,000	0,78	210,60	210,60	0,00
2100101	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 25 uložená voľne	021 Stavby	m	2 400,000	0,78	1 872,00	1 872,00	0,00
2100101	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 16 uložená voľne	021 Stavby	m	1 500,000	0,78	1 170,00	1 170,00	0,00
210010113	Lišta elektroinštalčná z PVC 100x40, uložená pevne	021 Stavby	m	250,000	2,55	637,50	637,50	0,00
3410300137	Kanál elektroinštalčný HD - biela RAL 9003 EKD 100X40 HD	021 Stavby	m	250,000	3,71	927,50	927,50	0,00
210010111	Lišta elektroinštalčná z PVC 60x40, uložená pevne	021 Stavby	m	230,000	1,41	324,30	324,30	0,00
3451316100	Žľab 60/40 LH L=2m 9003 biela	021 Stavby	m	230,000	1,89	434,70	434,70	0,00
210010110	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne	021 Stavby	m	300,000	1,25	375,00	375,00	0,00
3410300902	Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD	021 Stavby	m	300,000	1,09	327,00	327,00	0,00
210010108	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne	021 Stavby	m	300,000	0,85	255,00	255,00	0,00
3410300973	Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 20X20 HD	021 Stavby	m	300,000	0,77	231,00	231,00	0,00
210010332	Krabica pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	250,000	2,89	722,50	722,50	0,00
3450367410	Krabica prístrojová LK 80/2 biela	021 Stavby	ks	250,000	0,76	190,00	190,00	0,00
3450905010	Viečko krabice jednonásobnej prístrojovej VLK 80 biela	021 Stavby	ks	250,000	0,42	105,00	105,00	0,00
2100103	Krabica do dutých stien bez zapojenia	021 Stavby	ks	700,000	1,29	903,00	903,00	0,00
210010501	Osadenie svorky Wago	021 Stavby	ks	2 500,000	0,37	925,00	925,00	0,00

3450633200	Svorka WAGO 2, 3, 5	021 Stavby	ks	2 500,000	0,11	275,00	275,00	0,00
210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	021 Stavby	ks	490,000	0,50	245,00	245,00	0,00
210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	30,000	0,50	15,00	15,00	0,00
210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	20,000	0,71	14,20	14,20	0,00
210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	021 Stavby	ks	20,000	1,55	31,00	31,00	0,00
210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	021 Stavby	ks	10,000	1,65	16,50	16,50	0,00
210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 185 mm2	021 Stavby	ks	8,000	3,76	30,08	30,08	0,00
210201913	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	264,000	7,21	1 903,44	1 903,44	0,00
SV1	Svietidlo OLED Flood G3 2C1 [613.130-100-CMLB-13990/56-745/5]DALI	021 Stavby	ks	16,000	231,89	3 710,24	3 710,24	0,00
SV2	Surface-C LED 400 24W/4000K S IP44 so senzorom	021 Stavby	ks	23,000	29,32	674,36	674,36	0,00
SV3	DampProofLED 1200 21W/4000K IP65	021 Stavby	ks	4,000	59,97	239,88	239,88	0,00
SV4	TruSys ENERGY RAIL DALI 3000 7X2,5 ,konektor,koncovky,úchyt	021 Stavby	ks	9,000	41,31	371,79	371,79	0,00
SV5	TruSys LED 53W 4000K WW SI DALI	021 Stavby	ks	18,000	119,94	2 158,92	2 158,92	0,00
SV6	Circular 350 18W 4000K S IP44 so senzorom	021 Stavby		17,000	26,65	453,05	453,05	0,00
SV7	LN SF 1200 36W/4000K WT IP44	021 Stavby		32,000	63,97	2 047,04	2 047,04	0,00
SV8	PL PFM 600 DALI 36W 4000K+rám	021 Stavby		137,000	76,77	10 517,49	10 517,49	0,00
SV9	FL PFM 20W/4000K SYM 100 S BK so senzorom	021 Stavby		6,000	16,66	99,96	99,96	0,00
SV9	SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT-výťahová šachta	021 Stavby	ks	2,000	37,32	74,64	74,64	0,00
210201914	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	34,000	8,78	298,52	0,00	298,52
SV1Telocvičňa	Núdzové svetidlo 11W, 1.hod. IP20	021 Stavby	ks	34,000	67,30	2 288,20	2 288,20	0,00
210962608	Demontážne práce elektro zariadení na povrchu vr. osvetlenia	021 Stavby	hod.	20,000	10,66	213,20	213,20	0,00
210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	55,000	1,57	86,35	86,35	0,00
210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	400,000	0,69	276,00	276,00	0,00
210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	021 Stavby	m	700,000	1,15	805,00	805,00	0,00
210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	021 Stavby	ks	200,000	1,07	214,00	214,00	0,00
210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	021 Stavby	ks	550,000	0,53	291,50	291,50	0,00
210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	40,000	4,47	178,80	178,80	0,00
210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia S5	021 Stavby	ks	240,000	1,08	259,20	259,20	0,00
210220855	Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP	021 Stavby	ks	30,000	1,08	32,40	32,40	0,00
210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	20,000	1,55	31,00	31,00	0,00
210220857	Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ	021 Stavby	ks	13,000	1,08	14,04	14,04	0,00
210220861	Svorka zliatina AlMgSi odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	30,000	1,55	46,50	46,50	0,00
210220862	Svorka zliatina AlMgSi uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	80,000	1,55	124,00	124,00	0,00
210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica	021 Stavby	ks	1,000	11,79	11,79	11,79	0,00
	TCS Systém (dodávka + montáž)							
Pol 1	Tablo pre TCS včetně oživenia	021 Stavby	ks	1,000	635,89	635,89	635,89	0,00
Pol 2	Audio telefon Digital TCS	021 Stavby	ks	13,000	46,70	607,10	607,10	0,00
Pol 3	Sietový napajac TCS	021 Stavby	ks	1,000	65,52	65,52	65,52	0,00
Pol 4	Krabica ASD 70	021 Stavby	ks	13,000	1,47	19,11	19,11	0,00
Pol 5	Krabica KO125	021 Stavby	ks	4,000	7,95	31,80	31,80	0,00
Pol 6	Kabel FTP cat.5e	021 Stavby	m	600,000	1,28	768,00	768,00	0,00
Pol 7	Kabel SYKFY 20x2x0,5	021 Stavby	m	50,000	5,87	293,50	293,50	0,00
Pol 8	Príchytka B2CA	021 Stavby	ks	300,000	1,32	396,00	396,00	0,00
Pol 9	Grip pre 15káblov + kotviaci mat	021 Stavby	ks	120,000	4,88	585,60	585,60	0,00
Pol 10	Rozvádzač 12MD + istenie k audio tel	021 Stavby	ks	1,000	157,34	157,34	157,34	0,00

Pol 11	Kábel CXKE 3Jx1,5	021 Stavby	m	50,000	2,11	105,50	105,50	0,00
Pol 12	Doprava	021 Stavby	kpl	1,000	156,14	156,14	156,14	0,00
Pol 13	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	20,37	61,10	61,10	0,00
Pol 14	Podiel pridruzených výkonov	021 Stavby	%	5,000	36,68	183,40	183,40	0,00
	HZS za skúšky a revízie							
000700011.0	Dopravné a režijné náklady	021 Stavby	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
000700011.1	Mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
001000012	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	021 Stavby	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Komplet. činnosť							
	Komplet. činnosť	021 Stavby	ks	1,000	0,00	4 529,15	0,00	4 529,15
	SO 7900 SO 01 Elektroinštalácie					0,00	0,00	0,00
SO 7902	Základy							
Pol.098	Analogová adresovateľná ústredňa EPS, 2 slučky, povrchová montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00
21M_02	Čelný ovl. Panel IQ8Control C/M SK	021 Stavby	SUB	1,000	471,00	471,00	471,00	0,00
21M_04	Periferný modul	021 Stavby	SUB	1,000	215,00	215,00	215,00	0,00
Pol.025	Modul sběrnice LSN, 300mA M	021 Stavby	ks	1,000	233,00	233,00	233,00	0,00
Pol.026	Modul sběrnice LSN, 300mA D	021 Stavby	ks	1,000	233,00	233,00	233,00	0,00
Pol.021	Batéria (12 V), každá 24 Ah M	021 Stavby	ks	2,000	67,00	134,00	134,00	0,00
Pol.022	Batéria (12 V), každá 24 Ah D	021 Stavby	ks	2,000	67,00	134,00	134,00	0,00
Pol.029	Inteligentný optickodymový detektor EPS D+M	021 Stavby	ks	54,000	85,60	4 622,40	4 622,40	0,00
Pol.030	Inteligentný termodiferenciálny hlásič	021 Stavby	ks	2,000	90,00	180,00	180,00	0,00
Pol.031	Pätica hlásiča s logem D+M	021 Stavby	ks	56,000	12,23	684,88	684,88	0,00
Pol.040	Elektronika tlačidloveho hlásiča IQ8 s oddelovačom	021 Stavby	ks	7,000	91,40	639,80	639,80	0,00
Pol.041	Kryt tlač. hlásiča D+M	021 Stavby	ks	7,000	25,74	180,18	180,18	0,00
21M_07	Essebus koppler Alarmový 4/2 D+M	021 Stavby	SUB	1,000	155,00	155,00	155,00	0,00
21M_08	Skrinka pre koppler D+M	021 Stavby	SUB	1,000	29,00	29,00	29,00	0,00
Pol.050	Kábel pre pripojenie požiaro technických zariadení, JE H(st)H-V 1x2x0,8 B2ca,s1,d1,a1, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požiarí 60 min, Cu drôt, izolácia z bezhalogénovej, oheň ne M	021 Stavby	m	500,000	1,55	775,00	775,00	0,00
Pol.051	Ohybná rúrka FXP 20 D+M	021 Stavby	m	50,000	3,54	177,00	177,00	0,00
21M_09	Priplatok za zaťahovanie kábla do rúrky	021 Stavby	SUB	50,000	0,30	15,00	15,00	0,00
Pol.064	Školenie obsluhy	021 Stavby	kpl	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
Pol.063	Oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky	021 Stavby	kpl	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00
Pol.059	Podruž. mat / sádra,klince,štítky, pásky, natlakacie skrut.,..... /	021 Stavby	%	25,610	17,57	449,97	449,97	0,00
Pol.052	Kabelové príchytky (B2 CA (s1, d1,a1) PPS30)	021 Stavby	ks	1 250,000	1,50	1 875,00	1 875,00	0,00
Pol.060	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	25,610	21,50	550,62	550,62	0,00
Pol.061	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	210,00	210,00	210,00	0,00
Pol.095	Požiarňa siréna s majákom D	021 Stavby	ks	2,000	48,59	97,18	97,18	0,00
Pol.096	Požiarňa siréna s majákom M	021 Stavby	ks	2,000	48,59	97,18	97,18	0,00
Pol.146	Koordinácia 2%	021 Stavby	%	150,000	1,30	195,00	195,00	0,00
Pol.145	Pomocný a spojovací materiál 3 %	021 Stavby	%	250,000	1,50	375,00	375,00	0,00
Pol.057	Pomocné práce	021 Stavby	hod	40,000	17,00	680,00	680,00	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
Pol.148	Odborná prehliadka a odborná skúška s vystavením správy	021 Stavby	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Komplet. činnosť							
	Komplet. činnosť	021 Stavby	ks	1,000	662,63	662,63	0,00	662,63
	SO 7902 SO 01 EPS					0,00	0,00	0,00
SO 7903	Zemné práce							
Pol.010	Protipožiarna prepážka	021 Stavby	ks	2,000	75,00	150,00	150,00	0,00
Pol.020	Sekacie práce, vŕtanie otvorov cez stenu a pod. 2,3%	021 Stavby	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00
	Základy							
Pol.114	Kábel FTP kat 5e Isoh	021 Stavby	m	3 744,000	1,55	5 803,20	5 803,20	0,00

Pol.126	Káblové príchytky, káblové spony na strop Obo Bettermann (typ podľa potreby)	021 Stavby	ks	3 100,000	2,16	6 696,00	6 696,00	0,00
Pol.139	Dátový rozvádzač - RACK 42U 600x600, s príslušenstvom D+M	021 Stavby	ks	1,000	890,00	890,00	890,00	0,00
Pol.145	Pomocný a spojovací materiál 3 %	021 Stavby	%	1 000,000	1,65	1 650,00	1 650,00	0,00
Pol.146	Koordinácia 2%	021 Stavby	%	500,000	2,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Pol.123	I-Trubka FXP 20 (750 N)	021 Stavby	m	150,000	1,60	240,00	240,00	0,00
Pol.063	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, napr. 601150+KEJ-C6A-S-10G(2), KELine do rámtika Valena, biely	021 Stavby	ks	50,000	35,31	1 765,50	1 765,50	0,00
Pol.062	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	021 Stavby	ks	50,000	4,50	225,00	225,00	0,00
Pol.066	Rámik, napr. Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	021 Stavby	ks	50,000	0,90	45,00	45,00	0,00
Pol.140	Patch panel 24xRJ 45 Cat 5e	021 Stavby	ks	5,000	120,60	603,00	603,00	0,00
21M_07	Vyväzovací patch panel	021 Stavby	ks	7,000	22,00	154,00	154,00	0,00
21M_06	Príplatok za zaťahovanie kábla do rúrky	021 Stavby	m	150,000	0,84	126,00	126,00	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
Pol.147	Realizačná dokumentácia EL.inštalácie	021 Stavby	hod	24,000	16,50	396,00	396,00	0,00
Pol.148	Odborná prehliadka a odborná skúška s vystavením správy	021 Stavby	hod	7,000	20,00	140,00	140,00	0,00
	Komplet. činnosť							
	Komplet. činnosť	021 Stavby	ks	1,000	866,91	866,91	0,00	866,91
	SO 7903 SO 01 Slaboprúdové rozvody					0,00	0,00	0,00
SO 7930	Zemné práce							
Pol.003	Stropný reproduktor 15W VIVA-3 302WT D+M	021 Stavby	ks	3,000	44,50	133,50	133,50	0,00
Pol.004	Stropný reproduktor L-VWM06A EN EN54-24	021 Stavby	ks	32,000	54,70	1 750,40	1 750,40	0,00
Pol.013	Montáž zariadení	021 Stavby	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Pol.014	Kábel CHKE-V 4x1 D+M	021 Stavby	m	540,000	1,26	680,40	680,40	0,00
Pol.015	Kábel CHKE-V 2x1 D+M	021 Stavby	m	192,000	1,26	241,92	241,92	0,00
Pol.016	Držiak káblov D	021 Stavby	ks	1 830,000	0,90	1 647,00	1 647,00	0,00
Pol.017	Držiak káblov M	021 Stavby	ks	1 830,000	0,65	1 189,50	1 189,50	0,00
Pol.018	Skrutka rozťažna	021 Stavby	ks	1 325,000	0,50	662,50	662,50	0,00
Pol.020	Prieraz v stropce / stene do 15 cm	021 Stavby	ks	35,000	31,00	1 085,00	1 085,00	0,00
Pol.022	Úprava kábla do 5x2	021 Stavby	ks	70,000	0,50	35,00	35,00	0,00
Pol.023	Ostatný nešpecifikovaný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
Pol.024	Montáž vedení	021 Stavby	kpl	1,000	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00
Pol.008	INTEVIO výkonný zosilovač 500W, trieda D	021 Stavby	ks	50,000	2,60	130,00	130,00	0,00
Pol.009	Záložný zosilňovač 1x 240 W / 100 V	021 Stavby	ks	1,000	260,00	260,00	260,00	0,00
Pol.010	Zálohový napájací zdroj, 6x výstup 24 V DC	021 Stavby	ks	3,000	352,00	1 056,00	1 056,00	0,00
Pol.011	INTEVIO stanice hlasateľa	021 Stavby	ks	3,000	369,50	1 108,50	1 108,50	0,00
Pol.007	Multi. prehrávač USB / SD / MP3	021 Stavby	ks	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
Pol.011	Akumulátor 12 V - 65 Ah	021 Stavby	ks	2,000	323,40	646,80	646,80	0,00
	Základy							
27	INTEVIO řídicí jednotka s vstavaným zos. 500W zosilovač	021 Stavby	ks	1,000	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00
Pol.145	Pomocný a spojovací materiál 3 %	021 Stavby	%	150,000	5,65	847,50	847,50	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
Pol.025	Pomocné práce	021 Stavby	hod	15,000	17,00	255,00	255,00	0,00
Pol.026	Revízia a vypracovanie revíznej správy	021 Stavby	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
Pol.027	Podruž. mat / sádra,klince,štitky, pásky, natlkanie skrut.,..... /	021 Stavby	%	26,920	31,58	850,13	850,13	0,00
Pol.028	Príplatok za zaťahovanie kábla do rúrky	021 Stavby	ks	1,000	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00
Pol.029	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
Pol.031	Oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky, programovanie HSP	021 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
Pol.033	Odborná prehliadka, skúška vyhl.508/2009 Z.z.	021 Stavby	ks	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
Pol.030	Foto-Videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov pred omietaním	021 Stavby	ks	1,000	200,00	200,00	0,00	200,00
Pol.032	Školenie obsluhy, certifikát	021 Stavby	ks	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00

Pol.034	Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
	Komplet. činnosť							
	Komplet. činnosť	021 Stavby	ks	1,000	1 076,78	1 076,78	0,00	1 076,78
	SO 7930 SO 01 HSP					0,00	0,00	0,00
SO 7931	Zemné práce							
1b	Kondenzátor k rekuperačnej jednotke napr. FUJITSU AJY-126LELBH, VRF jednotky 40/45 kW, 3f/400V/50Hz, plus riadiaca jednotka UTY-VDGX, rozdeľovač UTP-LX180A, EEV jednotka UTP-VX90A	021 Stavby	KS	1,000	8 043,00	8 043,00	8 043,00	0,00
1.Z	Protidážďová žalúzia so sitom a stenovým rámom 150x150, pozink	021 Stavby	KS	4,000	33,20	132,80	132,80	0,00
120	Stenový prestup s protihlukovou úpravou napr. OLR 800	021 Stavby	KS	6,000	172,70	1 036,20	1 036,20	0,00
121	Stenový prestup s protihlukovou úpravou napr. OLR 1000	021 Stavby	KS	4,000	192,10	768,40	768,40	0,00
122	Potrubný lapač kondenzátu, priemer DN 160	021 Stavby	KS	2,000	44,80	89,60	89,60	0,00
123	Potrubný lapač kondenzátu, priemer DN 180	021 Stavby	KS	2,000	51,60	103,20	103,20	0,00
1.H	POLOOHYBNÉ POTRUBIE,HLINÍK Napr. SEMIFLEX 125	021 Stavby	BM	12,000	5,90	70,80	70,80	0,00
1.K	REGULAČNÁ Klapka TPJ 18-12-82, 500x500	021 Stavby	KS	1,000	204,20	204,20	204,20	0,00
1.C	REGULAČNÁ CLONA DO POTRUBIA S MERANÍM TLAKU, MANUÁLNA, Napr. Systemair SPI315	021 Stavby	ks	1,000	135,10	135,10	135,10	0,00
1.V	Napr. Lindab PCS315	021 Stavby	ks	7,000	266,10	1 862,70	1 862,70	0,00
11	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1, MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, DO OBVODU 1050 100% TVAROVIEK	021 Stavby	BM	0,200	119,90	23,98	23,98	0,00
12	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1,MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH DO OBVODU 1500 100% TVAROVIEK	021 Stavby	BM	0,800	124,90	99,92	99,92	0,00
13	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1,MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH DO OBVODU 1890 40% TVAROVIEK	021 Stavby	BM	6,800	68,90	468,52	468,52	0,00
14	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1, MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH DO OBVODU 2630 30% TVAROVIEK	021 Stavby	BM	24,800	66,40	1 646,72	1 646,72	0,00
15	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO DO PRIEMERU 100 10% TVAROVIEK	021 Stavby	BM	17,200	12,90	221,88	221,88	0,00
16	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO DO PRIEMERU 140 30% TVAROVIEK	021 Stavby	BM	21,100	28,90	609,79	609,79	0,00
17	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO DO PRIEMERU 200 20% TVAROVIEK	021 Stavby	BM	39,100	23,90	934,49	934,49	0,00
18	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO DO PRIEMERU 280 10% TVAROVIEK	021 Stavby	BM	31,900	17,90	571,01	571,01	0,00
19	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO DO PRIEMERU 400 10% TVAROVIEK	021 Stavby	BM	29,600	28,10	831,76	831,76	0,00
	Základy							
29	Pružná manžeta, hranaté potrubie, 500x500-100	021 Stavby	KS	2,000	44,80	89,60	89,60	0,00
2.K	REGULAČNÁ Klapka TPJ 18-12-82, 500x500	021 Stavby	KS	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
2.C	REGULAČNÁ CLONA DO POTRUBIA S MERANÍM TLAKU, MANUÁLNA, Napr. Systemair SPI250	021 Stavby	ks	1,000	138,75	138,75	138,75	0,00
2.V	DÝZOVÁ VÝUSTKA S NAVÁDZACÍMI LAMELAMI, Napr. Lindab GT1250	021 Stavby	ks	6,000	107,90	647,40	647,40	0,00
20	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO DO PRIEMERU 560 20% TVAROVIEK	021 Stavby	BM	5,800	55,10	319,58	319,58	0,00
21	MONTÁŽNY MATERIÁL	021 Stavby	KG	650,000	6,98	4 537,00	4 537,00	0,00
22	SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL	021 Stavby	KG	300,000	7,60	2 280,00	2 280,00	0,00
23	IZOLÁCIA 20 mm, napr Mirelon	021 Stavby	M2	115,000	10,10	1 161,50	1 161,50	0,00
24	MONTÁŽNE VYBAVENIE (plošiny, lešenia)	021 Stavby	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
25	ZAREGULOVANIE, VYSKÚŠANIE	021 Stavby	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
263	REALIZAČNÁ DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA,	021 Stavby	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	Zvisle konštrukcie							
3.V	Napr. Lindab RCWB-3-1-400	021 Stavby	ks	3,000	350,20	1 050,60	1 050,60	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
4.V	DVOJPOLOHOVÝ VAV VENTIL PRE ODSÁVANIE, ČASOVÝ DOBEH, 230 V, Napr. Systemair AE30-60	021 Stavby	ks	6,000	99,60	597,60	597,60	0,00
	Spevnené plochy							
5.V	DVOJPOLOHOVÝ VAV VENTIL PRE ODSÁVANIE, ČASOVÝ DOBEH, 230 V, Napr. Systemair AE15-30	021 Stavby	ks	9,000	95,80	862,20	862,20	0,00
	Povrchové úpravy							
6.V	DVOJPOLOHOVÝ VAV VENTIL PRE ODSÁVANIE, ČASOVÝ DOBEH, 230 V, Napr. Systemair AE45-120	021 Stavby	ks	13,000	103,20	1 341,60	1 341,60	0,00
	ZTI - Zariadenie predmety							

429830030105	Vzduchotechnika - výber Rekuperačná jednotka lokálna (PRANA 150 Premium Plus), cca 100 m3/h, s filtrom a el.ovládáním, cez stenu s príslušenstvom (mriežky a mont. material)	021 Stavby	KUS	25,000	800,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zasklievanie							
7872	Výrobná dokumentácia a prevedenie MaR	021 Stavby	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
r	Doprava a presun hmot	021 Stavby	kg	1 871,000	1,30	2 432,30	2 432,30	0,00
r	Zariadenie staveniska	021 Stavby	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00
r	Kompletizácia, zaškolenie obsluhy, prevádzka	021 Stavby	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Ostatné práce							
Pol 15	Strešný ventilátor s VAV reguláciou vrátane potrebných snímačov tlaku a riadiacej jednotky napr. Systemair TFC225 P SILEO	021 Stavby	ks	2,000	1 607,75	3 215,50	0,00	3 215,50
Pol 16	Strešný ventilátor s VAV reguláciou vrátane potrebných snímačov tlaku a riadiacej jednotky napr. Systemair TFC280 P SILEO	021 Stavby	ks	1,000	1 983,96	1 983,96	0,00	1 983,96
Pol 17	Nástenný ventilátor dvojotáčkový s klapkou, časovým dobehom, 230 V, externý spínač, napr. Lindab CRMS-T	021 Stavby	ks	2,000	88,40	176,80	0,00	176,80
Pol 18	Nástenný ventilátor dvojotáčkový s klapkou, časovým dobehom, 230 V, externý spínač, napr. Lindab CRMM-T	021 Stavby	ks	2,000	123,34	246,68	0,00	246,68
Pol 19	Nástenný ventilátor dvojotáčkový s klapkou, časovým dobehom a humidistatom 230 V, externý spínač, automatická prevádzka napr. Lindab CRMM-TH	021 Stavby	ks	1,000	153,70	153,70	0,00	153,70
Pol 20	Potrubie CU prepoj medzi VZT jednotkou a kondenzačnou jednotkou	021 Stavby	kpl	1,000	141,12	141,12	0,00	141,12
Pol 21	Montáž doplnených položiek	021 Stavby	kpl	1,000	459,60	459,60	0,00	459,60
Pol 22	Potrubie naviac D+M, ktoré chýba vo VV	021 Stavby	kpl	1,000	1 951,51	1 951,51	0,00	1 951,51
	M-24 Montáž vzduchotechnických zariadení							
240011060	Montáž lokálnej rekuperácie	021 Stavby	kus	25,000	14,20	355,00	355,00	0,00
	Komplet. činnosť							
	Komplet. činnosť	021 Stavby	ks	1,000	2 650,43	2 650,43	0,00	2 650,43
	SO 7931 SO 01 Vzduchotechnika					0,00	0,00	0,00
SO 7932 - 7951	Zemné práce							
131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	32,670	10,00	326,70	326,70	0,00
131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	32,670	0,81	26,46	26,46	0,00
132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	120,690	16,82	2 030,01	2 030,01	0,00
151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	201,150	3,45	693,97	693,97	0,00
151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	201,150	2,15	432,47	432,47	0,00
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	69,760	3,90	272,06	272,06	0,00
166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	120,690	3,77	455,00	455,00	0,00
167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	69,760	6,53	455,53	455,53	0,00
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	69,760	0,71	49,53	49,53	0,00
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	83,790	8,30	695,46	695,46	0,00
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	73,930	3,20	236,58	236,58	0,00
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	29,206	14,45	422,03	422,03	0,00
5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	021 Stavby	t	51,190	12,37	633,22	633,22	0,00
999194300102	GERMANPIPE-BRUGG Medzinárodná signalizačná páska na potrubie	021 Stavby	KUS	4,000	3,99	15,96	15,96	0,00
553187050201	Oceľový poklop ľahký na prefabrioVANÚ žumpu-protipožiarnu nádrž	021 Stavby	KUS	1,000	57,99	57,99	57,99	0,00
551159100201	Napúšťací ventil bočný kovový závit pre PN 1/2"	021 Stavby	KUS	1,000	22,46	22,46	22,46	0,00
388810150106	Vodomer dn50	021 Stavby	KUS	3,000	285,00	855,00	855,00	0,00
	Základy							
273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	021 Stavby	m3	1,800	82,87	149,17	149,17	0,00
273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	1,600	11,65	18,64	18,64	0,00
273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	1,600	2,53	4,05	4,05	0,00
273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	021 Stavby	t	0,160	1 323,40	211,74	211,74	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	8,046	41,97	337,69	337,69	0,00
	Potrubné rozvody							

871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	134,100	1,50	201,15	201,15	0,00
286130033700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, Wavin	021 Stavby	m	147,510	4,48	660,84	660,84	0,00
892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	134,100	2,96	396,94	396,94	0,00
892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	134,100	0,64	85,82	85,82	0,00
893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m ² , hĺbky do 2,0 m	021 Stavby	ks	1,000	30,87	30,87	30,87	0,00
594300001200	Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšv 1500x1400x1800 mm, objem 3,8 m ³ , železobetónová, HYDRO BG	021 Stavby	ks	1,000	1 952,47	1 952,47	1 952,47	0,00
899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	20,44	20,44	20,44	0,00
5524213900	Rám kanálový liatinový 610x610 mm	021 Stavby	ks	1,000	59,38	59,38	59,38	0,00
899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	134,100	1,25	167,63	167,63	0,00
899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	134,100	0,72	96,55	96,55	0,00
862211121	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršťovacie koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora pre predizolované potrubie do 145 °C, DN 50 mm, izolácia triedy A štandardná D 125 mm	021 Stavby	kus	9,000	44,75	402,75	402,75	0,00
857244192	Príplatok za prácu v štólí alebo v uzavretom kanáli pri montáži liatinových odbočných tvaroviek na potrubie z prírubových rúr DN 80 - DN 250	021 Stavby	kus	1,000	3,29	3,29	3,29	0,00
862218111	Drenáže a rúrky pre meracie zariadenia z oceľových rúrok bezšvových hrdlových DN 50 mm, hrúbka steny 3 mm	021 Stavby	m	3,900	5,73	22,35	22,35	0,00
422186070412	FRIALEN DAV (Kit) Prípojkový ventil s navíťavacou armatúrou, PE 100 SDR 11, d1/d2 150/125(100)	021 Stavby	KUS	1,000	198,34	198,34	198,34	0,00
879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojek DN 32 - DN 80	021 Stavby	kus	1,000	6,70	6,70	6,70	0,00
891163111	Montáž vodovodného ventilu hlavného pre prípojky na potrubie DN 50	021 Stavby	kus	3,000	9,04	27,12	27,12	0,00
4227362000	Šachtový hydrant D150 mm	021 Stavby	kus	1,000	119,41	119,41	119,41	0,00
422186070409	FRIALEN DAV (Kit) Prípojkový ventil s navíťavacou armatúrou, PE 100 SDR 11, d1/d2 110/32	021 Stavby	KUS	1,000	148,99	148,99	148,99	0,00
553187060301	PREFA SUČANY Oceľový rebrik	021 Stavby	KUS	1,000	35,10	35,10	35,10	0,00
	Presuny hmôt							
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	82,231	28,59	2 350,97	2 350,97	0,00
	ZTI - Vnútny vodovod							
722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	6,000	3,00	18,00	18,00	0,00
2210006	Guľový kohút DN50, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	021 Stavby	ks	6,000	17,26	103,56	103,56	0,00
722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	2,12	6,36	6,36	0,00
5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2, Euro M, mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	3,000	4,41	13,23	13,23	0,00
722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	021 Stavby	ks	3,000	7,16	21,48	21,48	0,00
5511872320	Kontrolovateľný spätný ventil, 2, PN 16, mosadz CR, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	3,000	71,26	213,78	213,78	0,00
722221385	Montáž filtra závitového G 2	021 Stavby	ks	3,000	7,15	21,45	21,45	0,00
5511871620	Filter závitový, 2, mosadz OT	021 Stavby	ks	3,000	35,92	107,76	107,76	0,00
998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	53,090	0,70	37,16	37,16	0,00
	Komplet.činnosť							
	Komplet.činnosť	021 Stavby	ks	1,000	688,0595	688,06	0,00	688,06
	SO 7932 SO 03 - Prípojka Vodovodu					0,00	0,00	0,00
SO 7933 - 7944	Zemné práce							
Pol.001	Skríňa RE - Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 200 kg	021 Stavby	ks	1,000	81,76	81,76	81,76	0,00
Pol.002	Elektromerový rozvádzač, poloriame meranie - ERP so základnou výbavou rozvádzača (napr. TYP: ER P.V F663 160A - 200/5A P2, 240/240)	021 Stavby	ks	1,000	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00
Pol.004	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky	021 Stavby	ks	18,000	6,60	118,80	118,80	0,00
Pol.005	Kábel medený voľne uložený CYKY 5x2.5 D+M	021 Stavby	m	79,000	1,43	112,97	112,97	0,00
Pol.006	Kábel/vodič pre pevné uloženie hliníkový NAYY 4x185 (D+M)	021 Stavby	m	135,000	17,53	2 366,55	2 366,55	0,00
1Pol 006B	Kábel/vodič pre pevné uloženie hliníkový CYKY 4Jx120 (D+M)	021 Stavby	m	100,000	83,16	8 316,00	8 316,00	0,00

Pol.007	Kábel CYKY-0 3x2,5 v zemi, vrátane uloženia a zapojenia	021 Stavby	m	56,000	4,16	232,96	232,96	0,00
Pol.008	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	56,000	0,63	35,28	35,28	0,00
Pol.009	Príplatok na zafahovanie káblov, váha kábla do 6 kg, vrátane uloženia	021 Stavby	m	135,000	2,62	353,70	353,70	0,00
Pol.010	Inštalčná rúrka pevná FXKVS 200, 1kus=6m	021 Stavby	ks	25,000	5,73	143,25	143,25	0,00
Pol.011	Uzemňovacie vedenie v zemi + svorky	021 Stavby	m	135,000	1,32	178,20	178,20	0,00
Pol.012	Pásik uzemňovací 30x4 mm	021 Stavby	m	135,000	1,56	210,60	210,60	0,00
Pol.013	Chránička napr.FXKVR 110 D	021 Stavby	m	9,000	1,60	14,40	14,40	0,00
Pol.014	Chránička napr.FXKVR 110 M	021 Stavby	m	9,000	1,93	17,37	17,37	0,00
Pol.015	Pomocný a spojovací materiál	021 Stavby	%	55,270	2,50	138,18	138,18	0,00
46M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	021 Stavby		1,000		0,00	0,00	0,00
Pol.016	Výkop jamy pre RE	021 Stavby	ks	1,000	95,00	95,00	95,00	0,00
Pol.017	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	135,000	3,44	464,40	464,40	0,00
Pol.018	Zriadi. kábového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, (tehlami naprieč kábla) na šírku 35 cm	021 Stavby	m	135,000	2,04	275,40	275,40	0,00
Pol.019	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	021 Stavby	t	1,085	12,37	13,42	13,42	0,00
Pol.020	Doska krycia kábová, napr. DEKAB 300/2 PVC červená 1m	021 Stavby	ks	135,000	1,41	190,35	190,35	0,00
Pol.021	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	135,000	0,45	60,75	60,75	0,00
Pol.022	Výstražná fólia PE, farba červená	021 Stavby	m	135,000	0,07	9,45	9,45	0,00
Pol.023	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	135,000	2,37	319,95	319,95	0,00
Pol.024	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 Stavby	m3	17,360	0,22	3,82	3,82	0,00
Pol.025	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	021 Stavby	m2	21,700	2,30	49,91	49,91	0,00
Pol.026	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 185 mm2	021 Stavby	m	18,000	22,57	406,26	406,26	0,00
Pol.027	Rozbitie betónu hrúbky 0,2m, šírky 0,35m + vrátenie do pôvodného stavu, vrátane betónu hrúbky 0,2m	021 Stavby	m	1,700	95,00	161,50	161,50	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
Pol.028	Vytýčenie a zameranie podzemných inžinierskych sietí (pred zahajením prác)	021 Stavby	kpl	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
Pol.029	Dokumentácia skutkového vyhotovenia	021 Stavby	hod	8,000	25,00	200,00	200,00	0,00
Pol.030	Geodetické zameranie skutočného prevedenia	021 Stavby	hod	20,000	20,00	400,00	400,00	0,00
Pol.031	Spolupráca so ZSD a.s.	021 Stavby	hod	3,000	30,00	90,00	0,00	90,00
Pol.032	Odborná prehliadka a skúška + správa	021 Stavby	hod	6,000	20,00	120,00	120,00	0,00
	Komplet.činnosť							
	Komplet.činnosť	021 Stavby	ks	1,000	433,9508	433,95	0,00	433,95
	SO 7933 SO 02 - Prípojka EL energie					0,00	0,00	0,00
SO 7934 - 7952	Zemné práce							
132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	119,715	9,44	1 130,11	1 130,11	0,00
151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	021 Stavby	m2	133,020	6,02	800,78	800,78	0,00
151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	133,020	3,55	472,22	472,22	0,00
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	59,388	3,90	231,61	231,61	0,00
166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	77,340	3,77	291,57	291,57	0,00
167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	59,388	6,53	387,80	387,80	0,00
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	59,388	0,71	42,17	42,17	0,00
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	89,082	8,30	739,38	739,38	0,00
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	77,340	3,20	247,49	247,49	0,00
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	49,490	14,45	715,13	715,13	0,00
5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	021 Stavby	t	81,658	12,37	1 010,11	1 010,11	0,00
	Základy							
273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	021 Stavby	m3	0,588	82,87	48,73	48,73	0,00
273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	1,680	11,65	19,57	19,57	0,00

273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	1,680	2,53	4,25	4,25	0,00
273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	021 Stavby	t	0,118	1 323,40	156,16	156,16	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	9,898	41,97	415,42	415,42	0,00
452386111	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	021 Stavby	ks	2,000	15,03	30,06	30,06	0,00
452386121	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	1,000	30,52	30,52	30,52	0,00
	Potrubné rozvody							
871383120	Montáž kanalizačného potrubia z korugovaných rúr PVC-U DN 250 mm	021 Stavby	m	42,000	0,98	41,16	41,16	0,00
286161010220	PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 8 DN 250/6 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	021 Stavby	KUS	19,000	101,12	1 921,28	1 921,28	0,00
892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	021 Stavby	m	99,000	2,10	207,90	207,90	0,00
894421113	Zriadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t	021 Stavby	ks	1,000	62,45	62,45	62,45	0,00
5922442170	Skruž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS	021 Stavby	ks	1,000	67,96	67,96	67,96	0,00
5922442210	Skruž rovná 100/30/9 PS	021 Stavby	ks	4,000	56,00	224,00	224,00	0,00
5922442250	Šachtové dno 100/80 otvor max. 50; s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek	021 Stavby	ks	1,000	288,37	288,37	288,37	0,00
5922442250nap	Napojenie do dna existujúcej prefabrikovanej betónovej kanalizačnej šachty vysekaním diery do betónu, osadením šachtovej prechodky a napojením potrubia	021 Stavby	kpl	1,000	288,37	288,37	288,37	0,00
894431162a	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm	021 Stavby	ks	4,000	35,29	141,16	141,16	0,00
2860007950	Teleskopické predĺž. s poklopom plným, zafaženie do 40t pre rev. šachty DN 400 na PVC hladkú kanal. s predĺž. PIPELIFE	021 Stavby	ks	4,000	71,28	285,12	285,12	0,00
2860007970	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	021 Stavby	ks	4,000	35,75	143,00	143,00	0,00
286610002300	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE	021 Stavby	ks	4,000	36,40	145,60	145,60	0,00
899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	021 Stavby	ks	1,000	28,00	28,00	28,00	0,00
5524211170	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 H, H 115	021 Stavby	ks	4,000	103,60	414,40	414,40	0,00
899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	99,000	0,77	76,23	76,23	0,00
	Presuny hmôt							
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	102,727	28,59	2 936,95	2 936,95	0,00
	Komplet.činnosť							
	Komplet.činnosť	021 Stavby	ks	1,000	602,9037	602,90	0,00	602,90
	SO 7934 SO 04 - Splašková kanalizácia					0,00	0,00	0,00
SO 7935 - 7953	Zemné práce							
131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	109,920	5,54	608,96	608,96	0,00
131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	109,920	0,81	89,04	89,04	0,00
132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	139,520	7,78	1 085,47	1 085,47	0,00
132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	139,520	9,44	1 317,07	1 317,07	0,00
151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	231,160	3,45	797,50	797,50	0,00
151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	231,160	2,15	496,99	496,99	0,00
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	105,021	3,02	317,16	317,16	0,00
166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	105,021	3,77	395,93	395,93	0,00
167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	105,021	1,78	186,94	186,94	0,00
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	105,021	0,64	67,21	67,21	0,00
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	136,520	8,30	1 133,12	1 133,12	0,00
174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	144,419	2,99	431,81	431,81	0,00
583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	021 Stavby	t	101,270	14,27	1 445,12	1 445,12	0,00
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	27,900	14,45	403,16	403,16	0,00

5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	021 Stavby	t	46,035	12,37	569,45	569,45	0,00
	Základy							
212754113	Montáž potrubia z drenážnych rúr kameninových DN 125-250 mm, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	021 Stavby	m	150,000	7,95	1 192,50	1 192,50	0,00
273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	021 Stavby	m3	1,650	82,87	136,74	136,74	0,00
273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	021 Stavby	t	0,160	1 323,40	211,74	211,74	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	11,161	41,97	468,43	468,43	0,00
451971111.S	Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím pásov 150 mm a uchytením sponami z betónovej ocele a za plôtkami klinmi	021 Stavby	m2	126,720	3,85	487,87	487,87	0,00
693110002000.S	Geotextília profi	021 Stavby	m2	139,390	0,66	92,00	92,00	0,00
	Potrubné rozvody							
871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125-250	021 Stavby	m	175,000	0,78	136,50	136,50	0,00
286110007400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125-150, dl. 6 m,	021 Stavby	ks	30,000	49,06	1 471,80	1 471,80	0,00
892351000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200	021 Stavby	m	175,000	1,70	297,50	297,50	0,00
894101113	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	021 Stavby	ks	1,000	171,53	171,53	171,53	0,00
594340000700p ur	Akumulačná nádrž (PURECO), objem nádrže 22m3, železobetónová, so zákrtyovou doskou	021 Stavby	ks	1,000	6 202,62	6 202,62	6 202,62	0,00
894431162	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm	021 Stavby	ks	6,000	35,29	211,74	211,74	0,00
286610003300	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 200 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením, PIPELIFE	021 Stavby	ks	6,000	36,87	221,22	221,22	0,00
286610026900	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	021 Stavby	ks	6,000	35,75	214,50	214,50	0,00
286161130113	PIPELIFE PVC-U flexibilná drenážna rúra DN 160, bez performance	021 Stavby	M	221,000	3,65	806,65	806,65	0,00
283161040501	PIPELIFE Lapač střešných splavenín pre vpusty	021 Stavby	KUS	17,000	49,45	840,65	840,65	0,00
286610027600	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zafarbené do 40 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	021 Stavby	ks	6,000	71,28	427,68	427,68	0,00
899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	186,300	0,77	143,45	143,45	0,00
894170004	Montáž vsakovacích blokov- ELWA,recyklovateľný polypropylén (PP),rozmeru 600x600x600 mm od 50 do 100 m3	021 Stavby	m3	44,000	16,20	712,80	712,80	0,00
894170032	Montáž filtračno-usadzovacej šachty VFS1, DN400, výška 1800mm	021 Stavby	kus	1,000	3,30	3,30	3,30	0,00
286161040402	PIPELIFE PVC uličný vpust s obsahom 50 l 315x160/50	021 Stavby	KUS	2,000	247,01	494,02	494,02	0,00
283161160201	Vsakovací objekt 0,6*0,6*0,6 (alt. DRENBLOK DB60)	021 Stavby	KUS	144,000	34,82	5 014,08	0,00	5 014,08
891262020	Montáž zavzdušňovacieho a odvzdušňovacieho ventilu pre kanalizáciu s prírubovým pripojením DN 100	021 Stavby	kus	3,000	18,62	55,86	55,86	0,00
553161040601	PIPELIFE Vozovkový poklop, liatinová mreža pre vpust 12,5 t	021 Stavby	KUS	3,000	106,22	318,66	318,66	0,00
5971355000	Kanalizačná vpust DN 300 mm diel A la	021 Stavby	kus	3,000	93,28	279,84	279,84	0,00
	Presuny hmôt							
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	74,668	28,59	2 134,76	2 134,76	0,00
	ZTI - Vnútoraná kanalizácia							
721242121.S	Lapač střešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	021 Stavby	ks	17,000	60,50	1 028,50	1 028,50	0,00
	Komplet.činnosť							
	Komplet.činnosť	021 Stavby	ks	1,000	1 381,3831	1 381,38	0,00	1 381,38
	SO 7935 SO 05 - Dažďová kanalizácia					0,00	0,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Vybudovanie ihriska a terénne úpravy						
SO 7936 - 7954	Zemné práce							
113307213	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrst	021 Stavby	m2	101,720	1,17	119,01	0,00	119,01
113307231	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy	021 Stavby	m2	101,720	3,95	401,79	0,00	401,79

113307243	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy nad 1	021 Stavby	m2	55,690	2,07	115,28	0,00	115,28
121101113	Odstránenie ornice alebo lesnej pôdy s vodorovným premiestnením na hromady v mieste upotrebenia alebo na dočasné skládky so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	021 Stavby	m3	146,009	0,87	127,03	0,00	127,03
122202202	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopku v priečnych prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	432,060	2,95	1 274,58	0,00	1 274,58
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopku v priečnych prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, príplatok k cenám za lepiivosť hor	021 Stavby	m3	432,060	0,95	410,46	0,00	410,46
132201102	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodnotením výkopu na príhľadom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej os	021 Stavby	m3	3,850	15,77	60,71	0,00	60,71
132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodnotením výkopu na príhľadom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej os	021 Stavby	m3	3,850	8,33	32,07	0,00	32,07
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 20 do 5	021 Stavby	m3	435,910	1,50	653,87	0,00	653,87
167103101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	021 Stavby	m3	112,492	1,04	116,99	0,00	116,99
171101101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním, zhutnených s uzavretím povrchu násypu s predpís. mierou zhutnenia v % výsl. skúšok Proctor -	021 Stavby	m3	2,210	1,39	3,07	0,00	3,07
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1 132,530	1,90	2 151,81	0,00	2 151,81
181006112	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine alebo v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,15 m	021 Stavby	m2	335,170	0,33	110,61	0,00	110,61
181201102	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v násypoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	021 Stavby	m2	1 082,000	0,40	432,80	0,00	432,80
183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	021 Stavby	m2	335,170	0,76	254,73	0,00	254,73
0057211100	OSIVÁ Trávy trávové semeno	021 Stavby	kg	10,357	7,50	77,68	0,00	77,68
	Základy							
214500211	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, štrkom, pieskom alebo štrkopieskom, výšky nad 300 do 550 mm	021 Stavby	m	26,300	2,90	76,27	0,00	76,27
5833325100	KAMEŇ PRÍRODNÝ A ŠTRKOPIESKY Kamenivo prírodné ťažené pre stavebné účely(drobné, hrubé, štrkopiesky) Kamenivo ťažené hrubé 8-16 b	021 Stavby	t	5,525	8,80	48,62	0,00	48,62
2860016240	RÚRY,HADICE A KOMPLETAČNÉ PRVKY POTRUBNÉ Plastový potrubný systém PIPELIFE Flexo drenáž - rúry perforácia 360° drenážna rúra DN125/50m	021 Stavby	m	26,300	1,70	44,71	0,00	44,71
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných sypkých relatívnej uľahnutosti I(d) do 0,8	021 Stavby	m2	369,000	0,21	77,49	0,00	77,49
	Vodorovné konštrukcie							
451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	0,390	35,04	13,67	0,00	13,67
	Spevnené plochy							
564851111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	369,000	4,87	1 797,03	0,00	1 797,03
564861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	369,000	6,32	2 332,08	0,00	2 332,08
569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	021 Stavby	m3	47,160	11,57	545,64	0,00	545,64
596911112	Kladenie zámkovej dlažby komunikácií pre peších, hr. 60 mm so zhotovením lôžka z kameniva drveného hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným dvojtypným zhutnením všetkých	021 Stavby	m2	369,000	10,35	3 819,15	0,00	3 819,15
5921952270	PREFABRIKÁTY BETÓNOVÉ Prefabrikáty betónové PREMAC - dlažba, murovací materiál, obrubníky, tvárnice, žľaby Dlažba Low value - Haka 6 Premac HAKA 6N bezšpárová, sivá	021 Stavby	m2	411,000	12,74	5 236,14	0,00	5 236,14
	Ostatné práce							

914001111	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	021 Stavby	ks	3,000	17,42	52,26	0,00	52,26
914001112	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek (dočasných) v rámochoch	kus		8,000	26,00	208,00	0,00	208,00
915711111	Vodorovné značenie krytov striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	117,000	0,51	59,67	0,00	59,67
915712111	Vodorovné značenie krytov striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	13,560	1,06	14,37	0,00	14,37
915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	117,000	0,70	81,90	0,00	81,90
915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	13,560	0,70	9,49	0,00	9,49
915721111	Vodorovné značenie krytov striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok, nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	1,500	8,73	13,10	0,00	13,10
915729111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	1,500	0,70	1,05	0,00	1,05
915791111	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	021 Stavby	m	390,000	0,24	93,60	0,00	93,60
915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt stopčiar, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	021 Stavby	m2	15,000	1,83	27,45	0,00	27,45
917762111	Osadenie chodníkového obrubníka betónového ležateho so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m	450,000	4,52	2 034,00	0,00	2 034,00
5921954660	PREFABRIKÁTY BETÓNOVÉ Prefabrikáty betónové PREMAC - dlažba, murovací materiál, obrubníky, tvárnice, žľaby Obrubník parkový Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	021 Stavby	ks	450,000	2,48	1 116,00	0,00	1 116,00
979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie nad 100 do 1000 m	021 Stavby	t	79,731	3,43	273,48	0,00	273,48
979083191	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m po komunikácii spevnenej	021 Stavby	t	2 312,205	0,48	1 109,86	0,00	1 109,86
979089211	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) nebezpečné (N) (17 03 01,03)	021 Stavby	t	17,598	70,00	1 231,86	0,00	1 231,86
979089612	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) iné odpady zo stavieb a demolácií ostatné (O) (17 09 04)	021 Stavby	t	305,669	15,00	4 585,04	0,00	4 585,04
	Presuny hmôt							
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým (822 2.7, 822 3.7, 822 5.7) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	798,772	1,92	1 533,64	0,00	1 533,64
950	M-95 REVIZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ							
950201001	PD Skutočného vyhotovenia, zameranie skutočného stavu ing. sietí	kus		1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	Komplet.činnosť							
	Komplet.činnosť	021 Stavby	ks	1,000	1 412,60	1 412,60	0,00	1 412,60
	SO 7936 SO 06 - Navrhované spevnené plochy					0,00	0,00	0,00
SO 7937 - 7955	Zemné práce							
112P2	Tilia cordata - lipa malolistá s obvodom kmeňa 17-20cm	021 Stavby	ks	6,000	80,00	480,00	0,00	480,00
112P2	Thuja Occidentalis - tuja západná s obvodom kmeňa 14-16cm	021 Stavby	ks	5,000	45,00	225,00	0,00	225,00
183P	Obrobenie pôdy hrabaním v rovone al. svahu do 1:5	021 Stavby	m2	3 500,000	0,15	525,00	0,00	525,00
183P1	Kvalitná zemina pod trávnik v hr.5 cm t.j. 105 m3 (materiál+dovoz)	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	0,00	120,00
183P2	Navážka a rozprestrenie (ručne+strojovo) vrstvy zeminy	021 Stavby	ks	1,000	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00
183P4	Trávne osivo - DLF Univerzal 20kg vrece	021 Stavby	ks	15,000	7,50	112,50	0,00	112,50
183P5	Štartovacie hnojivo pre trávnik - Everest New Grass (Scotts) cca 15kg	021 Stavby	ks	15,000	46,26	693,90	0,00	693,90
183P6	Výsev trávneho osiva	021 Stavby	m2	3 500,000	0,69	2 415,00	0,00	2 415,00
183P8	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine al. svahu do 1:5	021 Stavby	m2	3 500,000	0,02	70,00	0,00	70,00
183P7	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine al. svahu do 1:5, po výseve - zapracovanie osiva	021 Stavby	m2	3 500,000	0,15	525,00	0,00	525,00
	Základy							
1	Mechanické vyčistenie plochy - s odvozom a likvidáciou na skládku	021 Stavby	m3	3 500,000	2,00	7 000,00	0,00	7 000,00
10	Hnojenie vysadených rastlín v rovine alebo svahu do 1:5 umelým hnojivom s rozdel.k jednotliv. rastlinám	021 Stavby	ks	10,000	3,50	35,00	0,00	35,00
11	Zakotvenie drevn troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100mm pri dĺžke kolov od 2m do 3m	021 Stavby	ks	5,000	10,11	50,55	0,00	50,55

14	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	ks	1,000	33,40	33,40	0,00	33,40
15	Príprava a réžia	021 Stavby	ks	2,000	200,00	400,00	0,00	400,00
16	Ostatné drobné manipulácie	021 Stavby	ks	1,000	550,00	550,00	0,00	550,00
19	Systém na ukotvenie dreviny (3xdrevený kôl,1xpolkol, úváz, jutový pás a klince)	021 Stavby	ks	5,000	10,11	50,55	0,00	50,55
20	Zemina k výsadbe rastlín 105 m3 (materiál+dovoz+nakládka+vykládka)	021 Stavby	ks	1,000		0,00	0,00	0,00
21	Mulčovacia kôra borovicová triedená 1,5vrec/m2	021 Stavby	ks	30,000	5,67	170,10	0,00	170,10
3	Spracovanie pôdy frézovaním (hrubé, stredné a jemné spracovanie)	021 Stavby	m2	3 500,000	0,60	2 100,00	0,00	2 100,00
4	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 2x	021 Stavby	m2	3 500,000	0,70	2 450,00	0,00	2 450,00
5	Hĺbenie jam v hornine 1-4 bez výmeny pôdy, s naložením prebyť.zeminy na dopr.prostried. v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	ks	10,000	15,22	152,20	0,00	152,20
7	Výsadba drevín s balom do predom vyhlbenej jamky sa zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	ks	10,000	15,68	156,80	0,00	156,80
9	Zaliatie rastlín vodou	021 Stavby	ks	22,000	3,52	77,44	0,00	77,44
	Zvislé konštrukcie							
001	Tryska Hunter PRO SPRAY	021 Stavby	KS	35,000	2,60	91,00	0,00	91,00
002	Tryska Hunter PGJ	021 Stavby	ks	35,000	19,60	686,00	0,00	686,00
003	Postrekovač ProSpray - výsuv 10cm	021 Stavby	ks	35,000	4,74	165,90	0,00	165,90
004	Elektromag.ventil s reg.prietoku - hranatý PGV	021 Stavby	ks	10,000	39,20	392,00	0,00	392,00
005	Guľový ventil 1 s vypúšťakom	021 Stavby	ks	3,000	5,50	16,50	0,00	16,50
006	Snímač dažďa Mini-Click s regul.citlivosti	021 Stavby	ks	1,000	46,90	46,90	0,00	46,90
007	Riadiaca jednotka Hunter - exter. pre 12 vetiev+rozširovací modul	021 Stavby	ks	1,000	508,00	508,00	0,00	508,00
008	Kolienko Swing Joint 1/2	021 Stavby	ks	88,000	0,90	79,20	0,00	79,20
009	Kolienko Swing Joint 3/4	021 Stavby	ks	88,000	1,08	95,04	0,00	95,04
010	Spojka priama Swing Joint 3/4	021 Stavby	ks	88,000	1,20	105,60	0,00	105,60
011	Hadica LDPE PE-40 0,6Mpa 32/2,9mm	021 Stavby	bm	980,000	0,92	901,60	0,00	901,60
012	Hadica LDPE PE-40 0,6Mpa 25/2,3mm	021 Stavby	bm	340,000	0,60	204,00	0,00	204,00
013	Tvarovky, spojky, T-kus (na hadicu 25 a 32)	021 Stavby	ks	112,000	3,80	425,60	425,60	0,00
014	Samonavrtávacía objímka 32-3/4	021 Stavby	ks	88,000	2,40	211,20	211,20	0,00
015	Šachtový holender radový T-kus -5/1	021 Stavby	ks	6,000	28,80	172,80	172,80	0,00
016	Kábel LIYY 10x0,5 mm2 - desaťžilový	021 Stavby	bm	150,000	1,80	270,00	270,00	0,00
017	Chránička na kábek	021 Stavby	bm	150,000	0,54	81,00	0,00	81,00
018	Vodovzdorný konektor 316-IR do30V - 3M	021 Stavby	ks	16,000	0,80	12,80	0,00	12,80
019	Vodovzdorný konektor č.DBY do30V žltý/biela tuba	021 Stavby	ks	6,000	3,60	21,60	21,60	
020	Samosťah. Super Fuinny Pipe PET rubka 16mm/1bm	021 Stavby	bm	88,000	1,40	123,20	123,20	0,00
021	Teflónová páska 19mm (0,2mm)	021 Stavby	ks	11,000	3,50	38,50	1,72	36,78
022	Ostatný drobný inštalačný materiál	021 Stavby	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
023	Výkop a zásyp drážky na hadice - strojovo+dokopanie ručne so spätným zásypom a dosev trávového osiva	021 Stavby	bm	632,000	2,30	1 453,60	1 453,60	0,00
024	Vymeranie pozícií postrekovačov	021 Stavby	kompl	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00
025	Pokládka hadíc so zmontovaním do ryhy	021 Stavby	bm	1 320,000	0,95	1 254,00	1 254,00	0,00
026	Inštalácia postrekovačov	021 Stavby	ks	88,000	20,00	1 760,00	1 760,00	0,00
027	Inštalácia ventilov do šachty	021 Stavby	ks	4,000	53,50	214,00	214,00	0,00
028	Inštalácia trysiek, spustenie, nastavenie	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
029	Inštalácia dažďového senzora	021 Stavby	ks	1,000	20,20	20,20	20,20	0,00
030	Príprava a réžia	021 Stavby	kompl	0,800	87,89	70,31	70,31	0,00
031	Ostatné drobné manipulácie	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
	Spevnené plochy							
916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	021 Stavby	m	50,000	4,11	205,50	205,50	0,00

5921733	Obrubník záhonový ABO 45-25	021 Stavby	ks	50,000	2,70	135,00	135,00	0,00
	Ostatné práce							
936124122P	Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej stavby a kotvenia	021 Stavby	ks	5,000	23,53	117,65	117,65	0,00
553560000200	Lavička parková s operadlom	021 Stavby	ks	5,000	373,00	1 865,00	1 865,00	0,00
	Komplet.činnosť							
	Komplet.činnosť	021 Stavby	ks	1,000	1 345,6475	1 345,65	0,00	1 345,65
	SO 7937 SO 07 - Sadové úpravy					0,00	0,00	0,00
SO 7938 - 7956	Zemné práce							
121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	185,600	1,01	187,46	187,46	0,00
131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	021 Stavby	m3	12,041	10,71	128,95	128,95	0,00
181305111	Prevrstvenie orníc na skládke	021 Stavby	m3	185,000	9,34	1 727,90	1 727,90	0,00
131201109	Příplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	12,040	0,81	9,75	9,75	0,00
162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 200m	021 Stavby	m3	12,040	1,57	18,90	18,90	0,00
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	11,970	14,45	172,97	172,97	0,00
553028191706	RETIC Bránka dvojkrídlová BD-300, výška 2 m, vnútorná šírka 3100mm alebo equivlent	021 Stavby	KUS	1,000	820,00	820,00	820,00	0,00
313028060505	Systém napr. RETIC panelový štvorcový, polost tmavozelený, oplotenia v=4m (koplexna dodavka a montáž)	021 Stavby	mb	81,500	92,00	7 498,00	7 498,00	0,00
	Základy							
212752122	Drenážne potrubie - pokladka	021 Stavby	m	117,600	5,24	616,22	616,22	0,00
2861121600	Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm	021 Stavby	m	117,600	1,36	159,94	159,94	0,00
271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	2,376	35,31	83,90	83,90	0,00
275313611	Betón základových pätiiek , prostý trieda C16/20	021 Stavby	m3	3,840	88,97	341,64	341,64	0,00
275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	36,720	11,65	427,79	427,79	0,00
275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	36,720	2,53	92,90	92,90	0,00
	Zvislé konštrukcie							
311361721	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok z ocele 10425	021 Stavby	t	0,302	1 606,53	484,53	484,53	0,00
	Spevnené plochy							
576141111	Koberiec živичný otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom (asfaltový koberiec drenážny PA11) hrúbky 50 mm*alebo equivalent	021 Stavby	m2	371,200	6,75	2 505,60	2 505,60	0,00
576131111	Koberiec živичný otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom (asfaltový koberiec drenážny PA8) hrúbky 40 mm*alebo equivalent	021 Stavby	m2	371,200	5,50	2 041,60	2 041,60	0,00
573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m2	021 Stavby	m2	371,200	0,46	170,75	170,75	0,00
457000000	Podklad zo štrkodrviny fr 0-32 s rozprestretím a zhutnením hr 50 mm	021 Stavby	m2	371,200	1,98	734,98	734,98	0,00
564762112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	021 Stavby	m2	371,200	8,51	3 158,91	3 158,91	0,00
583438720	Zakladanie zo štrkodrviny frakcie 16-32 s rozprestrením a zhutnením hr 20 mm	021 Stavby	m2	371,200	1,35	501,12	501,12	0,00
	Ostatné práce							
917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	021 Stavby	m	81,500	8,96	730,24	730,24	0,00
5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	021 Stavby	ks	82,000	2,48	203,36	203,36	0,00
	Presuny hmôt							
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a plochy a letísk s krytom živичným akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	615,998	1,92	1 182,72	1 182,72	0,00
9000000000	Športový povrch -EPDM napr.PORPLASTIC EP, všetky vrstvy vrátane penetračného náteru, multifunkcne ihrisko s čiarovaním, dodávka + montáž (Podľa Projektovej dokumentácie)	021 Stavby	m2	371,200	55,00	20 416,00	20 416,00	0,00
9000000001	Príslušenstvo - 2ks Bránky + siete, vybavenie a príslušenstvo Tenis, Volejbal, 4ks basketbalové koše s nosnou konštrukciou	021 Stavby	ks	1,000	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00
9000000001	Príslušenstvo - Osvetlenie	021 Stavby	ks	4,000	127,00	508,00	508,00	0,00
	Kovové doplnkové konštrukcie							
767915130	Montáž priebežného oplotenia z profilovej ocele s hmotnosťou do 50 kg/1m	021 Stavby	m	81,500	6,76	550,94	550,94	0,00
767920220	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové s plochou jednotlivlo od 2 m2 do 4 m2	021 Stavby	kus	2,000	14,12	28,24	28,24	0,00

998767101	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,006	38,55	0,22	0,22	0,00
767995105	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou od 50 kg do 100 kg	021 Stavby	kg	93,000	1,47	136,71	136,71	0,00
767911140	Mantinelový systém, Dodávka + montáž (Podľa Projektovej dokumentácie)	021 Stavby	m	800,910	82,57	66 131,14	66 131,14	0,00
	Komplet.činnosť							
	Komplet.činnosť	021 Stavby	ks	1,000	4 229,9700	4 229,97	0,00	4 229,97
	SO 7938 SO 07 - Sadové úpravy_multifunkčné ihrisko					0,00	0,00	0,00
SO 7939 - 7957	Zemné práce							
132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	2,208	62,59	138,20	138,20	0,00
121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	32,000	1,01	32,32	32,32	0,00
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	2,208	1,50	3,31	3,31	0,00
167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	2,208	8,01	17,69	17,69	0,00
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	021 Stavby	m3	2,208	0,89	1,97	1,97	0,00
	Základy							
271563001,1	Násyp z kameniva dunajského štrku	021 Stavby	m3	30,603	39,49	1 208,51	1 208,51	0,00
275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	2,208	88,97	196,45	196,45	0,00
289971211,1	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	021 Stavby	m2	102,000	0,58	59,16	59,16	0,00
6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	021 Stavby	m2	102,000	1,34	136,68	136,68	0,00
275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	38,880	2,53	98,37	98,37	0,00
275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	38,880	11,65	452,95	452,95	0,00
	Zvislé konštrukcie							
311361721	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok z ocele 10425	021 Stavby	t	0,100	1 606,53	160,65	160,65	0,00
	Spevnené plochy							
576141111	Koberec živičný otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom (asfaltový koberec drenážny PA11) hrúbky 50 mm*alebo equivalent	021 Stavby	m2	102,000	6,75	688,50	688,50	0,00
576131111	Koberec živičný otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom (asfaltový koberec drenážny PA8) hrúbky 40 mm*alebo equivalent	021 Stavby	m2	102,000	5,50	561,00	561,00	0,00
573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m2	021 Stavby	m2	102,000	0,46	46,92	46,92	0,00
564762112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	021 Stavby	m2	800,910	8,51	6 815,74	6 815,74	0,00
457000000	Podklad zo štrkodrviny fr 0-32 s rozprestretím a zhutnením hr 50 mm	021 Stavby	m2	102,000	1,98	201,96	201,96	0,00
583438720	Zakladanie zo štrkodrviny frakcie 16-32 s rozprestrením a zhutnením hr 20 mm	021 Stavby	m2	102,000	1,35	137,70	137,70	0,00
	Ostatné práce							
916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 Stavby	m	20,200	5,05	102,01	102,01	0,00
5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	021 Stavby	ks	40,400	2,48	100,19	100,19	0,00
918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	021 Stavby	m3	0,606	91,64	55,53	55,53	0,00
936940021,1	Osadenie detského ihriska - hojdačka	021 Stavby	ks	1,000	132,82	132,82	132,82	0,00
936940022,1	Osadenie detského ihriska - Kolotoč	021 Stavby	ks	1,000	490,36	490,36	490,36	0,00
936940023,1	Osadenie detského ihriska - Zostava zo šmykačku, s lanovým výlezom	021 Stavby	ks	1,000	290,89	290,89	290,89	0,00
936940024,1	Osadenie detského ihriska - Pružinová hojdačka	021 Stavby	ks	3,000	111,84	335,52	335,52	0,00
5538172961,1	Detské prvky - Hojdačka	021 Stavby	ks	1,000	510,00	510,00	510,00	0,00
5538172962,1	Detské prvky - Kolotoč	021 Stavby	ks	1,000	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00
5538172963,1	Detské prvky - Zostava zo šmykačkou	021 Stavby	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
5538172964,1	Detské prvky - Pružinová hojdačka	021 Stavby	ks	3,000	291,00	873,00	873,00	0,00
	Presuny hmôt							
998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	021 Stavby	t	20,552	2,91	59,81	59,81	0,00
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a plochy a letísk s krytom živičným akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	615,998	1,92	1 182,72	1 182,72	0,00

9000000000	Športový povrch -EPDM napr.PORPLASTIC EP, všetky vrstvy vrátane penetračného náteru, multifunkcne ihrisko s čiarovaním, dodávka + montáž (Podľa Projektovej dokumentácie)	021 Stavby	m2	102,000	55,00	5 610,00	5 610,00	0,00
	Komplet.činnosť							
	Komplet.činnosť	021 Stavby	ks	1,000	946,6857	946,69	0,00	946,69
	SO 7939 SO 07 - Sadové úpravy _ detské ihrisko					0,00	0,00	0,00
	Kľúč	021 Stavby	ks	1,000	231,2500	231,25	0,00	231,25
Celkom:						2 791 722,34	2 404 535,31	387 187,03
DPH:						558 344,47	480 907,06	77 437,41
Celkom s DPH:						3 350 066,80	2 885 442,37	464 624,44

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlášení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlášení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.