



HARMONOGRAM PRÁC

Zhotoviteľ: Zhotoviteľ: PAVLIČKO, s.r.o. , Osikov 237, 08642 Hertník
Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
STAVBA: Oprava cestnej priekopy na ceste III/3491, Osikov

STAVEBNÉ PRÁCE	Počet dní	Júl																															August																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Prevzatie staveniska																																																							
Príprava staveniska																																																							
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																							
Odovzdanie stavby																																																							
CELKOM	120																																																						

VYPRACOVAL: Stanislav Pavličko ml.

2024

[illegible]