

CEZO: zmluva č. 85/2024
zverejnená dňa 12.7.2024

Dodatok č. 1

k

Zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o VO**“)


(ďalej len „**dodatok**“)

ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno: **Obec Lozorno**
Sídlo: Hlavná 1, 900 55 Lozorno
IČO: 00 304 905
DIČ: 2020643669
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK61 0900 0000 0052 1279 9275
V zastúpení: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta
E-mail: 

(ďalej aj ako „**objednávateľ**“)

a

Obchodné meno: **Kings Design s. r. o.**
Sídlo: Lozorno 1218, 900 55 Lozorno
IČO: 54374308
DIČ: 2121649882
IČ DPH: SK2121649882
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK35 1100 0000 0029 4312 3822
V zastúpení: Mgr. Miroslav Šablica, konateľ
Zápis v obchodnom registri: MS Bratislava III, oddiel s.r.o., vložka číslo: 158355/B
E-mail: 
Telefonický kontakt: 

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.06.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa dodávateľ zaviazal uskutočniť Dielo – dodanie Nábytku, kompletná montáž a inštalácia Nábytku v budove Základnej školy v Lozorne pre objednávateľa a objednávateľ sa zaviazal po riadnom a úplnom zhotovení Diela bez väd a nedorobkov zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu Diela.
2. Cena Diela bola stanovená na základe cenovej ponuky dodávateľa, ktorou dodávateľ nacenil výkaz výmer predložený do verejného obstarávania objednávateľom.
3. Vzhľadom na skutočnosť, že (i) časť položiek predstavujúcich Dielo nie je možné zabezpečiť v termíne vykonania Diela podľa špecifikácie objednávateľa uvedenej vo výkaze výmer a (ii) z detailného vyhodnotenia umiestnenia niektorých položiek Diela vyplynulo, že sú potrebné isté úpravy rozsahu položiek Diela, resp. zmena rozmerov niektorých položiek Diela vzhľadom na požadované kapacity ako aj možnosť umiestnenia niektorých položiek Diela vo vzťahu kuž existujúcim stavebným a technickým prvkom, dohodli sa zmluvné strany na čiastočnej úprave Výkazu výmer a zároveň na s tým súvisiacej zmene ceny Diela a za týmto účelom pristupujú k uzatvoreniu tohto dodatku k Zmluve.

Článok 1 Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o úprave niektorých vzájomných práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich im zo Zmluvy a to tak, ako je ďalej uvedené.
2. Na základe dohody zmluvných strán sa Článok 7 ods. 1 Zmluvy mení a nahrádza novým nasledovným znením:
 1. *Zmluvné strany dohodli cenu Diela podľa tejto zmluvy v celkovej výške 45.871,98,- EUR s DPH.*
3. Na základe dohody zmluvných strán sa Príloha č. 1 Zmluvy mení nasledovne:
 1. *Pri položke č. 5, 6 a 9 sa mení farba z Wasabi zelená U617 ST9 na farbu Pfleiderer U19014 SD šalvia.*
 2. *Pri položke č. 12 sa mení počet kusov z 13 ks na 14 ks.*
 3. *Doplňa sa položka – vešiak nad lavice pred jedálňou v počte 1ks s dĺžkou 326 cm a 1 ks s dĺžkou 300 cm.*
 4. *Pri položke č. 2 sa mení rozmer výška z 90 cm na 60 cm, počet buniek sa mení z 30 na 20.*
 5. *Pri položke č. 3 sa mení rozmer výška zo 120 cm na 150 cm, počet buniek sa mení z 28 na 35.*
 6. *Pri položke č. 4 sa mení rozmer výška zo 120 cm na 150 cm a rozmer šírka zo 150 cm na 210 cm, počet buniek sa mení z 20 na 35.*

4. Zmeny Prílohy č. 1 Zmluvy predstavujú navýšenie ceny Diela o sumu vo výške (i) 0,00 EUR pri úprave podľa ods. 3 bod 1 tohto článku, (ii) 113,85 EUR bez DPH pri úprave podľa ods. 3 bod 2 tohto článku, (iii) 355,80 EUR bez DPH pri úprave podľa ods. 3 bod 3 tohto článku, (iv) 565,00 EUR bez DPH pri úpravách podľa ods. 3 body 4 až 6 tohto článku. V dôsledku tu uvedeného sa cena Diela zvyšuje celkovo o sumu vo výške 1.241,58 EUR s DPH, toto navýšenie je zohľadnené v úprave ceny Diela podľa ods. 2 tohto článku.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bezo zmeny naďalej platné a účinné.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

- Pojmy použité v tomto dodatku majú rovnaký význam, ako je im daný podľa Zmluvy.
- Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s osobitným predpisom.
- Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Pre každú zo zmluvných strán je určené jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, že tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán konať.

V Lozorne dňa 11-07-2024	V Lozorne dňa 12.7.2024
Obec Lozorno (objednávateľ)	Kings Design s. r. o. (dodávateľ)
 Mgr. Ľuboš Tvrdoň starosta obce Lozorno	 Lozorno IČO: 543743 tel. 0905 760 41 Kings Design s.r.o. Mgr. Miroslav Konateľ konateľ