

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi Mestom Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439 ako objednávateľom a spoločnosťou HBH Projekt spol. s r.o. so sídlom: Kabátnikova 216/5, Ponava 602 00 Brno, 449 61 944, podnikajúcou v Slovenskej republike prostredníctvom: HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko, Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava, IČO: 31 815 332 (ďalej len „dodatok“) na predmet: Aktualizácia projektovej dokumentácie Cyklistický chodník Námestie SNP – sídlisko Podborová

č. objednávateľa: 385/2024

č. zhotoviteľa: 2024/0435

Čl. I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:

Mesto Zvolen

Námestie slobody 2525/22, 960 01 Zvolen
Ing. Vladimír Maňka, primátor
00 320 439
2021339430
nie je platcom DPH
VÚB, a. s.
SK63 0200 0000 0000 1962 8412

Ing. Vladimír Maňka
Ing. Pavel Brťka

tel:

Email:

2. Zhotoviteľ:

zastúpený:

osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:

HBH Projekt spol. s r.o.

Kabátnikova 216/5, Ponava 602 00 Brno
Ing. Radovan Hrnčíř, konateľ spoločnosti
Ing. Ondřej Budík, konateľ spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri: na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996, ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:

HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko

Vedúci organizačnej zložky:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
Ing. Viliam Piták
31 815 332
2021760334
SK2021760334

Zahraničná osoba zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1131/B

bankové spojenie:

číslo účtu:

tel:

Email:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
pobočka zahraničnej banky
SK77 1111 0000 0010 9566 3003
+421 484 716 035, +421 948 874 023
v.pitak@hbhprojekt.sk, v.lukac@hbhprojekt.sk

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.04.2024 zmluvu o dielo č. objednávateľa 385/2024 a č. zhotoviteľa 2024/0435, obsahom ktorej je Aktualizácia projektovej dokumentácie „**Cyklistický chodník Námestie SNP – sídlisko Podborová**“, súčasťou ktorej je aj stavebný objekt SO 601 Preložka vedenia NN Borovianska cesta.
2. Pri riešení SO 601 Preložka vedenia NN Borovianska cesta je nevyhnutné dodržať postup stanovený spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“). Pri riešení preložky je nevyhnutná spolupráca objednávateľa ako žiadateľa pri podpise zmluvy o preložke s SSD a výbere dodávateľa projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti zo zoznamu projektantov, ktorí sú oprávnení vypracovať PD IČ. Vzhľadom k tomu, že proces riešenia preložky v spoločnosti SSD je časovo náročný, dodanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti (ďalej len „PD IČ“) závisí od jej schválenia a záverečného prerokovania spoločnosťou SSD a zabezpečenia vypracovania ceny za preložku podľa odsúhlasenej PD IČ čo značne ovplyvní termín dodania diela. Proces riešenia preložky v spoločnosti SSD je Príloha č. 1 k dodatku.
3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s článkom IX, bod 9.2 zmluvy v zmysle rokovania zo dňa 27.05.2024.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k zmluve o dielo, ktorým sa upravuje termín plnenia.

Článok II.

Zmena a doplnenie zmluvy

- 2.1 V Článku V. Termín plnenia sa pôvodný bod 5.1 nahrádza novým bodom 5.1 s nasledovným znením:
 - 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo bez väd do sídla objednávateľa t. j. v budove Mestského úradu Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, **do 14 dní** od schválenia a záverečného prerokovania dokumentácie a inžinierskej činnosti spoločnosťou SSD a dodania ceny za preložku, najneskôr však **do 31.12.2024**. V prípade nutnosti predĺženia termínu, z dôvodu dlhého schvaľovacieho procesu na strane SSD, bude termín doručenia diela upravený dodatkom.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú menené a dopĺňané týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy dodatku.
- 3.4 Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne vlastnoručne podpisujú.

Vo Zvolene, dňa:

V Bratislave, dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Vladimír Maňka, primátor

.....
Ing. Viliam Piták, vedúci organizačnej zložky