

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
č. objednávateľa: 10247/4172/ORaŽP/2024

č. zhotoviteľa: 02/2024

**uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v platnom znení medzi**

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Názov:	Mesto Komárno
IČO:	00 306 525
DIČ:	2021035731
Sídlo:	Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Zastúpenie:	Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK19 7500 0000 0040 2940 3178
Telefón:	+421 35 2851 212
E-mail:	info@komarno.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
Adresa sídla:	Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán:	Ing. Ladislav Nyers, konateľ spoločnosti
IČO:	34 096 116
DIČ:	2020399612
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN:	SK26 0200 0000 0028 9861 9051
Telefón:	+421 35 77 41 680
E-mail:	korekt@korekt.sk
Údaj o zápise:	OU OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:7/N

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Článok II.
Úvodné ustanovenia

2.1. Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom dňa 10.04.2024 pod č. 10247/4172/ORaŽP/2024 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela pod názvom **„Ucelená oprava chodníkov_Komenského_Senný trh“**

Etapu_A_Komenského ulica parcela reg. „C“ č. 1476 a 1478 k. ú. Komárno a **úsek Veľká Jarková a ul. Práce** parcela reg. „C“ č. 1513/1 a 724 k. ú. Komárno,

Etapu_B_Senný trh a Špitálska ul. parcela reg. „C“ č. 2658 a 126 k. ú. Komárno,

v rozsahu a v súlade s naceným rozpočtom / výkaz - výmerom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave rozsahu vykonaných prác v etape_B a tomu zodpovedajúcej úprave ceny diela a to najmä v dôsledku potreby zmeny technickej špecifikácie diela z dôvodu skrytých prekážok na mieste zhotovenia diela, ktoré bránia riadnemu zhotoveniu diela ako celku. Pred zahájením prác na uvedenej etape v záujme zvýšenia bezpečnosti premávky a najmä ochrany chodcov od premávky vyťaženej križovatky bolo potrebné upraviť a doplniť rozsah dočasného dopravného značenia počas výstavby, čo si vyžaduje úpravu rozsahu vykonaných prác a dodávok.
- 2.3. V zmysle § 18 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy.

Článok III. Predmet Dodatku č. 1

V súlade s Článkom XIV. bod 14.3 Zmluvy o dielo zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa dopĺňajú a menia Články, body a Prílohy Zmluvy o dielo nasledovne:

1. Článok IV. Cena diela bod 4.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

- 4.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu, ktorá je platná a záväzná počas celej doby zhotovenia diela až do úplného a riadneho ukončenia diela.

Cena diela celkom:

Cena za predmet zákazky bez DPH	=	67.948,96 €
Hodnota DPH	=	13.589,79 €
Cena za predmet zákazky s DPH	=	81.538,75 €

(slovom: osemdesiatjedentisícpäťstotridsaťosem eur sedemdesiatpäť centov)

z toho jednotlivé ucelené etapy diela podľa objektov:

ETAPA A:

Komenského ulica a úsek Veľká Jarková a ul. Práce

celková zmluvná cena bez DPH	45.041,40 €
sadzba 20 % DPH	9.008,28 €
celková zmluvná cena vrátane DPH	54.049,68 €

(slovom: päťdesiatštyritisícštyridsaťdeväť eur šesťdesiatosem centov)

ETAPA B:

Senný trh a Špitálska ul.

celková zmluvná cena bez DPH	22.907,56 €
sadzba 20 % DPH	4.581,51 €
celková zmluvná cena vrátane DPH	27.489,07 €

(slovom: dvadsaťsedemtisícštyristoosemdesiatdeväť eur sedem centov)

2. Prílohy Zmluvy o dielo sa menia nasledovne:

Príloha č. 1 zmluvy – cenová ponuka (nacenený výkaz výmer) sa nahrádza novou prílohou č. 1 – cenová ponuka aktualizovaná (nacenený výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku

Dopĺňa sa nová príloha zmluvy ako **Príloha č. 1a** - cenová ponuka na naviac práce (nacenený výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle mesta Komárno .
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku č.1 sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
 - Príloha č. 1 ako Príloha č. 1 Zmluvy – cenová ponuka aktualizovaná (nacenený výkaz výmer)
 - Príloha č. 2 ako Príloha č. 1a Zmluvy – cenová ponuka na naviac práce (nacenený výkaz výmer)

V Komárne, dňa 08.07.2024

V Komárne, dňa 11.07.2024

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mesto Komárno zastúpené

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

**Špeciálne cestné práce
KOREKT spol. s r.o.**

Ing. Ladislav Nyers
konateľ spoločnosti