

Dodatok č. 2..... k Zmluve o dielo č. 257/2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Zvolen

Sídlo: Náместie slobody 22, 960 01 Zvolen
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Maňka - primátor
IČO: 00 320 439
DIČ: 2021339430
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Zvolen
Číslo účtu (IBAN): SK 63 0200 0000 0000 1962 8412

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. Maroš Hrádela, vedúci OVAŽP, tel: 045 5303257
vo veciach technických: Ing. Jakub Havlík, PhD, referent, tel: 045 5303150
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

TONEX stavby s.r.o.

Sídlo: Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce
Štatutárny orgán: konateľ
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
IČO: 50110195
DIČ: 2120196661
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK68 0900 0000 0052 1737 9683

Osoba oprávnená na rokovanie:

vo veciach zmluvných: Erik Tonkovič
vo veciach technických: Erik Tonkovič
Číslo elektronickej schránky na portáli ÚPVS: E0006067272

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.03.2024 Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky **„Prestavba a modernizácia MŠ 1. mája, Zvolen“** v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej projektantom Ing. Marcelom Záreckým – Proing, M. Rázusa 2142/16, 960 01 Zvolen, IČO: 37 058 495, – október 2023 (10/23), realizovaného ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok. Realizácia diela bude financovaná prostredníctvom prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR.
2. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok v zmysle článku XVI. bod 6 Zmluvy o dielo.

Článok II.
Zmeny a doplnenia zmluvy

1. V Článku XVI. Všeobecné a záverečné ustanovenia sa vypúšťa bod 2. písm. a) s nasledovným znením: „po uzavretí a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na realizáciu projektu: „Prestavba a modernizácia MŠ 1. mája, Zvolen“

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.
4. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že právne vzťahy z Dodatku, vrátane vzťahov súvisiacich s jeho uzavretím, platnosťou porušením povinností a následkami porušenia povinností, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
6. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

Vo Zvolene dňa

Vdňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Ing. Vladimír Maňka

Erik Tonkovič

Primátor