


„Obecný úrad Dojč - rekonštrukcia“ - časový harmonogram 1-26 tyzden

týždeň		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
č.	činnosť																										
1	zemne a výkopové práce																										
2	buranie a príprava konštrukcii																										
3	betonovanie základov vyťahovej sacht																										
4	betonaz vyťahovej sacht																										
5	vonkajšia kanalizacia																										
6	vonkajši vodovod, plynovod, elektro																										
7	demontaz stresnej krytiny + mury																										
8	montaz krovu																										
9	montaz stresnej krytiny + klampiarske prvky																										
10	VZT príprava																										
11	príprava vyťahovej sacht																										
12	podlahy																										
13	dostavovacie práce																										
14	elektro kabelaz																										
15	EPS kabelaz																										
16	rozvody UK																										
17	príprava strojovna UK																										
18	plynoinstalacia																										
19	lezate rozvody ZTI																										


FBT Slovakia s.r.o.
 Tešedíková 77
 841 06 Bratislava
 IČO: 50114255

„Obecný úrad Dojč - rekonštrukcia“ - časový harmonogram 27-52 týžden

týždeň		27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
č.	činnosť																										
20	murarske prace																										
21	SDK + pričky																										
22	okenne konstrukcie vymena																										
23	montaz lesenia																										
24	fasadne prace																										
25	omietky																										
26	obklady + dlahy																										
27	montaz VZT																										
28	montaz vytahu																										
29	zariadovacie predmety																										
30	malierske prace																										
31	podlahy + dvere																										
32	dokoncovacie prace vnútro																										
33	kompletaz interieru																										
34	spevnenie plochy																										
35	zabradlie + oplotenie																										
36	cistiace prace																										
37	vypratanie staveniska																										

FBT Slovakia s.r.o.

Tešedíková 77

841 05 Bratislava

IČO: 50114255