
DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. O 174/2023

TENTO DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 15.12.2023 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo O 174/2023 zo dňa 21.02.2024 (ďalej len „**Dodatok**“) je uzatvorený nižšie uvedeného dňa medzi:

- (1) **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK2020298786, bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, štatutárny orgán Ing. Michal Halomi, člen predstavenstva – CIO a Mgr. Gabriela Dikošová, člen predstavenstva - CFO, kontaktná osoba pre technické veci: xxx, telefón: xxx, e-mail: [xxxx](#), kontaktná osoba pre zmluvné veci: xxx, telefón: xxx, e-mail: [xxx](#) (ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane;
- (2) **ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Račianska 162, 831 54 Bratislava, IČO: 31 322 999, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3421/B, DIČ: 2020447946, IČ DPH: SK 2020447946 bankové spojenie: xxx, číslo účtu: xxx, IBAN: xxxx, BIC (SWIFT): xxx, štatutárny orgán: Ing. Michal Kudzia podpredseda predstavenstva spoločnosti a GR, telefón: xxx, e-mail: xxxxx, kontaktná osoba pre technické veci: xxx, telefón: xxx, e-mail: xxxxx kontaktná osoba pre zmluvné veci: xxxxx, telefón: xxx, e-mail: xxxxx, (ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane.

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne len „**Zmluvná strana**“).

PREAMBULA

Objednávateľ uzatvoril dňa 15.12.2023 Zmluvu o dielo O 174/2023, v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo O 174/2023 zo dňa 21.02.2024, v súlade so zákonom č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „**Dynamický nákupný systém – Stavebné a elektromontážne práce na mestskej dráhe výzva č. 1/2023 – Modernizácia rozvodov trakčných káblov DPB, a.s. – Dolné hony 2 Etapa**“. V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác“ sa Zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento Dodatok.

1 PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo O 174/2023 uzatvorená medzi Zmluvnými stranami dňa 15.12.2023 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo O 174/2023 zo dňa 21.02.2024 (ďalej len „**Zmluva**“) sa v súlade s článkom 16 bod. 16.7 Zmluvy mení nasledovne:

- (a) Článok 1 (**DEFINÍCIA A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ**) bod 1.1 písm. b) Zmluvy sa nahrádza novým znením:

„**Cena za Dielo** znamená odplatu za vykonanie Diela **v celkovej výške 4 324 184,93 Eur bez DPH** (slovom: štyri milióny tristodvadsaťštyritisícstoosemdesiatštyri eur deväťdesiattri centov bez DPH) pričom jednotkové ceny sú uvedené v Prílohe 3 Zmluvy - *Rozpočet (výkaz výmer) starby*“

- (b) Príloha 3 *Rozpočet (výkaz výmer) stavby* Zmluvy sa Výkaz výmer nahrádza novým Výkazom výmer (VÝKAZ VÝMER – Aktualizovaný), ktorý je Prílohou 1 tohto Dodatku Nové znenie Prílohy 3 Zmluvy – *Rozpočet (výkaz výmer - aktualizovaný) stavby*, tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.“

- 1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom zostávajú zachované v pôvodnom znení.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Dodatok riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a (iv) že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.
- 2.3 Dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu, pričom Objednávateľ dostane 2 (dva) jeho rovnopisy a Zhotoviteľ dostane 1 (jeden) jeho rovnopis.

PRÍLOHA3

ROZPOČET (VÝKAZ VÝMER – AKRUALIZOVANÝ) STAVBY

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

V Bratislave dňa 22.07.2024

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Meno: Ing. Michal Halomi
Funkcia: člen predstavenstva- CIO

Meno: Mgr. Gabriela Dikošová
Funkcia: člen predstavenstva – CFO

V Bratislave dňa 19.07.2024

ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s.

Meno: Ing. Michal Kudzia
Funkcia: podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ