

Dodatok č.2
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 24.10.2023
uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len zmluva)

uzatvorená medzi:

Objednávateľom:

Obchodné meno	:	Obec Odorín
so sídlom	:	Odorín 266, 053 22 Odorín
zastúpený	:	Ing. Mária Goduľová
IČO	:	00329428
DIČ	:	2020717809
IČDPH	:	-
bank. spojenie	:	SLSP
č. účtu	:	SK74 0900 0000 0051 9740 6014

/ďalej len objednávateľ/

Zhotoviteľom:

Obchodné meno	:	MIGI, spol. s r. o.
so sídlom	:	Sadová 2328/12, 052 01 Spišská Nová Ves
zastúpený	:	Matúš Hadušovský
IČO	:	36187232
DIČ	:	2020033554
IČDPH	:	SK2020033554
bank. spojenie	:	SLSP
č. účtu	:	SK83 0900 0000 0005 2037 7610
Spoločnosť je zapísaná v	:	OR OS KEI, Odd.: Sro, VI.č.: 10620/V

/ďalej len zhotoviteľ/

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom Dodatku č. 2 je úprava lehoty výstavby diela s názvom „Dažďová kanalizácia II.etapa-Odorín“ z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré spôsobili, že nebolo možné pokračovať v realizácii diela podľa harmonogramu. Zmeny boli zmluvnými stranami navzájom odsúhlasené.

II.

Lehota dodania Diela

1. Termín dokončenia diela je stanovený na: 31.07.2024

III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nemenné.

2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia.

V Odoríne dňa

V Spišskej Novej Vsi, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Odorín

MIGI, spol. s r.o.

Ing. Mária Goduľová, starostka obce

Matúš Hadušovský, konateľ