

924

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 1/OO/ZŠ/2024
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:
- Sídlo: **Mesto Poprad**
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
Ing. Anton Danko, primátor mesta
- Štatutárny zástupca:
Zástupca na rokovanie
o veciach technických: Ing. Jaroslav Marušin, vedúci zimného štadióna
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144
IČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH, SK 2021031144 –
zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK75 0200 0000 0000 2452 4562
0910 890 064
jaroslav.marusin@msupoprad.sk
- Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E - mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Dodávateľ:
- Sídlo: **Telegrafia, a.s.**
Lomená 7, 040 01 Košice
- Štatutárny orgán:
Zápis v registri: **Ing. Peter Marčák, predseda predstavenstva**
Osoba oprávnená na rokovanie
a konanie v zmluvných veciach,
a na podpísanie zmluvy: **Mestský súd Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1365/V**
v technických veciach: Ing. Peter Marčák, predseda predstavenstva
Branislav Labanc
17 081 386
SK 2020484609
SK20 7500 0080 1002 1302 6693
0905 481 994
blabanc@telegrafia.sk
- IČO:
IČ DPH:
IBAN:
Tel/Fax.
E – mail

(ďalej len „dodávateľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Článok I.

Zmluvné strany sa v súlade s §18 ods.1, písm. c, Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/00/ZŠ/2024 zo dňa 10.06.2024. Na základe vyjadrenia projektanta dodávateľa je potrebné vykonať zmeny vo Výkaze, Výmere zákazky, keď položky: Modul vyznamenania GSM a GSM konfigurácia sirény budú odstránené a doplnia sa položky: Box prepäťových ochrán aBUS-E pre LCU a Box prepäťových ochrán pre 230V RTI, vid' Príloha č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1. Na základe pracovného rokovania so zástupcami zmluvných strán sa z výrobných dôvodov mení aj termín odovzdania diela: do 31.08.2024. Na základe uvedených skutočností sa menia body IV a V, ktoré znejú:

IV. ČAS PLNENIA DIELA

- 4.1 Termín odovzdania diela podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy je stanovený **do 31.08.2024**. Odovzdanie diela bude realizované Odovzdávacím a preberacím protokolom zmluvných strán po kompletnom dodaní diela. Kompletným dodaním diela sa rozumie odovzdanie technického zariadenia a technickej dokumentácie diela.
- 4.2 Dodávateľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na prevádzkyschopnosť zimného štadióna.

V. CENA DIELA

- 5.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena diela predstavuje čiastku: **18 945€ s DPH**.
- 5.2 Všetky dodávky a práce spojené s dielom uvedenými v tejto zmluve a v cenovej ponuke dodávateľa budú kontrolované a odsúhlasované objednávateľom.

Článok II.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 01/00/ZŠ/2024 zo dňa 10.06.2024 zostávajú nezmenené.
2. Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok k Zmluve uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok k Zmluve nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok k Zmluve si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.

Poprad dňa ..

Košice dňa ..

Za objednávateľa: Mesto Poprad

Za dodávateľa: Telegrafia, a.s.

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Ing. Peter Marčák
predseda predstavenstva

Cenová ponuka:**Investor: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad****Názov zákazky: Výmena varovného systému obyvateľstva pri úniku NH3****Miesto realizácie: Zimný štadión, Štefánikova 890/46, 058 01 Poprad****Výkaz, Výmer zákazky**

Stručný popis položky	m.j.	počet	Jednotková cena		Cena celkom	
			Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
Akustický projekt podliehajúci schváleniu	ks	1	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €
Realizačný projekt	ks	1	1 700,00 €	0,00 €	1 700,00 €	0,00 €
Siréna a skriňa s elektronikou	ks	1	4 835,00 €	450,00 €	4 835,00 €	450,00 €
Exponenciálne ozvučenie k siréne	ks	4	238,00 €	25,00 €	952,00 €	100,00 €
Montážny kit pre ozvučnice	ks	2	32,00 €	25,00 €	64,00 €	50,00 €
Batérie 12V, 75 Ah	ks	2	301,00 €	0,00 €	602,00 €	0,00 €
Montážna konštrukcia sirény	ks	1	1 800,00 €	390,00 €	1 800,00 €	390,00 €
Box prepäťových ochrán aBUS-E pre LCU	ks	1	325,00 €	0,00 €	325,00 €	0,00 €
Box prepäťových ochrán pre 230V RT1	ks	1	325,00 €	0,00 €	325,00 €	0,00 €
Modul miestneho ovládania	ks	1	1 121,00 €	275,00 €	1 121,00 €	275,00 €
Užívateľská prístupová licencia	ks	1	269,00 €	0,00 €	269,00 €	0,00 €
Model prepojenia s monitoringom NH3	ks	1	50,00 €	90,00 €	50,00 €	90,00 €
Oživenie systému a aktivácia	celok		0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €
Elektroinštalačný materiál	celok		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Dopravné náklady	celok		190,00 €	0,00 €	190,00 €	0,00 €
Revízná správa	ks	1	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €
Spolu:					13 783,00 €	2 005,00 €
Zákazka spolu bez DPH :						15 788,00 €
DPH 20% :						3 157,00 €
Zákazka spolu s DPH :						18 945,00 €

Košice 15.07.2024