

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 4903.4050010STU

uzavretej podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
So sídlom: Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Zastúpený: Dana Čahojová, starostka
Kontaktná osoba: Bc. Michal Klaučo
Tel. kontakt: 0940634152
E-mailová adresa: michal.klauco@karlovaves.sk
IČO: 00 603 520
DIČ: 2020919164
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31 651 518
Štatutár: Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva
Ing. Daniel Hanko, ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, vložke 248/V, oddiel: Sa
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.6.2024 ZMLUVU O DIELO č. 4903.4050010STU, ktorá je u objednávateľa evidovaná pod č. 294/2024 a u zhotoviteľa pod č. 4903.4050010STU (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „Rekonštrukcia komunikácie Vretenová v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves“, spočívajúce v kompletnej rekonštrukcii asfaltového povrchu časti komunikácie nachádzajúcej sa na pozemkoch registra “C” s parcelným číslom 2835/4, 2835/5, 2835/1, 2836/2 v Bratislave, v katastrálnom území Karlova Ves, na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Počas trvania Zmluvy o dielo bola zistená potreba navýšenia finančných prostriedkov na práce, ktoré je potrebné realizovať pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na danej komunikácii, a to formou zabezpečenia odvodu vody zo susednej komunikácie, ktorá nie je v správe mestskej časti (ďalej len „**naviac práce**“). Preto zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Článok I.
Predmet Dodatku č. 1


- 1.1. V Článku V s názvom „Cena diela“ sa bod 5.4. Zmluvy o dielo nahrádza novým textom, ktorý znie:
„Celková cena za dielo predstavuje:
cena bez DPH : 44 669,22 EUR
DPH 20% : 8 933,85 EUR
celková cena vrátane DPH : 53 603,07 EUR
(slovom: päťdesiatšesťtisícšesťstotridsaťjeden eur a šesťdesiatjeden centov) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú, ktorá sa nemení ani v prípade zmeny sadzby DPH.“
- 1.2. V súlade s bodom 6.7 Zmluvy o dielo fakturované v zmysle tohto Dodatku č. 1 budú len zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasené navyše práce.
- 1.3. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 upravené zostávajú nezmenené.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 2.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden (1) rovnopis dostane zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy dostane objednávateľ.

V Bratislave dňa: 22.7.2024

Za objednávateľa:


Dana Čahojová – starostka
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves



V Košiciach dňa: 16.7.2024

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Róbert Šinály/ generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva
EUROVIA Sk a.s.

.....
Ing. Daniel Hanko, ekonomický
riaditeľ a člen predstavenstva
EUROVIA Sk a.s.



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

IČO: 3165151B IČ DPH: SK2020490274



Rozpočet k Dodatku č. 1

Stavba:

Rekonštrukcia komunikácie Vretenová, MČ Bratislava - Karlova Ves

Miesto:

Vretenová ulica

Dátum:

26.062024

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK,a.s.

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Turík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
D HSV Práce a dodávky HSV							2 850,00	3 420,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 850,00	3 420,00
1	K	935115211.S	Odvodňovací žľab s liatinovým roštom DN200 mm pre zaťaženie tr. 400 kN bez vnútorného spádu so základom	m2	19,000	150,00	2 850,00	3 420,00

Celková cena za predmet zákazky s DPH:

3 420,00