

Mesačný harmonogram stavby

Stavba PRÍSTAVBA MŠ LUBOTICE A MODERNIZÁCIA KUCHYNE - ul. Čsl. letcov 2, KNC 832-1,833

Názov objektu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA PRÍSTAVBA													
21545 SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA PRÍSTAVBA (ASR)													
21546 SO 01 - ZDRAVOTECHNIKA (prevod z PD ZTI)													
21547 SO 01 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE (prevod z PD UVK)													
21548 SO 01 - ELEKTROINŠTALÁCIA (montáž + dodávka - prevod z PD ELI)													
21549 SO 01 - VZDUCHOTECHNIKA (prevod z PD VZT)													
21550 SO 01 - PLYNOFIKÁCIA (prevod z PD PLYNOFIKÁCIE)													
SO 02 - MODERNIZÁCIA KUCHYNE													
21552 SO 02 - MODERNIZÁCIA KUCHYNE ASR													
21553 SO 02 - ZDRAVOTECHNIKA (prevod z PD ZTI)													
21554 SO 02 - ELEKTROINŠTALÁCIA (montáž a dodávka prevod z PD ELI)													
21555 SO 02 - VZDUCHOTECHNIKA (prevod z PD VZTI)													
SO 03 - PARKOVISKO A CHODNÍK													
SO 04 - PRÍPOJKA VODOVODU													
SO 05 - PRÍPOJKA KANALIZÁCIE													
SO 06 - SADOVÉ ÚPRAVY A DVOR													
SO 07 - OPLOTENIE													
SO 08 - PREKLÁDKA STÍPA VEREJNÉHO OSVETLENIA (montáž a dodávka prevod z PD)													
SO 09 - PREKLÁDKA ROZVÁDZAČA PLYNU (je zahrnutá v rozpočte plynofikácie)													
SO 10 - PRELOŽKA VEREJNÉHO VODOVODU S HYDRANTOM DN 100													
SO 11 - PRELOŽKA PRÍPOJKY PRE RODINNÝ DOM													

odovzdanie stavby