

DODATOK Č. 2

K ZMLUVE O DIELO ČÍSLO OBJEDNÁVATEĽA 183/2022

uzatvorenej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov, v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov zo dňa 29.03.2022.

(ďalej iba „Dodatok č. 2“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Žilina
Sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO:	00 321 796
DIČ:	2021339474
Konajúca osoba:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Bankové spojenie (názov banky):	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN/SWIFT:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
Zástupca vo veciach realizácie diela:	Bc. Ivana Stillerová
Telefón:	+421 908 921 377
E-mail:	ivana.stillerova@zilina.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Inovitum, s.r.o.
Sídlo:	Riečna 526/53, 011 31 Žilina
Konajúca osoba:	Ing. Michal Janovčík, PhD., konateľ
IČO:	47539691
DIČ:	2023967286
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 60991/L
Bankové spojenie (názov banky):	
Číslo účtu:	
Kód banky:	
IBAN/SWIFT:	

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj iba ako „Zmluvné strany“)

ČLÁNOK I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.3.2022 Zmluvu o dielo č. 183/2022 v znení neskorších dodatkov, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť a dodať pre Objednávateľa dielo – vypracovanie dokumentu „Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Žilina na obdobie 2021-2027 s výhľadom do roku 2030“ za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za bezchybné vykonanie dielo dohodnutú cenu (ďalej iba „Zmluva“).
2. Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s čl. 3 bod. 3.7, čl. 14. bod. 14.2 Zmluvy a s § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
3. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 2 je nedodanie podkladov Zhotoviteľovi nevyhnutných pre riadne zhotovenie diela podľa čl. 3. bod 3.2 písm. c) Zmluvy zo strany Objednávateľa, a to z dôvodu nezverejnenia údajov - stanovenie výšky a rozdelenie pridelenej alokácie, zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

ČLÁNOK II

PREDMET DODATKU Č. 2

1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 3.2 Zmluvy sa v písmene d) mení nasledovne:
„d) Finálna verzia dokumentu: do 56 týždňov od účinnosti zmluvy“.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 5.1 Zmluvy sa mení nasledovne:
„Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po odovzdaní celého diela predmetu zmluvy a doručí v dvoch vyhotoveniach objednávateľovi spolu s preberacím a odovzdávacím protokolom v zmysle čl. 3. ods. 3.8 tejto zmluvy potvrdeným podpismi zástupcov obidvoch zmluvných strán.“
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nedotknuté.

ČLÁNOK III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po jeho zverejnení v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho štyri (4) pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č. 2 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 2 neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dodatku dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Žiline dňa

V Žiline dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mesto Žilina

Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Inovjtúm, s.r.o.

Ing. Michal Janovčík, PhD.
konateľ