

Harmonogram prác OBECNÝ ÚRAD NOVÁ DEDINKA

BeMiCon s.r.o.
 Údernická 11, 851 01 Bratislava
 IČO: 50522272 DIČ: 2120353532
 IČ DPH: SK2120353532

1

		Dĺžka výstavby 6 mesiacov					
P.č.	Skrátený popis prác	01	02	03	04	05	06
1	Odvzdušňovanie a prevzatie staveniska						
2	Zateplenie obvodového plášťa						
3	Výmena vyburaných otvorových konštrukcií						
4	Zateplenie stropu a výmena strešnej krytiny						
5	Zateplenie základov, chodníky, vsak						
6	Preložky						
7	Bleskozvod						
8	Odvzdušňovanie a prevzatie diela						