

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo zo dňa 04.11.2022, zverejnená 07.11.2022 (č. 2022/1175) uzatvorený v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov: **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0069 4884
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) technických: Ing. Martina Lamačková
Ing. Juliana Drengubiaková
(ďalej len „Objednávateľ“)
a

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **STROJSTAV spol. s r.o.**
Sídlo organizácie: Vajanského nábrežie 5,
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
štatutárny orgán: Ing. Peter Červeňanský, konateľ
Zapísaná v: OR Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sro, vložka č.: 177444/B
IČO: 31573258
DIČ: 2020467020
IČ DPH: SK2020467020
Bankové spojenie: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
IBAN: SK31 8370 0000 0062 1111 8903
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Peter Červeňanský
b) technických: Ing. Branislav Páleník
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2022 Zmluvu o dielo, zverejnenú 07.11.2022 (č. 2022/1175) (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce. (ďalej len „dielo“). Zmluva bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.07.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve a dňa 05.03.2024 uzavreli Dodatok č. 2 k Zmluve.
2. Vzhľadom na to, že ponuka do verejného obstarávania bola úspešným uchádzačom, Zhotoviteľom, predložená dňa 31.08.2022, pričom Zmluva bola uzatvorená dňa 04.11.2022 a stavenisko bolo odovzdané až dňa 22.03.2024, a to z dôvodu zmeny spôsobu financovania, keďže prvotne mala byť stavba spolufinancovaná z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, pričom aktuálne má byť spolufinancovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, nastali počas obdobia medzi predložením ponuky Zhotoviteľom do verejného obstarávania, prípadne uzatvorením Zmluvy, a odovzdaním staveniska výrazne zmeny cien tovarov, prác a služieb na relevantných trhoch.
3. Z dôvodov uvedených v bode 2. Preambuly tohto Dodatku sa Zmluvne strany dohodli, že uzatvoria v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) ZVO tento Dodatok, na základe ktorého vykonajú indexované navýšenie cien jednotlivých položiek výkazu výmer.
4. Miera indexácie je na úrovni 10,1%, a to v súlade s indexami cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR - Stavebníctvo celkom, ktoré vyhotovil Štatistický úrad Slovenskej republiky:
Dátumové údaje:
Podpísaná zmluva: 7.11.2022 (4Q 2022)
Odovzdanie a prevzatie staveniska: 22.03.2024 (1Q 2024)
Indexové údaje:
Index ceny 4Q 2022: 3,412
Index ceny 1Q 2024: 3,757
Navýšenie: 1,101 čo predstavuje index o výške 10,1%

Článok II.

PREDMET DODATKU

1. Mení sa bod 5.1. Zmluvy, ktorého pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením:
„Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:
Spolu bez DPH: 1 140 117,22 eur
DPH 20%: 228 023,44 eur
Spolu: 1 368 140,66 eur
Slovom: jeden milión tristošesťdesiatosem tisícstoštyridsať eur a šesťdesiatšesť centov

2. Príloha č. 1 Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania Dodatku oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvorí Príloha:
a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (indexácia)
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne

dňa 13 AUG. 2024

V Bratislave

dňa 7. 8. 2024

.....
Trenčiansky samosprávny kraj
Ing. Jaroslav Baška
predseda

.....
STROJSTAV spol. s r.o.
Ing. Peter Červeňanský
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rodinny_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

JKSO:

Miesto: Adamovské Kochanovce

KS:

Dátum: 7.8.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 140 117,22
--------------	--------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	1 140 117,22	228 023,44

Cena s DPH	v	EUR	1 368 140,66
------------	---	-----	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Miesto: Adamovské Kochanovce

Dátum: 07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

1 140 117,22 **1 368 140,66**

SO 01	SO 01 Rodinný dom	387 029,31	464 435,17
SO 01P	SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok	99 242,65	119 091,18
SO 02	SO 02 Rodinný dom	428 267,45	513 920,94
SO 02P	SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok	64 338,65	77 206,38
SO 03	SO 03 Prípojka vody a kanalizácie	34 567,43	41 480,92
SO 04	SO 04 Prípojka NN	4 156,50	4 987,80
SO 05	SO 05 Telefónna prípojka	3 261,82	3 914,18
SO 06	SO 06 Sadové úpravy	32 425,39	38 910,47
SO 07	SO 07 Parkoviská a komunikácie	54 181,74	65 018,00
SO 08	SO 08 Oplotenie	32 646,28	39 175,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 01 - SO 01 Rodinný dom

JKSO:

Miesto: Adamovské Kochanovce

KS:

Dátum: 07.08.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

387 029,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	387 029,31	20,00%	77 405,86

Cena s DPH

v EUR

464 435,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 01 - SO 01 Rodinný dom

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

387 029,31

D1 - D Práce a dodávky HSV

114 943,94

D2 - D Zemné práce

9 319,25

D3 - D Zakladanie

17 836,84

D4 - D Zvislé a kompletne konštrukcie

13 898,75

D5 - D Vodorovné konštrukcie

19 242

D6 - D Komunikácie

4 520,72

D7 - D Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

33 395,73

D8 - D Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 322,23

D9 - D Presun hmôt HSV

9 407,47

D10 - D Práce a dodávky PSV

241 294,63

D11 - D Izolácie proti vode a vlhkosti

5 353,06

D12 - D Izolácie stiech

9 334,77

D13 - D Izolácie tepelné

30 575,13

D14 - D Zdravotechnika

15 640,20

D15 - D Zdravotechnika - zariad. predmety

2 927,16

D16 - D Ústredné vykurovanie

25 778,19

D17 - D Konštrukcie - drevostavby

18 730,42

D18 - D Konštrukcie klampiarske

5 088,22

D19 - D Konštrukcie stolárske

18 017,63

D20 - D Konštrukcie doplnkové kovové

80 118,08

D21 - D Montáž vzduchotechnických zariadení

13 136,81

D22 - D Podlahy povlakové

14 451,81

D23 - D Dokončovacie práce - maľby

2 143,15

D24 - D Práce a dodávky M

30 790,74

D25 - D Elektromontáže

0,00

D26 - D Montáž silnoprúd

6 013,42

D27 - D Nosný materiál silnoprúd

4 127,71

D28 - D Montáž svietidlá

2 065,61

D29 - D Nosný materiál svietidlá

11 170,32

D30 - D Montáž slaboprúd

1 398,29

D31 - D Nosný materiál slaboprúd

1 227,84

D32 - D Montáž bleskozvod

2 294,83

D33 - D Bleskozvod nosný materiál	1 385,04
D34 - D Hodinová zúčtovacia sadzba	493,20
D35 - D DSV	394,60
D36 - D Montáže vzduchotechnických zariad.	142,80
D37 - D Hasiace prístroje	77,08

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 01 - SO 01 Rodinný dom

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

387 029,31

D D1 D Práce a dodávky HSV

114 943,94

D D2 D Zemné práce

9 319,25

1	K	Pol1	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu a jestvujúcich inžinierskych sietí v zemi	kpl	1,000	715,65	715,65
2	K	Pol2	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	104,553	1,28	133,...
3	K	Pol3	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	107,784	7,88	849,34
4	K	Pol4	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	107,784	1,15	123,95
5	K	Pol5	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	36,520	39,36	1 437,43
6	K	Pol6	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	36,250	11,14	403,83
7	K	Pol7	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	109,886	2,28	250,54
8	K	Pol8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	104,766	4,42	463,07
9	K	Pol9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	523,830	0,42	220,01
10	K	Pol10	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	109,886	2,48	272,...
11	K	Pol11	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	104,553	0,89	93,05
12	K	Pol12	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	157,149	21,47	3 373,99
13	K	Pol13	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,538	4,67	184,64
14	K	Pol14	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	308,805	0,55	169,84
15	K	Pol15	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	1 065,800	0,50	532,90
16	K	Pol16	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	9,200	7,92	72,86
17	K	Pol17	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	9,200	2,37	21,80

D D3 D Zakladanie

17 836,84

18	K	Pol18	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 0 až 32 mm	m3	49,481	72,57	3 590,84
19	K	Pol19	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25-XC2	m3	32,992	123,12	4 061,98
20	K	Pol20	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,885	20,59	203,53
21	K	Pol21	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,885	6,13	60,60
22	K	Pol22	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,333	2 742,08	3 655,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	Pol23	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 30 cm	m3	11,010	219,42	2 415,81
24	K	Pol24	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	m3	16,397	121,58	1 993,55
25	K	Pol25	Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,792	2 016,34	1 596,94
26	K	Pol26	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	128,460	0,85	109,19
27	M	Pol27	Geotextília polypropylénová 200g/m2	m2	147,729	1,01	149,21

D D4 D Zvislé a kompletne konštrukcie 13 898,75

28	K	Pol28	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 mm, P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	3,018	228,85	690,67
29	K	Pol29	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 mm, P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	45,174	228,85	10 338,07
30	K	Pol30	Murivo akustické (m3) z tehál pálených AKU 30/33,3 P 20, na maltu MVC (300x333x238)	m3	0,520	401,72	208,89
31	K	Pol31	Murivo nosné (m3) 50x15x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 150 mm /strešné atiky/	m3	6,248	252,66	1 578,62
32	K	Pol32	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	22,03	88,12
33	K	Pol33	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	25,54	102,16
34	K	Pol34	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	16,000	36,94	591,04
35	K	Pol35	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	2,000	44,45	88,90
36	K	Pol36	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC1	m3	0,447	137,49	61,46
37	K	Pol37	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,050	28,00	113,40
38	K	Pol38	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,050	9,24	37,42

D D5 D Vodorovné konštrukcie 19 242,95

39	K	Pol39	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 1,5 do 3 t	ks	3,000	51,01	153,03
40	K	Pol40	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 3 do 7 t	ks	17,000	82,85	1 408,45
41	M	Pol41	Stropný predpätý panel LHD 20-2 hrúbky 200mm, dl. 8900 mm	m2	206,658	54,29	11 219,46
42	K	Pol42	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30-XC1 /zálievka škár stropných panelov betónom/	m3	1,608	137,94	221,81
43	K	Pol43	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,151	2 563,56	387,10
44	K	Pol44	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25-XC1	m3	1,005	132,04	132,70
45	K	Pol45	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	9,432	26,32	248,25
46	K	Pol46	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	9,432	6,01	56,69
47	K	Pol47	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	2,003	21,12	42,30
48	K	Pol48	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	2,003	5,41	10,84
49	K	Pol49	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC1	m3	8,747	138,34	1 210,06
50	K	Pol50	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	57,290	18,03	1 032,94
51	K	Pol51	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	57,290	4,75	272,13
52	K	Pol52	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,114	2 531,82	2 820,45
53	K	Pol53	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	0,876	4,16	3,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	Pol54	Extrudovaný polystyrén XPS 100 mm	m2	0,920	25,11	23,10
D D6 D Komunikácie							4 520,72
55	K	Pol55	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm /okap.chodník/	m2	17,580	6,93	121,83
56	K	Pol56	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm /okap.chodník)	m2	17,580	2,32	40,79
57	K	Pol57	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /chodníky/	m2	93,300	8,85	825,71
58	K	Pol58	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	94,374	17,55	1 656,26
59	M	Pol59	Dlažba betónová, rozmery 300x130 mm, sivá hr. 80 mm	m2	96,261	19,49	1 876,13
D D7 D Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							33 395,73
60	K	Pol60	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	57,113	2,12	121,08
61	K	Pol61	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter	m2	173,080	3,63	628,28
62	K	Pol62	Vnútorná omietka stropov sadrová, strojně nanášanie	m2	173,080	17,10	2 959,67
63	K	Pol63	Vnútorná omietka stien sadrová, strojně nanášanie vrátane omietkových lišt a sieťkovania	m2	227,721	14,80	3 370,27
64	K	Pol64	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	57,113	2,12	121,08
65	K	Pol65	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	236,648	19,40	4 590,97
66	K	Pol66	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	23,260	9,85	229,11
67	K	Pol67	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	0,384	40,41	15,52
68	K	Pol68	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	202,960	65,00	13 192,40
69	K	Pol69	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - minerálne riešenie	m2	10,044	53,43	536,65
70	K	Pol70	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	m3	11,668	166,67	1 944,71
71	K	Pol71	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	11,668	17,07	199,17
72	K	Pol72	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,707	2 751,06	1 945
73	K	Pol73	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	10,035	66,37	666,02
74	K	Pol74	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 3 mm vrátane penetračného náteru	m2	194,460	12,30	2 391,86
75	K	Pol75	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	18,200	7,70	140,14
76	M	Pol76	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, RAL 7016 s koncovkami	m	18,200	18,89	343,80
D D8 D Ostatné konštrukcie a práce-búranie							7 322,23
77	K	Pol77	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	103,150	6,82	703,48
78	M	Pol78	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	104,182	3,45	359,43
79	K	Pol79	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	1,500	16,71	25,07
80	M	Pol80	Palisáda betónová, rozmer 165x165x600 mm, sivá	ks	9,000	11,92	107,28
81	K	Pol81	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,158	127,87	659,55
82	K	Pol82	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	3,000	11,49	34,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	M	Pol83	Tvárnica priekopová, 1xšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	10,080	5,73	57,76
84	K	Pol84	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	261,859	2,98	780,34
85	K	Pol85	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	261,859	1,93	505,39
86	K	Pol86	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	261,859	1,93	505,39
87	K	Pol87	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,380	5,53	118,23
88	K	Pol88	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	46,720	9,94	464,40
89	K	Pol89	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	194,460	5,33	1 036,47
90	K	Pol90	Rohová lišta hliníková ku KZS	m	70,200	3,29	230,96
91	K	Pol91	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	34,700	3,93	136,37
92	K	Pol92	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	86,900	6,37	553,55
93	K	Pol93	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	86,900	5,68	493,59
94	K	Pol94	Vybúranie otvoru v betónových stenách a stropoch - prieryzy v zákl. pásoch, stenách a stropoch, odvoz a likvidácia sute	kpl	1,000	550,50	550,50

D D9 D Presun hmôt HSV 9 407,47

95	K	Pol95	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	549,823	17,11	9 407,47
----	---	-------	--	---	---------	-------	----------

D D10 D Práce a dodávky PSV 241 294,63

D D11 D Izolácie proti vode a vlhkosti 5 353,06

96	K	Pol96	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka, betón, podklad, vodorovná (rohy a kúty vystužené páskami)	m2	220,329	23,68	5 217,39
97	K	Pol97	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	47,393	2,86	135,67

D D12 D Izolácie striech 9 334,77

98	K	Pol98	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	276,100	3,90	1 076,79
99	M	Pol99	Separačná a mikroventilačná vrstva 300g/m2	m2	317,515	1,40	444,52
100	K	Pol100	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP v mieste prekrytia, modifikované pásy	m2	217,460	5,52	1 200,38
101	M	Pol101	Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana	m2	250,079	3,67	917,79
102	K	Pol102	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	262,590	4,23	1 110,76
103	M	Pol103	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr. 1,50 mm, s ochranou proti UV žiareniu, šedá	m2	302,979	6,89	2 087,53
104	K	Pol104	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	7,000	31,57	220,99
105	K	Pol105	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	12,000	9,14	109,68
106	K	Pol106	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 – 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	86,300	12,68	1 094,28
107	M	Pol107	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	690,400	0,29	200,22
108	M	Pol108	Doska OSB 3, nebrúsené hr. 18x2500x1250 mm,	m2	35,383	18,46	653,17
109	K	Pol109	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	82,752	2,64	218,66

D D13 D Izolácie tepelné 30 575,13

110	K	Pol110	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	194,460	1,05	204,18
111	M	Pol111	Separačná - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	223,629	2,65	592,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	K	Pol112	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	388,920	9,64	3 749,19
113	M	Pol113	Doska EPS hr. 30 mm, sivý penový polystyrén s vyššou pevnosťou pre zateplenie podláh	m2	198,349	3,34	662,49
114	M	Pol114	Doska EPS hr. 40 mm, sivý penový polystyrén s vyššou pevnosťou pre zateplenie podláh	m2	198,349	5,81	1 152,41
115	K	Pol115	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením k podkladu 2 zložkovou plastom modifikovanou pružnou bitúmenovou vodoizolačnou hmotou	m2	77,883	5,69	443,15
116	M	Pol116	Doska XPS 1250x600 mm, hr. 150 mm, tepelná izolácia pre sokle	m2	79,441	39,05	3 102,17
117	K	Pol117	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	401,390	1,60	642,22
118	M	Pol118	Doska 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	204,709	36,06	7 381,81
119	M	Pol119	Doska 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	204,709	36,42	7 455,50
120	K	Pol120	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	200,695	1,79	359,24
121	M	Pol121	Spádové dosky, 160x1200x2000, izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m3	10,035	249,04	2 499,12
122	K	Pol122	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	60,630	12,96	785,76
123	M	Pol123	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	61,843	14,46	894,25
124	K	Pol124	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	194,460	1,33	258,63
125	K	Pol125	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	274,152	1,43	392,39

D D14 D Zdravotechnika 15 640,20

126	K	Pol126	D+M zdravotníka - vid' príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	15 640,20	15 640,20
-----	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

D D15 D Zdravotechnika - zariad. predmety 2 927,16

127	K	Pol127	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	14,000	3,96	55,44
128	M	Pol128	Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez	ks	6,000	169,01	1 014,06
129	M	Pol129	Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez	ks	6,000	154,60	927,60
130	M	Pol130	Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez	ks	2,000	243,72	487,44
131	K	Pol131	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	2,000	7,43	14,86
132	M	Pol132	Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast, konštrukcia nerez	ks	2,000	209,50	419,00
133	K	Pol133	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	26,508	0,33	8,76

D D16 D Ústredné vykurovanie 25 778,19

134	K	Pol134	D+M ústredné vykurovanie - vid' príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	25 778,19	25 778,19
-----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------

D D17 D Konštrukcie - drevostavby 18 730,42

135	K	Pol135	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.02 HB, vrátane zosilneného lemovania otvorov UA profilom a vrátane akrylovania spojov	m2	146,022	63,64	9 292,84
136	K	Pol136	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úholníkom Al 25x25 mm	m	28,350	2,16	61,24
137	K	Pol137	Predsadená stena SDK hr. 150 mm jednoducho opláštená doskami HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW100, 3.22.00 HB	m2	3,644	45,69	166,49
138	K	Pol138	Podhl'ad RB 1x12, 5 strop železobetónový, upevnenie na závesoch, vrátane akrylovania spojov	m2	21,380	36,21	774,17
139	K	Pol139	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky jednokridlových	ks	10,000	35,57	355,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	M	Pol140	Pol.12i Zároveň 900/1970 celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru kováčka čierna farba	ks	4,000	131,51	526,04
141	M	Pol141	Pol.12i* Zároveň 900/1970 celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru kováčka čierna farba	ks	1,000	131,51	131,51
142	M	Pol142	Pol.13i Zároveň 1100/1970 pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru kováčka čierna farba	ks	2,000	295,07	590,14
143	M	Pol143	Pol.13i* Zároveň 1100/1970 pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru kováčka čierna farba	ks	1,000	295,07	295,07
144	M	Pol144	Pol.15* Zároveň 700/1970 celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru kováčka čierna farba	ks	1,000	131,51	131,51
145	M	Pol145	Pol.16i* Zároveň 1000/1970 pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru kováčka čierna farba	ks	1,000	295,07	295,07
146	K	Pol146	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	114,619	53,31	6 110,64

D D18 D Konštrukcie klampiarske 5 088,22

147	K	Pol147	Pol.25 Oplechovanie atiky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm šedej farby-súčasť dodávky strechy	m	86,300	4,95	427,19
148	K	Pol148	Pol.26 Úchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou farba šedá-súčasť dodávky strechy	m	17,800	6,80	121,04
149	K	Pol149	Pol.27 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	ks	3,000	125,29	375,87
150	K	Pol150	Pol.28 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm, RAL 9005 čierna farba	m	6,500	30,23	196,50
151	K	Pol151	Pol.29 Odpadové rúry z pozinkovaného PZf plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm, RAL 9005 čierna farba	ks	3,000	19,01	57,03
152	K	Pol152	Pol.30 Koflík štvorhranný pre pododkvpové žľaby rozmerov 200x200x250 mm z PZf, RAL 9005 čierna farba	ks	3,000	45,45	136,35
153	K	Pol153	Pol.31 Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové štvorhranné r.š. 400 mm, RAL 9005 čierna farba	m	62,750	34,97	2 194,37
154	K	Pol154	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm, RAL 9005 čierna farba	m	17,500	27,80	486,50
155	K	Pol155	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm, RAL 9005 čierna farba	ks	7,000	17,68	123,76
156	K	Pol156	Pol.34 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	ks	3,000	19,10	57,30
157	K	Pol157	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	25,750	12,96	333,72
158	M	Pol158	Vonkajší AL parapet š. 150 mm farebný RAL 7016 s koncovkami	m	25,750	18,88	486,16
159	K	Pol159	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	45,379	2,04	92,43

D D19 D Konštrukcie stolárske 18 017,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	K	Pol160	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania, madla	ks	6,000	24,57	147,42
161	K	Pol161	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	ks	4,000	89,91	359,64
162	M	Pol162	Pol.12i Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných K/K, madlo	ks	4,000	498,89	1 995,56
163	M	Pol163	Pol.12i* Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K, WC sada, madlo	ks	1,000	498,89	498,89
164	M	Pol164	Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo	ks	2,000	911,75	1 823,50
165	M	Pol165	Pol.13i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo	ks	1,000	911,75	911,75
166	M	Pol166	Pol.15* Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K, vložka FAB	ks	1,000	459,18	459,18
167	M	Pol167	Pol.16i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL Ral 7044, 1KR bez polodrážky 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K, WC sada, madlo	ks	1,000	911,75	911,75
168	K	Pol168	Montáž kuchynskej linky drevenej vrátane vybavenia	kpl	2,000	180,78	361,56
169	M	Pol169	KL1 Kuchynská linka v tvare L 3850/2770 mm - podľa PD	kpl	2,000	3 691,98	7 383,96
170	M	Pol170	K pol. KL1 vstavaná chladnička s integrovaným chladiacim priestorom, energetická trieda A+ - šxhixv 54x55x1300	kpl	2,000	489,50	979,00
171	M	Pol171	K pol. KL1 zabudovateľný rekuperačný digestor	kpl	2,000	272,66	545,32
172	M	Pol172	K pol. KL1 zabudovateľná elektrická rúra	kpl	2,000	298,43	596,86
173	M	Pol173	K pol. KL1 elektrický varný panel	kpl	2,000	472,34	944,68
174	K	Pol174	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	162,753	0,61	98,56

D D20

D Konštrukcie doplnkové kovové

80 118,08

175	K	Pol175	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBT s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, K/K, samozatvárač, stavač dver.kridla, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	2 846,48	2 846,48
176	K	Pol176	D+M Stropný zdvíhák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01	ks	1,000	11 477,26	11 477,26
177	K	Pol177	Pol.02i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere, rozm. 1125/2675 mm, IZBT s fóliou HEAT MIRROR, pvrch.úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, K/K, samozatvárač, stavač dver.kridla, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	2 814,61	2 814,61
178	K	Pol178	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 10	kpl	1,000	8 574,20	8 574,20
179	K	Pol179	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 1KR otv. dverí- IZBT s fóliou HEAT MIRROR, FAB, K/K, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie,výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	5 714,86	5 714,86
180	K	Pol180	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 08	kpl	1,000	6 401,40	6 401,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
181	K	Pol181	Pol.04* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2100 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	3,000	2 556,98	7 670,94
182	K	Pol182	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07	kpl	1,000	7 270,51	7 270,51
183	K	Pol183	Pol.05* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3000/2100 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	3 974,68	3 974,68
184	K	Pol184	Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3050/2675 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie	ks	1,000	5 078,44	5 078,44
185	K	Pol185	Pol.07* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2100 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	1 914,32	1 914,32
186	K	Pol186	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno 2KR S, pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie	ks	1,000	2 510,98	2 510,98
187	K	Pol187	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	ks	5,000	1 559,31	7 796,55
188	K	Pol188	Pol.10 D+M vonkajšie AL okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	ks	1,000	1 243,37	1 243,37
189	K	Pol189	Pol.11i D+M vnútorná AL výplň RAL 7016 1KR dvere a nadsvetlíkom rozm.1150/2750 mm, bezpečnostné dvojsklo, špec.prevedenie pre imobil.,madlo pre imobilných,samozatvárač,FAB,K/K, výrazná páska š.50 mm,samozatvárač	ks	1,000	2 900,82	2 900,82
190	K	Pol190	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	m2	2,100	3,10	6,51
191	K	Pol191	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	5,800	18,30	106,14
192	M	Pol192	Pol.24 Interiérová čistiaca rohož v Al ráme 13x30x3 mm, rozm. 1400x1500x10 mm zapustená do podlahy, textilný pásik	ks	1,000	1 008,44	1 008,44
193	K	Pol193	Montáž poštovej schránky zamurovanej	ks	1,000	28,53	28,53
194	M	Pol194	Poštová schránka na zabudovanie do oplotenia, vxšxhĺ. 240x400x120 mm, pozinkovaný plech, farba čierna	ks	1,000	64,41	64,41
195	K	Pol195	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	721,194	0,99	714,63

D D21 D Montáž vzduchotechnických zariadení 13 136,81

196	K	Pol196	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	ks	6,000	334,80	2 008,80
197	M	Pol197	Lokálna rekuperačná jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusom DL 50 Q	ks	6,000	1 818,07	10 908,42
198	K	Pol198	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	117,323	1,87	219,59

D D22 D Podlahy povlakové 14 451,81

199	K	Pol199	Montáž vysoko odolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutých na stenu v. 100mm /PVC 1/	M2	64,110	9,52	610,33
200	M	Pol200	Dodávka vysoko odolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/	m2	73,727	26,15	1 927,96
201	K	Pol201	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	m	62,667	6,39	400,44
202	K	Pol202	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	m	84,271	6,39	538,49
203	K	Pol203	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4 mm s vyťahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	M2	21,530	9,52	204,97
204	M	Pol204	Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm /PVC 2/	m2	24,760	43,60	1 079,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
205	K	Pol205	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	M2	139,464	9,52	1 327,70
206	M	Pol206	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/	m2	160,384	26,15	4 194,04
207	K	Pol207	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 4/	m2	95,571	39,58	3 782,70
208	K	Pol208	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	m	36,850	6,39	235,47
209	K	Pol209	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	129,895	1,16	150,17

D D23 D Dokončovacie práce - maľby 2 143,15

210	K	Pol210	IN1 Umývateľná maľba stien z maliarskych zmesí s vysokou krycou schopnosťou a vysokou odolnosťou voči oderu vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m	m2	315,556	3,15	994,00
211	K	Pol211	IN2 Maľby stropov z maliarskych zmesí s dobrou krycou schopnosťou a paropriepustnosťou vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m	m2	194,460	2,52	490,04
212	K	Pol212	IN3 Interiérová vysokoumývateľná farba so zamatovým vzhľadom na báze vinylových kopolymérov vrátane penetrácie	m2	78,624	4,97	390,76
213	K	Pol213	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	194,460	1,38	268,35

D D24 D Práce a dodávky M 30 790,74

D D25 D Elektromontáže 0,00

D D26 D Montáž silnoprúd 6 013,42

214	K	Pol214	Inštal. krab. KR 68	ks	80,000	2,47	197,60
215	K	Pol215	Inštal. krab. KP 68	ks	70,000	5,17	361,90
216	K	Pol216	Inštal. krab. KR 97	ks	32,000	6,90	220,80
217	K	Pol217	Trubka LUR d=40mm	m	60,000	3,94	236,40
218	K	Pol218	Lustr. svorka 3x4	ks	22,000	2,71	59,62
219	K	Pol219	Ukonč. vod. v rozv.	ks	23,000	1,85	42,55
220	K	Pol220	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	550,000	1,73	951,50
221	K	Pol221	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	150,000	1,73	259,50
222	K	Pol222	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	110,000	1,85	203,50
223	K	Pol223	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	650,000	1,85	1 202
224	K	Pol224	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	55,000	2,09	114,95
225	K	Pol225	Inšt. krab.ACIDUR	ks	16,000	6,41	102,56
226	K	Pol226	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	60,000	1,73	103,80
227	K	Pol227	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	2,000	3,94	7,88
228	K	Pol228	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	11,000	4,69	51,59
229	K	Pol229	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	11,000	4,69	51,59
230	K	Pol230	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý 5B	ks	1,000	6,66	6,66
231	K	Pol231	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - krížový	ks	1,000	6,17	6,17
232	K	Pol232	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	43,000	5,43	233,49
233	K	Pol233	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	10,60	10,60
234	K	Pol234	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	19,73	19,73
235	K	Pol235	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	14,80	14,80
236	K	Pol236	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-3	ks	1,000	345,27	345,27
237	K	Pol237	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	1 208,46	1 208,46

D D27 D Nosný materiál silnoprúd 4 127,71

238	M	Pol238	Inštal. krab. KR 68	ks	80,000	0,68	54,40
239	M	Pol239	Inštal. krab. KP 68	ks	70,000	3,46	242,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
240	M	Pol240	Inštal. krab. KR 97	ks	32,000	5,17	165,44
241	M	Pol241	Trubka LUR d=40mm	m	60,000	2,22	133,20
242	M	Pol242	Lustr. svorka 3x4	ks	22,000	1,26	27,72
243	M	Pol243	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	550,000	0,92	506,00
244	M	Pol244	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	150,000	0,92	138,00
245	M	Pol245	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	110,000	1,42	156,20
246	M	Pol246	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	650,000	1,38	897,00
247	M	Pol247	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	55,000	2,29	125,95
248	M	Pol248	Inšt. krab.ACIDUR	ks	16,000	5,43	86,88
249	M	Pol249	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	60,000	1,01	60,60
250	M	Pol250	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	2,000	5,92	11,84
251	M	Pol251	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	11,000	7,89	86,79
252	M	Pol252	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	11,000	6,66	73,26
253	M	Pol253	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý 5B	ks	1,000	9,62	9,62
254	M	Pol254	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - krížový	ks	1,000	8,87	8,87
255	M	Pol255	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	43,000	6,41	275,63
256	M	Pol256	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	16,27	16,27
257	M	Pol257	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	28,60	28,60
258	M	Pol258	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	12,09	12,09
259	M	Pol259	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-3	ks	1,000	764,53	764,53
260	M	Pol260	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	246,62	246,62

D D28		D Montáž svetidlá					2 065,61
261	K	Pol261	Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-550-10	ks	3,000	30,83	92,49
262	K	Pol262	Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-552-20	ks	3,000	30,83	92,49
263	K	Pol263	Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-552-30	ks	11,000	30,83	339,13
264	K	Pol264	Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-552-40	ks	1,000	30,83	30,83
265	K	Pol264	Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-552-40	ks	4,000	30,83	123,32
266	K	Pol265	LED svetidlo prisadené, GXLS225	ks	1,000	30,83	30,83
267	K	Pol266	Nástenné LED svetidlo, LC-LED line-4234-600-WWW	ks	4,000	30,83	123,32
268	K	Pol267	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WWW+LC-XC11	m	8,000	30,83	246,64
269	K	Pol268	Líniové LED svetidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	22,000	30,83	678,26
270	K	Pol269	Exteriérové nástenné LED svetidlo, LC10557	ks	2,000	30,83	61,66
271	K	Pol270	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	6,000	30,83	184,98
272	K	Pol271	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	30,83	30,83
273	K	Pol272	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	1,000	30,83	30,83

D D29		D Nosný materiál svetidlá					11 170,32
274	M	Pol273	Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-550-10	ks	3,000	207,16	621,48
275	M	Pol274	Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-552-20	ks	3,000	247,86	743,58
276	M	Pol275	Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-552-30	ks	11,000	298,42	3 282,62
277	M	Pol276	Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-552-40	ks	1,000	367,47	367,47
278	M	Pol276	Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-552-40	ks	4,000	367,47	1 469,88
279	M	Pol277	LED svetidlo prisadené, GXLS225	ks	1,000	56,72	56,72
280	M	Pol278	Nástenné LED svetidlo, LC-LED line-4234-600-WWW	ks	4,000	108,51	434,04
281	M	Pol279	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WWW+LC-XC11	m	8,000	19,73	157,84
282	M	Pol280	Líniové LED svetidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	22,000	159,07	3 499,54
283	M	Pol281	Exteriérové nástenné LED svetidlo, LC10557	ks	2,000	107,04	214,08
284	M	Pol282	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	6,000	44,39	266,34
285	M	Pol283	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	22,20	22,20
286	M	Pol284	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	1,000	34,53	34,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D30 D Montáž slaboprúd							1 398,29
287	K	Pol285	Modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	ks	1,000	35,27	35,27
288	K	Pol286	Keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	ks	12,000	8,39	100,68
289	K	Pol287	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	ks	1,000	665,88	665,88
290	K	Pol288	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m, čierny	ks	12,000	14,80	177,60
291	K	Pol289	Zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	ks	7,000	5,92	41,44
292	K	Pol290	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	m	20,000	4,69	93,80
293	K	Pol291	Kábel JYStY 4 x 2 x 0,8	m	20,000	2,22	44,40
294	K	Pol292	Domáci telefón s reguláciou hlasitosti	ks	1,000	32,06	32,06
295	K	Pol293	Škatule montážna 1B pod omietku	ks	1,000	17,26	17,26
296	K	Pol294	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	ks	1,000	172,64	172,64
297	K	Pol295	Strieška pod omietku	ks	1,000	17,26	17,26
D D31 D Nosný materiál slaboprúd							1 227,84
298	M	Pol296	Modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	ks	1,000	109,01	109,01
299	M	Pol297	Keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	ks	12,000	12,83	153
300	M	Pol298	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	ks	1,000	221,96	221,96
301	M	Pol299	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m, čierny	ks	12,000	7,64	91,68
302	M	Pol300	Zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	ks	7,000	19,23	134,61
303	M	Pol301	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	m	20,000	4,04	80,80
304	M	Pol302	Kábel JYStY 4 x 2 x 0,8	m	20,000	1,21	24,20
305	M	Pol303	Domáci telefón s reguláciou hlasitosti	ks	1,000	67,58	67,58
306	M	Pol304	Škatule montážna 1B pod omietku	ks	1,000	43,65	43,65
307	M	Pol305	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	ks	1,000	267,34	267,34
308	M	Pol306	Strieška pod omietku	ks	1,000	33,05	33,05
D D32 D Montáž bleskozvod							2 294,83
309	K	Pol307	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	18,000	41,97	755,46
310	K	Pol308	Vodič FeZn d=10mm	kg	11,000	8,51	93,61
311	K	Pol309	Vodič FeZn30/4mm	kg	115,000	5,17	594,55
312	K	Pol310	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	4,32	17,28
313	K	Pol311	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	20,000	2,22	44
314	K	Pol312	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	3,000	6,66	19,98
315	K	Pol313	Ochranná strieška OS01	ks	3,000	2,71	8,13
316	K	Pol314	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	3,000	12,09	36,27
317	K	Pol315	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	3,000	11,34	34,02
318	K	Pol316	Inštalčná krabica KO125mm	ks	4,000	10,36	41,44
319	K	Pol317	Podpera PV 21	ks	36,000	2,22	79,92
320	K	Pol318	Spojovacia svorka SS	ks	35,000	3,70	129,50
321	K	Pol319	Podpera PV 23	ks	115,000	2,22	255,30
322	K	Pol320	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	184,97	184,97
D D33 D Bleskozvod nosný materiál							1 385,04
323	M	Pol321	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	18,000	10,36	186,48
324	M	Pol322	Vodič FeZn d=10mm	kg	11,000	3,60	39,60
325	M	Pol323	Vodič FeZn30/4mm	kg	115,000	3,60	414,00
326	M	Pol324	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	1,99	7,96
327	M	Pol325	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	20,000	1,09	21,80
328	M	Pol326	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	3,000	2,96	8,88
329	M	Pol327	Ochranná strieška OS01	ks	3,000	3,46	10,38
330	M	Pol328	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	3,000	27,62	82,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
331	M	Pol329	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	3,000	18,25	54,75
332	M	Pol330	Inštalčná krabica KO125mm	ks	4,000	8,39	33,56
333	M	Pol331	Podpera PV 21	ks	36,000	2,29	82,44
334	M	Pol332	Spojovacia svorka SS	ks	35,000	0,84	29,40
335	M	Pol333	Podpera PV 23	ks	115,000	0,91	104,65
336	M	Pol260	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	308,28	308,28
D D34 D Hodinová zúčtovacia sadzba							493,20
337	K	Pol334	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	10,000	49,32	493,20
D D35 D DSV							394,60
338	K	Pol335	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	394,60	394,60
D D36 D Montáže vzduchotechnických zariadení.							142,80
339	K	Pol336	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm, potrubie vyvedené nad strechu	kpl	3,000	47,60	142,80
D D37 D Hasiace prístroje							77,08
40	M	Pol337	Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	2,000	38,54	77,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 01P - SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok

JKSO:

Miesto:

Adamovské Kochanovce

KS:

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 242,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	99 242,65	20,00%	19 848,53

Cena s DPH

v EUR

119 091,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IC I

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 01P - SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

99 242,65

D1 - D Práce a dodávky HSV

10 673,61

D2 - D Zemné práce

1 590,24

D3 - D Zakladanie

2 230,92

D4 - D Zvislé a kompletne konštrukcie

4 259,07

D5 - D Vodorovné konštrukcie

126,71

D6 - D Komunikácie

197,59

D7 - D Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

650,37

D8 - D Ostatné konštrukcie a práce-búranie

533,71

D9 - D Presun hmôt HSV

1 085,00

D10 - D Práce a dodávky PSV

62 189,83

D11 - D Konštrukcie tesárske

3 243,87

D12 - D Konštrukcie stolárske

36 638,31

D13 - D Konštrukcie doplnkové kovové

22 264,19

D14 - D Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

43,46

D15 - D Práce a dodávky M

26 379,21

D16 - D Montáž oceľových konštrukcií

26 379,21

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom 2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 01P - SO 01P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 242,65

D D1

D Práce a dodávky HSV

10 673,61

D D2

D Zemné práce

1 590,24

1	K	Pol338	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	8,679	1,42	12,32
2	K	Pol339	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,447	8,36	12,10
3	K	Pol340	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,447	1,29	1,87
4	K	Pol5	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,502	39,36	413,36
5	K	Pol6	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,502	11,14	116,99
6	K	Pol341	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,202	59,73	250,99
7	K	Pol342	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	4,202	8,15	34,25
8	K	Pol343	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,830	5,70	141,53
9	K	Pol344	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	124,150	0,57	70,77
10	K	Pol345	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /ERSON Recycling/	t	24,227	21,47	520,15
11	K	Pol14	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	28,930	0,55	15,91

D D3

D Zakladanie

2 230,1

12	K	Pol346	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,05 m2, hĺbky do 0,50 m	ks	1,000	16,86	16,86
13	K	Pol347	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	3,681	121,37	446,76
14	K	Pol348	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	6,821	121,58	829,30
15	K	Pol349	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	13,797	19,75	272,49
16	K	Pol350	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	13,797	3,62	49,95
17	K	Pol351	D+M dilatačný šmykový trn ESD 20/300 mm, plastové púzdro	ks	4,000	11,05	44,20
18	K	Pol352	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	4,202	121,24	509,45
19	K	Pol353	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	28,930	0,53	15,33
20	M	Pol354	Geotextília polypropylénová PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	33,270	1,40	46,58

D D4

D Zvislé a kompletne konštrukcie

4 259,07

21	K	Pol355	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	4,840	19,55	94,62
22	K	Pol356	Vibrovaný betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37-XC4, XF3	m3	4,840	144,80	700,83
23	K	Pol357	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	48,704	25,88	1 260,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	Pol358	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	48,704	6,79	330,70
25	K	Pol359	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,427	2 584,96	1 103,78
26	K	Pol360	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,280	2 745,27	768,88
D D5 D Vodorovné konštrukcie							126,71
27	K	Pol361	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	28,930	4,38	126,71
D D6 D Komunikácie							197,59
28	K	Pol362	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	28,930	6,83	197,59
D D7 D Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							650,37
29	K	Pol363	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm do piesku /P3/	m2	21,000	30,97	650,37
D D8 D Ostatné konštrukcie a práce-búranie							533,71
30	K	Pol364	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	0,910	8,93	8,13
31	K	Pol365	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	136,160	3,86	525,58
D D9 D Presun hmôt HSV							1 085,00
32	K	Pol95	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	63,413	17,11	1 085,00
D D10 D Práce a dodávky PSV							62 189,83
D D11 D Konštrukcie tesárske							3 243,87
33	K	Pol366	D+M podláh na podkladný rošt z hranolov 45/70, dosky 25x145 aj rošt z exotickej dreveniny s dlhou trvanlivosťou	m2	28,930	97,86	2 831,09
34	K	Pol367	Olejovanie exotickej dreveniny s dlhou trvanlivosťou olejom exteroi	m2	28,930	9,44	273,10
35	K	Pol368	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	28,192	4,95	139,68
D D12 D Konštrukcie stolárske							36 638,31
36	K	Pol369	D+M drevených sňolamov podhládov z KVH hranolov SI-pohľadovej kvality šxv 40x60 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, vrátane prípevňov. materiálu	m2	136,160	267,61	36 437,78
37	K	Pol174	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	331,155	0,61	200,53
D D13 D Konštrukcie doplnkové kovové							22 264,19
38	K	Pol370	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV16/3TS/2700 vrátane lišt spojov.materiálu a oplechovania	m2	148,219	74,53	11 046,76
39	K	Pol371	Pol. Z1 D+M opláštenia medzi oceľ. stĺpmi altánku a markíz chodníka, rozm. 2100x2630 -oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter kováčska čierna	ks	4,000	1 651,51	6 606,04
40	K	Pol372	Pol. Z2 D+M opláštenia medzi oceľ. stĺpmi altánku a markíz chodníka, rozm. 2800x2535/2285 -oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter kováčska čierna	ks	1,000	2 228,86	2 228,86
41	K	Pol373	Pol. Z3 D+M opláštenia medzi oceľ. stĺpmi altánku a markíz chodníka rozm. 2800x2425 oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter kováčska čierna	ks	1,000	2 183,94	2 183,94
42	K	Pol195	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	200,409	0,99	198,59
D D14 D Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa							43,46
43	K	Pol374	Ostatné práce výplň dilatačnej škáry trvale pružným tmelom šírky do 20 mm	m	2,400	17,58	42,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	Pol375	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	0,383	3,30	1,27
D D15 D Práce a dodávky M							26 379,21
D D16 D Montáž oceľových konštrukcií							26 379,21
45	K	Pol376	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava náter kováčska čierna	kg	4 693,810	5,62	26 379,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom

JKSO:

Miesto:

Adamovské Kochanovce

KS:

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

428 267,45

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

428 267,45

20,00%

85 653,49

Cena s DPH

v EUR

513 920,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

428 267,45

D1 - D Práce a dodávky HSV

113 571,66

D2 - D Zemné práce

8 531,77

D3 - D Zakladanie

17 756,38

D4 - D Zvislé a kompletne konštrukcie

14 887,98

D5 - D Vodorovné konštrukcie

19 247,

D6 - D Komunikácie

2 852,58

D7 - D Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

33 469,67

D8 - D Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 697,42

D9 - D Presun hmôt HSV

9 128,73

D10 - D Práce a dodávky PSV

286 006,11

D11 - D Izolácie proti vode a vlhkosti

5 671,91

D12 - D Izolácie striech

9 334,77

D13 - D Izolácie tepelné

27 174,28

D14 - D Zdravotechnika

16 623,25

D15 - D Zdravotechnika - zariad. predmety

2 927,16

D16 - D Ústredné vykurovanie

74 484,15

D17 - D Konštrukcie - drevostavby

17 871,82

D18 - D Konštrukcie klampiarske

3 836,12

D19 - D Konštrukcie stolárske

20 618,26

D20 - D Konštrukcie doplnkové kovové

80 825,34

D21 - D Montáž vzduchotechnických zariadení

10 947,34

D22 - D Podlahy z dlaždíc

538,89

D23 - D Podlahy povlakové

12 882,76

D24 - D Dokončovacie práce - maľby

2 270,06

D25 - D Práce a dodávky M

28 689,68

D26 - D Elektromontáže

0,00

D27 - D Montáž silnoprúd

5 165,82

D28 - D Nosný materiál silnoprúd

3 662,55

D29 - D Montáž svetidiel

1 880,63

D30 - D Nosný materiál svetidiel

10 747,37

D31 - D Montáž slaboprúd

1 398,29

D32 - D Nosný materiál slaboprúd

1 227,84

D33 - D Montáž bleskozvod	2 174,52
D34 - D Bleskozvod nosný materiál	1 325,00
D35 - D DSV	394,60
D36 - D Hodinová zúčtovacia sadzba	493,20
D37 - D Montáže vzduchotechnických zariad.	142,80
D38 - D Hasiace prístroje	77,06

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 02 - SO 02 Rodinný dom

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

428 267,45

D D1

D Práce a dodávky HSV

113 571,66

D D2

D Zemné práce

8 531,77

1	K	Pol1	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu a jestvujúcich inžinierskych sietí v zemi	kpl	1,000	715,65	715,65
2	K	Pol338	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	92,550	1,42	131,42
3	K	Pol377	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	80,838	14,27	1 153,56
4	K	Pol4	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	80,838	1,15	92,96
5	K	Pol5	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	37,187	39,36	1 463,68
6	K	Pol6	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,187	11,14	414,26
7	K	Pol378	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,013	2,12	14,87
8	K	Pol8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	169,357	4,42	748,56
9	K	Pol9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	846,785	0,42	355,65
10	K	Pol379	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	7,013	9,28	65,09
11	K	Pol345	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /ERSON Recycling/	t	120,330	21,47	2 583,49
12	K	Pol13	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,805	4,67	176,55
13	K	Pol14	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	268,805	0,55	147,84
14	K	Pol16	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	45,500	7,92	360,36
15	K	Pol17	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	45,500	2,37	107,84

D D3

D Zakladanie

17 756,38

16	K	Pol380	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	49,481	72,57	3 590,84
17	K	Pol19	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	m3	32,992	123,12	4 061,98
18	K	Pol20	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,885	20,59	203,53
19	K	Pol21	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,885	6,13	60,60
20	K	Pol22	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	t	1,333	2 742,08	3 655,19
21	K	Pol381	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 30 cm	m3	11,010	219,42	2 415,81
22	K	Pol24	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	m3	16,397	121,58	1 993,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	Pol25	Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,792	2 016,34	1 596,94
24	K	Pol26	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	88,460	0,85	75,19
25	M	Pol27	Geotextília polypropylénová 200g/m2	m2	101,729	1,01	102,75

D D4 D Zvislé a kompletne konštrukcie 14 887,98

26	K	Pol28	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 mm, P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	2,602	228,85	595,47
27	K	Pol29	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 mm, P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	44,964	228,85	10 290,01
28	K	Pol30	Murivo akustické (m3) z tehál pálených AKU 30/33,3 P 20, na maltu MVC (300x333x238)	m3	0,520	401,72	208,89
29	K	Pol382	Murivo nosné (m3) 50x15x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 150 mm /strešné atiky/	m3	6,248	247,85	1 548,57
30	K	Pol32	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	22,03	88,12
31	K	Pol33	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	25,54	102,16
32	K	Pol34	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	12,000	36,94	443,28
33	K	Pol35	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	4,000	44,45	177,80
34	K	Pol383	Preklad keramický plochý šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	21,90	21,90
35	K	Pol36	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC1	m3	0,447	137,49	61,46
36	K	Pol37	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,050	28,00	113,40
37	K	Pol38	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,050	9,24	37,42
38	K	Pol384	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	5,050	15,04	75,95
39	K	Pol385	Priečky z tehál pálených hr. 17,5 cm, P 12 brúsených, na maltu (175x375x249)	m2	20,277	55,41	1 123,55

D D5 D Vodorovné konštrukcie 19 247,13

40	K	Pol386	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 1,5 do 3 t	ks	3,000	51,01	153,03
41	K	Pol387	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 3 do 7 t	ks	17,000	82,85	1 408,45
42	M	Pol41	Stropný predpätý panel LHD 20-2 hrúbky 200mm, dl. 8900 mm	m2	206,658	54,29	11 219,46
43	K	Pol42	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30-XC1 /zálievka škár stropných panelov betónom/	m3	1,608	137,94	221,81
44	K	Pol43	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,151	2 563,56	387,10
45	K	Pol44	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25-XC1	m3	1,005	132,04	132,70
46	K	Pol45	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	9,432	26,32	248,25
47	K	Pol46	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	9,432	6,01	56,69
48	K	Pol47	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	2,003	21,12	42,30
49	K	Pol48	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	2,003	5,41	10,84
50	K	Pol49	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC1	m3	8,753	138,34	1 210,89
51	K	Pol50	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	57,326	18,03	1 033,59
52	K	Pol51	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	57,326	4,75	272,30
53	K	Pol52	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,115	2 531,82	2 822,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	Pol53	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	0,876	4,16	3,64
55	M	Pol54	Extrudovaný polystyrén XPS 100 mm	m2	0,920	25,11	23,10

D D6 D Komunikácie 2 852,58

56	K	Pol388	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm	m2	17,580	1,77	31,12
57	K	Pol389	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm (okap.ch.)	m2	17,580	2,32	40,79
58	K	Pol390	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	53,300	4,82	256,91
59	K	Pol57	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /chodníky/	m2	53,300	8,85	471,71
60	K	Pol58	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	54,809	17,55	961,90
61	M	Pol391	Dlažba betónová rozmery 300x130 mm, sivá hr. 80 mm	m2	55,905	19,50	1 090,15

D D7 D Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 33 469,67

62	K	Pol60	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	59,200	2,12	125,50
63	K	Pol61	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter	m2	174,750	3,63	634,34
64	K	Pol62	Vnútorná omietka stropov sadrová, strojné nanášanie	m2	161,700	17,10	2 765,07
65	K	Pol392	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, strojné nanášanie	m2	13,050	13,28	173,30
66	K	Pol63	Vnútorná omietka stien sadrová, strojné nanášanie vrátane omietkových líš a sieťkovania	m2	225,744	14,80	3 341,01
67	K	Pol393	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie vrátane omietkových líš a sieťkovania	m2	39,355	10,54	414,80
68	K	Pol64	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	59,200	2,12	125,50
69	K	Pol65	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	234,573	19,40	4 550,72
70	K	Pol66	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	19,160	9,85	188,73
71	K	Pol67	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	0,768	40,41	31,03
72	K	Pol68	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	204,973	65,00	13 323,25
73	K	Pol69	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - minerálne riešenie	m2	9,672	53,43	516,77
74	K	Pol70	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	m3	11,768	166,67	1 961,37
75	K	Pol71	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	11,768	17,07	200,88
76	K	Pol72	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,713	2 751,06	1 961,51
77	K	Pol73	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	10,035	66,37	666,02
78	K	Pol74	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 3 mm vrátane penetračného náteru	m2	183,080	12,30	2 251,88
79	K	Pol75	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	8,950	7,70	68,92
80	M	Pol76	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, RAL 7016 s koncovkami	m	8,950	18,89	169,07

D D8 D Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 697,42

81	K	Pol77	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	74,550	6,82	508,43
82	M	Pol78	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	75,296	3,45	259,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	Pol79	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	1,000	16,71	16,71
84	M	Pol80	Palisáda betónová, rozmer 165x165x600 mm, sivá	ks	6,000	11,92	71,52
85	K	Pol394	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky do 100 cm - do radu	m	4,700	21,89	102,88
86	M	Pol395	Palisáda betónová, rozmer 165x165x900 mm, sivá	ks	28,000	25,04	701,12
87	K	Pol81	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,728	127,87	476,70
88	K	Pol82	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	3,000	11,49	34,47
89	M	Pol83	Tvárnica priekopová, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	10,080	5,73	57,76
90	K	Pol84	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	271,428	2,98	808,86
91	K	Pol85	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	271,428	1,93	523,86
92	K	Pol86	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	271,428	1,93	523,86
93	K	Pol87	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,380	5,53	118,23
94	K	Pol88	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	47,290	9,94	470,06
95	K	Pol89	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	196,130	5,33	1 045,37
96	K	Pol90	Rohová lišta hliníková ku KZS	m	72,600	3,29	238,85
97	K	Pol91	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	33,200	3,93	130,48
98	K	Pol92	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	87,800	6,37	559,29
99	K	Pol93	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	87,800	5,68	498,70
100	K	Pol94	Vybúranie otvoru v betónových stenách a stropoch - prieryzy v zákl. pásoch, stenách a stropoch, odvoz a likvidácia sute	kpl	1,000	550,50	550,50

D D9 D Presun hmôt HSV 9 128,73

101	K	Pol95	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	533,532	17,11	9 128,73
-----	---	-------	--	---	---------	-------	----------

D D10 D Práce a dodávky PSV 286 006,11

D D11 D Izolácie proti vode a vlhkosti 5 671,91

102	K	Pol96	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka, betón. podklad, vodorovná (rohy a kúty vystužené páskami)	m2	220,809	23,68	5 228,76
103	K	Pol396	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	13,050	19,73	257,48
104	K	Pol397	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	2,033	20,62	41,92
105	K	Pol97	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	50,215	2,86	143,75

D D12 D Izolácie striech 9 334,77

106	K	Pol98	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	276,100	3,90	1 076,79
107	M	Pol398	Separčná a miroventilačná vrstva 300g/m2	m2	317,515	1,40	444,52
108	K	Pol100	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP v mieste prekrytia, modifikované pásy	m2	217,460	5,52	1 200,38
109	M	Pol101	Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana	m2	250,079	3,67	917,79
110	K	Pol102	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	262,590	4,23	1 110,76
111	M	Pol103	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr.1,50 mm, s ochranou proti UV žiareniu, šedá	m2	302,979	6,89	2 087,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	K	Pol104	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	7,000	31,57	220,99
113	K	Pol105	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	12,000	9,14	109,68
114	K	Pol106	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	86,300	12,68	1 094,28
115	M	Pol399	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	690,400	0,29	200,22
116	M	Pol400	Doska OSB 3, nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm	m2	35,383	18,46	653,17
117	K	Pol109	Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	82,752	2,64	218,66

D D13

D Izolácie tepelné

27 174,28

118	K	Pol110	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	196,130	1,05	205,94
119	M	Pol111	Separčná - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	225,550	2,65	597,71
120	K	Pol401	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	392,260	1,23	482,48
121	M	Pol402	Doska EPS hr. 30 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	186,742	3,34	623,72
122	M	Pol403	Doska EPS, hr. 40 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	186,742	5,81	1 084,97
123	M	Pol404	Doska EPS, hr. 50 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	26,622	7,26	193,
124	K	Pol115	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením k podkladu 2 zložkovou plastom modifikovanou pružnou bitúmenovou vodoizolačnou hmotou	m2	73,783	5,69	419,83
125	M	Pol116	Doska XPS 1250x600 mm, hr. 150 mm, tepelná izolácia pre sokle	m2	75,259	39,05	2 938,86
126	K	Pol117	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	401,390	1,60	642,22
127	M	Pol118	Doska 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	204,709	36,06	7 381,81
128	M	Pol119	Doska 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	204,709	36,42	7 455,50
129	K	Pol120	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	200,695	1,79	359,24
130	M	Pol121	Spádové dosky, 160x1200x2000, izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m3	10,035	249,04	2 499,12
131	K	Pol122	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	60,630	12,96	785,76
132	M	Pol123	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	61,843	14,46	894,
133	K	Pol124	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	196,130	1,33	260,85
134	K	Pol125	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	243,653	1,43	348,74

D D14

D Zdravotechnika

16 623,25

135	K	Pol126	D+M zdravotníka - vid' príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	16 623,25	16 623,25
-----	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

D D15

D Zdravotechnika - zariadenia, predmety

2 927,16

136	K	Pol127	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	14,000	3,96	55,44
137	M	Pol128	Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez	ks	6,000	169,01	1 014,06
138	M	Pol129	Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez	ks	6,000	154,60	927,60
139	M	Pol130	Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez	ks	2,000	243,72	487,44
140	K	Pol131	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	2,000	7,43	14,86
141	M	Pol132	Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast, konštrukcia nerez	ks	2,000	209,50	419,00
142	K	Pol133	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	%	26,508	0,33	8,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D16			D Ústredné vykurovanie				
							74 484,15
143	K	Pol134	D+M ústredné vykurovanie - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	74 484,15	74 484,15
D D17			D Konštrukcie - drevostavby				
							17 871,82
144	K	Pol405	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami napr.HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.02 HB, vrátane zosilneného lemovania otvorov UA profilom a vrátane akrylovania spojov	m2	139,502	63,64	8 877,91
145	K	Pol136	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úholníkom Al 25x25 mm	m	28,350	2,16	61,24
146	K	Pol406	Predsadená stena SDK hr. 150 mm jednoducho opláštená doskami napr. HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW100, 3 22.00 HB	m2	3,644	45,69	166,49
147	K	Pol138	Podhľad RB 1x12, 5 strop železobetónový,upevnenie na závesoch, vrátane akrylovania spojov	m2	21,380	36,21	774,17
148	K	Pol139	Montáž zárubní ocelových ostatných pre SDK priečky jednokridlových	ks	10,000	35,57	355,70
149	M	Pol140	Pol.12i Záрубеň 900/1970 oceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru kováčska čierna farba	ks	3,000	131,51	394,53
150	M	Pol141	Pol.12i* Záрубеň 900/1970 oceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru kováčska čierna farba	ks	1,000	131,51	131,51
151	M	Pol407	Pol.13i Záрубеň 1100/1970 pre posuvné dvere, oceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru kováčska čierna farba	ks	2,000	295,07	590,14
152	M	Pol408	Pol.13i* Záрубеň 1100/1970 pre posuvné dvere, oceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru kováčska čierna farba	ks	1,000	295,07	295,07
153	M	Pol409	Pol.14 Záрубеň 800/1970 oceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm,P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru kováčska čierna farba	ks	1,000	131,51	131,51
154	M	Pol410	Pol.15 Záрубеň 700/1970 /npr. HSE/ oceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba	ks	1,000	131,51	131,51
155	M	Pol411	Pol.17 Záрубеň 900/1970 oceľová hranatá pre zamurovanie zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 175 mm,P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru kováčska čierna farba	ks	1,000	131,51	131,51
156	K	Pol146	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	109,365	53,31	5 830,53
D D18			D Konštrukcie klampiarske				
							3 836,12
157	K	Pol147	Pol.25 Oplechovanie atiky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm šedej farby-súčasť dodávky strechy	m	86,300	4,95	427,19
158	K	Pol148	Pol.26 Úchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou farba šedá-súčasť dodávky strechy	m	17,800	6,80	121,04
159	K	Pol149	Pol.27 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	ks	3,000	125,29	375,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	K	Pol150	Pol.28 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm, RAL 9005 čierna farba	m	7,000	30,23	211,61
161	K	Pol151	Pol.29 Odpadové rúry z pozinkovaného PZf plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm, RAL 9005 čierna farba	ks	3,000	19,01	57,03
162	K	Pol152	Pol.30 Kotlík štvorhranný pre pododkvpapové žľaby rozmerov 200x200x250 mm z PZf, RAL 9005 čierna farba	ks	3,000	45,45	136,35
163	K	Pol153	Pol.31 Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpapové štvorhranné r.š. 400 mm, RAL 9005 čierna farba	m	42,450	34,97	1 484,48
164	K	Pol154	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm, RAL 9005 čierna farba	m	13,000	27,80	361,40
165	K	Pol155	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz f plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm, RAL 9005 čierna farba	ks	5,000	17,68	88,40
166	K	Pol156	Pol.34 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	ks	3,000	19,10	57,30
167	K	Pol157	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	14,000	12,96	181,44
168	M	Pol158	Vonkajší AL parapet š. 150 mm farebný RAL 7016 s koncovkami	m	14,000	18,88	264
169	K	Pol159	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	34,213	2,04	69,69

D D19

D Konštrukcie stolárske

20 618,26

170	K	Pol160	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania, madla	ks	7,000	24,57	171,99
171	K	Pol161	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	ks	3,000	89,91	269,73
172	M	Pol162	Pol.12i Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných K/K, madlo	ks	3,000	498,89	1 496,67
173	M	Pol163	Pol.12i* Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K, WC sada, madlo	ks	1,000	498,89	498,89
174	M	Pol164	Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo	ks	2,000	911,75	1 823,50
175	M	Pol165	Pol.13i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo	ks	1,000	911,75	911,75
176	M	Pol162	Pol.14 Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 80x197 cm, K/K, vložka FAB	ks	1,000	459,18	459,18
177	M	Pol163	Pol.15 Dvere vnútorné hladké plné drevené do vlhkého prostredia, úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 70x197 cm, K/K, WC sada	ks	1,000	459,18	459,18
178	M	Pol164	Pol.17 Dvere vnútorné hladké plné drevené do vlhkého prostredia, úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 90x197 cm, K/K, vložka FAB	ks	1,000	498,89	498,89
179	K	Pol168	Montáž kuchynskej linky drevenej vrátane vybavenia	kpl	2,000	180,78	361,56
180	M	Pol169	KL1 Kuchynská linka v tvare L 3850/2770 mm - podľa PD	kpl	2,000	3 691,98	7 383,96
181	M	Pol170	K pol. KL1 vstavaná chladnička s integrovaným chladiacim priestorom, energetická trieda A+ - šxhxlxv 54x55x1300	kpl	2,000	489,50	979,00
182	M	Pol171	K pol. KL1 zabudovateľný rekuperačný digestor	kpl	2,000	272,66	545,32
183	M	Pol172	K pol. KL1 zabudovateľná elektrická rúra	kpl	2,000	298,43	596,86
184	M	Pol173	K pol. KL1 elektrický varný panel	kpl	2,000	472,34	944,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
185	K	Pol415	KL2 Montáž kuchynskej linky dl. 2400mm drevenej vrátane vybavenia	kpl	1,000	143,42	143,42
186	M	Pol416	KL2 Kuchynská linka dl. 2400 mm - podľa PD	kpl	1,000	2 248,28	2 248,28
187	M	Pol417	K pol. KL2 zabudovateľná chladnička - objem 135l, energetická trieda A+	kpl	1,000	395,04	395,04
188	M	Pol418	K pol. KL2 zabudovateľná mikrovlnná rúra	kpl	1,000	317,58	317,58
189	K	Pol174	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	186,244	0,61	112,78

D D20

D Konštrukcie doplnkové kovové

80 825,34

190	K	Pol175	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBT s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, K/K, samozatvárač, stavač dver.kridla, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	2 846,48	2 846,48
191	K	Pol176	D+M Stropný zdvíhák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01	ks	1,000	11 477,26	11 477,26
192	K	Pol419	Pol.02 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere, rozm. 1125/2675 mm, IZBT s fóliou HEAT MIRROR, pvrch.úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB, K/K	ks	1,000	2 814,61	2 814,61
193	K	Pol178	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 10	kpl	1,000	8 574,20	8 574,20
194	K	Pol179	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 1KR otv. dverí- IZBT s fóliou HEAT MIRROR, FAB, K/K, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016,vnútorne žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	5 720,76	5 720,76
195	K	Pol180	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 08	kpl	1,000	6 401,40	6 401,40
196	K	Pol420	Pol.04 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	2,000	2 759,37	5 518,74
197	K	Pol182	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07	kpl	1,000	7 270,51	7 270,51
198	K	Pol421	Pol.05 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3000/2675 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016.vnútorne žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	4 759,99	4 759,99
99	K	Pol184	Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3050/2675 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016,vnútorne žalúzie	ks	1,000	4 841,23	4 841,23
200	K	Pol422	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	2,000	2 234,91	4 469,82
201	K	Pol186	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno 2KR S, pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016,vnútorne žalúzie	ks	1,000	2 509,69	2 509,69
202	K	Pol423	Pol.08* D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno 2KR S, pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016,vnútorne žalúzie	ks	1,000	2 509,69	2 509,69
203	K	Pol187	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	ks	4,000	1 552,41	6 209,64
204	K	Pol189	Pol.11i D+M vnútorná AL výplň RAL 7016 1KR dvere a nadsvetlíkom rozm.1150/2750 mm, bezpečnostné dvojsklo, špec.prevedenie pre imobil.,madlo pre imobilných,samozatvárač,FAB,K/K, výrazná páska š.50 mm,samozatvárač	ks	1,000	2 900,82	2 900,82
205	K	Pol190	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	m2	2,100	3,10	6,51
206	K	Pol191	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	5,800	18,30	106,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
207	M	Pol192	Pol.24 Interiérová čistiaca rohož v Al ráme 13x30x3 mm, rozm. 1400x1500x10 mm zapustená do podlahy, textilný pásik	ks	1,000	1 008,44	1 008,44
208	K	Pol424	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	726,121	1,21	879,41

D D21 D Montáž vzduchotechnických zariadení 10 947,34

209	K	Pol196	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	ks	5,000	334,80	1 674,00
210	M	Pol197	Lokálna rekuperačná jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusom DL 50 Q	ks	5,000	1 818,07	9 090,35
211	K	Pol198	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	97,769	1,87	182,99

D D22 D Podlahy z dlaždíc 538,89

212	K	Pol425	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 50 mm	m	13,550	3,17	42,95
213	K	Pol426	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vodoodpudivá škárovacia malta, veľ. 300 x 300 mm	m2	13,050	18,72	244,30
214	M	Pol427	Dlaždice keramické gress s hladkým povrchom líca 300x300 mm	m2	14,702	15,74	231,41
215	K	Pol428	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,711	4,29	20,23

D D23 D Podlahy povlakové 12 882,76

216	K	Pol429	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 100 mm /PVC 1/	M2	91,590	9,52	871,94
217	M	Pol200	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/	m2	105,329	26,15	2 754,35
218	K	Pol201	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	m	84,722	6,39	541,37
219	K	Pol202	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	m	52,921	6,39	338,17
220	K	Pol430	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm s vytiahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	M2	19,570	9,52	186,31
221	M	Pol204	Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm /PVC 2/	m2	22,506	43,60	981,26
222	K	Pol205	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	M2	91,164	9,52	867,88
223	M	Pol206	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/	m2	104,839	26,15	2 741,54
224	K	Pol431	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 4/	m2	82,377	39,58	3 260,48
225	K	Pol208	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	m	32,175	6,39	205,60
226	K	Pol209	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	115,792	1,16	133,86

D D24 D Dokončovacie práce - maľby 2 270,06

227	K	Pol210	IN1 Umývateľná maľba stien z maliarskych zmesí s vysokou krycou schopnosťou a vysokou odolnosťou voči oderu vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m	m2	292,175	3,15	920,35
228	K	Pol432	IN2 Maľby stropov a stien z maliarskych zmesí s dobrou krycou schopnosťou a paropriepustnosťou vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m	m2	232,957	2,52	587,05
229	K	Pol212	IN3 Interiérová vysokoumývateľná farba so zamatovým vzhľadom na báze vinylových kopolymérov vrátane penetrácie	m2	98,993	4,97	492,00
230	K	Pol213	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	196,130	1,38	270,66

D D25 D Práce a dodávky M 28 689,68

D D26 D Elektromontáže 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D27	D Montáž silnoprúd					5 165,82
231	K	Pol214	Inštal. krab. KR 68	ks	60,000	2,47	148,20
232	K	Pol215	Inštal. krab. KP 68	ks	65,000	5,17	336,05
233	K	Pol216	Inštal. krab. KR 97	ks	28,000	6,90	193,20
234	K	Pol217	Trubka LUR d=40mm	m	40,000	3,94	157,60
235	K	Pol218	Lustr. svorka 3x4	ks	18,000	2,71	48,78
236	K	Pol219	Ukonč. vod. v rozv.	ks	22,000	1,85	40,70
237	K	Pol220	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	450,000	1,73	778,50
238	K	Pol221	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	150,000	1,73	259,50
239	K	Pol222	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	90,000	1,85	166,50
240	K	Pol223	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	550,000	1,85	1 017,50
241	K	Pol224	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	45,000	2,09	94,05
242	K	Pol225	Inšt. krab.ACIDUR	ks	14,000	6,41	89,74
243	K	Pol226	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	40,000	1,73	69,20
244	K	Pol227	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	2,000	3,94	7,88
245	K	Pol228	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	11,000	4,69	51,59
246	K	Pol229	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	9,000	4,69	42,21
247	K	Pol230	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý 5B	ks	1,000	6,66	6,66
248	K	Pol231	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - krížový	ks	1,000	6,17	6,17
249	K	Pol232	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	37,000	5,43	200,91
250	K	Pol233	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	10,60	10,60
251	K	Pol234	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	19,73	19,73
252	K	Pol235	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	14,80	14,80
253	K	Pol433	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4	ks	1,000	345,27	345,27
254	K	Pol237	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	1 060,48	1 060,48

D	D28	D Nosný materiál silnoprúd					3 662,55
255	M	Pol238	Inštal. krab. KR 68	ks	60,000	0,68	40,80
256	M	Pol239	Inštal. krab. KP 68	ks	65,000	3,46	224,90
257	M	Pol240	Inštal. krab. KR 97	ks	28,000	5,17	144,76
258	M	Pol241	Trubka LUR d=40mm	m	40,000	2,22	88,80
259	M	Pol242	Lustr. svorka 3x4	ks	18,000	1,26	22,68
60	M	Pol243	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	450,000	0,92	414,00
261	M	Pol244	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	150,000	0,92	138,00
262	M	Pol245	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	90,000	1,42	127,80
263	M	Pol246	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	550,000	1,38	759,00
264	M	Pol247	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	45,000	2,29	103,05
265	M	Pol248	Inšt. krab.ACIDUR	ks	14,000	5,43	76,02
266	M	Pol249	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	40,000	1,01	40,40
267	M	Pol250	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	2,000	5,92	11,84
268	M	Pol251	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	11,000	7,89	86,79
269	M	Pol252	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	9,000	6,66	59,94
270	M	Pol253	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý 5B	ks	1,000	9,62	9,62
271	M	Pol254	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - krížový	ks	1,000	8,87	8,87
272	M	Pol255	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	37,000	6,41	237,17
273	M	Pol256	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	16,27	16,27
274	M	Pol257	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	28,60	28,60
275	M	Pol258	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	12,09	12,09
276	M	Pol434	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4	ks	1,000	764,53	764,53
277	M	Pol260	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	246,62	246,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D29			D Montáž svietidla				1 880,63
278	K	Pol261	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	3,000	30,83	92,49
279	K	Pol262	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	4,000	30,83	123,32
280	K	Pol263	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	9,000	30,83	277,47
281	K	Pol264	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	1,000	30,83	30,83
282	K	Pol264	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	6,000	30,83	184,98
283	K	Pol265	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	1,000	30,83	30,83
284	K	Pol266	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	3,000	30,83	92,49
285	K	Pol267	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	7,000	30,83	215,81
286	K	Pol268	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	18,000	30,83	554,94
287	K	Pol269	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	30,83	61,66
288	K	Pol270	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	5,000	30,83	154,15
289	K	Pol271	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	30,83	30,83
290	K	Pol272	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	1,000	30,83	30,83

D D30			D Nosný materiál svietidla				10 747,37
291	M	Pol273	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	3,000	207,16	621,
292	M	Pol274	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	4,000	247,86	991,44
293	M	Pol275	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	9,000	298,42	2 685,78
294	M	Pol276	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	1,000	367,47	367,47
295	M	Pol276	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	6,000	367,47	2 204,82
296	M	Pol277	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	1,000	56,72	56,72
297	M	Pol278	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	3,000	108,51	325,53
298	M	Pol279	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	7,000	19,73	138,11
299	M	Pol280	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	18,000	159,07	2 863,26
300	M	Pol281	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	107,04	214,08
301	M	Pol282	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	5,000	44,39	221,95
302	M	Pol283	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	22,20	22,20
303	M	Pol284	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	1,000	34,53	34,53

D D31			D Montáž slaboprúd				1 398,29
304	K	Pol285	Modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	ks	1,000	35,27	35
305	K	Pol286	Keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	ks	12,000	8,39	100,68
306	K	Pol287	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	ks	1,000	665,88	665,88
307	K	Pol288	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	ks	12,000	14,80	177,60
308	K	Pol289	Zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	ks	7,000	5,92	41,44
309	K	Pol290	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	m	20,000	4,69	93,80
310	K	Pol291	Kábel JYStY 4 x 2 x 0,8	m	20,000	2,22	44,40
311	K	Pol292	Domáci telefón s reguláciou hlasitosti	ks	1,000	32,06	32,06
312	K	Pol293	Škatule montážna 1B pod omietku	ks	1,000	17,26	17,26
313	K	Pol294	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	ks	1,000	172,64	172,64
314	K	Pol295	Strieška pod omietku	ks	1,000	17,26	17,26

D D32			D Nosný materiál slaboprúd				1 227,84
315	M	Pol296	Modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	ks	1,000	109,01	109,01
316	M	Pol297	Keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	ks	12,000	12,83	153,96
317	M	Pol298	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	ks	1,000	221,96	221,96
318	M	Pol299	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	ks	12,000	7,64	91,68
319	M	Pol300	Zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	ks	7,000	19,23	134,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
320	M	Pol301	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikónová	m	20,000	4,04	80,80
321	M	Pol302	Kábel JYSTY 4 x 2 x 0,8	m	20,000	1,21	24,20
322	M	Pol303	Domáci telefón s reguláciou hlasitosti	ks	1,000	67,58	67,58
323	M	Pol304	Škatule montážna 1B pod omietku	ks	1,000	43,65	43,65
324	M	Pol305	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	ks	1,000	267,34	267,34
325	M	Pol306	Strieška pod omietku	ks	1,000	33,05	33,05

D D33 D Montáž bleskozvod 2 174,52

326	K	Pol307	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	17,000	41,97	713,49
327	K	Pol308	Vodič FeZn d=10mm	kg	11,000	8,51	93,61
328	K	Pol309	Vodič FeZn30/4mm	kg	105,000	5,17	542,85
329	K	Pol310	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	4,32	17,28
330	K	Pol311	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	20,000	2,22	44,40
331	K	Pol312	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	3,000	6,66	19,98
332	K	Pol313	Ochranná strieška OS01	ks	3,000	2,71	8,13
333	K	Pol314	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	3,000	12,09	36,27
334	K	Pol315	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	3,000	11,34	34,02
335	K	Pol316	Inštalčná krabica KO125mm	ks	4,000	10,36	41,44
336	K	Pol317	Podpera PV 21	ks	34,000	2,22	75,48
337	K	Pol318	Spojovacia svorka SS	ks	35,000	3,70	129,50
338	K	Pol319	Podpera PV 23	ks	105,000	2,22	233,10
339	K	Pol320	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	184,97	184,97

D D34 D Bleskozvod nosný materiál 1 325,00

340	M	Pol321	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	17,000	10,36	176,12
341	M	Pol322	Vodič FeZn d=10mm	kg	11,000	3,60	39,60
342	M	Pol323	Vodič FeZn30/4mm	kg	105,000	3,60	378,00
343	M	Pol324	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	1,99	7,96
344	M	Pol325	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	20,000	1,09	21,80
345	M	Pol326	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	3,000	2,96	8,88
346	M	Pol327	Ochranná strieška OS01	ks	3,000	3,46	10,38
347	M	Pol328	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	3,000	27,62	82,86
348	M	Pol329	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	3,000	18,25	54,75
349	M	Pol330	Inštalčná krabica KO125mm	ks	4,000	8,39	33,56
350	M	Pol331	Podpera PV 21	ks	34,000	2,29	77,86
351	M	Pol332	Spojovacia svorka SS	ks	35,000	0,84	29,40
352	M	Pol333	Podpera PV 23	ks	105,000	0,91	95,55
353	M	Pol260	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	308,28	308,28

D D35 D DSV 394,60

354	K	Pol335	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	394,60	394,60
-----	---	--------	-------------------------------------	-----	-------	--------	--------

D D36 D Hodinová zúčtovacia sadzba 493,20

355	K	Pol334	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	10,000	49,32	493,20
-----	---	--------	---	------	--------	-------	--------

D D37 D Montáže vzduchotechnických zariad. 142,80

356	K	Pol435	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm, potrubie vyvedené nad strechu		3,000	47,60	142,80
-----	---	--------	---	--	-------	-------	--------

D D38 D Hasiace prístroje 77,06

357	M	Pol337	Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	2,000	38,53	77,06
-----	---	--------	--------------------------------------	----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok

JKSO:

Miesto: Adamovské Kochanovce

KS:

Dátum: 07.08.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		64 338,65	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	64 338,65	20,00%	12 867,73
Cena s DPH		v EUR	77 206,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

64 338,65

D1 - D Práce a dodávky HSV

2 904,29

D2 - D Zemné práce

456,36

D3 - D Zakladanie

456,91

D4 - D Vodorovné konštrukcie

126,71

D5 - D Komunikácie

337,03

D6 - D Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

650,37

D7 - D Ostatné konštrukcie a práce-búranie

339,76

D8 - D Presun hmôt HSV

537,15

D9 - D Práce a dodávky PSV

44 937,58

D10 - D Konštrukcie tesárske

3 243,87

D11 - D Konštrukcie stolárske

23 684,66

D12 - D Konštrukcie doplnkové kovové

18 009,05

D13 - D Práce a dodávky M

16 496,78

D14 - D Montáž oceľových konštrukcií

16 496,78

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 02P - SO 02P Vonkajšie prístrešky, altánok

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 338,65

D D1 D Práce a dodávky HSV

2 904,29

D D2 D Zemné práce

456,36

1	K	Pol338	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	8,679	1,42	12,32
2	K	Pol341	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,258	59,73	194,67
3	K	Pol342	Príplatek k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	3,258	8,15	26,55
4	K	Pol343	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,937	5,70	68,04
5	K	Pol344	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	59,685	0,57	34,02
6	K	Pol345	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /ERSON Recycling/	t	4,887	21,47	104,92
7	K	Pol14	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	28,930	0,55	15,91

D D3 D Zakladanie

456,91

8	K	Pol352	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	3,258	121,24	395,00
9	K	Pol353	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 6 do 8,5 m	m2	28,930	0,53	15,33
10	M	Pol354	Geotextília polypropylénová PP 300, šířka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	33,270	1,40	46,58

D D4 D Vodorovné konštrukcie

126,71

11	K	Pol361	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	28,930	4,38	126,71
----	---	--------	--	----	--------	------	--------

D D5 D Komunikácie

337,03

12	K	Pol390	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	28,930	4,82	139,44
13	K	Pol362	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	28,930	6,83	197,59

D D6 D Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

650,37

14	K	Pol363	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm do piesku /P3/	m2	21,000	30,97	650,37
----	---	--------	--	----	--------	-------	--------

D D7 D Ostatné konštrukcie a práce-búranie

339,76

15	K	Pol365	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	88,020	3,86	339,76
----	---	--------	--	----	--------	------	--------

D D8 D Presun hmôt HSV

537,15

16	K	Pol95	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	31,394	17,11	537,15
----	---	-------	--	---	--------	-------	--------

D D9 D Práce a dodávky PSV

44 937,58

D D10 D Konštrukcie tesárske

3 243,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	Pol366	D+M podláh na podkladný rošt z hranolov 45/70, dosky 25x145 aj rošt z exotickéj dreveniny s dlhou trvanlivosťou	m2	28,930	97,86	2 831,09
18	K	Pol367	Olejovanie exotickéj dreveniny s dlhou trvanlivosťou olejom exteroi	m2	28,930	9,44	273,10
19	K	Pol368	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	28,192	4,95	139,68
D D11			D Konštrukcie stolárske				23 684,66
20	K	Pol369	D+M drevených sľolamov podhládov z KVH hranolov SI-pohľadovej kvality šxv 40x60 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, vrátane prípevňov. materiálu	m2	88,020	267,61	23 555,03
21	K	Pol174	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	214,073	0,61	129,63
D D12			D Konštrukcie doplnkové kovové				18 009,05
22	K	Pol370	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV16/3TS/2700 vrátane lišt spojov.materiálu a oplechovania	m2	98,176	74,53	7 317,06
23	K	Pol371	Pol. Z1 D+M opláštenia medzi oceľ. stĺpmi altánku a markíz chodníka, rozm. 2100x2630 -oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter kováčska čierna	ks	4,000	1 684,55	6 738,20
24	K	Pol436	Pol. Z2 D+M opláštenia medzi oceľ. stĺpmi altánku a markíz chodníka, rozm. 2800x2630 -oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter kováčska čierna	ks	1,000	2 273,79	2 273,79
25	K	Pol437	Pol. Z3 D+M opláštenia medzi oceľ. stĺpmi altánku a markíz chodníka rozm. 2100x2330 oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter kováčska čierna	ks	1,000	1 519,37	1 519,37
26	K	Pol195	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	162,107	0,99	160,63
D D13			D Práce a dodávky M				16 496,78
D D14			D Montáž oceľových konštrukcií				16 496,78
27	K	Pol376	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava náter kováčska čierna	kg	2 935,370	5,62	16 496,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka vody a kanalizácie

JKSO:

Miesto: Adamovské Kochanovce

KS:

Dátum: 07.08.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 567,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 567,43	20,00%	6 913,49

Cena s DPH

v EUR

41 480,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka vody a kanalizácie

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 567,43

D1 - D Práce a dodávky HSV

34 097,37

D2 - D Zemné práce

6 807,54

D3 - D Vodorovné konštrukcie

2 940,41

D4 - D Komunikácie

962,26

D5 - D Rúrové vedenie

19 014,40

D6 - D Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 094,31

D7 - D Presun hmôt HSV

3 278,45

D8 - D Práce a dodávky PSV

361,46

D9 - D Zdravotechnika - vnútorný vodovod

361,46

D10 - D Práce a dodávky M

108,60

D11 - D Montáže potrubia

108,60

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 03 - SO 03 Prípojka vody a kanalizácie

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 567,43

D D1 D Práce a dodávky HSV

34 097,37

D D2 D Zemné práce

6 807,54

1	K	Pol438	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,130	935,85	121,66
2	K	Pol439	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	191,500	13,49	2 583,34
3	K	Pol440	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	191,500	1,33	254,00
4	K	Pol441	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	191,500	2,12	405,98
5	K	Pol442	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	191,500	9,28	1 777,12
6	K	Pol443	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	139,500	1,98	276,21
7	K	Pol444	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	52,000	20,71	1 076,92
8	K	Pol445	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	25,500	12,22	311,61

D D3 D Vodorovné konštrukcie

2 940,41

9	K	Pol446	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	52,000	54,28	2 822,56
10	K	Pol447	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška nad 200 mm	ks	5,000	23,57	117,85

D D4 D Komunikácie

962,26

11	K	Pol448	Úprava doterajš. krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom dveným	m3	2,000	5,23	10,46
12	K	Pol449	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	m2	10,000	50,82	508,20
13	K	Pol450	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 70 mm	m2	10,000	44,36	443,60

D D5 D Rúrové vedenie

19 014,40

14	K	Pol451	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	kus	1,000	32,38	32,38
15	K	Pol452	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	30,000	1,82	54,60
16	K	Pol453	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	30,000	2,10	63,00
17	M	Pol454	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda	kus	5,000	9,17	45,85
18	M	Pol455	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	kus	5,000	20,41	102,05
19	K	Pol456	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	70,000	172,60	12 082,00
20	M	Pol457	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	6,000	74,20	445,20
21	M	Pol458	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	8,000	95,20	761,60
22	K	Pol459	Príplatok za montáž vodovodných prípojek DN 32-80	kus	1,000	9,62	9,62
23	K	Pol460	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25	kus	1,000	8,26	8,26
24	K	Pol461	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 25	kus	1,000	23,23	23,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	Pol462	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	70,000	2,58	180,60
26	K	Pol463	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	60,000	4,25	255,00
27	K	Pol464	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	60,000	0,92	55,20
28	K	Pol465	Šachty armatúrne železobetónové, strop z dielcov, vnútorná plocha do 1.5 m2	kus	1,000	1 235,30	1 235,30
29	K	Pol466	Osadenie prefabrikovaných šachiet nad 10 t	kus	1,000	215,81	215,81
30	K	Pol467	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 40 t, hl. 1600 do 2000mm	kus	3,000	58,76	176,28
31	M	Pol468	Dno šachtové PP - 600/160x0°	kus	1,000	285,16	285,16
32	M	Pol469	Rúra PP šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650	kus	1,000	602,52	602,52
33	M	Pol470	Tesnenie šacht. rúry 600	kus	1,000	31,60	31,60
34	M	Pol471	Prstenec roznášací betónový - 1100/680/150	kus	1,000	62,43	62,43
35	M	Pol472	Poklop liatinový D600	kus	1,000	280,31	280,31
36	M	Pol473	Dno šachtové plastové prietochné 160 x 0°	kus	1,000	157,88	157,88
37	M	Pol474	Dno šachtové plastové s prítokom T 160	kus	2,000	174,40	348,80
38	M	Pol475	Rúra plastová šachtová vlnovcová s hrdlom ID425 x 3000	kus	3,000	178,14	534,42
39	M	Pol476	Manžeta tesniaca na hladkú šachtovú rúru 400/315	kus	3,000	11,56	34,68
40	M	Pol477	Poklop liatinový B125 na bet. kónus - 425	kus	3,000	68,48	205,44
41	M	Pol478	Kónus betónový - 425	kus	3,000	32,70	98,10
42	K	Pol479	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 2000 mm	kus	1,000	67,50	67,50
43	K	Pol480	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	kus	4,000	19,11	76,44
44	K	Pol481	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	1,000	23,23	23,23
45	K	Pol482	Osadenie poklopov liatinových ventilových	kus	1,000	20,37	20,37
46	K	Pol483	Betonové dosky pod šachty	m3	0,780	122,93	95,89
47	M	Pol484	Posúvač domovej prípojky - DN 1"	kus	1,000	87,75	87,75
48	M	Pol485	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 25	kus	1,000	19,82	19,82
49	M	Pol486	Navrtavací pás univerzálny DN 80-500, 1"	kus	1,000	202,17	202,17
50	M	Pol487	Príklop Y4510-ventilový	kus	1,000	33,91	33,91

D D6 D Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 094,31

51	K	Pol488	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm	m	30,000	26,85	805,50
52	K	Pol489	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,960	17,19	68,07
53	K	Pol490	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	39,600	0,56	22,18
54	K	Pol491	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	3,960	6,10	24,16
55	K	Pol492	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	3,960	44,04	174,40

D D7 D Presun hmôt HSV 3 278,45

56	K	Pol493	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	108,738	3,20	347,96
57	K	Pol494	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	108,738	26,95	2 930,49

D D8 D Práce a dodávky PSV 361,46

D D9 D Zdravotechnika - vnútorný vodovod 361,46

58	K	Pol495	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 1/2	kus	1,000	9,83	9,83
59	K	Pol496	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	1,000	9,83	9,83
60	K	Pol497	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	2,000	23,46	46,92
61	K	Pol498	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	1,000	15,31	15,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	Pol499	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	4,000	5,63	22,52
63	K	Pol500	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4	kus	1,000	20,85	20,85
64	K	Pol501	Vodomer pre vodu závit jednotok suchob do 40 °C G 3/4 x 105 mm Qn 2,5 m3/s vert	kus	1,000	20,85	20,85
65	M	Pol502	Filter - FA.00.050.025 - 1"	kus	1,000	16,91	16,91
66	K	Pol503	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	10,000	19,82	198,20
67	K	Pol504	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	26,95	0,24

D D10 D Práce a dodávky M 108,60

D D11 D Montáže potrubia 108,60

68	K	Pol505	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	60,000	1,81	108,60
----	---	--------	--	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka NN

JKSO:

Miesto: Adamovské Kochanovce

KS:

Dátum: 07.08.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 156,50
--------------	----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 156,50	20,00%	831,30

Cena s DPH	v EUR	4 987,80
------------	-------	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 04 - SO 04 Prípojka NN

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 156,50

D1 - D Práce a dodávky M

3 936,26

D2 - D Elektromontáže

1 938,81

D3 - D Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 997,45

D4 - D Hodinové zúčtovacie sadzby

220,24

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 04 - SO 04 Pripojka NN

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 156,50

D D1

D Práce a dodávky M

3 936,26

D D2

D Elektromontáže

1 938,81

1	K	Pol506	Montáž poistkovej skrinky SPP2 na betónový stĺp	ks	1,000	30,83	30,83
2	K	Pol507	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm ² v zemi	m	35,000	2,75	96,25
3	K	Pol508	Montáž elektromerového rozvádzača RE typ ER2.0 Z W 40A PO	ks	1,000	101,29	101,29
4	K	Pol509	Montáž kábla CYKY-J 5x10mm ² v zemi	m	95,000	2,42	229,90
5	K	Pol510	Montáž plastovej chráničky d=100mm v zemi	m	10,000	2,42	24,20
6	K	Pol237	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	82,58	82,58
7	M	Pol511	Poistková skrinka SPP2 na betónový stĺp	ks	1,000	53,51	53,51
8	M	Pol512	Kábel NAYY-J 4x25mm ² v zemi	m	35,000	4,76	166,60
9	M	Pol513	Elektromerový rozvádzač RE typ ER2.0 Z W 40A PO	ks	1,000	292,21	292,21
10	M	Pol514	Kábel CYKY-J 5x10mm ² v zemi	m	95,000	7,93	753,35
11	M	Pol515	Plastová chránička d=100mm v zemi	ks	10,000	1,45	14,50
12	M	Pol260	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	93,59	93,59

D D3

D Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 997,45

13	K	Pol516	Výkop ryhy 350x700mm	m	80,000	6,50	520,00
14	K	Pol517	Zásyp ryhy a úprava terénu	m ²	40,000	3,17	126,80
15	K	Pol518	Vytýčenie sietí	kpl	1,000	55,05	55,05
16	K	Pol519	Podtláčka pod komunikáciou	m	10,000	109,74	1 097,40
17	K	Pol520	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	132,14	132,14
18	K	Pol521	Geodetické zameranie	kpl	1,000	66,06	66,06

D D4

D Hodinové zúčtovacie sadzby

220,24

19	K	Pol334	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	8,000	27,53	220,24
----	---	--------	---	------	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 05 - SO 05 Telefónna prípojka

JKSO:

Miesto: Adamovské Kochanovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 261,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 261,82	20,00%	652,36

Cena s DPH

v EUR

3 914,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

7

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 05 - SO 05 Telefónna prípojka

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 261,82

D1 - D Práce a dodávky M

3 173,74

D2 - D Elektromontáže

2 040,14

D3 - D Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 133,60

D4 - D Hodinové zúčtovacie sadzby

88,08

ROZPOČET

Stavba: Rodinny_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce
Objekt: SO 05 - SO 05 Telefónna prípojka

Miesto: Adamovské Kochanovce Dátum: 07.08.2024
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 261,82

D D1 D Práce a dodávky M 3 173,74

D D2 D Elektromontáže 2 040,14

1	K	Pol522	Montáž nástenného rozvádzača GMA6406 6U	ks	1,000	110,10	110,10
2	K	Pol523	Montáž kábla SYKFY 4x2x05 v zemi	m	40,000	1,71	68,40
3	K	Pol524	Montáž rozvodnej krabice MUR 0120.0 vr. LSA pásikov	ks	1,000	44,04	44,04
4	K	Pol525	Montáž prepäťovej ochrany DL-TLF-HF	ks	10,000	13,21	132,10
5	K	Pol526	Montáž telekomunikačného kábla exteriérového TCEPKPFLE 5XN0,6	m	20,000	1,98	39,60
6	K	Pol527	Montáž chráničky FXKVR 63	m	50,000	2,20	110,00
7	K	Pol528	Montáž plastovej chráničky HDPE 40/33 oranžovej v zemi	m	50,000	1,98	99,00
8	K	Pol529	Montáž koncovky PLASSON na HDPE	ks	4,000	2,42	9,68
9	K	Pol530	Montáž plošných markerov nad rúry HDPE	ks	20,000	2,20	44,00
10	K	Pol531	Montáž deliacej káblovej spojky 13DS11	ks	1,000	35,67	35,67
11	K	Pol532	Ostatné drobné pomocné montážne práce	kpl	1,000	88,08	88,08
12	M	Pol533	Nástenný rozvádzač GMA6406 6U / 19" 600*450*370mm	ks	1,000	172,20	172,20
13	M	Pol534	Kábel SYKFY 4x2x05 v zemi	m	40,000	0,86	34,40
14	M	Pol535	Rozvodná krabica MUR 0120.0 vr. LSA pásikov	ks	1,000	47,12	47,12
15	M	Pol536	Prepät'ová ochrana DL-TLF-HF	ks	10,000	35,02	350,20
16	M	Pol537	Telekomunikačný kábel exteriérový TCEPKPFLE 5XN0,6	m	20,000	2,05	41,00
17	M	Pol538	Chránička FXKVR 63	m	50,000	1,33	66,50
18	M	Pol539	Chránička HDPE 40/33 oranžová v zemi	ks	50,000	2,42	121,00
19	M	Pol540	Koncovka PLASSON na HDPE	ks	4,000	3,08	12,32
20	M	Pol541	Plošné markery nad rúry HDPE	ks	20,000	16,96	339,20
21	M	Pol542	Deliacá káblová spojka 13DS11	ks	1,000	20,48	20,48
22	M	Pol543	Drobný pomocný montážny materiál	kpl	1,000	55,05	55,05

D D3 D Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 133,60

23	K	Pol516	Výkop ryhy 350x700mm	m	50,000	6,50	325,00
24	K	Pol517	Zásyp ryhy a úprava terénu	m2	25,000	3,17	79,25
25	K	Pol544	Prierazy	kpl	1,000	33,03	33,03
26	K	Pol545	Protipožiarné upchávky	kpl	1,000	132,12	132,12
27	K	Pol546	Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000	88,08	88,08
28	K	Pol520	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	88,02	88,02
29	K	Pol547	Merací protokol	kpl	1,000	2,75	2,75
30	K	Pol548	Geodetické zameranie pred realizáciou	kpl	1,000	165,15	165,15
31	K	Pol549	Geodetické zameranie po realizácii	kpl	1,000	220,20	220,20

D D4 D Hodinové zúčtovacie sadzby 88,08

32	K	Pol334	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	8,000	11,01	88,08
----	---	--------	---	------	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 06 - SO 06 Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Adamovské Kochanovce

KS:

Dátum: 07.08.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 425,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	32 425,39	20,00%	6 485,08

Cena s DPH

v EUR

38 910,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rodinny_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce
Objekt: SO 06 - SO 06 Sadové úpravy

Miesto: Adamovské Kochanovce
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Dátum: 07.08.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	32 425,39
D1 - D Práce a dodávky HSV	32 425,39
D2 - D Sadové úpravy	32 425,39

ROZPOČET

Stavba:

Rodinny_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 06 - SO 06 Sadové úpravy

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 425,39

D D1

D1

D Práce a dodávky HSV

32 425,39

D D2

D2

D Sadové úpravy

32 425,39

1	K	Pol550	Sadové úpravy - vid' samostatný súpis prác a dodávok		1,000	32 425,39	32 425,39
2	K	Pol551	Náhradná výsadba	kpl	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 07 - SO 07 Parkoviská a komunikácie

JKSO:

Miesto: Adamovské Kochanovce

KS:

Dátum: 07.08.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 181,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	54 181,74	20,00%	10 836,35

Cena s DPH

v EUR

65 018,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 07 - SO 07 Parkoviská a komunikácie

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

54 181,74

D1 - D Práce a dodávky HSV

51 645,92

D2 - D Zemné práce

4 597,63

D3 - D Zakladanie

52,19

D4 - D Vodorovné konštrukcie

8 267,33

D5 - D Komunikácie

16 867,59

D6 - D Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 770,55

D7 - D Presun hmôt HSV

3 090,63

D8 - D Práce a dodávky PSV

2 535,82

D9 - D Izolácie proti vode a vlhkosti

2 535,82

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 07 - SO 07 Parkoviská a komunikácie

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 181,74

D D1

D Práce a dodávky HSV

51 645,92

D D2

D Zemné práce

4 597,63

1	K	Pol552	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm	m2	14,900	8,59	127,99
2	K	Pol553	Rozobratie dlažby z lom. kameňa alebo bet. tvárnic do MC	m3	39,675	17,04	676,06
3	K	Pol554	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	24,900	7,34	182
4	K	Pol555	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	24,900	1,35	33,62
5	K	Pol556	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	41,200	24,09	992,51
6	K	Pol557	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	41,200	1,33	54,80
7	K	Pol558	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	8,400	2,12	17,81
8	K	Pol559	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	57,700	8,74	504,30
9	K	Pol560	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	57,700	9,28	535,46
10	K	Pol561	Uloženie sypaniny do násypu s požadovanou mierou zhutnenia	m3	15,250	1,26	19,22
11	M	Pol562	Štrk 0-125mm (podorničie min 30% štrk ostatné hlina)	t	25,468	20,14	512,93
12	K	Pol563	Uloženie sypaniny na skládke	m3	57,700	0,99	57,12
13	K	Pol564	Poplatok na skládke - zemina	m3	57,700	8,81	508,34
14	K	Pol565	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,400	4,66	39,14
15	K	Pol566	Založ. trávniku vo veget. prefabr. výsevom zmesi ornice a semena v rovine	m2	34,700	4,27	148,17
16	M	Pol567	Zmes trávna parková sídlisková	kg	1,388	8,26	11,4
17	K	Pol568	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	34,700	1,76	61,07
18	K	Pol569	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm vo svahu 1:5-1:2	m2	34,700	3,31	114,86

D D3

D Zakladanie

52,19

19	K	Pol570	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	179,950	0,29	52,19
----	---	--------	--	----	---------	------	-------

D D4

D Vodorovné konštrukcie

8 267,33

20	K	Pol571	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	m2	179,950	4,38	788,18
21	K	Pol572	Spevnenie dna, svahov kamenivom prelievaným MC hr. 150 mm	m2	127,500	58,66	7 479,15

D D5

D Komunikácie

16 867,59

22	K	Pol573	Cementom stmelená zmes (Eo=70MPa) CBGM C15/20; 22CEMIII/A32,5N hr. 180 mm (STN EN 14227-1)	m2	79,100	15,61	1 234,75
23	K	Pol574	Cementom stmelená zmes, (Eo=70 MPa) CBGM C8/10; 22CEMIII/A32,5N (STN EN 14227-1) hr. 200 mm	m2	100,850	17,36	1 750,76
24	K	Pol575	Podklad zo štrkodrti;31,5;(Eo=45MP) UMŠD; 31,5; Gp hr. 200 mm	m2	179,950	8,85	1 592,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	Pol576	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	7,450	0,96	7,15
26	K	Pol577	Postrek živ. spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	7,450	0,53	3,95
27	K	Pol578	Asfaltový betón obrusný AC 11 O, II; CA 50/70 (STN EN 13108-1) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	7,450	17,31	128,96
28	K	Pol579	Asfaltový betón ložný AC 16 L; II; CA 50/70 (STN EN 13108-1) hr. 50 mm,	m2	7,450	16,38	122,03
29	K	Pol580	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic plastových do 50 m2	m2	34,700	7,85	272,40
30	K	Pol581	Plastový zatrávňovač - zelevý 500x500x62 mm	m2	138,800	15,96	2 215,25
31	K	Pol582	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. C, plochy 50-100 m2	m2	79,100	20,70	1 637,37
32	M	Pol583	Dlažba zámková hr. 80 mm	m2	79,891	19,50	1 557,87
33	K	Pol584	Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc, pl. 50-100 m2	m2	66,150	14,08	931,39
34	M	Pol585	Dlažba betónová vegetačná - malý zatrávňovač 270x270x60 mm	kus	935,361	2,74	2 562,89
35	K	Pol586	Montáž uzavretého žľabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100 do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	m	6,950	19,62	136,36
36	M	Pol587	Žľab univerzálny BGU-Z, SV G NW 100, č.0	kus	6,950	75,55	525,07
37	M	Pol588	Rošt štrbinový BG-SA V NW 100, SW 18, symetr. tr.D 400KN, pozink	kus	13,900	157,47	2 188,83

D D6 D Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 770,55

38	K	Pol589	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	kus	18,000	1,93	34,74
39	K	Pol590	Priplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia	kus	720,000	0,33	237,60
40	K	Pol591	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	2,000	23,89	47,78
41	M	Pol592	Značka dopravná IP12 - IP23b na AI podklade reflex. tr. 1 založ. AI okraj 500x700	kus	1,000	49,54	49,54
42	M	Pol593	Značka dopravná E1, E9 - E12, E15 na AI podklade reflex. tr. 1 založ. AI okraj 500x500	kus	1,000	41,84	41,84
43	K	Pol594	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	kus	1,000	14,67	14,67
44	M	Pol595	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový	m	3,500	17,18	60,13
45	K	Pol596	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	m	9,500	0,67	6,37
46	K	Pol597	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových, deliace čiary š. 120 mm	m	9,500	0,87	8,27
47	K	Pol598	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	1,000	12,43	12,43
48	K	Pol599	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	1,000	0,87	0,87
49	K	Pol600	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	m	9,500	0,34	3,23
50	K	Pol601	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	m2	1,000	2,62	2,62
51	K	Pol602	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	112,030	12,16	1 362,28
52	M	Pol603	Obrubník chodníkový 100x10x25	kus	99,182	7,73	766,68
53	M	Pol604	Obrubník cestný 100x15x26	kus	13,968	8,72	121,80
54	K	Pol605	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2,300	7,12	16,38
55	M	Pol606	Obrubník parkový 100x20x5cm sivý	kus	2,323	3,45	8,01
56	K	Pol607	Osad. chodník. obrubníka kladený vodorov. do štrkop. lôžka	m	10,100	6,06	61,21
57	M	Pol608	Obrubník plastový (60/1000)	kus	10,100	1,86	18,79
58	M	Pol609	Plastové kotviace klinec	kus	31,000	1,01	31,31
59	K	Pol610	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 16/20	m3	10,463	127,87	1 337,90
60	K	Pol611	Čelo priepustu z betónu tr. C 25/30 pre priepust z rúr DN 300-500 mm	kus	2,000	443,73	887,46
61	K	Pol612	Obetónovanie rúrového priepustu betónom tr. C 25/30	m3	6,300	189,90	1 196,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	Pol613	Sieť KARI KY 50 3000x2000mm veľkosť oka 150x150mm d drôtu 10/10 mm	m2	37,350	11,02	411,60
63	K	Pol614	Zhotovenie priepustu z rúr plast. PVC DN 500 mm	m	20,760	8,59	178,33
64	M	Pol615	Rúra kanalizačná PVC SN16 DN 500	m	20,760	497,07	10 319,17
65	K	Pol616	Aplikácia pružnej asfaltovej zálievky	m	30,700	9,36	287,35
66	K	Pol617	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	30,700	17,38	533,57
67	K	Pol618	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	t	1,534	14,22	21,81
68	K	Pol619	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	1,534	28,28	43,38
69	K	Pol620	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	7,670	0,47	3,60
70	K	Pol491	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	1,534	6,10	9,36
71	K	Pol621	Statická skúška podložia	kpl	2,000	275,25	550,50
72	K	Pol622	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t	1,534	54,50	83,60

D D7 D Presun hmôt HSV 3 090,63

73	K	Pol623	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	312,817	9,88	3 090,63
----	---	--------	--	---	---------	------	----------

D D8 D Práce a dodávky PSV 2 535,82

D D9 D Izolácie proti vode a vlhkosti 2 535,82

74	K	Pol624	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	m2	280,800	5,74	1 611,79
75	M	Pol625	Geotextília polypropylen 200 g/m2	m2	112,952	1,01	114,08
76	M	Pol626	Geotextília polypropylen 600 g/m2	m2	201,544	3,70	745,71
77	K	Pol97	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	22,441	2,86	64,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rodinny_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce
Objekt:
SO 08 - SO 08 Oplotenie

JKSO:
Miesto: Adamovské Kochanovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 07.08.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31573258
IČ DPH: SK2020467020

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			32 646,28
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	32 646,28	20,00%	6 529,26
Cena s DPH			39 175,54
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rodinny_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce
Objekt: SO 08 - SO 08 Oplotenie

Miesto: Adamovské Kochanovce Dátum: 07.08.2024
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	32 646,28
D1 - D Práce a dodávky HSV	15 610,77
D2 - D Zemné práce	945,89
D3 - D Zakladanie	398,51
D4 - D Zvislé a kompletne konstrukcie	9 240,98
D5 - D Ostatné konstrukcie a práce-búranie	4 584,
D6 - D Presun hmôt HSV	441,11
D7 - D Práce a dodávky PSV	17 035,51
D8 - D Konstrukcie doplnkové kovové	17 035,51

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 08 - SO 08 Oplotenie

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 646,28

D D1 D Práce a dodávky HSV

15 610,77

D D2 D Zemné práce

945,89

1	K	Pol5	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,652	39,36	458,62
2	K	Pol6	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,652	11,14	129,80
3	K	Pol341	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,656	59,73	98,91
4	K	Pol342	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,656	8,15	13,50
5	K	Pol627	Vŕtanie otvorov zemným vŕtákom DN 250 mm pre stĺpiky oplotenia, hornina 3 do 100 m3	m3	2,632	55,75	146,73
6	K	Pol342	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	2,632	8,15	21,45
7	K	Pol13	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,462	4,67	76,88

D D3 D Zakladanie

398,51

8	K	Pol628	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	1,052	121,37	127,68
9	K	Pol349	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	3,745	19,75	73,96
10	K	Pol350	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3,745	3,62	13,56
11	K	Pol629	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,512	121,24	183,31

D D4 D Zvislé a kompletné konštrukcie

9 240,98

12	K	Pol630	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m zabetónovaním do vopred vykopaných dier /k bránam/	ks	4,000	12,82	51,28
13	K	Pol631	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m s betónovým panelom	ks	27,000	12,60	340,20
14	M	Pol632	Stĺpik k zváraným panelom, 60x60x2600 mm, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, RAL 7016 /pol.1/	ks	27,000	96,29	2 599,83
15	M	Pol633	Stabilizačný držiak PVC 60x60 v. 250 mm	ks	83,000	7,42	615,86
16	M	Pol634	Betónový panel lxxvhr 2450x250x40 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva /pol.8/	ks	27,000	22,67	612,09
17	K	Pol635	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom	ks	28,000	13,39	374,92
18	M	Pol636	Stĺpik k panelom, 60x60x3000 mm, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, RAL 7016 /pol.2/	ks	28,000	131,60	3 684,80
19	M	Pol637	Betónový panel lxxvhr 2450x500x40 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva, /pol.9/	ks	25,000	38,48	962,00

D D5 D Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 584,28

20	K	Pol638	Demontáž prefabrikovanej plotovej dosky betónovej	ks	150,000	6,43	964,50
21	K	Pol639	Odkopanie zeminy okolo stĺpikov, vytiahnutie betónových stĺpikov s pätkami zo zeme	ks	30,000	11,14	334,20
22	K	Pol640	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,890	17,19	806,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	Pol641	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	328,230	0,56	183,81
24	K	Pol642	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	46,890	29,14	1 366,37
25	K	Pol643	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	46,890	19,82	929,36
D D6 D Presun hmôt HSV							441,11
26	K	Pol644	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	17,435	25,30	441,11
D D7 D Práce a dodávky PSV							17 035,51
D D8 D Konštrukcie doplnkové kovové							17 035,51
27	K	Pol645	Pol.10 D+M oceľová výplň oplotenia rozmer šxv 2100x1300mm, zložená z jakl.rámu 50/50/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, náter alkyton kováčska čierna	ks	5,000	688,13	3 440,65
28	K	Pol646	Pol.11 D+M oceľová výplň oplotenia rozmer šxv 2050x1300mm, zložená z jakl.rámu 50/50/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, náter alkyton kováčska čierna	ks	1,000	679,32	679,32
29	K	Pol647	Pol.12 D+M oceľová výplň oplotenia rozmer šxv 2220x1300mm, zložená z jakl.rámu 50/50/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, náter alkyton kováčska čierna	ks	1,000	750,88	750
30	K	Pol648	Pol.13 D+M oceľová výplň oplotenia rozmer šxv 1900x1300mm, zložená z jakl.rámu 50/50/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, náter alkyton kováčska čierna	ks	1,000	679,32	679,32
31	K	Pol649	Pol.14 D+M oceľová výplň oplotenia rozmer šxv 1900x1300mm, zložená z jakl.rámu 50/50/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, náter alkyton kováčska čierna	ks	1,000	357,83	357,83
32	K	Pol650	Pol.15 D+M oceľová 1KR bránka, rozmer šxv 1000x1450mm+ pevný diel 530x1450mm, zložená z jakl.rámu 60/60/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, G/K, FAB, regulov.pánty, napojenie na audiovrátniaka, náter alkyton kováčska čierna	ks	1,000	621,99	621,99
33	K	Pol651	Pol.16 D+M oceľová posuvná bránka, rozmer šxv 1870x1300mm, zložená z jakl.rámu 60/60/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, K/K, hákové zámk, horné vedenie, vodiaci profil, pojazdné kolieska, dojazdová kapsa, náter alkyton kováčska čierna	ks	1,000	789,42	789,42
34	K	Pol652	Pol.17 D+M oceľová 1KR bránka, rozmer šxv 900x1300mm, zložená z jakl.rámu 60/60/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, K/K, FAB, regulov.pánty, náter alkyton kováčska čierna	ks	1,000	412,88	412,88
35	K	Pol653	D+M kryt skrine elektromera, rozmer šxv 400x1300 mm, výplň pozink.plech hr. 1,50 mm, povrch. úprava žiarovým zinkovaním PU náter RAL 7016	ks	1,000	247,73	247,73
36	K	Pol654	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	132,500	1,51	200,08
37	M	Pol655	Panel veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2,03x2,50 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, RAL 7016 /pol.3/	ks	27,000	134,87	3 641,49
38	M	Pol656	Panel, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,83x2,50 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, RAL 7016 /pol.4/	ks	25,000	120,20	3 005,00
39	M	Pol657	Panel, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,63x2,50 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, RAL 7016 /pol.5/	ks	1,000	111,59	111,59
40	M	Pol658	Príchytka z PVC na uchytenie panelov k štvorhranným stĺpikom vrátane krytu na hlavu skrutky vrátane skrutky	ks	330,000	2,09	689,70
41	K	Pol659	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	20,23	20,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	Pol660	Bránka jednokrídlová, šxv 1090x1980mm, úprava zn+PVC, výplň zváraná sieť 50x200 mm, farba RAL 7016, súčasťou bránky 2 stĺpiky,závesy,FAB,G/K, plast.doraz /pol.6/	ks	1,000	484,77	484,77
43	K	Pol661	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	2,000	31,27	62,54
44	M	Pol662	Bránka dvojkřídlová, šxv 4110x1980mm, Zn+PVC, výplň zváraná sieť 50x200 mm, farba RAL 7016, súčasťou brány sú 2 stĺpiky,závesy,FAB,G/K, plast.doraz /pol.7/	ks	1,000	688,13	688,13
45	K	Pol195	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	153,351	0,99	151,96

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rodinny_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

JKSO:

Miesto: Adamovské Kochanovce

KS:

Dátum: 7.8.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

164 967,12

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	164 967,12	32 993,42

Cena s DPH

v

EUR

197 960,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rodinny_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Miesto: Adamovské Kochanovce

Dátum: 07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

164 967,12 **197 960,54**

SO 09	Vykurovanie,ZTI,sadové úpravy	164 967,12	197 960,54
SO 01 (1)	Vykurovanie	25 787,94	30 945,53
SO 01-1	Zdravotechnika	15 640,20	18 768,24
SO 02 (1)	Vykurovanie	74 490,35	89 388,42
SO 02-2	Zdravotechnika	16 623,25	19 947,90
SO 06 (1)	Sadové úpravy	32 425,38	38 910,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie,ZTI,sadové úpravy

Časť:

SO 01 (1) - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Adamovské Kochanovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

25 787,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 787,94	20,00%	5 157,59

Cena s DPH

v EUR

30 945,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

S1

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie,ZTI,sadové úpravy

Časť:

SO 01 (1) - Vykurovanie

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 787,94

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

25 787,94

D2 - 722 - Vnútorný vodovod

608,73

D3 - 733 - Rozvod potrubia

9 848,52

D4 - 734 - Armatúry

617,14

D5 - 735 - Vykurovacie telesá

14 713,51

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie,ZTI,sadové úpravy

Časť:

SO 01 (1) - Vykurovanie

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 787,94

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

25 787,94

D D2 722 - Vnútorný vodovod

608,73

1	K	Pol898	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 16	m	110,000	1,38	151,80
2	K	Pol899	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 25	m	6,000	1,59	9,54
3	K	Pol900	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 40	m	50,000	2,60	130,00
4	K	Pol901	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	20,000	15,85	317,00
5	K	Pol652	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	30,37	0,39

D D3 733 - Rozvod potrubia

9 848,56

6	K	Pol902	Potrubie z rúrok ocel prediozol. stredot. DN 32	m	50,000	50,87	2 543,50
7	K	Pol903	Potrubie z rúrok z vysokotlakovo zosieťovaného polyetylénu (REU-PE-Xa) flex DN 16,0x2,2 mm v tyčiach	m	110,000	15,85	1 743,50
8	K	Pol904	Potrubie z rúrok z vysokotlakovo zosieťovaného polyetylénu (REU-PE-Xa) flex DN 32,0x4,4 mm v tyčiach	m	6,000	52,85	317,10
9	K	Pol905	Potrubie z rúrok z vysokotlakovo zosieťovaného polyetylénu (REU-PE-Xa) flex DN 50,0x6,9 mm v tyčiach	m	50,000	96,28	4 814,00
10	K	Pol906	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	50,000	0,40	20,00
11	K	Pol907	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	166,000	0,40	66,40
12	K	Pol908	Kohút guľový 1" - bal.2ks	balenie	1,000	83,24	83,24
13	K	Pol909	Rozvod potrubia, HZS T4	hod	15,000	15,85	237,75
14	K	Pol661	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,346	66,67	23,07

D D4 734 - Armatúry

617,14

15	K	Pol910	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	6,000	6,61	39,66
16	K	Pol911	Odvzdušňovač DN15	kus	2,000	1,32	2,64
17	K	Pol912	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	4,000	6,61	26,44
18	K	Pol913	Hlavica termostatická dizajnová s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou „0“, ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30 °C) pomocou zarážkových kolíkov	kus	2,000	20,26	40,52
19	K	Pol914	Ventil, rohový 1/2"	kus	2,000	9,60	19,20
20	K	Pol915	Ventil spiatočkový, rohový 1/2"	kus	2,000	10,92	21,84
21	K	Pol916	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	1,000	7,93	7,93
22	K	Pol917	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	3,000	9,25	27,75
23	K	Pol918	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	2,000	11,89	23,78
24	K	Pol919	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 6/4	kus	2,000	38,16	76,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	Pol920	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	2,000	8,33	16,66
26	K	Pol921	Armatúry, HZS T4	hod	10,000	15,85	158,50
27	K	Pol674	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	52,01	1,51
28	K	Pol922	Doizolovanie - chémia izolácia tr.A štand. DN 32 d=42,4xhr.st.2,6mm D= 110mm	kus	4,000	26,42	105,68
29	K	Pol923	Spojka SP120 d.42,4 HDPE 110	kus	4,000	5,26	21,04
30	K	Pol924	Ventil uzatvárací 4415 G DN 20	kus	1,000	10,88	10,88
31	K	Pol925	Ventil uzatvárací 4415 G DN 25	kus	1,000	16,79	16,79

D D5 735 - Vykurovacie telesá 14 713,51

32	K	Pol926	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	kus	2,000	13,21	26,42
33	K	Pol927	Pripl. za odvzdušňovací ventil telies	kus	2,000	6,61	13,22
34	K	Pol928	Ventil odvzdušňovací k radiátorom DN 10	kus	2,000	1,32	2,64
35	K	Pol929	Držiak vykurovacieho telesa	kus	4,000	4,62	18,48
36	K	Pol930	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	2,000	46,24	92,48
37	K	Pol931	Teleso vykurovacie rúrkové 1radové KL1500x600	kus	2,000	98,39	196,78
38	K	Pol932	Montáž podlahového vykurovania syst.	m2	210,000	19,82	4 162,20
39	K	Pol933	Rúrka pre podlahové vykurovanie PE-Xa 17x2 mm	m	1 750,000	2,24	3 920,00
40	K	Pol934	Rúrka ochranná 16/17	m	100,000	1,56	156,00
41	K	Pol935	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm	m2	210,000	14,53	3 051,30
42	K	Pol936	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm	m	225,000	0,68	153,00
43	K	Pol937	Profil dilatačný, hr.10, výš.100, dl.1200 mm	m	35,500	18,23	647,17
44	K	Pol938	Prísada do cementových poterov P	kg	85,000	6,52	554,20
45	K	Pol939	Rozdeľovač HKV-D 5	kus	1,000	316,85	316,85
46	K	Pol940	Rozdeľovač HKV-D 14	kus	1,000	681,00	681,00
47	K	Pol941	Skrinka rozdeľovača AP 2 max./ 5 okruhov	kus	1,000	142,40	142,40
48	K	Pol942	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 14 okruhov	kus	1,000	221,98	221,98
49	K	Pol943	Vykurovacie telesá, HZS T4	hod	20,000	15,85	317,00
50	K	Pol697	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,657	61,48	40,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie,ZTI,sadové úpravy

Časť:

SO 01-1 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Adamovské Kochanovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 640,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 640,20	20,00%	3 128,04

Cena s DPH

v EUR

18 768,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

S7

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie,ZTI,sadové úpravy

Časť:

SO 01-1 - Zdravotechnika

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 640,20

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 601,88

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

897,83

D3 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

702,96

D4 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA

2 088,90

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

912,19

D6 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

11 038,32

D7 - 721 - Vnútorná kanalizácia

2 006,97

D8 - 722 - Vnútorný vodovod

4 168,29

D9 - 725 - Zariadenie predmety

4 863,06

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie,ZTI,sadové úpravy

Časť:

SO 01-1 - Zdravotechnika

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 640,20

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 4 601,88

D D2 1 - ZEMNE PRÁCE 897,83

1	K	Pol438	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,050	1 123,02	56,15
2	K	Pol542	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	24,000	26,93	646,32
3	K	Pol543	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	24,000	1,48	35,52
4	K	Pol427	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	24,000	5,57	133,68
5	K	Pol429	Zásyp nez hutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	12,000	2,18	26,16

D D3 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 702,96

6	K	Pol432	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	12,000	58,58	702,96
---	---	--------	---	----	--------	-------	--------

D D4 8 - RÚROVÉ VEDENIA 2 088,90

7	K	Pol944	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	50,000	13,21	660,50
8	K	Pol945	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	50,000	0,40	20,00
9	K	Pol946	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	kus	4,000	124,19	496,76
10	K	Pol947	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	6,000	151,94	911,64

D D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 912,19

11	K	Pol480	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	20,554	44,38	912,19
----	---	--------	--	---	--------	-------	--------

D D6 PRÁCE A DODÁVKY PSV 11 038,32

D D7 721 - Vnútna kanalizácia 2 006,97

12	K	Pol948	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	m	3,000	20,87	62,61
13	K	Pol949	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	15,000	39,50	592,50
14	K	Pol950	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	6,000	12,29	73,74
15	K	Pol951	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	10,000	13,48	134,80
16	K	Pol952	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	3,000	13,21	39,63
17	K	Pol953	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	5,000	15,85	79,25
18	K	Pol954	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	3,000	17,18	51,54
19	K	Pol955	Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 1000 mm pre montáž k stene	kus	2,000	19,82	39,64
20	K	Pol956	Odtokový žlab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	2,000	302,87	605,74
21	K	Pol957	Sifón umývadlový, chróm	kus	3,000	26,42	79,26
22	K	Pol958	HL400-DN50	kus	2,000	33,03	66,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	Pol959	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	3,000	50,21	150,63
24	K	Pol960	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	34,000	0,40	13,60
25	K	Pol961	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 250-300	m	15,000	0,66	9,90
26	K	Pol713	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,241	33,48	8,07

D D8 722 - Vnútny vodovod 4 168,29

27	K	Pol962	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm	m	65,000	15,59	1 013,35
28	K	Pol963	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm	m	50,000	29,71	1 485,50
29	K	Pol964	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm	m	15,000	43,60	654,00
30	K	Pol898	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 16	m	65,000	1,38	89,70
31	K	Pol965	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 20	m	50,000	1,50	75,00
32	K	Pol899	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 25	m	15,000	1,59	23,85
33	K	Pol966	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	10,000	17,31	173,10
34	K	Pol967	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	2,000	8,65	17,
35	K	Pol968	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút pniaci a vypúšťací G 1/2	kus	2,000	8,33	16,66
36	K	Pol969	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	2,000	6,61	13,22
37	K	Pol970	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	kus	1,000	7,16	7,16
38	K	Pol971	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	2,000	16,79	33,58
39	K	Pol972	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	1,000	6,61	6,61
40	K	Pol973	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	2,000	9,25	18,50
41	K	Pol974	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	130,000	0,40	52,00
42	K	Pol975	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	130,000	0,66	85,80
43	K	Pol901	Vnútny vodovod HZS T4	hod	25,000	15,85	396,25
44	K	Pol652	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,221	30,37	6,71

D D9 725 - Zariadenie predmety 4 863,06

45	K	Pol976	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien	súbor	3,000	59,45	178
46	K	Pol977	Klozet závesný, imobil, biely	kus	3,000	216,68	650,04
47	K	Pol978	Montáž záchodových mís závesných	kus	3,000	39,64	118,92
48	K	Pol979	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	3,000	10,57	31,71
49	K	Pol980	Sedátko záchodové biele	kus	3,000	29,07	87,21
50	K	Pol981	Montážny prvok s nádržkou na vodu na predstenovú montáž pre závesné WC, imobil s montážnou sadou	kus	3,000	360,56	1 081,68
51	K	Pol982	Tlačidlo na nádržku na vodu montážneho prvku na predstenovú montáž pre závesné WC	kus	3,000	63,70	191,10
52	K	Pol983	Montáž umyvadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	3,000	39,64	118,92
53	K	Pol984	Umyvadlo, keramické, imobil	kus	3,000	112,30	336,90
54	K	Pol985	Montáž sprchových boxov	súbor	2,000	211,39	422,78
55	K	Pol986	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	1,000	20,61	20,61
56	K	Pol987	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	súbor	1,000	105,70	105,70
57	K	Pol738	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch. so zápach uzáver	súbor	1,000	59,45	59,45
58	K	Pol739	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	1,000	11,23	11,23
59	K	Pol988	Sifón drezový	kus	1,000	25,76	25,76
60	K	Pol989	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	10,000	6,61	66,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	Pol990	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	10,000	9,89	98,90
62	K	Pol991	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	súbor	1,000	110,98	110,98
63	K	Pol992	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	3,000	83,24	249,72
64	K	Pol993	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	4,000	33,03	132,12
65	K	Pol994	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	2,000	97,74	195,48
66	K	Pol995	Montáž batérie sprchovej, rozteč 150 mm	kus	2,000	33,03	66,06
67	K	Pol996	Sprcha ručná	kus	2,000	15,85	31,70
68	K	Pol997	Hadica spr.kovová flexibilná dl.150 cm, velúr chr.- A 2400 AD	kus	2,000	15,85	31,70
69	K	Pol998	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	kus	3,000	6,61	19,83
70	K	Pol999	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 50	kus	1,000	6,61	6,61
71	K	Pol1000	Montáž zápach. uzáverok ostatných	kus	2,000	6,61	13,22
72	K	Pol1001	Zariadenie predmety HZS T4	hod	25,000	15,85	396,25
73	K	Pol754	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,116	34,75	4,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie,ZTI,sadové úpravy

Časť:

SO 02 (1) - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

74 490,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	74 490,35	20,00%	14 898,07

Cena s DPH

v EUR

89 388,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

§

SK2020467020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie,ZTI,sadové úpravy

Časť:

SO 02 (1) - Vykurovanie

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

74 490,35

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

74 490,35

D2 - 722 - Vnútorný vodovod

3 022,19

D3 - 731 - Kotle

42 918,22

732 - Strojovne

1 798,50

D4 - 733 - Rozvod potrubia

8 801,36

D5 - 734 - Armatúry

2 358,15

D6 - 735 - Vykurovacie telesá

15 591,93

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom 2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie, ZTI, sadové úpravy

Časť:

SO 02 (1) - Vykurovanie

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 490,35

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

74 490,35

D D2 722 - Vnútorný vodovod

3 022,19

1	K	Pol898	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 16	m	100,000	1,38	138,00
2	K	Pol1002	Expanzná nádobka pre solárne systémy, 12 litrov	kus	1,000	75,31	75,31
3	K	Pol1003	Expanzná nádobka pre solárne systémy, 50 litrov	kus	1,000	89,84	89,84
4	K	Pol1004	Ohrievač vody s vysokovýkonným výmenníkom a dvojitém emailovaním, striekaná PU izolácia hr. 50 mm, objem 300l, priemer s izoláciou max. 650 mm, výška s izoláciou max. 1410 mm, váha max. 132 kg	kus	1,000	1 160,01	1 160,01
5	K	Pol1005	Akumulačná nádrž TUV valcová z ocele S235JRG2 podľa DIN 4753. Izolácia z mäkkej peny hr. 100 mm alebo PU peny, 9 vývodov, objemom 300L, priemer s izoláciou max. 750 mm, výška s izoláciou max. 1460 mm, váha max. 62 kg	kus	1,000	1 004,11	1 004,11
6	K	Pol1006	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 25	m	6,000	2,50	15,00
7	K	Pol1007	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 40	m	80,000	4,68	374,40
8	K	Pol901	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	10,000	15,85	158,50
9	K	Pol652	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,231	30,37	7,02

D D3 731 - Kotelne

42 918,...

10	K	Pol1008	Montáž TČ	kus	1,000	3 303,00	3 303,00
11	K	Pol1009	Vysokoteplotné kompaktné vonkajšie tepelné čerpadlo vzduch-voda, komplet (vnútor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie), Energetická trieda A++, SCOP 3.73, chladiivo R407c, tepelný výkon A2/W35 - 30.50 kW, A7/W35 - 35.58 kW, A-2/W35 - 28.23 kW, A2/W55	kus	1,000	39 298,22	39 298,22
12	K	Pol1010	Kotelne, HZS T4	hod	20,000	15,85	317,00

D 732 Strojovne

1 798,50

13	K	Pol1011	Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 200 l	súbor	1,000	462,42	462,42
14	K	Pol1012	Montáž expanzomatov do 50l	súbor	1,000	46,24	46,24
15	K	Pol1013	Vyrovnávač hydraulický	kus	1,000	508,66	508,66
16	K	Pol1014	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	2,000	46,24	92,48
17	K	Pol1015	Čerpadlo ALPHA Pro 25-60 180	kus	2,000	264,11	528,22
18	K	Pol1016	Strojovne, HZS T4	hod	10,000	15,85	158,50
19	K	Pol768	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,020	98,80	1,98

D D4 733 - Rozvod potrubia

8 801,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	Pol903	Potrúbie z rúrok z vysokotlakovo zosieťovaného polyetylénu (REU-PE-Xa) flex DN 16,0x2,2 mm v tyčiach	m	100,000	15,85	1 585,00
21	K	Pol904	Potrúbie z rúrok z vysokotlakovo zosieťovaného polyetylénu (REU-PE-Xa) flex DN 32,0x4,4 mm v tyčiach	m	6,000	52,85	317,10
22	K	Pol1017	Potrúbie z rúrok z vysokotlakovo zosieťovaného polyetylénu (REU-PE-Xa) flex DN 50,0x6,9 mm v tyčiach	m	80,000	77,95	6 236,00
23	K	Pol769	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	m	186,000	0,66	122,76
24	K	Pol1018	Kohút guľový 1"- bal.2ks	balenie	1,000	33,58	33,58
25	K	Pol660	Rozvod potrubia, HZS T4	hod	15,000	33,03	495,45
26	K	Pol661	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,172	66,67	11,47

D D5 734 - Armatúry 2 358,15

27	K	Pol910	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	17,000	6,61	112,37
28	K	Pol911	Odvzdušňovač DN15	kus	6,000	1,32	7,92
29	K	Pol912	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	6,000	6,61	39,66
30	K	Pol913	Hlavica termostatická dizajnová s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou „0“,ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-30 °C) pomocou zárážkových kolíkov	kus	3,000	20,26	60,78
31	K	Pol914	Ventil, rohový 1/2"	kus	3,000	9,60	28,80
32	K	Pol915	Ventil spiatočkový, rohový 1/2"	kus	3,000	10,92	32,76
33	K	Pol917	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	14,000	9,25	129,50
34	K	Pol1019	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	12,000	10,57	126,84
35	K	Pol918	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	2,000	11,89	23,78
36	K	Pol1020	Expanzná nádobka pre solárne systémy, 18 litrov	kus	1,000	92,48	92,48
37	K	Pol1021	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	kus	14,000	16,79	235,06
38	K	Pol1022	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	kus	10,000	26,91	269,10
39	K	Pol1023	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	kus	2,000	21,80	43,60
40	K	Pol920	Kohúty piniace a vypúšťacie G 1/2	kus	10,000	8,33	83,30
41	K	Pol1024	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A PN 16 do 130°C G 1 1/4	kus	1,000	38,47	38,47
42	K	Pol1025	Rozdeľovač hranolový pre 2 Moduly	kus	1,000	751,76	751,76
43	K	Pol1026	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	kus	2,000	42,28	84,56
44	K	Pol1027	Upevnenie na stenu pre hranolový rozdeľovač	kus	1,000	36,99	36,99
45	K	Pol921	Armatúry, HZS T4	hod	10,000	15,85	158,50
46	K	Pol674	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,037	52,01	1,92

D D6 735 - Vykurovacie telesá 15 591,93

47	K	Pol926	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	kus	3,000	13,21	39,63
48	K	Pol927	Prípl. za odzdušňovací ventil telies	kus	3,000	6,61	19,83
49	K	Pol928	Ventil odzdušňovací k radiátorom DN 10	kus	3,000	1,32	3,96
50	K	Pol929	Držiak vykurovacieho telesa	kus	6,000	4,62	27,72
51	K	Pol930	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	3,000	46,24	138,72
52	K	Pol1028	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500x600	kus	3,000	98,39	295,17
53	K	Pol932	Montáž podlahového vykurovania syst.	m2	225,000	19,82	4 459,50
54	K	Pol933	Rúrka pre podlahové vykurovanie PE-Xa 17x2 mm	m	1 820,000	2,24	4 076,80
55	K	Pol934	Rúrka ochranná 16/17	m	112,000	1,56	174,72
56	K	Pol935	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm	m2	225,000	14,53	3 269,25
57	K	Pol1029	Objímka násuvná 17	kus	36,000	1,32	47,52
58	K	Pol936	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm	m	250,000	0,68	170,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	Pol937	Profil dilatačný, hr.10, výš.100, dĺ.1200 mm	m	25,000	18,23	455,75
60	K	Pol938	Prísada do cementových poterov P	kg	95,000	6,52	619,40
61	K	Pol1030	Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom	kus	36,000	0,74	26,64
62	K	Pol1031	Rozdeľovač HKV-D 4	kus	1,000	282,08	282,08
63	K	Pol940	Rozdeľovač HKV-D 14	kus	1,000	680,96	680,96
64	K	Pol941	Skrinka rozdeľovača AP 2 max./ 5 okruhov	kus	1,000	142,40	142,40
65	K	Pol942	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 14 okruhov	kus	1,000	221,98	221,98
66	K	Pol943	Vykurovacie telesá, HZS T4	hod	25,000	15,85	396,25
67	K	Pol697	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,710	61,48	43,65

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie,ZTI,sadové úpravy

Časť:

SO 02-2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Adamovské Kochanovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 623,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 623,25	20,00%	3 324,65

Cena s DPH

v EUR

19 947,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

5

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie,ZTI,sadové úpravy

Časť:

SO 02-2 - Zdravotechnika

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 623,25

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 871,20

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

714,52

D3 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

644,36

D4 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA

1 676,67

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

835,63

D6 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

12 752,05

D7 - 721 - Vnútorná kanalizácia

2 787,36

D8 - 722 - Vnútorný vodovod

4 544,29

D9 - 725 - Zariadenie predmety

5 420,40

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie,ZTI,sadové úpravy

Časť:

SO 02-2 - Zdravotechnika

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 623,25

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 3 871,20

D D2 1 - ZEMNÉ PRÁCE 714,52

1	K	Pol438	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,040	1 123,02	44,92
2	K	Pol542	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19,000	26,93	511,67
3	K	Pol543	Príplatek za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	19,000	1,48	28,12
4	K	Pol427	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	19,000	5,57	105,83
5	K	Pol429	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	11,000	2,18	23,98

D D3 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 644,38

6	K	Pol432	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	11,000	58,58	644,38
---	---	--------	---	----	--------	-------	--------

D D4 8 - RÚROVÉ VEDENIA 1 676,67

7	K	Pol944	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	40,000	13,21	528,40
8	K	Pol945	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	40,000	0,40	16,00
9	K	Pol946	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	kus	3,000	124,19	372,57
10	K	Pol947	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	5,000	151,94	759,70

D D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 835,63

11	K	Pol480	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	18,829	44,38	835,63
----	---	--------	--	---	--------	-------	--------

D D6 PRÁCE A DODÁVKY PSV 12 752,05

D D7 721 - Vnútoraná kanalizácia 2 787,36

12	K	Pol948	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	m	3,000	20,87	62,61
13	K	Pol949	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	15,000	39,50	592,50
14	K	Pol1032	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	m	10,000	12,95	129,50
15	K	Pol950	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	10,000	12,29	122,90
16	K	Pol951	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	10,000	13,48	134,80
17	K	Pol1033	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	3,000	13,21	39,63
18	K	Pol1034	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	3,000	15,85	47,55
19	K	Pol1035	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	5,000	17,18	85,90
20	K	Pol1036	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	3,000	19,82	59,46
21	K	Pol1037	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	kus	1,000	77,29	77,29
22	K	Pol1038	Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 1000 mm pre montáž k stene	kus	3,000	29,07	87,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	Pol1039	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	4,000	26,42	105,68
24	K	Pol956	Odtokový žľab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	3,000	302,87	908,61
25	K	Pol957	Sifón umývadlový, chróm	kus	3,000	26,42	79,26
26	K	Pol958	HL400-DN50	kus	2,000	33,03	66,06
27	K	Pol959	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	3,000	50,21	150,63
28	K	Pol960	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	48,000	0,40	19,20
29	K	Pol961	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 250-300	m	15,000	0,66	9,90
30	K	Pol713	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,259	33,48	8,67

D D8 722 - Vnútny vodovod 4 544,29

31	K	Pol962	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm	m	60,000	15,59	935,40
32	K	Pol963	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm	m	45,000	29,70	1 336,50
33	K	Pol964	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm	m	25,000	43,60	1 090,00
34	K	Pol898	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 16	m	60,000	1,38	82,80
35	K	Pol965	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 20	m	45,000	1,50	67,50
36	K	Pol899	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 25	m	25,000	1,59	39,75
37	K	Pol966	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	10,000	17,31	173,10
38	K	Pol967	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	2,000	8,65	17,30
39	K	Pol968	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	2,000	8,33	16,66
40	K	Pol969	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	2,000	6,61	13,22
41	K	Pol970	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	kus	1,000	7,16	7,16
42	K	Pol971	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	4,000	16,79	67,16
43	K	Pol1040	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	1,000	15,15	15,15
44	K	Pol1041	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	kus	1,000	21,93	21,93
45	K	Pol1042	Lievik vypúšťací so sifónom - HL21	kus	3,000	19,16	57,48
46	K	Pol972	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	1,000	6,61	6,61
47	K	Pol973	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	6,000	9,25	55,50
48	K	Pol974	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	130,000	0,40	52,00
49	K	Pol975	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	130,000	0,66	85,80
50	K	Pol901	Vnútny vodovod HZS T4	hod	25,000	15,85	396,25
51	K	Pol652	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,231	30,37	7,02

D D9 725 - Zariadenie predmety 5 420,40

52	K	Pol976	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien	súbor	3,000	59,45	178,35
53	K	Pol977	Klozet závesný, imobil, biely	kus	3,000	216,68	650,04
54	K	Pol978	Montáž záchodových mís závesných	kus	3,000	39,64	118,92
55	K	Pol979	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	3,000	10,57	31,71
56	K	Pol980	Sedátko záchodové biele	kus	3,000	29,07	87,21
57	K	Pol981	Montážny prvok s nádržkou na vodu na predstenovú montáž pre závesné WC, imobil s montážnou sadou	kus	3,000	360,56	1 081,68
58	K	Pol982	Tlačidlo na nádržku na vodu montážneho prvku na predstenovú montáž pre závesné WC	kus	3,000	63,70	191,10
59	K	Pol983	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	3,000	39,64	118,92
60	K	Pol984	Umývadlo, keramické, imobil	kus	3,000	112,30	336,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	Pol985	Montáž sprchových boxov	súbor	2,000	211,39	422,78
62	K	Pol986	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	2,000	20,61	41,22
63	K	Pol987	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	súbor	2,000	105,79	211,58
64	K	Pol738	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzáver	súbor	2,000	59,45	118,90
65	K	Pol739	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	2,000	11,23	22,46
66	K	Pol988	Sifón drezový	kus	2,000	25,76	51,52
67	K	Pol989	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	12,000	6,61	79,32
68	K	Pol990	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	12,000	9,89	118,68
69	K	Pol991	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	súbor	2,000	110,98	221,96
70	K	Pol992	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	3,000	83,24	249,72
71	K	Pol993	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	4,000	33,03	132,12
72	K	Pol994	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	3,000	97,77	293,31
73	K	Pol995	Montáž batérie sprchovej, rozteč 150 mm	kus	3,000	33,03	99,09
74	K	Pol996	Sprcha ručná	kus	3,000	15,85	47,55
75	K	Pol997	Hadica spr.kovová flexibilná dĺ.150 cm, velúr chr.- A 2400 AD	kus	3,000	15,85	47,55
76	K	Pol998	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	kus	3,000	6,61	19,83
77	K	Pol999	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 50	kus	2,000	6,61	13,22
78	K	Pol1000	Montáž zápach. uzáverok ostatných	kus	5,000	6,61	33,05
79	K	Pol1001	Zariadenie predmety HZS T4	hod	25,000	15,85	396,25
80	K	Pol754	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,157	34,75	5,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie,ZTI,sadové úpravy

Časť:

SO 06 (1) - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Adamovské Kochanovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

32 425,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	32 425,38	20,00%	6 485,08

Cena s DPH

v EUR

38 910,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný_dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie,ZTI,sadové úpravy

Časť:

SO 06 (1) - Sadové úpravy

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 425,38

D1 - ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEJ ZELENÉ

11 263,63

D3 - ZALOŽENIE A VÝSADBA ZÁHONOV

7 546,17

D4 - ZATRÁVNENIE PLOCH VÝSEVOM

5 402,94

D5 - ÚVODNÁ STAROSTLIVOSŤ pre výsev

1 511,64

D8 - MLATOVÁ PLOCHA

2 258,83

D9 - VYVÝŠENÉ ZÁHONY

3 425,13

D10 - OSTATNÉ POLOŽKY

1 017,04

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom_2_BJ_Adamovske_Kochanovce

Objekt:

SO 09 - Vykurovanie,ZTI,sadové úpravy

Časť:

SO 06 (1) - Sadové úpravy

Miesto:

Adamovské Kochanovce

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 425,38

D D1

ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEJ ZELENÉ

11 263,63

0	K	Pol792	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa od 0 do 200 mm	ks	21,000	138,89	2 916,69
0	K	Pol793	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa od 200 do 400 mm	ks	10,000	175,13	1 751,30
0	K	Pol794	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa od 400 do 600 mm	ks	3,000	189,72	569,16
0	K	Pol795	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej p	ks	21,000	116,75	2 451,75
0	K	Pol796	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej p	ks	10,000	125,51	1 255,10
0	K	Pol797	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej p	ks	3,000	134,27	402,81
0	K	Pol798	Rez stromov /odborne spôsobilou osobou v sťažených podmienkach s rozrezaním konárov, naložením na dopravný prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu so zložením a so zhodnotením biologického odpadu do výšky 5m	ks	17,000	28,25	480,25
0	K	Pol799	Rez stromov /odborne spôsobilou osobou v sťažených podmienkach s rozrezaním konárov, naložením na dopravný prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu so zložením a so zhodnotením biologického odpadu do výšky 10m	ks	6,000	35,94	215,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol800	Rez stromov /odborne spôsobilou osobou v sťažených podmienkach s rozrezaním konárov, naložením na dopravný prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu so zložením a so zhodnotením biologického odpadu do výšky 15m	ks	2,000	61,62	123,24
0	K	Pol801	Vyčistenie pozemku od náletov	krát	1,000	531,98	531,98
0	K	Pol802	Ornitologický posudok	krát	1,000	340,59	340,59
0	K	Pol803	Naloženie, odvoz pôvodnej zelene	krát	3,000	23,54	70,62
0	K	Pol804	Poplatok za likvidáciu bioodpadu na kompostárni (množstvo je odhadované, môže sa líšiť)	t	3,000	51,50	154,50

D D3

ZALOŽENIE A VÝSADBA ZÁHONOV

7 546,17

0	K	Pol805	Spracovanie pôdy na výsadbu strojom - zakladačom trávniku a stroju nedostupných plôch ručne (nakyprenie)	m2	88,000	0,63	55,44
0	K	Pol806	Príprava záhonov na výsadbu - odkop na hĺbku 4-5cm, naloženie a odvoz prebytočnej zeminy	m2	88,000	3,48	306,24
0	K	Pol807	Hrabanie pôdy do roviny	m2	88,000	0,85	74,80
0	K	Pol808	Založenie záhonu - vytýčenie záhonov	m2	88,000	1,35	118,80
0	K	Pol809	Rozloženie rastlín v záhone	ks	192,000	0,64	122,88
0	K	Pol810	Úprava po výsadbe (dočistenie, ostríhanie)	m2	88,000	0,62	54,56
0	K	Pol811	Chemické odburinenie pôvodného porastu, v prípade potreby	m2	88,000	0,61	53,68
0	M	Pol812	Chemický herbicíd, totálny (materiál)	l	0,088	27,84	2,45
0	K	Pol813	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,125-0,400m3 (pre veľké rastliny, napr. stromy)	ks	7,000	24,20	169,40
0	K	Pol814	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,01 do 0,02m3 (pre bežné rastliny, napr. kry, ovocné kry)	ks	125,000	1,15	143,75
0	K	Pol815	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu do 0,01m3 (pre najmenšie rastliny - napr. trvalky)	ks	60,000	0,89	53,40
0	K	Pol816	Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu nad 300 do 500 mm (napr. stromy)	ks	7,000	19,43	136,01
0	K	Pol817	Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu nad 100 do 200 mm (napr. kry, ovocné kry)	ks	125,000	2,09	261,25
0	K	Pol818	Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu do 100 mm (napr. trvalky, trávy)	ks	60,000	1,39	83,40
0	M	Pol819	<i>Sorbus thuringiaca „fastigiata“</i> – JARABINA	ks	4,000	38,29	153,16
0	M	Pol820	<i>Amelachier arborea „Robin Hill“</i> – MUCHOVNÍK	ks	3,000	53,95	161,85
0	M	Pol821	<i>Lonicera periclymenum</i> - ZEMOLEZ	ks	16,000	16,28	260,48
0	M	Pol822	<i>Campsis radicans</i> - TRÚBKOVEC	ks	8,000	16,50	132,00
0	M	Pol823	<i>Parthenocissus quinquefolia engelmannii</i> – PAVINIČ	ks	8,000	14,30	114,40
0	M	Pol824	<i>Vitis</i> – VINIČ - strihaný	ks	8,000	18,06	144,48
0	M	Pol825	<i>Sambucus nigra „Black Lace“</i> – BAZA	ks	4,000	13,20	52,80
0	M	Pol826	<i>Syringa vulgaris</i> - ORGOVÁN	ks	3,000	60,44	181,32
0	M	Pol827	<i>Forsythia intermedia</i> – ZLATOVKA	ks	2,000	8,80	17,60
0	M	Pol828	<i>Ligustrum ovalifolium</i> – VTÁČI ZOB	ks	28,000	13,75	385,00
0	M	Pol829	<i>Rubus idaeus</i> – MALINA červená	ks	8,000	8,47	67,76
0	M	Pol830	<i>Rubus occidentalis</i> - ČERNICA	ks	8,000	9,91	79,28
0	M	Pol831	<i>Ribes uva-crispa</i> EGREŠ červený	ks	4,000	5,49	21,96
0	M	Pol832	<i>Ribes uva-crispa</i> EGREŠ biely	ks	4,000	8,04	32,16
0	M	Pol829	<i>Rubus idaeus</i> – MALINA červená	ks	8,000	8,47	67,76
0	M	Pol830	<i>Rubus occidentalis</i> - ČERNICA	ks	8,000	9,91	79,28
0	M	Pol831	<i>Ribes uva-crispa</i> EGREŠ červený	ks	4,000	5,49	21,96
0	M	Pol832	<i>Ribes uva-crispa</i> EGREŠ biely	ks	4,000	8,04	32,16
0	M	Pol833	<i>Centranthus ruber „Coccineus“</i> - CENTRANT	ks	6,000	4,07	24,42
0	M	Pol834	<i>Leucanthemum vulgare „Maikönigin“</i> - MARGARÉTKA	ks	6,000	7,37	44,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol835	Kniphofia 'Banana Popsicle' - FAKLOVKA	ks	6,000	5,95	35,70
0	M	Pol836	Hemerocallis "Mary Todd" - LALIOVKA	ks	6,000	4,73	28,38
0	M	Pol837	Iris sibirica – KOSATEC	ks	6,000	6,59	39,54
0	M	Pol838	Lavandula angustifolia „Hidcote Blue“ – LEVANDULA	ks	6,000	5,49	32,94
0	M	Pol839	Echinacea purpurea „Magnus“ - ECHINACEA	ks	6,000	4,94	29,64
0	M	Pol840	Salvia berggarten – ŠALVIA	ks	6,000	3,84	23,04
0	M	Pol841	Salvia officinalis "Purpureascens" – ŠALVIA	ks	6,000	3,18	19,08
0	M	Pol842	Origanum vulgare - PAMAJORÁN	ks	6,000	3,84	23,04
0	K	Pol843	Dovoz a zloženie rastlinného materiálu	krát	2,000	217,82	435,64
0	K	Pol844	Kotvenie stromov 3 drevenými kolmi, s poľnými priečkami a úväzkom	ks	7,000	28,99	202,93
0	M	Pol845	Koly drevené opracované, priemer 6 cm, dĺžka 250 cm. 3ks/strom	ks	21,000	5,84	122,64
0	M	Pol846	Drevená polovička na spojenie kolov, priemer 6cm, dĺžka 250 cm (1ks/1 strom)	ks	7,000	5,11	35,77
0	M	Pol847	Úväzok na kotvenie stromov, z prírodného materiálu	ks	7,000	1,94	13,58
0	M	Pol848	Tabletové hnojivo	ks	21,000	0,48	10,08
0	M	Pol849	Juta na ochranu obalu kmeňa	ks	7,000	2,43	17,01
0	M	Pol850	Zálievková sonda ku stromom	ks	7,000	3,90	27,30
0	K	Pol851	Položenie mulčovacej plachty, ukotvenie skobami	m2	88,000	1,30	114,40
0	M	Pol852	Mulčovacia plachta netkaná, hnedá - na záhony (20% na prekrytie)	m2	105,600	0,73	77,09
0	M	Pol853	Skoby z drôtu na ukotvenie mulčovacej plachty	kg	5,280	9,73	51,37
0	K	Pol854	Inštalácia kovovej obruby na oddelenie trávnik a výsadb (1ks/m)	bm	102,000	9,22	940,44
0	M	Pol855	Záhonové obruby kovové, 10% rezerva. 1ks = 1 bm (100cm).	ks	112,200	3,57	400,55
0	K	Pol856	Dovoz a zloženie obrúb	krát	1,000	23,26	23,26
0	K	Pol857	Mulčovanie pri hr. mulča nad 50 do 100 mm kôrou	m2	88,000	4,60	404,80
0	M	Pol858	Mulčovacia kôra piniová, na výšku cca 5 cm (70l/ks)	ks	88,000	7,27	639,76
0	K	Pol859	Obstaranie, naloženie, dovoz a zloženie kôry	krát	1,000	88,08	88,08

D D4 ZATRÁVNENIE PLÔCH VÝSEVOM 5 402,94

0	K	Pol860	Plošná úprava terénnych nerovností do ±5cm v rovine	m2	1 075,000	0,77	827,75
0	K	Pol811	Chemické odbúranie pôvodného porastu, v prípade potreby	m2	1 075,000	0,61	655,75
0	M	Pol861	Chemický herbicíd, totálny	l	1,075	27,84	29,93
0	K	Pol862	Spracovanie pôdy na výsev strojom - zakladačom trávnik a stroju nedostupných plôch ručne	m2	1 075,000	0,67	720,25
0	K	Pol863	Hrabanie pôdy do roviny na 2krát	m2	2 150,000	0,90	1 935,00
0	K	Pol864	Založenie trávnik parkového výsevom	m2	1 075,000	0,29	311,75
0	K	Pol865	Zapravenie trávového semena po výseve do pôdy	m2	1 075,000	0,19	204,25
0	K	Pol866	Valcovanie trávnatých plôch po výseve	m2	1 075,000	0,14	150,50
0	M	Pol867	Trávové semeno	kg	43,000	8,51	365,93
0	K	Pol868	Hnojenie granulovaným hnojivom	m2	1 075,000	0,06	64,50
0	M	Pol869	Minerálne viaczložkové hnojivo pre zakladanie trávnikov (štartovacie)	kg	26,875	5,11	137,33

D D5 ÚVODNÁ STAROSTLIVOSŤ pre výsev 1 511,64

0	K	Pol870	Kosenie trávnatých plôch s vykášaním ťažko prístupných plôch, zberom, naložením a odvozom bioodpadu na kompostáreň - 3krát	m2	3 225,000	0,30	967,50
0	K	Pol871	Chemické odbúranie trávnatých plôch po založení	m2	1 075,000	0,18	193,50
0	M	Pol872	Selektívny chemický postrek - materiál	l	0,430	154,45	66,41
0	K	Pol868	Hnojenie granulovaným hnojivom	m2	1 075,000	0,06	64,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol873	Minerálne granulované hnojivo (pre celosezónne použitie)	kg	43,000	5,11	219,73

D D8 MLATOVÁ PLOCHA 2 258,83

0	K	Pol874	Vykopanie ryhy pre mlatový chodník záhradný domček a terasu, hĺbka 20cm s pomocou minibagra	m2	53,000	5,23	277,19
0	K	Pol875	Použitie stroja na zhutnenie plôch / prenájom stroja	krát	1,000	132,12	132,12
0	M	Pol876	Drenážna vrstva-makadam fr. 16-32mm	m3	7,950	30,55	242,87
0	K	Pol877	Dovoz a zloženie makadamu	krát	1,000	220,20	220,20
0	M	Pol878	Kamenná drť fr. 0-8mm (lomový kameň)	m3	2,650	32,22	85,38
0	K	Pol879	Obstaranie, naloženie, dovoz a zloženie piesku a lomového kameňa	krát	2,000	198,18	396,36
0	K	Pol880	Zhotovenie mlatových plôch, uloženie vrstiev, premiešanie materiálu, navlhčenie a utlačenie vrstiev,...	m2	53,000	17,07	904,71

D D9 VYVÝŠENÉ ZÁHONY 3 425,13

0	K	Pol881	Zhotovenie vyvýšených záhonov	ks	5,000	148,63	743,15
0	K	Pol882	Osadenie vyvýšených záhonov do plochy	ks	5,000	60,55	302,75
0	K	Pol883	Vyplnenie vyvýšených záhonov zeminou	m3	1,800	63,86	114,95
0	M	Pol884	Kvalitná zemina aj prepotreby výsadb	m3	5,000	121,11	605,55
0	K	Pol885	Dovoz a zloženie zeminy	m3	1,000	104,59	104,59
0	M	Pol886	Vyvýšený záhon vystlaný nopovou fóliou s náterom prírodného oleja /rozmer 2,5x1,2x0,6m, drevo - červený smrek/	ks	5,000	281,86	1 409,30
0	M	Pol887	Substrát na doplnenie zeminy do vyvýšených záhonov	ks	12,000	4,73	56,76
0	K	Pol888	Dovoz a zloženie hotových kvetináčov	krát	1,000	88,08	88,08

D D10 OSTATNÉ POLOŽKY 1 017,04

0	M	Pol889	Cortenova misa 150 x 33cm	ks	1,000	839,51	839,51
0	K	Pol890	Obstaranie cortenvej misy	krát	1,000	60,55	60,55
0	K	Pol891	Zaliatie rastlín vodou jednorázová zálievka	m3	1,650	17,79	29,35
0	K	Pol892	Dodávka vody s dopravou na vzdialenosť do 6000m	m3	1,650	9,91	16,35
0	K	Pol893	Zaliatie trávniká vodou jednorázová zálievka	m3	10,750	4,81	51,71
0	K	Pol894	Dovoz vody pre zálievku na vzdialenosť do 6000m	m3	10,750	1,82	19,57
0	K	Pol895	Doprava nad rámec plánovaných prác	km	1,000	0,00	0,00
0	K	Pol896	Iné, tu nešpecifikované odborné práce	hod.	1,000	0,00	0,00
0	K	Pol897	Iné, tu nešpecifikované pomocné práce	hod.	1,000	0,00	0,00

