

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove“	Vydanie:
		Strana 1/14

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	MESTO PREŠOV
Sídlo:	Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO:	00 327 646
DIČ:	2021225679
Osoby oprávnené konať:	
– vo veciach zmluvných:	PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA, MsÚ v Prešove
– vo veciach technických:	PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA, MsÚ v Prešove
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC:	UNCRSKBX
Telefón:	051/3100281
E-mail:	slavomir.karabinos@presov.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	OPL s.r.o.
Sídlo:	Szakkayho 1, 040 01 Košice – mestská časť Sever
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Polomský, konateľ
IČO:	50 056 034
DIČ:	2120160416
IČ DPH:	SK2120160416
Zapísaný v registri:	OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38187/V
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK39 1100 0000 0029 4201 3488
Telefón:	+421 (0) 915 975 383
E-mail:	kontakt@opl.sk

Článok 2 Preambula

- 2.1 Túto Zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky: **„Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove“**, zadávaním podlimitnej zákazky postupom podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní. Túto Zmluvu uzatvárajú Zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove“	Vydanie:
		Strana 2/14

- 2.2 Predmet Zmluvy bude financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (kód výzvy: 19I02-26-V01), prípadne aj z vlastných zdrojov Objednávateľa.

Článok 3

Predmet a doba trvania Zmluvy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rozsahu oceneného výkazu výmer (ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy), v súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Predmet Zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej aj ako „Dielo“).
- 3.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: odo dňa jej účinnosti do protokolárneho odovzdania stavby bez vád a nedorobkov.
- 3.3 Dielo bude realizované v súlade s Prílohami uvedenými v článku 17 bod 17.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve, kvalite, špecifikácii a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa technickej špecifikácie,
 - podľa časového harmonogramu,
 - podľa oceneného výkazu výmer,
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.4 Súčasťou predmetu plnenia sú aj ďalšie plnenia Zhotoviteľa, najmä:
- spracúvanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu stavby pred začatím stavebných prác,
 - priebežná aktualizácia časového harmonogramu Zhotovenia Diela,
 - priame a nepriame výkony Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou Diela, ktoré nie sú uvedené v dokumentácii a opise predmetu zákazky, avšak rozsah a povaha Diela podľa dokumentácie si ich vyžaduje. Za také výkony sa považujú predovšetkým pomocné konštrukcie a prvky (dočasné alebo trvalé), materiálno-technické a personálne vybavenie stavby,
 - vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 - povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa Diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
 - zaškolenie obsluhy u všetkých Zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha Diela vyžaduje,
 - spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy Diela a jeho častí, ak si to povaha Diela vyžaduje; dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
 - spracovanie a odovzdanie plánu užívania stavby pozostávajúceho z pravidiel užívania, pravidiel technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 - poskytnutie súčinnosti Zhotoviteľa pri ohlasovacom, stavebnom, povoľovacom, správnom, kolaudačnom konaní, ak sa vyžaduje,
 - iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov alebo z písomnej požiadavky Objednávateľa.
- 3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove“	Vydanie:
		Strana 3/14

vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť.

- 3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s podkladmi od Objednávateľa a zaväzuje sa podľa nich Dielo zrealizovať v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutú cenu, bez nárokovania si zmeny dohodnutých podstatných náležitostí vo forme Dodatkov, k pôvodnej Zmluve. Porušenie tohto záväzku Zhotoviteľa, bude Objednávateľ kvalifikovať ako zásadné - podstatné porušenie Zmluvy a uplatní si voči Zhotoviteľovi právo na náhradu takto vzniknutej škody.

Článok 4 Kvalita predmetu Zmluvy

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu používaniu, na ktorý je predmet Zmluvy určený a za ktorým sa Dielo realizuje, a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s poskytnutými podkladmi a Prílohami tejto Zmluvy vopred a v dostatočnom rozsahu a tieto sú postačujúce a úplné na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie a na realizáciu kompletného Diela.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce Zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.
- 4.5 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpísania preberacieho protokolu Objednávateľom bez výhrad znáša Zhotoviteľ.

Článok 5 Cena a platobné podmienky

- 5.1 Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve.
- 5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH:

186.652,60 EUR

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove“	Vydanie:
		Strana 4/14

Sadzba DPH: 20 %
DPH: 37.330,52 EUR
Celková cena Diela s DPH: 223.983,12 EUR
Celková cena Diela s DPH slovom: dvestodvadsaťtisíc deväťstoosemdesiatti, 12/100 EUR

- 5.3 Ak Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu Zmluvy – realizácie Diela sa stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
- 5.4 Zmluvná cena sa dohodou Zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH);
 - dôjde k prácam navyše na žiadosť Objednávateľa, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred odsúhlasené Objednávateľom;
 - dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky Objednávateľa na práce menej.
- 5.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny Diela odpočítané. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha vzájomnému odsúhlaseniu Zmluvných strán. Zníženie ceny podľa tohto bodu je možné aj jednostranným vyhlásením Objednávateľa.
- 5.6 Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Zhotoviteľ je povinný predložiť všetky skutkové, a to najmä stavebno-technologické, geologické okolnosti preukazujúce potrebu zmeny Zmluvy. Rovnako tak je povinný predložiť podrobnosti týkajúce sa dopadu zmeny na lehotu realizácie Diela. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané navyše práce zaplatiť.
- 5.7 Pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto Zmluvy, bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto Zmluvy,
 - práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto Zmluvy, ocení Zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, pričom ceny jednotlivých položiek nesmú prekročiť jednotkové ceny podľa aktuálnej databázy Cenekon, platnej v čase vzniku skutočnosti zdôvodňujúcej nárok Zhotoviteľa.
- 5.8 Objednávateľ je povinný postupovať pri preukazovaní oprávneného návrhu Zhotoviteľa podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní a dôkladne skúmať dôvodnosť zmeny oproti povodne zadaným súťažným podkladom. Pri dôvodnosti zmeny je povinný postupovať podľa princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti zhotovovaného Diela.
- 5.9 Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 1 tejto Zmluvy je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, okrem prípadu uvedeného v bode 5.5 tohto článku Zmluvy, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.10 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky a akékoľvek náklady Zhotoviteľa a tretích osôb potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to vrátane účasti Zhotoviteľa na kolaudácii ním zhotoveného Diela.
- 5.11 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať na základe čiastkových faktúr a po odsúhlasení súpisu vykonaných prác, pričom hodnota prvej faktúry musí byť min. 50 % z celkovej ceny Diela. Konečnú faktúru

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove“	Vydanie:
		Strana 5/14

je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po riadnom vykonaní celého Diela, jeho odovzdaní a prevzatí a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole. Prílohou faktúr bude podrobný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa, odsúhlasené Zhotoviteľom a stavebným dozorom Objednávateľa. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 3 (tri) originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

- 5.12 Faktúry sú splatné do šesťdesiat (60) dní od ich doručenia Objednávateľovi.
- 5.13 Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že predložené faktúry budú obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy o dielo;
 - termín splatnosti faktúry;
 - forma úhrady;
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať;
 - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou každého vyhotovenia faktúr bude:

- súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku, počet jednotiek, celková cena, zisťovací protokol a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a zisťovací protokol musí byť odsúhlasený Zhotoviteľom a stavebným dozorom Objednávateľa. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa a stavebného dozoru Objednávateľa;
 - súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.
- 5.14 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.

Článok 6

Lehota a čas plnenia Zmluvy

- 6.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr do **31.05.2025**. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa.
- 6.2 V prípade preukázateľne nepriaznivých poveternostných podmienok stanovených SHMÚ môže Zhotoviteľ písomne požiadať Objednávateľa o prerušenie prác na zhotovovaní Diela na nevyhnutne potrebnú dobu. Prerušenie prác je vždy podmienené odsúhlasením Objednávateľa. Prerušenie stavebných prác bude zaznamenané aj v stavebnom denníku. Počas prerušenia prác sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať na vlastné náklady všetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe, aby zabránil vzniku škody. Doba prerušenia činnosti sa nezapočítava do doby plnenia predmetu Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu. Táto lehota sa predlžuje o preukázateľnú dobu prerušenia činnosti Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove“	Vydanie:
		Strana 6/14

- 6.3 Zhotoviteľ sa musí po prevzatí staveniska a pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznámiť s rozmiestnením podzemných objektov, trasou podzemných vedení, verejnou zeleňou a inými objektmi, ktoré je potrebné chrániť alebo preložiť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu.
- 6.4 Súčasťou tejto Zmluvy je aj podrobný časový harmonogram realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu Objednávateľom. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predložený a odsúhlasený harmonogram prác môže byť zmenený, a to v závislosti od schopnosti financovania jednotlivých ucelených častí predmetu zákazky jednostranným rozhodnutím Objednávateľa.
- 6.5 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti vyhotoviť Dielo pre Objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na vyhotovenie Diela uvedená v bode 6.1 tohto článku Zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je Zmluvná strana v omeškaní.
- 6.6 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení Zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a Zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená zástupcom Objednávateľa. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

Článok 7 Stavenisko

- 7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený súťažnou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre vykonávanie Diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania Diela určený na vykonávanie zmluvne dohodnutých prác na Diele, na prípadné uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.
- 7.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo sčasti) vo vlastníctve Objednávateľa, je povinnosťou Zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu Zhotoviteľ.
- 7.3 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.4, 7.5, 7.6 a 7.7 tohto článku Zmluvy. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove“	Vydanie:
		Strana 7/14

spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný Zhotoviteľ.

- 7.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na podvrťávky alebo rozkopávky verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje Zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s Objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie Diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatkové a konečné merania.
- 7.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce Objednávateľ a náklady bude uplatňovať u Zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.
- 7.8 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie Diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri realizácii Diela.
- 7.9 Najneskôr do 7 (siedmich) dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje zmluvná dokumentácia. V prípade, že zmluvná dokumentácia toto neurčuje, tak Zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.
- 7.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte Objednávateľa, kde bude zriadené stavenisko, nie je zabezpečené nepretržité fyzické stráženie. Objednávateľ nezodpovedá za veci vnesené Zhotoviteľom do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky hnutelné veci, najmä stavebné materiály, stroje a materiálno-technické vybavenie staveniska sám. V prípade, ak to Zhotoviteľ uzná za vhodné, môže na svoje náklady zabezpečiť stráženie staveniska v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný počínať si počas celej doby trvania tejto Zmluvy tak, aby nedošlo ku škode na majetku Objednávateľa a riadiť sa pokynmi Objednávateľa o zabezpečení objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmä, nie však výlučne, je Zhotoviteľ povinný riadne zamykať všetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko a vykonať všetky opatrenia na zamedzenie narušenia objektu.

Článok 8

Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa.
 - 8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove“	Vydanie:
		Strana 8/14

- 8.1.2 Objednávateľ je oprávnený organizovať kontrolné dni v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu Zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní kontrolných dní je povinný Objednávateľ Zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.
- 8.1.3 Objednávateľ je oprávnený žiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na Diele, bude Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.
- 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa.
- 8.2.1 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 8.2.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň odovzdania staveniska predložiť Objednávateľovi na schválenie časový harmonogram stavebných prác spracovaný v podrobnosti na týždne (ďalej ako „časový harmonogram“), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Objednávateľ najneskôr v lehote 5 (piatich) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má Zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Podklady podľa tohto bodu Zmluvy sa stávajú záväznými pre obe Zmluvné strany okamihom ich schválenia, časový harmonogram bude tvoriť Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Na schválenie uvedených dokladov je oprávnený Objednávateľ alebo zástupca Objednávateľa.
- 8.2.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela.
- 8.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu bezpečnostného technika prípadne koordinátora bezpečnosti prác na stavbe a vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre všetkých pracovníkov na mieste, kde práce vykonáva.
- 8.2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 8.2.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť realizáciu Diela v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“. Tzn. nepodporovať a nevykonávať činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele, v relevantných prípadoch v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852. Princíp výrazne nenarušiť zaväzuje zhotoviteľa Diela zabezpečiť, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie, a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Pre splnenie tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi doklad o naložení s odpadmi.

Článok 9

Stavebný dozor, Stavbyvedúci a stavebný denník

- 9.1 Objednávateľ poverí osobu, ktorá bude na Diele vykonávať stavebný dozor. Táto osoba bude následne zapísaná v stavebnom denníku.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove“	Vydanie:
		Strana 9/14

- 9.2 Zhotoviteľ poverí osobu, ktorá bude na Dielo vykonávať funkciu hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela. Táto osoba bude následne zapísaná v stavebnom denníku.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon a vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 9.4 Je jednostranným právom Objednávateľa kedykoľvek počas realizácie Diela ustanoviť novú osobu vykonávajúcu stavebný dozor podľa bodu 9.1 tohto článku Zmluvy. Je rovnako jednostranným právom Zhotoviteľa obdobne postupovať pri zmene stavbyvedúceho podľa bodu 9.2 tohto článku Zmluvy. Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyvedúceho si Zmluvné strany písomne oznámia.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník Objednávateľovi, ak o to požiada.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce.

Článok 10 Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t.j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu v dohodnutom termíne. Dielo bude odovzdané ako celok na základe oznámenia – výzvy Zhotoviteľa v termíne dohodnutom písomnou formou, a to protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať v celku alebo čiastkovo podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých stavebných objektov, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne ako aj zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme Dielo, resp. jeho časť len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, odsúhlasených zmien, záväzných noriem, pokynov Objednávateľa a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.4 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak Zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je Objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby Dielo bolo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým dňom odovzdania Diela na svoje náklady zabezpečiť a odovzdať Objednávateľovi kompletnú dokladovú dokumentáciu k stavbe (atesty a certifikáty na jednotlivé materiály, osvedčenia o skúškach použitých materiálov, návody na obsluhu a montáž zabudovaných zariadení, záručné listy a pod. na základe relevantnosti).
- 10.6 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.
- 10.7 Za deň odovzdania Diela alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela/časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela bez väd a nedorobkov Zmluvnými stranami, stavebným dozorom Objednávateľa.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove“	Vydanie:
		Strana 10/14

- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela.
- 10.9 Objednávateľ má právo prevziať aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu Diela. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí.
- 10.10 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu Zhotoviteľ.
- 10.11 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním materiálov, ktoré boli Zhotoviteľovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľovi.
- 10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách so subdodávateľmi nepodmieni nadobudnutie vlastníckeho práva k Dielu/časti Diela, ktoré bude zhotovené subdodávateľom splnením podmienok (napr. zaplatením ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva k časti zhotovovaného Diela na Zhotoviteľa a následne na Objednávateľa.

Článok 11 Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo) uvedený v článku 3 tejto Zmluvy bez vád a nedorobkov v súlade so Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a zaväzuje sa na stavebnú časť zhotoveného Diela poskytnúť záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.2 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád a nedorobkov.
- 11.3 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú.
- 11.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu Objednávateľa uznáva.
- 11.6 Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pätnástich) dní po doručení reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi Zhotoviteľ.

Článok 12 Zodpovednosť za škodu

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi vrátane tých, ktoré vzniknú na hnutel'nom/nehnutel'nom majetku Objednávateľa pri vykonávaní stavebných a iných prác súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a ktoré vzniknú v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove“	Vydanie:
		Strana 11/14

Článok 13 Zabezpečenie záväzkov

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené nároky u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto nároky Objednávateľovi uhradiť:
- a) Za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania Diela, resp. jeho časti úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - b) Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe alebo nevyjadrenie sa k oznámeniu o vadách sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby vyjadrenia sa alebo skutočného odstránenia väd.
 - c) Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.
 - d) Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v článku 8 tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, nárok vo výške 1.000,00 EUR.
 - e) Za porušenie článku 9 bod 9.5 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR.
 - f) Za porušenie článku 10 bod 10.12 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške ceny za časť Diela zhotoveného subdodávateľom.
 - g) Za nedodržanie ceny Diela zmluvnú pokutu vo výške jej jednostranného navýšenia Zhotoviteľom.
- 13.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamenaá zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka alebo na prípadné odstúpenie od Zmluvy.
- 13.4 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy oznámi Objednávateľ doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.
- 13.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku Zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, môžu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.
- 13.6 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy.

Článok 14 Osobitné ustanovenia

- 14.1 Zhotoviteľovi nie je známy žiadny iný subdodávateľ, prostredníctvom ktorého by Zhotoviteľ plnil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, než ktorý je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať na plnení tejto Zmluvy; bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéhoto subdodávateľa nemožno použiť na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
- 14.2 Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť Diela môže Zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov,

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove“	Vydanie:
		Strana 12/14

ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Súhlas Objednávateľa s vykonaním Diela prostredníctvom subdodávateľa nezavahuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

Článok 15 Ostatné ustanovenia

- 15.1 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 15.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
- 15.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa platne postúpiť pohľadávku z tejto Zmluvy.

Článok 16 Ukončenie zmluvného vzťahu

- 16.1 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 16.2 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
 - 16.2.1 preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - 16.2.2 opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - 16.2.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; zastavením realizácie sa na tento účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase určenom Objednávateľom;
 - 16.2.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - 16.2.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - 16.2.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy;
 - 16.2.7 iné podstatné porušenie podľa ustanovení tejto Zmluvy.
- 16.3 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove“	Vydanie:
		Strana 13/14

- 16.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi zmluvnými stranami a výsledky finančnej kontroly poskytovateľa prostriedkov mechanizmu neumožňujú financovanie projektu z prostriedkov mechanizmu.
- 16.5 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 16.6 Ak odstúpi niektorá zo Zmluvných strán od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvných strán sú nasledujúce:
- 16.6.1 Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena Diela,
- 16.6.2 Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,
- 16.6.3 Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak,
- 16.6.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
- 16.6.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
- 16.6.6 po splnení povinností podľa predošlých bodov tohto článku Zmluvy Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k čiastkovému prevzatiu Diela a Objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
- 16.6.7 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe Zmluvné strany preberací protokol pre odovzdanú časť Diela,
- 16.6.8 Zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od Zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej Zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od Zmluvy,
- 16.6.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.

Článok 17 Záverečné ustanovenia

- 17.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 17.2 Súčasť tejto Zmluvy tvoria Prílohy:
Príloha č. 1 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 – Časový harmonogram
Príloha č. 3 – Subdodávateľia
- 17.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 17.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 17.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 47a ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a **súčasne splnením odkladacej podmienky, ktorou je**

 Mesto Prešov	Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove“	Vydanie:
		Strana 14/14

účinnosť Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzatvorenej na základe schválenej žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (kód výzvy: 19I02-26-V01), t. j. dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. O splnení odkladacej podmienky je Objednávateľ povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa.

Objednávateľ:

V Prešove, dňa 19.08.2024

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa 19.08.2024

.....
Ing. František Olha
primátor mesta

.....
Ing. Ján Polomský
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: R_24044
Stavba: Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove

JKSO:
Miesto: Prešov

Objednávateľ:
Mesto Prešov

Zhotoviteľ: OPL

Projektant:

Spracovateľ: Martin Lopusniak

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			186 652,60
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	186 652,60	37 330,52
Cena s DPH v EUR			223 983,12

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

R 24044

Stavba:

Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove

Miesto:

Prešov

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		186 652,60	223 983,12
01	Výmena okien a dverí	145 877,60	175 053,12
02	Rekonštrukcia osvetlenia	40 775,00	48 930,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove

Objekt:

01 - Výmena okien a dverí

Miesto: Prešov

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Prešov

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ: Martin Lopusniak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

145 877,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV	37 355,38
---	-----	---------------------	-----------

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	21 147,39
---	---	------------------------------------	-----------

1	K	610991111.P	Zakrývanie výplní okenných a dverných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	392,000	2,22	870,24
2	K	612421321.P	Oprava vnútorných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	299,000	4,00	1 196,00

VV	vyspravenie omietok ostení a nadpraží	
VV	296+3	299,000

3	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	299,000	2,00	598,00
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

VV	vyspravenie omietok ostení a nadpraží	
VV	296+3	299,000

4	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	299,000	2,00	598,00
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

5	K	612460363.S	Vnúťorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	299,000	11,00	3 289,00
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

6	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	299,000	10,00	2 990,00
---	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

7	K	612481022.P	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre omietky	m	763,000	4,05	3 090,15
---	---	-------------	--	---	---------	------	----------

8	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	200,000	3,98	796,00
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VV	vyspravenie vonkaj. omietok ostení a nadpraží			
VV	198+2		200,000	

9	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	200,000	9,30	1 860,00
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

10	K	625250312.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 20 mm	m2	200,000	29,30	5 860,00
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 508,94
---	---	-------------------------------------	-----------

11	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	268,000	3,00	804,00
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

12	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	392,000	1,00	392,00
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

13	K	953995406.S	Okenný a dverový začišťovací profil	m	763,000	5,50	4 196,50
			Vývesenie plastového okenného krídla do súti plochy				

14	K	968081112.S	vývesenie plastového ochranného kladia do súd plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	150,000	0,25	37,50
	VV		búvanie okien				

VV	duranie okien						
VV	150					150,000	
	Vvnesenie plastového okenného kridla do suti plochy						

15	K	968081113.S	Výrobné plastové okenné kladu so súpr. prvky, nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	70,000	0,25	17,50
	VV		húranie okien				

VV		70		70,000	
13	16	6888811415 D	D	168,110	1,084,180

16	K	968081115.S	Demontaz okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,00/t	m	130,140	10,00	1 301,40
	VV		búranie okien				

VV		130,14	130,140				
17	K	068081125 S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do	ks	1 000	0 25	0 25

17	K	9080061125.3	2 m2, -0,02600t	KS	1,000	0,23	0,23
VV		búranie dverí					

VV		1	1,000				
18	K	068081126 S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy	ks	1 000	0 25	0 25

10	K	9000001120.3	nad 2 m2, -0,03000t	RS	1,000	0,25	0,25
	VV		búranie dverí				

VV		1	1,000				
19	K	968082354 P	Vybúranie plastových rámov okien, plochy do 1 m2, -	m2	5 940	15 60	92 66

[illegible]

VV		5,94	5,940				
20	K	968082355 P	Vybúranie plastových rámov okien, plochy cez 1 do 2	m2	101,100	15,60	1 577,16

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		101,1		101,100		
21	K	968082356.P	Vybúranie plastových rámov okien, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	184,590	15,60	2 879,60
	VV		búranie okien				
	VV		184,59		184,590		
22	K	968082357.P	Vybúranie plastových rámov okien, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	22,250	15,60	347,10
	VV		búranie okien				
	VV		22,25		22,250		
23	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	3,980	15,60	62,09
	VV		búranie dverí				
	VV		3,98		3,980		
24	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	299,000	0,91	272,09
	VV		vyspravenie omietok ostení a nadpraží				
	VV		296+3		299,000		
25	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	25,988	9,23	239,87
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,988	11,11	288,73
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	233,892	0,63	147,35
	VV		25,988*9		233,892		
28	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,988	9,23	239,87
29	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	259,880	0,63	163,72
	VV		25,988*10		259,880		
30	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,990	50,00	149,50
31	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	22,998	100,00	2 299,80
	D	99	Presun hmôt HSV				699,05
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,981	50,00	699,05
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				108 522,22
	D	764	Konštrukcie klampiarske				5 157,79
33	K	764410460.P	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm	m	241,920	20,00	4 838,40
	VV		nove von. parapety				
	VV		230,4		230,400		
	VV		230,4*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		241,920		
34	K	764410880.P	Demontáž oplechovania parapetov rš od 350 do 600 mm, -0,00287t	m	230,400	1,00	230,40
	VV		búranie okien				
	VV		230,4		230,400		
35	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,809	110,00	88,99
	D	766	Konštrukcie stolárske				101 517,40
36	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	986,400	12,00	11 836,80
	VV		nové okna				
	VV		986,4		986,400		
37	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	1 035,720	0,99	1 025,36
38	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	1 035,720	0,99	1 025,36
39	M	611410091020.O 01	Okno plastové, pol. O01, špecifikáciu pol. vid' v PD	ks	60,000	773,00	46 380,00
	VV		O01				
	VV		60		60,000		
40	M	611410091020.O 02	Okno plastové, pol. O02, špecifikáciu pol. vid' v PD	ks	7,000	975,00	6 825,00
	VV		O02				
	VV		7		7,000		
41	M	611410091020.O 03	Okno plastové, pol. O03, špecifikáciu pol. vid' v PD	ks	7,000	1 700,00	11 900,00
	VV		O03				
	VV		7		7,000		
42	M	611410091020.O 04	Okno plastové, pol. O04, špecifikáciu pol. vid' v PD	ks	3,000	1 799,00	5 397,00
	VV		O04				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		3		3,000		
43	M	611410091020.O05	Okno plastové, pol. O05, špecifikáciu pol. vid' v PD	ks	15,000	213,00	3 195,00
	VV		O05				
	VV		15		15,000		
44	M	611410091020.O06	Okno plastové, pol. O06, špecifikáciu pol. vid' v PD	ks	5,000	261,00	1 305,00
	VV		O06				
	VV		5		5,000		
45	M	611410091020.O07	Okno plastové, pol. O07, špecifikáciu pol. vid' v PD	ks	7,000	229,00	1 603,00
	VV		O07				
	VV		7		7,000		
46	M	611410091020.O08	Okno plastové, pol. O08, špecifikáciu pol. vid' v PD	ks	1,000	500,00	500,00
	VV		O08				
	VV		1		1,000		
47	M	611410091020.O09	Okno plastové, pol. O09, špecifikáciu pol. vid' v PD	ks	1,000	1 051,00	1 051,00
	VV		O09				
	VV		1		1,000		
48	M	611410091020.O10	Okno plastové, pol. O10, špecifikáciu pol. vid' v PD	ks	3,000	963,00	2 889,00
	VV		O10				
	VV		3		3,000		
49	M	611410091020.O11	Okno plastové, pol. O11, špecifikáciu pol. vid' v PD	ks	1,000	350,00	350,00
	VV		O11				
	VV		1		1,000		
50	K	766641161.P	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí vrátane pások	m	8,300	25,00	207,50
	VV		nové dvere				
	VV		8,3		8,300		
51	M	611730000030.D01	Dvere plastové, pol. D01, špecifikáciu pol. vid' v PD	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
	VV		D01				
	VV		1		1,000		
52	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na okná	m2	391,710	0,20	78,34
	VV		nové okna				
	VV		387,73		387,730		
	VV		nové dvere				
	VV		3,98		3,980		
	VV		Súčet		391,710		
53	M	283290007600.P	Fólia na sklo protislnečná	m2	450,467	0,10	45,05
	VV		391,71*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		450,467		
54	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	27,000	7,71	208,17
	VV		nove vnut. parapety				
	VV		27		27,000		
55	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	133,000	7,71	1 025,43
	VV		nove vnut. parapety				
	VV		133		133,000		
56	K	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	10,000	7,71	77,10
	VV		nove vnut. parapety				
	VV		10		10,000		
57	M	611560000400.P	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	241,920	9,00	2 177,28
	VV		nove vnut. parapety				
	VV		230,4		230,400		
	VV		230,4*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		241,920		
58	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	160,000	1,00	160,00
	VV		búranie okien				
	VV		160		160,000		
59	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	10,000	1,00	10,00
	VV		búranie okien				
	VV		10		10,000		
60	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	9,788	66,00	646,01
D	784	Maľby					1 847,03
61	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	299,000	1,22	364,78
	VV		vyspravenie omietok ostení a nadpraží				
	VV		296+3		299,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	299,000	2,75	822,25
63	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	660,000	1,00	660,00
VV		268+392			660,000		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy materskej školy Československej armády v Prešove

Objekt: 02 - Rekonštrukcia osvetlenia

Miesto: Prešov

Objednávateľ: Mesto Prešov

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Martin Lopusniak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							40 775,00
D	M		Práce a dodávky M				40 775,00
D		21-M	Elektromontáže				40 775,00
1	K	210010016	Rekonštrukcia osvetlenia podľa samostatného rozpočtu	kpl	1,000	40 775,00	40 775,00

Materská škola, Československej armády	MJ	Množstvo	J. cena [EUR] s DPH	Cena celkom [EUR] s DPH	J. cena [EUR] bez	Cena celkom [EUR] bez DPH
Demontáž svietidla vrátane odpojenia	ks	175	39,6	6930	33	5775
Montáž svietidla vrátane zapojenia	ks	175	118,8	20790,00	99	17325,00
Stropné LED svietidlo 24W	ks	57	121,2	6908,4	101	5757
Nástenné LED svietidlo 24W	ks	29	121,2	3514,8	101	2929
Lineárne LED stropné svietidlo IP20, 120cm, 36W	ks	48	121,2	5817,6	101	4848
LED panel 120x30cm 40W na povrchovú inštaláciu	ks	36	121,2	4363,2	101	3636
LED panel 60x60cm 36W na povrchovú inštaláciu	ks	4	121,2	484,8	101	404
LED reflektor 20W	ks	1	121,2	121,2	101	101

48930

40775

Údaje o subdodávateľoch

<i>P.č.</i>	<i>Obchodné meno subdodávateľa</i>	<i>IČO</i>	<i>Sídlo</i>	<i>Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia</i>	<i>Suma v eurách bez DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača</i>	<i>Predmety subdodávok</i>
<i>Zhotoviteľ do času uzavretia tejto Zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov</i>						

V prípade, že Zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto Zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

Meno, priezvisko a titul: Ing. Ján Polomský

Dátum a miesto podpisu: 19.08.2024, Košice

Podpis: