

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
č. objednávateľa: 10247/4172/ORaŽP/2024
č. zhotoviteľa: 02/2024

**uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v platnom znení medzi**

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Názov:	Mesto Komárno
IČO:	00 306 525
DIČ:	2021035731
Sídlo:	Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Zastúpenie:	Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK19 7500 0000 0040 2940 3178
Telefón:	+421 35 2851 212
E-mail:	<u>info@komarno.sk</u>

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
Adresa sídla:	Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán:	Ing. Ladislav Nyers, konateľ spoločnosti
IČO:	34 096 116
DIČ:	2020399612
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN:	SK26 0200 0000 0028 9861 9051
Telefón:	+421 35 77 41 680
E-mail:	<u>korekt@korekt.sk</u>

Údaj o zápise: OU OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:7/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

2.1. Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom dňa 10.04.2024 pod č. 10247/4172/ORaŽP/2024 Zmluvu o dielo, ku ktorej dňa 11.07.2024 bol uzavretý Dodatok č. 1 (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“) a dňa , predmetom ktorej je zhotovenie diela pod názvom „**Ucelená oprava chodníkov_Komenského_Senný trh**“

Etapu_A_Komenského ulica parcela reg. „C“ č. 1476 a 1478 k.ú. Komárno a **úsek Veľká Jarková a ul. Práce** parcela reg. „C“ č. 1513/1 a 724 k.ú. Komárno,

Etapu_B_Senný trh a Špitálska ul. parcela reg. „C“ č. 2658 a 126 k.ú. Komárno,

v rozsahu a v súlade s naceným rozpočtom / výkaz - výmerom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave rozsahu vykonaných prác v etape_B a tomu zodpovedajúcej úprave ceny diela a to najmä v dôsledku potreby zmeny technickej špecifikácie diela z dôvodu skrytých prekážok na mieste zhotovenia diela, ktoré bránia riadnemu zhotoveniu diela ako celku. Počas vykonávania stavebných prác po odstránení asfaltovej vrstvy z celej plochy chodníka na Sennom trhu a Špitálskej ul. sa zistilo, že podkladové vrstvy v celom rozsahu nie sú v stave, kedy bez úpravy podkladu by bolo možné vykonať opravu chodníka v kvalite zodpovedajúcej platným technickým normám a právnym predpisom. Úprava podkladu na celej ploche chodníka si vyžaduje vykonanie navyše prác, v dôsledku čoho je potrebné upraviť rozsah vykonaných prác a dodávok.
- 2.3. V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy.

Článok III. Predmet Dodatku č. 2

V súlade s Článkom XIV. bod 14.3 Zmluvy o dielo zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa dopĺňajú a menia Články, body a Prílohy Zmluvy o dielo nasledovne:

1. Článok IV. Cena diela bod 4.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

- 4.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu, ktorá je platná a záväzná počas celej doby zhotovenia diela až do úplného a riadneho ukončenia diela.

Cena diela celkom:

Cena za predmet zákazky bez DPH	=	69.781,02 €
Hodnota DPH	=	13.956,20 €
Cena za predmet zákazky s DPH	=	83.737,22 €

(slovom: osemdesiattritisícšesťstotridsaťsedem eur dvadsaťdva centov)

z toho jednotlivé ucelené etapy diela podľa objektov:

ETAPA A:

Komenského ulica a úsek Veľká Jarková a ul. Práce

celková zmluvná cena bez DPH	45.041,40 €
sadzba 20 % DPH	9.008,28 €
celková zmluvná cena vrátane DPH	54.049,68 €

(slovom: päťdesiatštyritisícštyridsaťdeväť eur šesťdesiatosem centov)

ETAPA B:

Senný trh a Špitálska ul.

celková zmluvná cena bez DPH	24.739,62 €
sadzba 20 % DPH	4.947,92 €
celková zmluvná cena vrátane DPH	29.687,54 €

(slovom: dvadsaťdeväťtisícšesťstoosemdesiatšesť eur päťdesiatštyri centov)

2. Prílohy Zmluvy o dielo sa menia nasledovne:

Príloha č. 1 zmluvy – cenová ponuka (nacený výkaz výmer) sa nahrádza novou prílohou č. 1 – cenová ponuka aktualizovaná (nacený výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku

IV.
Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle mesta Komárno.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku č.2 sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
 - Príloha č. 1 ako Príloha č. 1 Zmluvy – cenová ponuka aktualizovaná (nacenený výkaz výmer)

V Komárne, dňa 21.08.2024

V Komárne, dňa 22.08.2024

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mesto Komárno zastúpené

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Špeciálne cestné práce

KOREKT spol. s.r.o.

Ing. Ladislav Nyers

konateľ spoločnosti