

DODATOK č. 1 ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ :	Obec Čaklov
Zastúpený :	Andrej Dragula, starosta obce
Sídlo organizácie:	Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Sol'
Telefón:	+421 574496426
e-mail:	ocu.caklov@gmail.com
IČO:	00332291
DIČ:	2020640908
Zhotoviteľ:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
Sídlo:	Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený:	Ing. Jozef Tarkanič
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:	Ing. Jozef Tarkanič
IČO:	31686974
IČ DPH / DIČ:	SK2020528378 / 2020528378
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK39 0900 0000 0001 0789 1528
Tel.:	057/4882180
Fax:	057/4882180
E-mail:	grundvranov@gmail.com
Zapísaný:	Obchodnom registri OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1602/P

II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 26.8.2024 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia projektu známeho pod názvom „**Oplotenie a zábradlie futbalového ihriska v obci Čaklov**“ (ďalej ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).
- 2.2. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve dohodli na úprave ustanovení Zmluvy tak, ako je uvedené v čl. III tohto Dodatku č. 1.
- 2.3. Definície a výrazy používané v texte tohto Dodatku č. 1 majú obsah a význam ako je uvedený v Zmluve, pokiaľ nie je v texte tohto Dodatku č. 1 uvedené inak.
- 2.4. V súlade s. čl. 14 bod 2 Zmluvy a v zmysle zmeny uvedenej v čl. III tohto Dodatku č. 1, uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 1 k Zmluve.

III. Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení bodu 8.5 Zmluvy a bodu 9.2 Zmluvy v celom rozsahu.
- 3.2 Článok XIV. Bod 4 sa mení nasledovne:

Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane objednávatel' a 2 zhotoviteľ.

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení v zmysle platných predpisov.

4.2 Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane objednávatel' a 2 zhotovitel'.

4.3 Iné ustanovenia Zmluvy než tie, ktoré sú v tomto Dodatku č. 1 zmienené, ostávajú nedotknuté.

V....., dňa

V.....
✓
ČARLOVE, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Andrej Dragula
Starosta obce

.....
Ing. Jozef Tarkanič
Konateľ spoločnosti