

Harmonogram stavby "Energetické opatrenia v budove ZŠ PIONIERSKA 2, Brezno"

REKONŠTRUKCIA STRECHY dodávka prác a prvkov od 1.9.2024 do 31.5.2025

	september	október	november	december	január	február	marec	apríl	máj
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
Izolácie striech, povlakové krytiny									
Izolácie tepelné									
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia									
Konštrukcie tesárske									
Konštrukcie klampiarske									
Elektromontáže									
Presun hmôt									

Zhotoviteľ: SIROŇ Plus s.r.o. , M.R. Štefánika 2, 962 12 Detva



M. R. ŠTEFÁNICA 2
962 12 DETVA
IČO: 38004073, IČ DPH: SK2020473851