

Harmonogram postupu stavebných prác:

**Predmet zákazky – Oprava vnútorných priestorov v budove zimnej údržby
v Starej Ľubovni – II. etapa**

Rozpočet	Kalendárne týždne
Búracie práce	1,5
Elektromontáže	0,5
Konštrukcie drevostavby, stolárske a doplnkové kovové	1
Úprava povrchov stien – nátery, maľby	1
Izolácie tepelné	0,5
Zdravotechnika	0,5
Podlahy – vlysové, parketové, z keramickej dlažby	1,5
Obklady keramické	1,5

V Starej Ľubovni dňa: 02.09.2024

V Novej Ľubovni dňa: 02.09.2024

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

v.r.

v.r.

Ing. Jozef Kosturko
oblastný riaditeľ

Ing. Milan Štupák
SZČO