

Dodatok č. 1
k Rámcovej dohode o dielo č.

uzatvorenej podľa § 2 ods. 4 písm. g) a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení za účelom uskutočnenia prác pod názvom:

Realizácia dodávky a montáž PVC podláh - práce
(ďalej ako „**Dodatok**“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **LIMEX ČR, s.r.o.**
Sídlo: Videňská 744/2, 140 00 Praha, Česká republika
IČO: 253 32 309
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, oddiel: C, vložka: 55619
Zastúpený: Roman Glut, konateľ
vykonávajúci podnikanie v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:

Obchodné meno: **LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka**
Sídlo: Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 51 689 839
DIČ: 4120129211
IČ DPH: SK 4120129211
Právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vložka č.: 10757/L
Zastúpený: Vladimír Beneš, prokurista
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej v texte ako „**zhotoviteľ**“)

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica Alexandra Wintera n.o.**
Sídlo: Winterova 66, 921 63 Piešťany
IČO: 36 084 221
DIČ: 2021704685
IČ DPH: SK 2021704685
Právna forma: nezisková organizácia
Zapísaný v Registri neziskových organizácií vedenom Krajským úradom Trnava pod č. VVS/NO—13/2003
Zastúpený:
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej v texte ako „**objednávateľ**“)

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.08.2023 Rámcovú dohodu o dielo č. (ďalej ako „**Rámcová zmluva o dielo**“), na zákazku „**Realizácia dodávky a montáž PVC podláh - práce**“ (ďalej ako „**dielo**“) predmetom ktorej je realizácia diela - dodávky a montáže PVC podláh z dôvodu hygienickej údržby nemocnice zhotoviteľom v prospech objednávateľa na základe konkrétnych čiastkových objednávok objednávateľa a záväzkov objednávateľa prevziať uskutočnené dielo a

zaplatiť cenu diela v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených Rámcovou zmluvou o dielo a jej prílohami.

Rámcová zmluva o dielo bola obstaraná v rámci procesu verejného obstarávania v súlade s § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**zákon o VO**“) a na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „Realizácia dodávky a montáž PVC podláh - práce“, pričom zhotoviteľ bol v predmetnom verejnom obstarávaní vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v rámci procesu realizácie diela na základe konkrétnych čiastkových objednávok objednávateľa sa zistilo, že PVC podlaha – heterogénna hr. 2 mm. tr. 34/43, ktorá bola pôvodne predmetom Zmluvy o dielo a ktorá bola zhotoviteľom objednávateľovi dodávaná na základe čiastkových objednávok objednávateľa, nie je pre objednávateľa vyhovujúcim typom podlahovej krytiny pre účely, na ktoré je podlahová krytina objednávateľom využívaná.

Podlahové krytiny realizované zhotoviteľom v prospech objednávateľa na základe čiastkových objednávok objednávateľa v zmysle Rámcovej zmluvy o dielo sú objednávateľom využívané v rámci nemocničných priestorov, z ktorého dôvodu objednávateľ potrebuje, aby podlahové krytiny boli jednoducho údržbové a odolné voči opotrebeniu. Uvedené požiadavky vyplynuli obstarávateľovi z praxe na základe využívania druhu podlahových krytín PVC podlaha – heterogénna hr. 2 mm. tr. 34/43 dodávaného zhotoviteľom objednávateľovi v rámci doterajšej spolupráce na základe doterajších čiastkových objednávok objednávateľa v zmysle Rámcovej zmluvy o dielo.

Požiadavku jednoduchej údržby a odolnosti voči opotrebeniu spĺňa druh podlahových krytín PVC podlaha – homogénna hr. 2 mm.

Vzhľadom k uvedenému sa zmluvné strany dohodli na zmene položky druhu podlahových krytín definovanej v prílohe č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo z pôvodnej položky: PVC podlaha – heterogénna hr. 2 mm. tr. 34/43 na novú položku: PVC podlaha – homogénna hr. 2 mm.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že hodnota všetkých zmien v zmysle tohto dodatku je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 3 zákona o VO a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty čiastkovej objednávky v zmysle pôvodnej Rámcovej zmluvy o dielo a zároveň zhodne potvrdzujú, že týmto dodatkom sa nemení charakter Rámcovej zmluvy o dielo.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam s prihliadnutím na to, že objednávateľ potrebuje dodávku zmeneného typu PVC podláh v zmysle tohto dodatku pre celkovú funkčnosť, účelnosť a využiteľnosť diela, sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona o VO dohodli na uzavretí tohto dodatku.

1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcová zmluva o dielo a jej prílohy sa dopĺňa o novú prílohu s názvom „Zmenový list – Zmena špecifikácie – cenníka tovarov a prác“, ktorá obsahuje podrobné odôvodnenie zmeny a špecifikáciu minimálnych kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek na dodávky a práce, ktoré majú byť súčasťou diela ako aj jednotkové ceny za jednotlivé druhy dodávok a prác, vrátane celkovej ceny za dodávky a práce tvoriace predmet tohto dodatku. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha s názvom „Zmenový list – Zmena špecifikácie – cenníka tovarov a prác“ predstavuje doplnenie prílohy č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť ako aj neoddeliteľnú súčasť samotnej Rámcovej zmluvy o dielo.

- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na všetkých miestach, kde Rámcová zmluva o dielo odkazuje na prílohu č. 1 alebo na Špecifikáciu – cenník tovarov a prác, sa zároveň má na myslí aj odkaz na „Zmenový list – Zmena špecifikácie – cenníka tovarov a prác“.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prílohe č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo - Špecifikácia – cenník tovarov a prác sa mení druh pôvodne zvolenej podlahovej krytiny a jeho jednotková cena vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti. Zmeny sú ocenené a popísané v Zmenovom liste – Zmena špecifikácie – cenníka tovarov a prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

Pôvodný dohodnutý druh podlahovej krytiny a jeho jednotková cena v zmysle prílohy č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo bol:

Popis činnosti za m2	€ bez DPH	Výška DPH	€ s DPH
PVC podlahá - heterogénna hr. 2mm. tr. 34/43	13,59	20%	16,31

Nový dohodnutý druh podlahovej krytiny a jeho jednotková cena v zmysle Zmenového listu – Zmena špecifikácie – cenníka tovarov a prác je:

Popis činnosti za m2	€ bez DPH	Výška DPH	€ s DPH
PVC podlaha – homogénna hr. 2mm.	16,90	20%	20,28

- 1.4 V nadväznosti na zmenu druhu podlahovej krytiny a jej jednotkovej ceny, zmluvné strany berú na vedomie, že dochádza k zmene celkovej jednotkovej ceny za dodávku a montáž podlahovej krytiny. Zmeny sú ocenené a popísané v Zmenovom liste – Zmena špecifikácie – cenníka tovarov a prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

Pôvodná dohodnutá jednotková cena za zhotovenie diela v zmysle Rámcovej zmluvy o dielo bola:

jednotková cena bez DPH: **78,79 EUR**
 20 % DPH: 15,76 EUR
 cena vrátane DPH: 94,55 EUR

Nová dohodnutá jednotková cena za zhotovenie diela po zmene v zmysle Zmenového listu – Zmena špecifikácie – cenníka tovarov a prác je:

jednotková cena bez DPH: **82,10 EUR**
 20 % DPH: 16,42 EUR
 cena vrátane DPH: 98,52 EUR

- 1.5 Ostatné ustanovenia Rámcovej zmluvy o dielo a jej prílohy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv zo strany objednávateľa.
- 2.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:

- Zmenový list – Zmena špecifikácie – cenníka tovarov a prác

- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi na tomto Dodatku potvrdzujú, že si tento Dodatok riadne a starostlivo prečítali, jeho obsahu, významu a právnym následkom jeho jednotlivých ustanovení v plnom rozsahu porozumeli a jeho ustanovenia sú jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, bez omylu, nátlaku, tiesne alebo za nápadne výhodných podmienok len pre niektorú Zmluvnú stranu, na znak čoho tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.
- 2.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.

V Piešťanoch dňa 29.8. 2024.

Za a v mene objednávateľa:

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Piešťany
MUDr. Miroslav Šiško
riaditeľ

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

V Liptovskom Mikuláši dňa 29.8.2024.

Za a v mene zhotoviteľa:

LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka
Kamenné pole 4557/12
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 51689839 IČ DPH: SK4120129211
DIČ: 4120129211

Vladimír Beneš

prokurista

LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka