

TAT/PÚ/157/2024

**Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
č. ZOD/121/2024/PÚ**

(ďalej len „zmluva“) uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

„Spevnené betónové plochy letisko Poprad - Tatry“

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	Letisko Poprad-Tatry, a.s. Na letisko 100, 058 98 Poprad Slovenská republika
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných	:	Ing. Patrik Františka, predseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ JUDr. Ján Pitoňák, člen predstavenstva Ing. Michal Staňa, člen predstavenstva
Osoby oprávnené konať vo veciach realizačných	:	Jozef Hložka vedúci infraštruktúry
Zápis	:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10300/P
IČO	:	35 912 651
IČ DPH	:	SK2021915621
DIČ	:	2021915621
Bankové spojenie	:	VÚB Poprad
IBAN	:	SK79 0200 0000 0019 3823 8751
SWIFT	:	SUBASKBX

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	:	Almave s.r.o. Kuzmányho 5000/1, Poprad
Štatutárny zástupca	:	Ing. Peter Mlynár, PhD., konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach realizačných	:	Ing. Peter Mlynár, PhD., konateľ
Zápis	:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 34597/P
IČO	:	50 887 904
DIČ	:	2120511217
IČ DPH	:	SK2120511217
Bankové spojenie	:	Fio banka, a.s.
IBAN	:	SK36 8330 0000 0026 0221 8639
SWIFT	:	FIOZSKBAXXX

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivě „zmluvná strana“)

2. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 15.08.2024 Zmluvu o dielo č. ZoD/121/2024/PÚ na realizáciu stavby: „**Spevnené betónové plochy letisko Poprad - Tatry**“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2. Vzhľadom k potrebe vyvolanej skutkovým stavom, na základe ktorého bolo nevyhnutné realizovať práce vo väčšom rozsahu ako bolo dohodnuté v Zmluve, zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. 4 bod 4.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva tak, ako je uvedené v Čl. 3 tohto Dodatku.

3. Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je uvedená najmä v Čl. 2 Zmluvy a jej prílohách, sa mení tak, ako je uvedené v Zmenovom zo dňa 23.08.2024, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní prác a dodávok nad dohodnutý rozsah podľa Zmluvy (ďalej len „Naviac práce“), pričom cena zmeny diela, o ktorú sa zvyšuje celková cena diela podľa Čl. V bod 5.1 Zmluvy predstavuje sumu vo výške **6 823,86 EUR** (Slovom: šesťtisícosemstodvadsaťtri eur a osemdesiatšesť centov) bez DPH. Presný rozpis položiek zodpovedajúcich hodnote Naviac prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Cena za dielo podľa Čl. 4 bod 4.2 Zmluvy tak predstavuje sumu **18 313,20 EUR** (Slovom: osemnásťtisíc trisotrinásť eur a dvadsať centov) bez DPH. Plnenie Naviac prác zo strany Zhotoviteľa ako aj termín vykonania prác Objednávateľ nerozporuje. Všetky dohody zmluvných strán týkajúce sa zhotovenia diela podľa Zmluvy sa týkajú aj upraveného rozsahu diela podľa tohto Dodatku, pokiaľ tento Dodatok výslovne neurčuje inak. Vzhľadom na uvedenú zmenu diela sa zmluvné strany dohodli, že Zmenový list č. 1, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku, sa stáva súčasťou prílohy č. 1 Zmluvy
- 3.2 Primerane ku skutočnostiam uvedeným v bode 3.1 tohto Dodatku sa na základe dohody zmluvných strán menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:
- V Čl. 4 Cena za dielo sa bod 4.2 nahrádza nasledovným znením:
„5.1 Cena za dielo v rozsahu podľa Článku 2. odseku 2.1 tejto Zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže a Zmenového listu č. 1 zo dňa 23.08.2024 je **18 313,20 EUR** bez DPH, (slovom: osemnásťtisíc trisotrinásť eur a dvadsať centov). K fakturovanej cene za dielo bude uplatnený režim DPH podľa platných právnych predpisov.
- 3.3 V Čl. 13 Záverečné ustanovenia sa bod 13.7 v časti príloha č. 1 nahrádza nasledovným znením:
„príloha č. 1 – Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou Zhotoviteľa zo dňa 05.08.2024 a Zmenový list č. 1 zo dňa 23.08.2024“.
- 3.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.

4. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, inak dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 4.3 Ak niektoré ustanovenie Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane z akéhokoľvek dôvodu neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ z povahy neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia zmluvy, alebo z jeho obsahu, alebo z okolností, za ktorých bolo dojednané, nevyplýva, že takéto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu Zmluvy; v tomto prípade sa stáva neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným aj každé dotknuté ustanovenie Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najviac zodpovedá hospodárskemu účelu pôvodného ustanovenia. Do tohto času platí zodpovedajúca úprava Obchodného zákonníka a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorá sa najviac približuje hospodárskemu účelu, ktorý zmluvné strany dojednaním pôvodného ustanovenia zmluvy sledovali.
- 4.4 Právne vzťahy oboch zmluvných strán zmluvou neupravené sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými a účinnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. Pre riešenie akýchkoľvek sporov zo Zmluvy sú príslušné výlučne všeobecné sudy Slovenskej republiky.
- 7.5 Zmluva je vypracovaná v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenie si má Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ.

Ing. Patrik Františka
predseda predstavenstva a prevádzkový
riaditeľ

Ing. Peter Mlynár, PhD
konateľ

Ing. Michal Staňa
člen predstavenstva



ALMAVIE s.r.o.

Almave s.r.o., Kuzmányho 50001/1, 058 01 Poprad, IČO: 50 887 904, DIČ: 2120511217, IČ DPH: SK2120511217

Zmenový list - naviac práce

Zákazník:

Letisko Poprad-Tatry, a.s.

Na letisko 100

058 98 Poprad

IČO: 35 912 651/DIČ: 2021915621

Zastúpený/mobil/e-mail:

Číslo ponuky:

24039_1

Dátum: 23.08.2024

Číslo dopytu/ Vaša značka:

Názov stavby:

Betónové plochy plochy letisko Poprad - Tatry

Miesto stavby:

Poprad

Objekt:

-

Vypracoval:

Ing. Peter Mlynár, PhD.

Schválil (podpis):

Ing. Peter Mlynár, PhD.

Predmet ponuky - naviac prác:

Naviac práce a materiály, ktoré vyplynuli zo skutkového stavu stavebných úprav. Jedná sa o práce, ktoré neboli riešené v pôvodnom rozpočte. Pôvodná zmluva tieto materiály a práce neobsahovala. V pôvodnej zmluve o dielo tieto práce a materiály neboli zahrnuté.

P.č.	Popis položky	MJ	Množstvo	Cena M+P	Suma EUR	Poznámka
1	Sieť KARI akosť BSt 500M KH 20 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 6/6 mm	m2	0,35	2 358,00 €	825,30 €	
2	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	m2	48,34	7,20 €	348,06 €	
3	Kryt cementobetónový letiskových plôch skupiny L z kameniva frakcie do 22 mm hr. 80 mm	m2	120,00	35,90 €	4 308,00 €	
4	Začistenie betónovej plochy	m2	150,00	5,25 €	787,50 €	
5	Odvoz odstránenej zeminy do 50 m	m2	60,00	9,25 €	555,00 €	
Cena naviac prác celkom bez DPH					6 823,86 €	