

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 2023122001 zo dňa 25.01.2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Konajúci: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. Ing. Marek Illéš
predseda predstavenstva člen predstavenstva

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických: Ing. Štefan Štefek – investičný riaditeľ
IČO: 36 550 949
IČ DPH: SK2020154609
Bankový účet: IBAN:
BIC: SUBASKBX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10193/N (ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Montekos, spol. s r.o.**
Sídlo: Mierová 13, 066 01 Humenné
poštová adresa: Montekos, spol. s r.o., P.O.Box č.6, 023 56 Makov
Zastúpený: Vojtěch Pavelka – konateľ
Tel./e-mail: +421905432652 / vojtech.pavelka@montekos.cz
IČO: 31 695 612
IČ DPH: SK2020511163
Bankový účet: IBAN:
BIC: CEKOSKBX

Spoločnosť je zaregistrovaná Obchodnom registri Okresného súdu Prešov VI. Č. 1912/P (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o Dielo č. 2023122001 zo dňa 25.01.2024, uzavreť na vykonanie diela: **„Modernizácia MaR v rámci ÚPDV“- stavba č. 109059** (ďalej len „Zmluva“).
2. Predmetom Dodatku je zmena zmluvnej ceny plnenia diela z dôvodu nepredvídateľných technických podmienok, a preto sa zmluvné strany rozhodli riešiť vzniknutú situáciu Dodatkom k Zmluve.

II.

Zmeny Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovenia Zmluvy nasledovne:

1. V Čl. V. Zmluvy označenom ako: „**Cena diela a platobné podmienky**“, v ods. 5.2. sa pôvodný text prvého odseku nahrádza novým textom, ktorý znie:

Cena diela je:

- cena diela bez DPH 70.797,00 €
- navyše práce v zmysle Dodatku č. 1 3.330,00 €

Spolu cena za dielo (zmluva + dodatok) bez DPH	74.127,00 €
DPH 20%	14.825,40 €
Cena diela celkom s DPH	88.952,40 €

2. Znenie Prílohy č.1 Zmluvy s názvom Opis predmetu obstarávania sa rozširuje o Prílohu č. 1 k tomuto dodatku, ktorá obsahuje špecifikáciu a rozsah navyše prác.
3. Znenie Prílohy č. 2 –Výkaz výmer nacerený zhotoviteľom sa dopĺňa o Cenovú ponuku č. 2005241, ktorý obsahuje cenu navyše prác v zmysle tohto Dodatku č. 1 k Zmluve a tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1- Špecifikácia a rozsah navyše prác a Príloha č. 2 – Cenová ponuka č.2005241.
3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania ostatnou zo zmluvných strán.
4. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch. Dva rovnopisy obdrží objednávatel', jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s týmto Dodatkom oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom Dodatku tento Dodatok potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Nitre dňa 28-08-2024

Objednávatel':

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
NABREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
- 6 -

V Humennom

Zhotoviteľ:

dňa 25.07.2024

MONTEKOS, spol. s r.o.
Mierová 13, 066 01 Humenné
IČO: 31605612
DIČ: SK2020511163

PhDr. Mgr. art. Oľókar Kleň, ArtD.
predseda predstavenstva

Ing. Marek Illés
člen predstavenstva

MONTEKOS spol s r.o., Mierová 13, 066 01 HUMENNÉ
IČO 31695612 DIČ SK2020511163

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4.
949 60 Nitra

Věc : **Cenová nabídka č.2005241 „ Více práce – Modernizácia MaR v rámci UPDV“**

PŘEDMĚT: UPDV Jelka - vícepráce. Více práce si vyžaduje porucha na zkušebně Stará turá, kde není možnost ověření IP v dohledné době uskutečnit

Místo plnění: ČS Jelka

Materiál:

1. demontáž mezikusu	195,00	3 ks	585,00
2. montáž ověřených IP	262,00	3 ks	786,00
3. manipulace a zajištění převozu ze Šale	652,00	1 ks	652,00
4. uznání ověření IP na SMU	303,00	3 ks	909,00
5. doprava	398,00	1 ks	398,00

Cena celkem bez DPH v EUR

3.330,00

Záruka: 24 měsíců

Termín dodání: do 14 dnů po souhlasu s převozem IP na ověření

S pozdravem

Humenné 20.05.2024

Pavelka Vojtěch

MONTEKOS, spol. s r.o.
Mierová 13 066 01 Humenné
IČO 31695612
DIČ SK2020511163

Tel. +421905432652

e mail vojtech.pavelka@montekos.cz

Vec : Príloha k Dodatku č.1 – ZoD č.2023122001 zo dňa 25.1.2024

Modernizácia MaR v Rámci ÚPDV – zdôvodnenie navyiac prác

V rámci hore uvedenej investičnej akcie bolo súčasťou aj zabezpečenie Následného overenia určených meradiel DN200, DN300, DN400 (v celkovom počte 5 ks) na ČS Jelka v subdodávke firmy **Menert spol, s r.o.**

V priebehu realizácie prác, subdodávateľ dňa 25.04.2024 telefonicky informoval o poruche na Pracovisku Metrologického laboratória – Stará Turá, kde sa vykonávajú overenia určených meradiel DN100 až DN400.

Nakoľko predpokladaný termín opätovnej prevádzky daného Pracoviska bol minimálne za viac ako 2 mesiace, o čom som objednávateľa informoval 07.05.2024 e-mailom.

V zmysle zápisu zo dňa 15.05.2024, zhotoviteľ predložil náhradné riešenie a to vykonať Následné overenie určených meradiel (DN300, DN400, v celkovom počte 3 ks) v ELIS Plzeň, a.s., skúšobňa Oslavany. Boli predložené potrebné dokumenty (Osvedčenie o metrologické spôsobilosti ... a Autorizácia pre overovanie určených meradiel ...)

Zhotoviteľ dostal za úlohu následné požiadať Slovenský metrologický úrad (SMÚ) o zabezpečenie Udelenia súhlasu využiť výsledok skúšky v SR alebo v inom členskom štáte na overenie určeného meradla na ÚNMaS SR, odbor metrológie).

Všetky uvedené činnosti, práce, žiadosti si vyžiadali navyiac práce, ktoré boli vyčíslené v rámci „Cenová nabídka č.2005241, zo dňa 20.5.2024).

S pozdravom

Humenné 20.6.2024

MONTEKOS, spol. s r.o.
Mierová 13, 066 01 Humenné
IČO: 31695612
DIČ: SK2020511163

Podpis, pečiatka