

Dodatok č. 1 **k Zmluve o dielo č. 179/2021**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Verejný obstarávateľ	:	Mestská časť Bratislava-Rača
sídlo	:	Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO	:	00 304 557
štatutár:	:	Mgr. Michal Drotován, starosta
DIČ	:	2020879212
IČ DPH	:	nie je platiteľom DPH
bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN)	:	SK07 0900 0000 0051 7080 1575

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Obchodné meno	:	2ka, s.r.o.
sídlo/miesto podnikania	:	Dlhé nad Cirochou 44, 067 82
IČO	:	40511853
DIČ	:	2023017458
IČ DPH	:	SK2023017458
zastúpený	:	Ing. Peter Pasečný, konateľ Ing. Ivana Pasečná, PhD., konateľ
zápis	:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 22870/P
bankové spojenie	:	
číslo účtu (IBAN)	:	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.07.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bolo zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) „Revitalizácia parku J.Hurbana“ (ďalej len „dielo“).

Počas vykonania diela došlo k potrebe vykonania navyiac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli nacenené to:

1. Zlúčenie projektu a jeho opätovné rozdelenie: Zmluva vychádzala zo štúdie, kde bol park J. Hurbana spracovaný ako celok. Dňa 6.9. 2021 požiadal objednávateľ o rozdelenie PD na dve časti z dôvodu možnej požiadavky na čerpanie fondov (SO 01 Revitalizácia parku

J.M. Hurbana - Park + z SO 02 Revitalizácia parku J.M. Hurbana - Parkovisko). Dňa 12.12.2023 objednávateľ požiadal o opätovné zlúčenie projektovej dokumentácie

2. Zapracovanie nového geodetického zamerania, keďže došlo k novej výsadbe stromov
3. Zapracovanie nového dendrologického prieskumu
4. Nové výpočty a štandardy ZTI – klimatická zmena z augusta 2021.

V súlade s čl. 11 bod 3 a 4 zmluvy a s § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zmluvné strany sa dohodli na úprave celkovej ceny diela (čl. 7 bod 2 zmluvy) za naviac práce týmto dodatkom č. 1 tak, ako je to uvedené nižšie. Z dôvodu vykonania naviac prác sa predlžuje doba plnenia diela.

Čl. I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave času odovzdania riadne zhotoveného diela tak, že termín pre riadne odovzdanie diela je 30.09.2024.
2. V článku 7 bod 2 sa mení celková cena diela nasledovne:

„Cena celkom za predmet zmluvy: 32 608,80 eur.“

3. Celková hodnota naviac prác predstavuje:

cena bez DPH :	4574,00 EUR
DPH 20 %:	914,80 EUR
cena vrátane DPH:	5488,80 EUR

4. V článku 9 bod 5 sa pôvodné znenie nahrádza novým znením:

„Objednávateľ je oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkových termínov podľa čl. 5 tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého diela. V takom prípade objednávateľ uhradí zhotoviteľovi len pomernú časť ceny diela zodpovedajúcej rozsahu odovzdanej časti diela. Dopracovaním objednávateľ v takom prípade bezodkladne poverí tretiu osobu, pričom autori (zhotoviteľ) udelí tejto osobe súhlas na použitie diela za odmenu zodpovedajúcu rozdielu medzi uhradenou časťou zmluvnej ceny objednávateľom a cenou podľa čl. 7 bod 2 (týkajúcej sa príslušnej časti diela). Zhotoviteľ zaviazá nového zhotoviteľa povinnosťou uhradiť túto odmenu a ak ju tento neuhradí v primeranej lehote, uhradí ju objednávateľ.“

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. V prípade, že dielo nebude riadne odovzdané v termíne podľa čl. I bod 1 tohto dodatku, bude zmluvná pokuta uplatnená objednávateľom podľa čl. 7 bod 4 zmluvy započítaná oproti nároku zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej ceny.

3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Neoddeliteľnou prílohou č.1k tomuto dodatku je cenová ponuka na naviac práce.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 04.09.2024

V Bratislave dňa: 27.08.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

2ka, s.r.o.
Ing. Ivana Pasečná, PhD., konateľ

Ing. Peter Pasečný, konateľ