

DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo č. 4/2024

uzatvorený podľa ustanovenia bodu 12.8 Zmluvy o dielo č. 4/2024 zo dňa 11.04.2024
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC kód banky:
Telefón:
e-mail:

Obec Bacúch

Hlavná 279/43
Ing. Michal Chovanec, starosta obce
Obec (obecný úrad)
00313254
2021223028
Prima banka, a.s.
SK86 5600 0000 0020 0048 9001
KOMASK2X
+421 902 778 778
starosta@bacuch.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
vo veciach kontroly:

Ing. Michal Chovanec, starosta obce
Ing. Michal Chovanec, starosta obce
Ing. Michal Chovanec, starosta obce

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „Prijímateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC kód banky:
Telefón:
e-mail:

OB-BELSTAV, s.r.o.

Olešná 500, 023 52 Olešná
Ondrej Bielský, konateľ spoločnosti
PO
36396605
SK2020135777
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK21 0900 0000 0051 1132 0341
GIBASKBX
+421 905 226 087
office@ob-belstav.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
vo veciach realizačných:

Ondrej Bielský, konateľ spoločnosti
Ing. Ondrej Bielský, výrobný riaditeľ
Ing. Ondrej Bielský, výrobný riaditeľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I
Úvodné ustanovenia

- 1.1 Tento Dodatok č. 3 k Zmluve č. 04/2004 sa uzatvára za účelom vysporiadania zistených a identifikovaných prác naviac, ktoré boli identifikované a odsúhlasené zmluvnými stranami a sú presne špecifikované v prílohe tohto Dodatku č. 3 „KRYCÍ LIST – PRÁCE NAVIAC, a to v čiastke 15517,68 EUR bez DPH, 3103,54 EUR DPH 20%, 18621,22 EUR s DPH.

Čl. II
Predmet DODATKU č. 3

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli,
že sa mení bod 3.1 Zmluvy o dielo č. 4/2024 zo dňa 11.04.2024 tak, že znie:

3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **do 15.09.2024**. Miestom dodania/realizácie predmetu zákazky je: SK, Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Brezno, obec Bacúch, intravilán obce (na parcelách v zmysle PD).

že sa mení bod 4.1 Zmluvy o dielo č. 4/2024 zo dňa 11.04.2024 tak, že znie:

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH 206892,52 EUR
DPH 41378,51 EUR
Cena celkom vrátane DPH 248271,03 EUR

že sa mení bod 5.3 Zmluvy o dielo č. 4/2024 zo dňa 11.04.2024 tak, že znie:

- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác vystavená vždy po podpise príslušného Dodatku k zmluve, ktorým si zmluvné strany vysporiadajú identifikované a zistené práce naviac a okamžite po ich realizácii. Lehota splatnosti faktúry za naviac práce je 10 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Súčasťou takejto faktúry je rozpočet prác naviac vo forme rozpočtu, ktorý je v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je KRYCÍ LIST – PRÁCE NAVIAC.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že predĺženie termínu ukončenia diela podľa tohto Dodatku č. 2 sa nepovažuje za omeškanie zhotoviteľa so splnením záväzku podľa Zmluvy a objednávateľ preto nemá nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania, ani iných prípadných sankcií.

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 4/2024 zo dňa 11.04.2024 v znení Dodatku č. 2 ostávajú nedotknuté.

V Bacúchu, dňa
Za Objednávateľa

V Olešnej, dňa
Za Zhotoviteľa