

Príloha č. 1

Súhrn úloh č. 1 až 3 projektu

Názov projektu:	Partnerstvá – piliere udržateľného rozvoja vidieckych regiónov poľsko-slovenského pohraničia.
Vedúci partner:	Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Národný partner PL:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”
Národný partner SK:	Regionálna značka HORNÝ ZEMPLÍN
Rozpočet projektu:	73 531,64 EUR
EFRR + ŠR:	67 128,13 EUR
Vlastný vklad:	6 403,51 EUR
Termín realizácie:	1.8.2024-30.6.2025 (11 mesiacov)
Cieľ projektu:	Zlepšiť podmienky pre komplexný rozvoj vidieckych regiónov v priľahlých častiach okresov Vranov nad Topľou a Stropkov (SK) a gmin Zarszyn, Besko, Bukowsko a Rymanów (PL) vybudovaním a posilnením verejno-súkromných partnerstiev MAS Pod hradom Čičva a LGD Dorzecze Wisłoka a regionálnych značiek MADE IN KARPATY a HORNÝ ZEMPLÍN.

Úloha 1: Rozšírenie verejno-súkromného partnerstva MAS Pod hradom Čičva

Zodpovedný realizátor:	Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Rozpočet:	17 989,76 EUR
EFRR + ŠR:	16 550,58 EUR
Vlastný vklad:	1 439,18 EUR

Aktivita 1.1: Program LEADER = šanca pre vidiecke regióny

- 1-dňová úvodná konferencia projektu
- 40 osôb = 16 SK (8 VT + 8 SP) + 16 PL + 6 prednášateľov + 2 koordinátori MAS/LGD
- September 2024

Aktivita 1.2: Čo dal LEADER poľskému vidieku

- 2-dňová študijná cesta do Poľska
- 20 osôb = 19 SK (10 VT + 9 SP) + 1 koordinátor MAS
- Október 2024

Aktivita 1.3: Gazdova výzva Domaša-Dobrá

- 2-dňové formačno-motivačné stretnutie (teambuilding)
- 20 osôb = 14 SK (7 VT + 7 SP) + 3 PL + 2 animátori + 1 koordinátor MAS
- November 2024

Aktivita 1.4: Krst rozšírenia MAS Pod hradom Čičva

- 1-dňové valné zhromaždenie MAS
- 40 osôb = 35 SK (17 VT + 18 SP) + 4 PL + 1 koordinátor MAS
- Január 2025

Úloha 2: Spracovanie Plánu cezhraničnej spolupráce MAS Pod hradom Čičva a LGD Dorzecze Wisłoka

Zodpovedný realizátor: Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Rozpočet: 14 927,08 EUR

EFRR + ŠR: 13 732,91 EUR

Vlastný vklad: 1 194,17 EUR

Aktivita 2.1: Pri Domaši nič nie je ?

- 1-dňové pracovné stretnutie
- 10 osôb = 8 SK (4 VT + 4 SP) + 1 externý facilitátor + 1 koordinátor MAS
- December 2024

Aktivita 2.2: Hľadáme poklady popri Ondave

- 2-dňové strategicko-plánovacie stretnutie (brainstorming)
- 20 osôb = 14 SK (7 VT + 7 SP) + 3 PL + 2 externí animátori + 1 koordinátor MAS
- Február 2025

Aktivita 2.3: Plán cezhraničnej spolupráce MAS Pod hradom – Čičva a LGD Dorzecze Wisłoka

- spracovanie strategického plánovacieho dokumentu
- min. 40 strán formátu A4 v SK a PL verzii
- Marec 2025

Úloha 3: Školíme sa a rastieme – budujeme novú víziu partnerstva

Zodpovedný realizátor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

Rozpočet: 9 010,59 EUR

EFRR + ŠR: 8 109,53 EUR

Vlastný vklad: 901,06 EUR

Aktivita 3.1: Školíme sa a rastieme – budujeme novú víziu partnerstva

- 1-dňové školenie pre členov LGD
- 20 osôb = 14 PL + 3 SK + 2 externí školitelia + 1 koordinátor LGD
- Marec 2025

Aktivita 3.2: Čo dal LEADER slovenskému vidieku

- 2-dňová študijná cesta do SK
- 20 osôb = 19 PL + 1 koordinátor LGD
- Apríl 2025

Aktivita 2.3: Partnerstvo alebo jednostranný prospech?

- 1-dňová záverečná konferencia projektu
- 40 osôb = 16 PL + 16 SK (8 VT + 8 SP) + 6 prednášateľov + 2 koordinátori MAS/LGD
- Jún 2025

Úloha 4: Partnerstvo miestnej značky ako páka ekonomického rozvoja

Zodpovedný realizátor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

Rozpočet: 17 038,10 EUR

EFRR + ŠR: 15 334,29 EUR

Vlastný vklad: 1 703,81 EUR

Aktivita 4.1: Pracovné raňajky partnerov regionálnej značky

- 3x 1-dňové školenia
- 3x10 osôb = 8 PL/SK + 1 školiť + 1 koordinátor LGD
- Marec 2025

Aktivita 4.2: Festival regionálnych značiek a remesiel

- 2-dňové verejné remeselné podujatie
- 16 osôb = 8 PL remeselníkov + 8 SK remeselníkov
- Máj 2025

Úloha 5: Regionálny produkt - záruka kvality a podpora tradície

Zodpovedný realizátor: Regionálna značka HORNÝ ZEMPLÍN

Rozpočet: 14 566,10 EUR

EFRR + ŠR: 13 400,81 EUR

Vlastný vklad: 1 165,29 EUR

Aktivita 5.1: Regionálny produkt = kvalita + tradícia

- 1-dňový seminár k regionálnemu značeniu
- 25 osôb = 10 SK + 8 PL + 6 prednášateľov + 1 koordinátor RZ
- Apríl 2025

Aktivita 5.2: Zemplínske remeslo má zlaté dno

- 2-dňové verejné remeselné podujatie
- 16 osôb = 8 PL remeselníkov + 8 SK remeselníkov
- Jún 2025