

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. 1096/2021/ORA-IP

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavby:

„Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A“

„Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva C“

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej v texte len „Dodatok č. 4“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ : Mesto Banská Bystrica
Sídlo : Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných : Ing. Viera Fircová , e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 341
vo veciach technických : Ing. Viera Fircová , e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 341
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC : CEKOSKBX
IBAN : SK19 7500 0000 0040 1943 5264
IČO : 00 313 271
DIČ : 2020451587
IČ DPH : SK2020451587

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Sídlo : Panenská 13, 811 03 Bratislava
V mene ktorého koná : Ing. Valerián Horváth, konateľ
Ing. Eva Šávelová, konateľka
Telefón :
e-mail :
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvy : Ing. Valerián Horváth, riaditeľ
vo veciach technických : Ing. Marián Kováčik, vedúci projektant pozemných komunikácií
Ing. Dušan Kohút, zodpovedný projektant
Bankové spojenie :
IBAN :
IČO : 35 925 621
DIČ : 2021986494
IČ DPH : SK2021986494
Spoločnosť zapísaná : Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro,
vložka číslo: 35261/B

(ďalej v texte len „zhotoviteľ“ a spoločne s objednávateľom ako "zmluvné strany")

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dňa 31. 05. 2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1096/2021/ORA-IP v znení Dodatku č.1 zo dňa 06. 12. 2021, Dodatku č.2 zo dňa 07. 02. 2022, Dodatku č.3 zo dňa 03. 06. 2024 (ďalej v texte spoločne len „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou vypracovať a dodať samostatné dokumentácie pre stavebné

povolenie v podrobnosti realizačného projektu podľa §62 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov – na stavby:

„Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A“

„Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva C“

(ďalej v texte len „Dokumentácia“).

2. V priebehu schvaľovacieho procesu u Vykonávateľa - Ministerstvo dopravy SR, k žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, sa uskutočnili konzultácie k technickému riešeniu skladby spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v predloženej projektovej dokumentácii Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A, úsek č. 2, km 1,12 – 1,94. Na základe pripomienok Vykonávateľa k technickému riešeniu a skladbe spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov, pristupuje objednávateľ k úprave technického riešenia spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov, čím sa dosiahne optimalizácia nákladov na navrhovanú trasu.
3. S poukazom na bod 2. tohto článku Dodatku č. 4, na realizáciu zmeny/úpravy projektovej dokumentácie predložil zhotoviteľ cenovú ponuku, ktorá bola objednávateľom riadne odsúhlasená. Cena za zmeny/úpravy projektovej dokumentácie pre Vetvu A, úsek č.2, km 1,12 – 1,94 predstavuje sumu vo výške 3 998,- € (slovom: tritisíc deväťstodeväťdesiatosem eur) bez DPH, t.j. 4 797,60 € (slovom: štyritisíc sedemstodeväťdesiatosem eur šesťdesiat eurocentov) s DPH.
4. Vzhľadom na potrebu vykonania zmeny/úpravy projektovej dokumentácie požadovanej objednávateľom, zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom č. 4 dôjde k zmene/úprave v Článku I., Článku II., Článku IV. a Článku VI. Zmluvy o dielo.
5. Na základe vyššie uvedených skutočností, v zmysle Článku XIII. bod 13.3 Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 3, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 1096/2021/ORA-IP zo dňa 31. 05. 2021 v znení Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 v nasledovnom znení:

Článok I.

Predmetom Dodatku č. 4 sú nasledovné zmeny ustanovení Zmluvy o dielo :

1. V **Článku I. „PREDMET ZMLUVY“** sa pôvodný text ustanovenia bodu 1.1 dopĺňa o nový odst. 1.1.4 v znení:
 - 1.1.4 vypracovať a dodať zmenu technického riešenia spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v úseku Vetvy A v km 1,12 až 1,94. Požadovaná zmena bude vypracovaná v samostatnej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu stavby „Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A, úsek č. 2, km 1,12 – 1,94“.
2. V **Článku II. „VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAHU PLNENIA“** sa pôvodný text článku dopĺňa o bod 2.4 v znení:
 - 2.4 **Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu pre časť projektovej dokumentácie „Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A, úsek č. 2, km 1,12 – 1,94“ (ďalej v texte len „DSP“)**
DSP bude vypracovaná zhotoviteľom v rozsahu podľa pokynov objednávateľa, podľa Prílohy č. 2 a Prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA 2024, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších právnych predpisov a jeho vykonávacieho predpisu, vyhláškou č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, príslušnými platnými STN, STN EN normami a rozhodnutiami príslušných orgánov. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať DSP vypracovanú oprávnenou osobou podľa § 45 ods. 4 Stavebného zákona. Súčasťou úpravy projektovej dokumentácie bude aj súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkovým rozpočtom stavby (ocenený výkaz výmer, ďalej len rozpočet) a zadanie s výkazom výmer pre výber

zhotoviteľa stavby. Jednotlivé práce budú oceňované položkovo. Každá položka musí obsahovať poradové číslo, kód, podrobný popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu. Jednotkové ceny a celkové náklady je potrebné zaokrúhliť na dve (2) desatinné miesta. Zhotoviteľ vypracuje a dodá DSP v šiestich (6) vyhotoveniach, v tlačenej podobe, pričom každé vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Pare 1-2 budú obsahovať rozpočet (2 ks) a pare 3-6 budú obsahovať výkaz výmer (4 ks). Položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované v zmysle kódov rozpočtových cenníkov. Jedno vyhotovenie DSP predloží zhotoviteľ aj v elektronickej podobe vo formáte .pdf, .dwg, .xlsx.

3. V Článku IV. „ČAS A MIESTO PLNENIA“ sa pôvodný text ustanovenia bodu 4.1 sa dopĺňa o ods. 4.1.3 v znení:

4.1.3 DSP podľa bodu 2.4

✓ do 5 týždňov od nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 4

4. V Článku VI. „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ sa pôvodný text ustanovenia bodu 6.2 a 6.5 mení a dopĺňa v znení:

6.2 Cena za predmet zmluvy špecifikovaný v Článku II. zmluvy bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá na sumu celkom vo výške 104 582,- € (slovom jednoštyritisíc päťstoosemdesiatdva eur) bez DPH, t.j. 125 498,40 € (slovom: jednostodvadsaťpäťtisíc štyristodevãťdesiatosem štyridsať eurocentov) s DPH a pozostáva z nasledovných položiek :

Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva A		
Rozsah	cena € bez DPH	cena € bez DPH
1. DSP v podrobnosti realizačného projektu	40 197,00	48 236,40
2. Inžinierska činnosť pre DSP	1 000,00	1 200,00
3. Odborný autorský dohľad v rozsahu 150 hodín, pri hodinovej sadzbe 20,- € / hod. bez DPH	3 000,00	3 600,00
SPOLU	44 197,00	53 036,40

Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva C		
Rozsah	cena € bez DPH	cena € bez DPH
1. DSP v podrobnosti realizačného projektu	53 987,00	64 784,40
2. Inžinierska činnosť pre DSP	1 000,00	1 200,00
3. Odborný autorský dohľad v rozsahu 70 hodín, pri hodinovej sadzbe 20,- € / hod. bez DPH	1 400,00	1 680,00
SPOLU	56 387,00	67 664,40

Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva A, úsek č.2, km 1,12 - 1,94		
Rozsah	cena € bez DPH	cena € bez DPH
1. DSP v podrobnosti realizačného projektu	3 998,00	4 797,60
SPOLU	3 998,00	4 797,60

Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva A	44 197,00	53 036,40
Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva C	56 387,00	67 664,40
Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva A, úsek č.2, km 1,12 - 1,94	3 998,00	4 797,60
SPOLU	104 582,00	125 498,40

6.5 Na základe dohody zmluvných strán, cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude uhradená samostatne za dokumentáciu „Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A“, dokumentáciu „Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva C“ a dokumentáciu „Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A, úsek č. 2 , km 1,12-1,94“ podľa položiek uvedených v bode 6.2, na základe jednotlivých faktúr vystavených zhotoviteľom; zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v lehote do siedmych (7) dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu v zmysle článku IV. bod 4.2 tejto zmluvy.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatkom č. 4 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo č.1096/2021/ORA-IP zo dňa 31. 05. 2021 v znení jej Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.1096/2021/ORA-IP zo dňa 31. 05. 2021 v znení jej Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 Dodatkom č. 4 neupravované, zostávajú v platnosti v ich pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, tri (3) vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, že si text Dodatku č. 4 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 4, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

.....
Ján Nosko
primátor, mesto Banská Bystrica

.....
Ing. ~~Y~~
konateľ

.....
Ing. Eva Šávelová
konateľka