

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Č. 77-78/2012

Rekonštrukcia strechy **OBÚ** Ke - II. etapa

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Zastúpený:

Osoba oprávnená vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

Telefón, fax:

e-mail:

Hlavný banský úrad

Kammerhofská 25

969 SO Banská Štiavnica

JUDr. Ing. Peter Kúkelčík - predseda

Ing. Erich Veselényi

Štátna pokladnica

7000061841/8180

31780270

045-6782 222, 045-6782288

hbu@hbu.sk

2. Zhotoviteľ:

Zastúpený:

Označenie registra a číslo zápisu:

IČO:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Oprávnená osoba vo veciach zmluvných:

Oprávnená osoba vo veciach technických:

Telefón, fax:

e-mail:

LP - STAVMIX, s.r.o.,

Pátrovská 6

969 01 Banská Štiavnica

Lubomír Pelachy - konateľ

Obchodný register, vložka č. 17789/5

45423 156

SK2022986361

2717028456/0200

Lubomír Pelachy

Ivan Melcer

045-6921312, 045-6921312

info@lp-stavmix.sk

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tohto dodatku je navýšenie prác na celkovej rekonštrukcii strechy Obvodného banského úradu v Košiciach (ďalej len "OBÚ Keli") z titulu nutnej výmeny a výroby strešných okien a súvisiacich komponentov. Pôvodný zámer bola len základná rekonštrukcia okien v súvislosti s celkovou rekonštrukciou strechy. Od uvedeného zámeru bolo potrebné upustiť z dôvodu značnej schátralosti týchto okien a pristúpiť k ich výmene.

III.
Cena diela

1. Cena za dielo v pôvodnej zmluve v bode IV. sa zvyšuje o 453,76 € s DPH.
2. Celková cena diela po navýšení bude:

Cena diela bez DPH :	13 278,28 €
DPH 20 % :	2 655,66 €

Spolu cena diela s DPH: 15 933,94 €

IV.

1. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom ostávajú naďalej bezo zmeny a v platnosti.

V.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Účinným sa stane dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk.


Príloha: Krycí list s výkazom výmer.

V Banskej Štiavnici, dňa: 09.05.2012

LP - STAVMIX, s.r.o.
Pátrovská 6
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 45 423 156 IČ DPH: SK202236536
tel.: 0910 962247 -1-



objednávateľ



zhotoviteľ

KRycí LIST ROZPOČTU

Názov stavby Dodávka a montáž vikierových okien, HBÚ Košice

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČDPH

Objednávateľ

HBÚ

Projektant

Zhotoviteľ

P STAVMIX s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

11

Dňa

1.05.2012

Merné a účelové jednotky

Počet j Náklady /1 m.j.
0,00

Počet l Náklady f 1 m.j.
0,00

Počet Náklady 11 mj.
0,00

Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady

~HSV	Dodávky	0,00
2	Montáž	0,00
3	PSV	0,00
4	Montáž	378,12
5	I"M"	0,00
6	Montáž	0,00
7	~ZRN(r.H)	378,12
20	HZS	0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	0,00
21	Komp!l. činnosť	0,00

C Viedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	378,12
24	DPH 20,00 % z 378,12	75,63
25	Cena s DPH (r. 23-24)	453,76

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

If. ,r:

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

E Prípochy a odpočty

26	Dodávka-obJednávateľa	0,00
27	Kjzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Obchodný banský úrad
Kammerhofská 25
969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA

P - STAVMIX, s.r.o.
Pátrovská 6
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 45 423 156 IČ DPH: SK2022066361
tel.: 0910 962247

ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž vikierových okien, H8Ú Košice

Objekt:

JKSO

ECO:

Spracoval.

Objednávateľ: HBÚ

Zhotoviteľ: LP STAVMIX s ro

Dátum 0105 2012

P.I.:	Kód položky	POpis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				378,13	0,000
	766	Konštrukcie stolárske				378,13	0,000
1	767 0002101	D+M vikierového okna 1 120x600	ks	3,000	126,04	378,13	0,000
		Celkom				378,13	0,000