

Dodatok č. 1

ku Koncesnej zmluve o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia
obce Palárikovo
medzi

medzi:

Názov: **Obec Palárikovo**
Sídlo: Obecný úrad Palárikovo, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo
IČO: 00309176
DIČ: 2021060767
Zastúpená: Mgr. Ľubica Karasová, starostka
(ďalej v texte len ako „**Verejný obstarávateľ**“)

a

Obchodné meno: **MAGNA ENERGIA a.s.**
Sídlo: Nitrianska 7555/18, Piešťany 92101
IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Štatutárny zástupca: Martin Ondko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Lukáš Moravčík, podpredseda predstavenstva a obch. riaditeľ
Jaroslav Kollár, výkonný riaditeľ
Zapísaný: v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
10626/T
(ďalej v texte len ako „**Koncesionár**“)

Článok I.

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 22.12.2014 medzi sebou Koncesnú zmluvu o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Palárikovo (ďalej len „zmluva“).
2. Zmluvné strany sa v súlade so zmluvou dohodli na jej zmene a doplnení.
3. V zmluve sa mení článok 5. Koncesná lehota a právne následky jej uplynutia bod 5.1 Trvanie Koncesnej lehoty.

Článok II.

1. Nový bod 5.1. v článku 5. zmluvy znie:

„5.1 **Trvanie Koncesnej lehoty.** Koncesionár sa zaväzuje prevádzkovať sústavu verejného osvetlenia počas dohodnutej koncesnej lehoty, ktorá trvá odo dňa odovzdania do služobnej prevádzky podľa bodu 4.1 tejto zmluvy do 31.12.2024.“

Článok III.

1. Dodatok č. 1 je platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom z nich.
3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že text tohto dodatku č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak toho, že jeho obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ho podpísali.

Martin Ondko
predseda predstavenstva a gen. riaditeľ

Mgr. Ľubica Karasová¹
starostka