

Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 541/2024 k Zmluve o dielo č. 377/2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ: **Mesto Partizánske**
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Milan Kráľ
Ing. Peter Ridzik
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK23 0900 0000 0050 5246 9241
SWIFT KÓD (BIC): GIBASKBX
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
Telefón: 038/5363052
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ
Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti: **Ing. Tomáš Hoza**
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**
konateľ spoločnosti: **Ing. Martin Martinák**
konateľ spoločnosti: **Ing. Milada Kušnírová**
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
poverený technickým riadením oblasti: **Ing. Jozef Rambala**
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)
stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda** (0911 701 675)
stavbyvedúci: **Ing. Igor Weiss** (0917 209 207)
kvalitárka stavby: **Ing. Erika Šrameková**

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
E-mail: jozef.kollar@strabag.com

Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 3 bodov 3.6, 3.7 a 3.8 Zmluvy o dielo č. 377/2024 zo dňa 8.07.2024 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým uskutočňujú práce navyše: frézovanie pôvodného asfaltu, aplikácia spojovacieho asfaltového postreku, pokladanie dvoch vrstiev asfaltového betónu na dodatočných 240,250 m² miestnej komunikácii vrátane vodorovného dopravného značenia na základe požiadavky objednávateľa.

Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko zmena Zmluvy o dielo vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať a ide o zmenu, ktorej hodnota neprevyšuje 15% limit a ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Na základe týchto skutočností sa Zmluva o dielo týkajúca uskutočnenia stavby „Rekonštrukcia časti MK ul. Generála Svobodu v Partizánskom - 5 etapa“ mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. I. Zmeny a doplnenia

V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 dopĺňa o nasledovné znenie:
„Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu prác, z dôvodu požadovaných zmien, ktoré vyplynuli počas realizácie diela. Zmena rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č.1 tohto dodatku – Rozpočet, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Výsledná cena diela sa mení nasledovne:

Zmluvná cena diela bez DPH: 58 019,79 €

Cena navyše prác bez DPH: 8 634,86 €

.....
Spolu Cena diela bez DPH: 66 654,65 €

DPH 20 %: 13 330,93 €

Cena diela s DPH: 79 985,58 €

(slovom: sedemdesiatdeväťtisícdeväťstoosemdesiatpäť eur a päťdesiatosem centov)

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 377/2024 zo dňa 8.07.2024. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluva je nasledovná príloha:
- príloha č. 1. Položkový rozpočet

V Partizánskom, dňa:

V Žiline, dňa

Následuje podpisová strana

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., v.r.
primátor mesta

.....
Ing. Jozef Rambala, v.r.
poverený technickým riadením oblasti
na základe plnej moci

.....
Jozef Kollár, v.r.
vedúci PJ Prievdza
na základe plnej moci

ZoD overila: Ing. Martina Velická