

Dodatok č. 1

k Rámcovej zmluve o dielo č. 273/2024

uzatvorenej podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Sídlo: Nám. sv. Františka 8, 84262 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00603520
DIČ: 2020919164
Číslo účtu: SK19 5600 0000 0018 0414 3001
Telefón: 02/70711172
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Dopravné značenie Bratislava, s.r.o.
Sídlo: Alžbetínska 169, 93040 Štvrtok na ostrove
IČO: 50461869
DIČ: 2120330971
IČ DPH: SK2120330971
Číslo účtu: SK43 0900 0000 0051 9019 2973
Telefón: 0948 805 667
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 3.6.2024 Rámcovú zmluvu o dielo č. 273/2024, predmetom ktorej bolo „Dopravné značenie pre parkovaciu zónu KV-2 v rámci služby Bratislavský parkovací asistent (služba Bratislavský parkovací asistent ďalej ako „PAAS“ a záväzok zhotoviteľa vykonať návrh, výrobu, dodanie, montáž a osadenie zvislého dopravného značenia a vodorovného dopravného značenia náterom na povrch vozovky na to určeným (ďalej len „dielo“) v pripravovanej parkovacej zóne KV-2 v rámci PAAS podľa projektu organizácie dopravy KV-2 PAAS (ďalej len „Rámcová zmluva o dielo“).

Počas trvania Rámcovej zmluvy o dielo došlo k posunu termínu schvaľovacieho procesu zo strany Krajského dopravného inšpektorátu a operatívnej komisie Magistrátu pre určenie dopravného značenia, na základe čoho vznikla nutnosť predĺžiť termín doby trvania zmluvy o tento časový posun. Preto zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Článok I.
Predmet Dodatku č. 1

- 1.1. V Článku V s názvom „Zmluvné podmienky (miesto plnenia, doba trvania)“ sa bod 5.2. Rámcovej zmluvy o dielo nahrádza novým textom, ktorý znie:
„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.9.2024, alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v čl. VI zmluvy.“
- 1.2. Ustanovenia Rámcovej zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 upravené zostávajú nezmenené.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy o dielo.
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 2.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden (1) rovnopis obdrží zhotoviteľ a dve (2) rovnopisy obdrží objednávateľ.

V Bratislave dňa: 13. 8. 2024

V Bratislave dňa: 13. 8. 2024


Za Objednávateľa
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Dana Čahojová

Dopravné značenie Bratislava, s.r.o.
Alžbetínska 169
930 40 Štvrtok na Ostrove
IČO: 50461869

.....
Za Zhotoviteľa
Dopravné značenie Bratislava, s.r.o.
Albert Mihók