

20240517

DODATOK Č. 1

k zmluve o obnove vodorovného dopravného značenia v meste Ružomberok na rok 2024

uzatvorenej v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi týmito stranami:

Objednávateľ:**Mesto Ružomberok**

Adresa:

Námestie A. Hlinku 1098/1

IČO:

034 01 Ružomberok

DIČ:

00 315 737

Číslo účtu (IBAN):

202 133 92 65

BIC

Bankové spojenie:

Štatutárny orgán:

Ľubomír Kubáň - primátor

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

SATES, a. s.,

Sídlo:

Slovenských partizánov 1423/1,

Považská Bystrica, 017 01

Koná prostredníctvom:

Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva,

Ivan Štoder, člen predstavenstva

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

DIČ:

2020440279

Zapísaný v Obchodnom registri OS Trenčín., oddiel Sro., vložka č. 279/R

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)


(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto zmluve aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia

Zmluva zo dňa 17.07.2024 medzi zmluvnými stranami bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na obstaranie zákazky: „**Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Ružomberok na rok 2024**“. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného Objednávateľom podľa predchádzajúceho odseku, uzatvárajú Zmluvné strany Dodatok č. 1 k pôvodnej Zmluve CRZ: 20240434, predmetom ktorej je obnova vodorovného dopravného značenia v meste.

Z dôvodu potreby zabezpečenia parkovacej politiky v zmysle VZN od 01.09.2024, Objednávateľ upravuje dohodnutý rozsah Zmluvy v nasledujúcich článkoch:



IV.

Cena diela a platobné podmienky

4.2.2 Cena diela bez DPH 49.966,67 EUR, t. j. Cena diela s DPH 59.960,- EUR
slovom: päťdesiatdeväťtisíc deväťstošesťdesiat eur)

Článok V.

Doba plnenia

5.2.2 Ukončenie prác: Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce do 31.12.2024.

Jednotlivé úseky budú realizované podľa požiadaviek Objednávateľa na základe výzvy.

Záverečné ustanovenia

1. **Všetky ostatné náležitosti, ktoré nerieši tento Dodatok, ostávajú naďalej v platnosti a riadia sa ustanoveniami Zmluvy zo dňa 17.07.2024 CRZ: 20240434 pre Mesto Ružomberok - SATES, a. s., a Obchodným zákonníkom.**
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
3. Tento Dodatok sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení platných právnych predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku na web stránke mesta a v CRZ.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že Dodatok neobsahuje obchodné, bankové, alebo daňové tajomstvo, utajovanú skutočnosť, dôvernú informáciu alebo inú informáciu, ktorá by sa nemohla sprístupniť. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku v plnom znení, vrátane jeho príloh.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že pre tento právny úkon ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že Dodatok si pred podpisom pozorne prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Ružomberku, dňa: 30.08.2024

V Ružomberku, dňa: 26.08.2024

Lubomír Kubáň, primátor

Ludovít Švirc, predseda predstavenstva
Ivan Štoder, člen predstavenstva

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa