

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 71/2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok č. 2“)(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

- 1. Objednávateľ:** **Mestská časť Bratislava–Rača**
sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
zastúpený: Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO: 00 304 557
DIČ: 2020879212
IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
Kontaktná osoba: Martin Zajaček, manažér referátu správy budov
tel. č.:
e-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **PARKETSERVIS s.r.o.**
sídlo: Matejkova 4, 841 05 Bratislava
zastúpený: Róbert Zvozil, konateľ
zapísaný v: OR Mestského súdu Bratislava III., odd.: Sro, vl. č.: 121580/B
IČO: 50991736
DIČ: 2120565414
IČ DPH: SK2120565414
bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba: Róbert Zvozil, konateľ
tel.č.:
e-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.3.2024 zmluvu v spojení s dodatkom č. 1 k nej zo dňa 29.7.2024, predmetom ktorej je vykonanie diela: „**Výmena podlahy v budove Nemecký kultúrny dom**“. Táto zmluva bola zmluvnými stranami uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa článku XIII bodu 1 zmluvy: „*Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov schválených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.*“

Nakoľko počas vykonania diela došlo k potrebe vykonania navyiac prác, t. j. k potrebe vybúrania hlbšej časti pôvodnej podlahy a s tým spojená vyššia nivelizácia novej podlahy, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne nacenené, a ktoré boli následne vzájomne zmluvnými stranami komunikované a teda špecifikované v Cenovej ponuke zhotoviteľa č. CN20240028 (ďalej aj len „naviac práce“)(ďalej aj len „Cenová ponuka“) a s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene zmluvy týmto dodatkom č. 2 tak, ako je to uvedené nižšie.

Čl. I.

Predmet dodatku č. 2

1. Pôvodné znenie čl. IV. bodu 1 zmluvy v znení dodatku č. 1:

„Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu podľa článku II tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>43.447,11 eur</i>
<i>DPH 20 %</i>	<i>8.689,42 eur</i>
<i>Cena celkom s DPH</i>	<i>52.136,53 eur“</i>

sa nahrádza novým znením čl. IV. bodu 1 zmluvy:

„Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu podľa článku II tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>48.835,11 eur</i>
<i>DPH 20 %</i>	<i>9.767,02 eur</i>
<i>Cena celkom s DPH</i>	<i>58.602,13 eur“</i>

pričom celková hodnota navyše prác oproti pôvodnej cene diela predstavuje:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>5.388,00 eur</i>
<i>DPH 20 %</i>	<i>1.077,60 eur</i>
<i>Cena celkom s DPH</i>	<i>6.465,60 eur“</i>

1. Cenová ponuka navyše prác podľa tohto dodatku č. 2 je prílohou č. 1 tohto dodatku č. 2.
2. Cena navyše prác bude uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote a postupom podľa čl. V. zmluvy.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

3. Týmto dodatkom č. 2 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
4. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po dvoch (2) vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu.
5. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a v centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 2 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku č. 2 zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2 je jeho príloha č.1.

V Bratislave dňa: 9.9.2024

V Bratislave dňa: 9.9.2024

Mgr. Michal Drotován
starosta
Mestská časť Bratislava–Rača

Róbert Zvožil
konateľ
PARKETSERVIS s.r.o.