

Harmonogram realizácie

Stavba: Priestor pred OD Jednota na Paulínskej ulici v Trnave

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Trnava

Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtov

		1.týždeň	2.týždeň	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
SO01A	SO01A CESTY A SPEVNENÉ PLOCHY (na pozemkoch mesta)																									
SO01A.1	SO01A.1 Buracie práce cesty a spevnené plochy																									
SO01A.2	SO01A.2 Cesty a spevnené plochy (nové konštrukcie)																									
SO01B	SO01B CESTY A SPEVNENÉ PLOCHY (na pozemkoch OD Jednota)																									
SO01B.1	SO01B.1 Buracie práce cesty a spevnené plochy																									
SO01B.2	SO01B.2 Cesty a spevnené plochy (nové konštrukcie)																									
SO02	SO02 FONTÁNA																									
SO02.1	SO02.1 Stavebná časť + statika																									
SO02.2	SO02.2 Technológia fontany																									
SO03	SO03 SADOVÉ ÚPRAVY + ZÁVLAHY																									
SO03.1	SO03.1 Sadové úpravy																									
SO03.2	SO03.2 Zavlažovací systém (zmena VV)																									
SO04	SO04 PRÍPOJKY ODKANALIZOVANIE + STUDŇA																									
SO04.1	SO04.1 Prípojka odkanalizovanie žľabov, žľaby, UV																									
SO04.2	SO04.2 Studňa																									
SO04.3	SO04.3 Strojovna technologické rozvody pre čerpanie vody zo studne																									
SO05	SO05 VEREJNÉ OSVETLENIE A NN ROZVODY																									
SO05.1	SO05.1 Elektroinštalácia dodávka dopl.																									
SO05.2	SO05.2 Elektroinštalácia montáž dopl.																									
SO05.3	SO05.3 Informačný panel rozvádzače																									
SO05.4	SO05.4 Doplnenie položiek																									
SO06	SO06 ÚPRAVA JESTVUJÚCICH ŠACHT																									
SO06.1	SO06.1 Šachta horúcovodu TAT																									
SO06.2	SO06.2 Šachta horúcovodu T-COM																									
SO07	SO07 MOBILIÁR																									

Ing. Igor Baďura v.r.
konateľ