

Zmenový list: ZL02

Názov projektu: "Športový areál ZŠ Plickova - 2.etapa"

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Rača

Číslo SO/PS: - Názov SO/PS: - Číslo výkresu:

ZL predkladá: BBAU s.r.o, Slnčná ulica 566, 930 36 Horná Potôň Dátum predloženia ZL: 17.9.2024

Dôvod ZL: Dôvodmi zmeny Zmluvy, ktoré zmluvné strany v priebehu procesu verejného obstarávania a v čase uzatvorenia Zmluvy nemohli ani pri náležitej starostlivosti a vynaloženom odbornom úsilí predvídať, sú dôvody technického charakteru, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie účelu Diela a jeho plnohodnotné užívanie.

Objednávateľ po zistení skutočností, že časť upravovaného pozemku, na ktorom mali byť realizované sadové úpravy, bol značne postihnutý extrémnym suchom počas uplynulého leta, považuje za nevyhnutné, aby na riadne užívanie Diela boli na pozemku inštalované rozvody závlah so zavlažovacími tryskami. Až po realizácii dopĺňujúcich závlah je možné založiť na príslušnom pozemku trávny porast.

Na vykonanie týchto naviac prác je potrebná primeraná lehota, do ktorej sa zohľadňuje skutočnosť, že na mieste realizácie je aktuálne podmáčaný terén z dôvodu extrémnych zrážok v 37. týždni roku 2024, čo obmedzuje zhotoviteľa pri realizovaní potrebných prác. Po zohľadnení uvedených skutočností je za účelom vykonania týchto naviac prác potrebné predĺženie lehoty realizácie diela do 31.10.2024.

Popis ZL: Doplnenie závlah o zavlažovacie trysky a dopĺňujúce rozvody závlah, montáž vodomeru.

Stanovisko Projektanta:

Súhlasím s návrhom zmeny.

Meno: Ing. Matúš Štefánik

Dátum: 17.9.2024

Podpis:

Stanovisko Zhotoviteľa:

Súhlasím s návrhom zmeny.

Meno: Vojtech Szamaránszky

Dátum: 17.9.2024

Podpis:

Stanovisko zástupcu Objednávateľa - TDI:

Súhlasím s návrhom zmeny.

Meno: Ing. Štefan Borovský

Dátum: 17.9.2024

Podpis:

Zmena ovplyvní:	☒ Termín	Cenový návrh:	Schválená cena:
	☐ Projektovú dokumentáciu	7023,70,-	cena bez DPH 7023,70,-
	☒ Zmluvnú cenu	Predĺženie termínu:	Schválený termín:
	☐ Technologický postup	do 31.10.2024	do 31.10.2024

Príkaz k realizácii zmeny (stanovisko a rozhodnutie Objednávateľa):

☒ ÁNO

☐ NIE

Meno: Mgr. Michal Droťován, starosta

Dátum: 18.9.2024

Podpis:

Zoznam príloh:

1. Rozpočet ZL02